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1. OBJETO DEL PROYECTO
Se redacta el presente Proyecto "Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo"
con  el  objetivo  de  completar  los  requisitos  académicos  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Ingeniería de Obras Públicas en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
de A Coruña.
La finalidad del proyecto redactado es proporcionar a los habitantes del casco urbano de Carballo una
red de vías reservadas para ciclistas,  de forma que puedan desplazarse entre los principales puntos de
atracción del núcleo, pudiendo realizar la mayor parte de sus recorridos por estas vías.
Así, el objetivo de la red es ofrecer una alternativa de movilidad atractiva para el usuario, económica,
limpia y sostenible.
2. NECESIDADES A SATISFACER
Las necesidades globales que se pretenden satisfacer con este Proyecto son:
• Reducir la dependencia del vehículo privado, para ahorrar costes a la población, además de 
favorecer la realización de ejercicio.
• Reducir la contaminación, tanto ambiental como acústica, incluso lumínica, provocada por los 
vehículos a motor.
• Facilitar la movilidad a los distintos grupos de población de Carballo.
El  análisis  de  la  situación  actual  y  del  Estudio  de  Movilidad  desarrolla  en  detalle  los  aspectos
pormenorizados.
3. SITUACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN
En un proyecto de estas características resulta necesario conocer, en primer lugar, los aspectos relativos a
la población de la localidad.
La población total del municipio es de  31366 habitantes, según los datos de INE de 2013. Cabe destacar
que el término municipal de Carballo incluye multitud de pequeños núcleos de población. El casco urbano,
donde  se  desarrollará  la  actuación  (parroquia  de  San  Xoán),  tiene  19140  habitantes  (el  61%  de  la
población).
En el Anejo nº3 -  Situación actual se lleva a cabo el estudio detallado de la población por secciones
censales, tanto de las edades de la población como de la densidad de la misma.
Considerando  como  potenciales  usuarios  aquéllos  con  una  edad  comprendida  entre  10  y  69  años,
obtenemos el siguiente resultado:
Población total 19321
Población entre 10-69 años 15075
Relación potenciales usuarios/población total 78%
Dentro de este rango de edades, el grupo entre 25 y 59 años es el más numeroso (55 % del total).
CLIMATOLOGÍA
Se  analiza  la  climatología  considerándose  importante  principalmente  desde  el  punto  de  vista  de  la
captación de usuarios no habituales, los cuales pueden verse disuadidos ante condiciones climatológicas
adversas.
Se toman como referencia los valores climatológicos normales de la estación de A Coruña facilitados por
AEMET, al ser la estación más cercana a Carballo, en el período 1971-2000.
Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer del analisis son los siguientes:
Temperaturas: la mínima media es de 10,4ºC, la máxima media es de 19,2ºC, y la media del año es de
14,4ºC, temperaturas que se pueden considerar como moderadas, que no presentan problemas.
Nieve y heladas: 0 días de cada una, con lo cual no hay problemas de seguridad en este aspecto.
Precipitaciones: 131 días al año (el 35,9%)
Viento: la fuerza no es en general extraordinaria.
Comparando  con  Vitoria-Gasteiz,  ciudad  en  la  implantación  de  la  red  ciclista  ha  sido  un  éxito,
observamos que, pese a tener 28 días más de lluvia al año, en Carballo no hay heladas ni nieve, con lo que
la climatología no es un impedimento.
CARRIL-BICI EXISTENTE
En la actualidad existen en el casco urbano pequeños tramos con carril-bici o acera-bici, en las siguientes
vías:
Avenida de Malpica: discurre en ambos sentidos, con el carril-bici no segregado entre los carriles de
circulación para automóviles y la fila de aparcamientos, con lo que los coches tienen que atravesar la vía
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ciclista para aparcar, con el consiguiente bloqueo de ésta y los posibles accidentes que se podrían ocasionar.
Fábrica:  este  tramo  da  continuidad  a  uno  de  los  dos  sentidos  de  la  Avenida  de  Malpica,  aunque
estrictamente es bidireccional, con unos escasos 2 metros de ancho. Este carril se corta a mitad de la calle,
y las puertas de los coches al abrirse invaden el carril-bici, ocasionando problemas de seguridad
Avenida  de  Razo:  este  tramo  es  una  acera-bici  que  comienza  ya  en  el  exterior  del  casco  urbano,
destinado más a fines lúdicos que a mejorar la movilidad. Se aprovechará para unir la nueva red con el
anillo cicloturista exterior.
Estos carriles bici apenas aportan nada a la movilidad en el interior del casco urbano.
El listado de los puntos de atracción (que será de aplicación en el Estudio de Movilidad y el Estudio de
Alternativas) se encuentra en el punto 5 del Anejo nº3 - Situación actual.
4. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
TOPOGRAFÍA
Las obras del presente proyecto tendrán lugar sobre espacios ya  urbanizados, con lo cual apenas se
puede actuar sobre las pendientes de las calles, el cual es un factor muy importante en el diseño del carril-
bici.
Así, se han estudiado las pendientes existentes (en el Anejo nº4 -  Cartografía, topografía y replanteo
figura una tabla con los puntos más problemáticos obtenidos en un análisis preliminar) para poder adaptar
los itinerarios de forma que se eviten, en la medida de lo posible, estos tramos.
Como criterio general, se evitan los tramos de más de 4 km con pendientes superiores al 2%, y los
tramos de más de 2 km con pendientes superiores al 4%. Como pendientes puntuales que puedan resultar
incómodas para los ciclistas se consideran aquéllas superiores al 5%.
En el Documento nº2 – Planos, en los planos de Perfil Longitudinal, se pueden consultar de forma más
precisa las pendientes de los diferentes tramos.
REPLANTEO
Se han definido (a través de sus coordenadas UTM) un total de 98 bases de replanteo que se utilizarán
como referencia para el posicionamiento del resto de puntos de la obra, con los siguientes criterios:
• Desde cada base de replanteo sean visibles otras dos bases (y, por tanto, ser visible desde otras dos
bases).
• La distancia entre las bases no sea excesivamente grande (en este caso se ha intentado que ninguna 
distancia superase en gran medida la barrera de los 200 m).
El  elevado  número  de  bases  de  replanteo  es  debido  a  la  realización  de  los  trabajos  en  zona  ya
urbanizada, por lo que las edificaciones existentes impiden la visibilidad entre bases situadas en diferentes
calles. Dichas bases no se incluyen en este punto por economía documental, quedando recogidas en el
Anejo nº4 - Cartografía, topografía y replanteo, y su situación está representada sobre la cartografía en el
Documento nº2 – Planos.
5. ESTUDIO DE MOVILIDAD
Se realiza un estudio de los movimientos en el casco urbano al objeto de identificar las vías por las que
resulta  más  adecuado  introducir  la  red  ciclista,  así  como  las  zonas  con  mayor  demanda  y  plazas  de
aparcamiento disponibles y utilizadas.
ESTUDIO ORIGEN-DESTINO
El estudio realizado toma como áreas de referencia las secciones censales de Carballo, así como 5 zonas
exteriores.  Se han efectuado encuestas en la  vía  pública,  en los 5 semáforos siguientes,  en las que se
pregunta a los conductores el origen de su viaje, el destino, y el número de ocupantes del vehículo.
• Semáforo 1: Vázquez de Parga – Valle Inclán.
• Semáforo 2: Vázquez de Parga – Alfredo Brañas.
• Semáforo 3: Perú – Luis Calvo.
• Semáforo 4: Luis Calvo – Perú.
• Semáforo 5: Barcelona.
Con los datos obtenidos, el primer resultado que se puede extraer, y que resulta de especial interés a la
hora de justificar la conveniencia de implantar una red ciclista en Carballo,  es el  porcentaje de viajes
interiores respecto al total de viajes. Este porcentaje de viajes interiores es del 38%.
Otro resultado relevante que se extrae del análisis es el porcentaje de viajes unipersonales dentro de los
viajes interiores, los cuales representan un 70% de éstos. A priori,  la práctica totalidad de estos viajes
podrían ser sustituidos por movimientos en bicicleta.
Las 5 zonas con mayor atracción y generación de viajes son las siguientes, pudiéndose consultar el total
en el Anejo nº5 - Estudio de Movilidad.
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Atracción de viajes Generación de viajes
Posición Zona Zona
1ª 029 029
2ª C A
3ª 004 027
4ª 001 C
5ª 002 B
AFOROS
Se han contabilizado los vehículos que circulaban en los siguientes 7 puntos del casco urbano, en el 
intervalo entre las 8:00 y las 22:00 h.
1 - Rotonda Avenida de Bértoa – Vázquez de Parga – Gran Vía.
2 - Cruce Gran Vía – Alfredo Brañas – Vila de Corcubión.
3 - Avenida de Razo.
4 - Rotonda Avenida de Malpica – Fábrica – Avenida Ponte da Pedra.
5 - Avenida das Flores.
6 - Cruce Avenida Fisterra – Avenida Milagrosa.
7 - Tramo entre las dos rotondas Calle Sol (sobre el río Anllóns).
Sobre los datos obtenidos se aplican los factores necesarios (ajustes según el plan de aforos de la Xunta 
de Galicia, concretamente de las estaciones AC-552(23) y AC-552(57)), que son el factor de expansión 24 
horas, el de semana media y la variación mensual.
El resumen de los resultados obtenidos en el estudio está recogido en la siguiente tabla:
Calle Volumen en ambos sentidos
Avenida de Bértoa 21904
Tramo entre rotondas (Calle Sol) 17203
Vázquez de Parga 17043
Emilia Pardo Bazán 13579
Avenida de Fisterra (tramo sur) 12473
Avenida de Malpica 10770
Avenida de Fisterra (tramo norte) 10596
Milagrosa 10281
Gran Vía (Tramo bidireccional) 10217
Sol (sin contar el tramo entre rotondas) 9706
Compostela 7739
Avenida Ponte da Pedra 7423
Verdillo 7186
Vila de Negreira 7112
Fábrica 6986
Luis Calvo – Perú 6439
Gran Vía (desde c/ Sol) 5589
Avenida de Razo 5225
Gran Vía (entre A.Brañas y Vila de Ordes) 4701
Alfredo Brañas 3493
Avenida das Flores 3158
Vila de Corcubión 2460
Camiño Cementerio Vello 2233
Santa Ana 1263
Oriente 142
ESTUDIO DE APARCAMIENTO
Para la elaboración del posterior Anejo nº14 -  Aparcamientos en superficie se han contabilizado las
plazas de aparcamiento existentes en el casco urbano. El total de plazas existentes antes de la actuación en
las  secciones  censales  consideradas  en  este  primer  análisis  es  de  9537.  En  el  estudio  detallado  de
Aparcamientos en superficie desarrollado a posteriori se varía ligeramente esta cifra debido a la diferencia
en las zonas consideradas
Se realiza también un aforo nocturno de las plazas ocupadas (en día laborable a partir de las 12 de la
noche), suponiéndose que éstas son las ocupadas por los residentes de cada zona. En el mencionado anejo
figuran los  datos  por secciones  censales,  obteniéndose una media de ocupación por sección censal  de
29,19% (no es el porcentaje de plazas ocupadas sobre el total, sino la media de ocupación de las secciones
censales).
CONCLUSIONES FINALES
A modo de resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones del Estudio de Movilidad:
• El porcentaje de viajes interiores sobre el total de los movimientos en vehículo privado es excesivo
para un núcleo del tamaño de Carballo.
• La gran mayoría de estos viajes interiores son realizados por un único ocupante, por lo que serían
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fácilmente sustituibles por trayectos en bicicleta.
• Se ha conseguido obtener un listado de las zonas con mayor generación y atracción de viajes.
• Determinadas  calles  principales  soportan  un  volumen  de  tráfico  realmente  elevado,  quedando
identificadas en el punto 3.3 del Anejo nº5 - Estudio de movilidad.
• La oferta de aparcamientos en superficie es más que suficiente para satisfacer la demanda de los 
residentes.
6.  DESCRIPCIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN
ADOPTADA
En el Anejo nº6 - Estudio de alternativas se emplea el método PRESS para determinar la solución más
adecuada de entre las cuatro propuestas en dicho anejo,  valorándose como criterios  fundamentales los
siguientes:
- Puntos de atracción dentro del casco urbano y zonas servidas.
- Ocupación y disponibilidad de los aparcamientos en superficie.
- Desniveles existentes.
- Ancho de las vías. Facilidad de implantación. Seguridad.
- Intersecciones. Radios de giro.
- Coste económico.
La alternativa escogida consiste en una red ciclista que discurre por las siguientes vías, en los sentidos
indicados:
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa – Perú, Luis Calvo, Castelao y Alexandre Bóveda (dos sentidos).
• Isaac Albériz (dos sentidos) – Av. Bértoa (dos sentidos) – Vázquez de Parga y Camiño Novo (un
sentido) – Fomento y Av. Fisterra (dos sentidos).
• Gran Vía (sentido subida, excepto tramo entre Lagoa y Sol, en sentido bajada)
• Sol (tramo entre glorietas, dos sentidos) – Vila de Negreira (sentido subida, hasta Lagoa)
Vías transversales
• Alfredo Brañas (sentido bajada desde Vázquez de Parga hasta Baixa; bidireccional entre Vázquez
de Parga y Gran Vía).
• Av. Malpica (dos sentidos) – Av. Ponte da Pedra (dos sentidos hasta glorieta con Perú, luego un solo
carril hacia E.Pardo Bazán) – Emilia Pardo Bazán (sentido salida).
• Doctor Fleming (un sentido, desde Gran Vía hacia Vázquez de Parga).
• Pontevedra (entre Perú y Vázquez de Parga, un carril-bici segregado en este sentido).
• Valle Inclán (acera-bici) – Cervantes.
• Lagoa (desde Vila de Negreira hacia Gran Vía)
• Fábrica  y  Poniente  (dos  sentidos)  –  Puente  (un  sentido,  hacia  Poniente)  –  Martín  Herrera  (un
sentido, hacia c/ Sol) – San José – Sol (sentido bajada)
• Río Anllóns (dos sentidos)
• Av. Milagrosa  – Verdillo (dos sentidos)
La mayor parte de estos recorridos discurren en forma de carril-bici segregado mediante separadores de
plástico, a la misma cota que el resto de la calzada.
El pavimento será un microaglomerado en frío pigmentado en rojo que se definirá posteriormente.
El ancho estándar de los carriles-bici unidireccionales será de 2 metros, ancho recomendado por el citado
manual de la DGT para circular cómodamente. En varios tramos a lo largo de la red el ancho será menor
para adaptarse al espacio disponible en la vía.
En los puntos concretos donde sea necesario una reducción significativa del ancho del carril-bici  se
prescindirá de la segregación con los separadores de plástico para aumentar el espacio disponible para el
ciclista. Esta disposición será más frecuente en las aproximaciones a determinados cruces, en los que los
vehículos a motor deberían circular a menor velocidad.
Los tramos con carril-bici bidireccional tienen un ancho normal de 3 metros, aunque en determinados
tramos este ancho se ve reducido, siendo esta reducción más acusada en la calle Alfredo Brañas, donde se
introduce carril-bici bidireccional de 2,5 metros de ancho (que aún así cumple con las recomendaciones del
Manual de referencia utilizado).
Otra tipología de vía ciclista utilizada son la acera-bici, en tramos como la calle Poniente en la acera del
lado de la gasolinera, o los pasos sobre el río Anllóns de las calles Sol y Fomento. Se puede considerar
también acera-bici la nueva configuración de la calle San José, en la que los ciclistas circulan por el medio
y los peatones a ambos lados.
Las calles en las que los ciclistas comparten carril con los vehículos a motor son:
- Lagoa: vía de muy bajo tráfico motorizado, con el carril de circulación a la misma cota que la  
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franja para peatones y pavimento de adoquín, que con su escaso ancho ya provoca en la actualidad 
que los coches circulen a baja velocidad. Por ello los ciclistas podrán circular de forma segura por el
centro del carril.
- Extremo oeste Avenida da Milagrosa: los últimos metros hacia Av. Finisterre (en sentido bajada) 
serán compartidos para ciclistas y vehículos motorizados.
Por último, en estos mismos metros de la Avenida da Milagrosa pero en sentido subida, los ciclistas
compartirán espacio con los peatones en una acera que será ampliada.
Las  dimensiones  concretas  de  cada  vía  ciclista,  indicándose  los  anchos  de  los  diferentes  tipos  de
pavimento y los puntos kilométricos de cada eje en los que se construye cada tipo se pueden consultar en el
Documento nº2 – Planos, concretamente en el punto 5.2. Firmes y pavimentos: ubicación de las diferentes
tipologías.
Esta red ciclista se verá complementada con actuaciones como la instalación de aparcabicicletas o la
reducción de la velocidad en las calles interiores a las supermanzanas, para que de esta forma los ciclistas
que lleguen a una zona servida por las vías principales de la red puedan moverse de forma segura hasta el
punto exacto de destino.
7. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
En el Anejo nº7 - Geología y geotecnia se recogen los datos referentes a los siguientes temas:
• Sismicidad
Según el  Real Decreto 997/2002 se define la actuación como de importancia moderada.  Según esta
norma de construcción sismorresistente, su aplicación no es de obligado cumplimiento para este tipo de
construcciones, por lo que no se tomarán medidas preventivas en lo relativo a la sismicidad
• Geología
En el  mencionado anejo se recopilan los  datos  geológicos  correspondientes  a  la  zona de actuación,
tomando como base el Mapa Geológico de España del IGME (fundamentalmente el MAGNA 50).
• Geotecnia
En el presente proyecto no se prevén movimientos de tierras, y las obras realizadas no se llevarán a cabo
a una profundidad superior a la del firme existente en la actualidad.
A título informativo se realiza un estudio geotécnico aprovechando los datos obtenidos en proyectos
realizados en el casco urbano. De dicho estudio se puede concluir que no se presentan problemas relativos
al nivel freático, ni tampoco en lo que concierne a la agresividad química del agua en previsión de las
pequeñas cimentaciones que se vayan a realizar (para semáforos o señales verticales).
Se procede también a la extracción de testigos en diferentes puntos para conocer la sección de firme
existente, aspecto que sí resulta relevante para esta actuación. Igualmente se determina la categoría de la
explanada, resultando ésta de categoría E3.
Esta explanada se identifica  para poder definir de forma rigurosa las secciones de firmes, ya que, en
cualquier caso, la circulación ciclista implicará unas cargas sobre el terreno muy inferiores a las que puedan
representar los vehículos motorizados.
Los diferentes paquetes de firme existente son los siguientes:
VIALES ESTRUCTURANTES
5 cm AC16 surf D (antigua D12) 
7 cm AC22 bin S (antigua S20)
8 cm AC32 base G (antigua G25)
35 cm ZA25
30 cm S-EST3
Suelo adecuado (I)
VIALES NO ESTRUCTURANTES
5 cm AC16 surf D (antigua D12) 
6 cm AC22 bin S (antigua S20)
20 cm ZA25
30 cm S-EST3
Suelo adecuado (I)
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8. TRAZADO
TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta de los diferentes itinerarios se ve condicionado por la geometría de las calles y la
urbanización de las mismas.
Se ha intentado, en la medida de lo posible, que las curvas del trazado tengan radios de giro mayores de
5 metros para poder mantener velocidades en torno a los 15 km/h. No obstante, en determinados puntos
(básicamente retranqueos en pasos de peatones) resulta necesario que los radios sean menores, aunque esta
reducción se da en puntos donde a priori los ciclistas deben reducir la velocidad, con lo cual esto juega a
favor de la seguridad.
Las diferentes tipologías de trazado son:  
• Trazado en paralelo a las manzanas: trazado en recta o curva de radio muy amplio, que no 
influye en la velocidad del ciclista.
• Intersección con vías perpendiculares:
- Cruce rectilíneo: no se realizan curvas adicionales. Empleado en intersecciones con bajo
volumen de tráfico en la calle de espera para los vehículos motorizados.
- Cruce retranqueado: presente en la mayoría de los cruces del trazado, e introduce una
curva y contracurva por motivos de seguridad, para crear un espacio de espera de coches, y
mejorar también por parte de los ciclistas la percepción de la intersección.
• Continuación del itinerario por otra calle
• Glorietas: la circulación ciclista en las glorietas se realizará mediante carril-bici adyacente al resto 
de carriles, salvo en la rotonda de Ponte da Pedra – Baixa – Perú, en la que se puede segregar 
mediante isletas. Esta circulación será en todo caso unidireccional
• Intersecciones semaforizadas: se adaptan las intersecciones semaforizadas por las que discurra el 
carril-bici, según lo indicado en el Documento nº2 - Planos
TRAZADO EN ALZADO
El trazado en alzado se ve igualmente condicionado por la disposición existente del viario urbano.
La pendiente  transversal  mantiene  el  2% que existe  en  las  calles  pos  las  que  discurre  la  red,  para
asegurar el drenaje y evitar la peligrosa formación de charcos.
En cuanto a la pendiente longitudinal, se ha intentado cumplir con las recomendaciones descritas en el
punto 4 de esta  memoria,  aunque en varios  puntos  concretos  resulta  inevitable  exceder  estos  valores.
Dichos puntos son los siguientes:
• En el extremo oeste de la Avenida da Milagrosa, un tramo de unos 90 metros con pendientes que
oscilan entre el 6 y el 8,2%. El sentido en el que los ciclistas y los automóviles comparten carril está
en bajada, por lo que no se entorpece la circulación. En cualquier caso, aquellos ciclistas que no
deseen transitar por este tramo tienen la opción de acceder a través de Río Anllóns, aumentando la
longitud del trayecto pero evitando este punto de demasiada pendiente.
• El tramo al sur de Gran Vía (entre las calles Sol y Lagoa), con una pendiente que supera el 6%, en
una longitud de unos 45 metros. Cabe señalar que en este tramo los ciclistas discurren en sentido
bajada, con lo cual el problema no es tan agudo.
• Toda la calle Doctor Fleming, que pese a discurrir en sentido bajada, tiene una pendiente media de
5,8 %, llegando a alcanzar el 7,4%.
• El tramo de Alfredo Brañas entre Vázquez de Parga y Baixa que, en sentido bajada, mantiene una
pendiente superior al 7% durante aproximadamente 90 metros.
• La calle Emilia Pardo Bazán se plantea como el punto más negativo en este sentido, pues está en
sentido subida y la rampa alcanza valores superiores al 6.5 %. Este aspecto negativo se ve mitigado
por la introducción de un semáforo para que los ciclistas puedan arrancar con tranquilidad.
• En los accesos a la glorieta de Av. Bértoa con Isaac Albériz nos encontramos con unos 30 metros
con pendientes en torno al 5 %.
Los acuerdos verticales no presentan problema para la circulación ciclista.
9. PLANEAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
La actuación que se lleva a cabo en este proyecto discurre en la práctica totalidad por suelo urbano entre
las alineaciones que figuran en el Plan General de Ordenación Municipal de Carballo, esto es, suelo que ya
es público, por lo que no es necesario realizar expropiación para la implantación de la red.
No obstante, siguiendo los criterios de seguridad recomendados en el  Manual de recomendaciones de
diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril
bici de la DGT, en la  gasolinera situada al noroeste de la glorieta en la que confluyen Vázquez de Parga,
Av. Bértoa y Gran Vía el carril-bici discurrirá por detrás de la misma.
En la parcela de la gasolinera (que figura en el PGOM con el identificador 0764) se expropiará la franja
desde el límite interior del carril-bici hasta el límite de dicha parcela.
Dicha  parcela  está  clasificada  como  suelo  de  equipamiento  urbano  terciario/comercial  de  carácter
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privado, y la franja a expropiar tiene una superficie de 199,05 m2 .
Se aplica como precio de valoración un valor medio de operaciones similares en la zona de 150 €/ m2,
por lo que la valoración total de los bienes a expropiar será de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (29.857,50 €).
10. FIRMES Y PAVIMENTOS
Dado que se está actuando sobre un viario ya urbanizado, se debe tener en cuenta el paquete de firme o
pavimentos existente en la calle. En aquéllas zonas en que se demuela la acera, debe tenerse en cuenta que
la explanada subyacente es de tipo E3.
Dado que la red será utilizada por bicicletas, y que las posibles interferencias con el tráfico pesado se
suponen  mínimas,  basta  con  considerar  una  categoría  de  tráfico  pesado  T42,  aunque  se  considerará
categoría T41, dado que en las reposiciones de mezclas bituminosas se dispondrán 10 cm de la misma,
correspondiente a esta categoría de tráfico. En cualquier caso estamos ante un tráfico de tipo T4.
En  la  red  obra  objeto  del  presente  proyecto  nos  encontramos  con  las  diferentes  tipologías  que  se
describen a continuación:
● Acera
Dentro de este tipo de pavimento, podemos diferenciar entre la acera construida sobre zahorra artificial y
la acera construida sobre pavimento existente.
En el primero de los casos, que corresponde fundamentalmente a aquéllos nuevos accesos a la acera
desde  la  calzada  de  nueva  construcción  (por  eliminación  de  las  protecciones  de  aparcamiento  o
desplazamiento de los pasos de peatones),  se demolerá la superficie necesaria de acera existente (y el
correspondiente bordillo),  procediéndose después  a  la  construcción de la  nueva sección,  que tendrá la
siguiente disposición (las capas en sombreado son las de nueva construcción):
5 cm loseta hidráulica con botones
4 cm mortero de cemento
10 cm hormigón en masa HM-20
Zahorra artificial ZA-25
En caso de que se construya acera lisa sobre zahorra artificial, la disposición será la misma pero con
baldosa de terrazo en la capa superior.
La acera construida sobre mezcla bituminosa tendrá la siguiente sección (incluye también las rampas de
transición carril-bici / acera-bici:
5 cm baldosa de terrazo
4 cm mortero de cemento
5 cm hormigón en masa HM-20
Mezcla bituminosa existente
La loseta hidráulica empleada en el primer caso será de color rojo para favorecer la percepción del cruce,
con dimensiones de 30x30 cm con 5 cm de espesor.
La baldosa de terrazo del segundo tendrá una cabado superficial granallado (riego Betanzos) con árido
de granito y dimensiones 40x60 cm y 5 cm de espesor.
● Mezclas bituminosas
Mezclas empleadas
Microaglomerado en frío
La mayor parte del recorrido ciclista discurre sobre pavimento coloreado en rojo, como figura en el
Documento nº2 – Planos, aplicado sobre pavimento de mezcla bituminosa en caliente.
Esta capa superficial será un microaglomerado en frío, eligiéndose este tipo de mezcla por la posibilidad
de disponerse en capas de pequeño espesor, siendo éste de 8 milímetros (cumpliendo las recomendaciones
del PG-3 respecto al espesor, que no debe ser significativamente superior al tamaño máximo de árido, que
en este caso es de 8 mm).
El ligante es una emulsión de resinas sintéticas a las que se ha incorporado un pigmento de color rojo, de
características asimilables a la regulada en el PG-3 denominada C60B5 MIC.
Así, la denominación del microaglomerado empleado es  MICROF 8 sup C60B5 MIC.
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
Se emplean dos tipos de mezcla bituminosa en caliente, para la capa “superior” (que en la mayoría de los
casos realmente queda bajo la fina capa de microaglomerado) será de tipo AC16 surf D, y para la capa
intermedia será una AC22 bin S. Sobre la zahorra artificial se dispondrá un riego de imprimación, y entre
las capas bituminosas un riego de adherencia.
Adicionalmente, en las reposiciones de firme tras la canalización para semaforización se utilizará una
mezcla tipo AC 32 base G, con sus correspondientes riegos de adherencia, además de un riego de curado
sobre el hormigón de relleno de la zanja.
Casuística
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Estas mezclas bituminosas se aplicarán en los siguientes casos, con la disposición indicada:
• Situación previa: pavimento bituminoso
Para disponer el microaglomerado en la capa superficial de forma homogénea se fresará la superficie en
un espesor de 8 mm. Sobre esta superficie fresada se aplicará el microaglomerado en frío, quedando la
siguiente estructura:
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4.2 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 7 cm AC22 bin S (antigua S20)
Capa de Base 8 cm AC32 base G (antigua G25)
Subbase 35 cm ZA25
Explanada E3
O bien
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4,2 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 6 cm AC22 bin S (antigua S20)
Base 20 cm ZA25
Explanada E3
• Situación previa: acera
En los casos en los que existe acera (generalmente protecciones de aparcamiento), ésta se demolerá y
sobre la zahorra de base se dispondrán las siguientes capas:
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4,2 cm AC16 surf B50/70 D
Riego de Adherencia C60B4 ADH
Capa Intermedia 6 cm AC22 bin B50/70 S
Riego de imprimación C60BF5 IMP
Base 20 ó 44 cm ZA25
Explanada E3
11. SERVICIOS AFECTADOS
Se ha realizado un estudio de las tapas de los diferentes registros que se encuentran en puntos sobre los
que discurre la red ciclista a implantar, los cuales figuran en la siguiente tabla:
SERVICIO NÚMERO DE TAPAS
Abastecimiento de gas 8
Abastecimiento de agua potable 81
Saneamiento 47
Telecomunicaciones (R) 64
Telecomunicaciones (Telefónica) 35
TOTAL 235
La solución propuesta para evitar los baches, incómodos y, en ocasiones, inseguros para la circulación
ciclista, consiste en un recrecido de las tapas de los registros, quedando estas niveladas con el resto de la
superficie de la calle.
12. MODIFICACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE
Se han estudiado las plazas de aparcamiento a eliminar con esta actuación, y se comparan con el total de
plazas disponibles, tanto por calles como por secciones censales.
En el Anejo nº14 -  Aparcamientos en superficie se incluye el listado de aparcamientos eliminados en
cada  calle.  Debe tenerse  en  cuenta  que,  a  pesar  de  que  en  algunas  calles  el  porcentaje  de  plazas  de
aparcamiento resulta elevado, se pueden compensar con las plazas existentes en las proximidades, por lo
que el análisis que se considera más representativo es el de los aparcamientos por secciones censales.
El resultado resumido de dicho análisis es el siguiente:
Sección Censal Aparcamientosexistentes
Aparcamientos
eliminados
Aparcamientos tras
actuación
 % Aparcamientos
eliminado
01 001 288 50 238 17,36
01 002 1057 136 921 12,87
01 003 829 97 732 11,7
01 004 1192 216 976 18,12
01 005 732 248 484 33,88
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01 006 654 5 649 0,76
01 023 486 91 395 18,72
01 024 940 7 933 0,74
01 025 467 98 369 20,99
01 026 394 119 275 30,2
01 027 897 126 771 14,05
01 029 1124 141 983 12,54
01 030 1051 201 850 19,12
SUMA 10111 1535 8576 15,18
En el  citado Anejo nº14  Aparcamientos  en  superficie se  cruzan estos  datos  con los  de la  demanda
obtenidos en el Estudio de movilidad, con lo que podemos establecer el porcentaje y el total de plazas
libres una vez descontadas las ocupadas por la noche, con lo cual esta cifra representaría las plazas libres
para no residentes. Los datos de cada sección censal quedan nuevamente recogidos en la siguiente tabla:
Sección
Censal
Aparcamientos
existentes
% Plazas libres para no
residentes
Plazas libres para no
residentes
01 001 288 57,64 166
01 002 1057 33,75 357
01 003 829 58,8 488
01 004 1192 43,51 519
01 005 732 30,93 226
01 006 654 78,59 514
01 023 486 55,57 270
01 024 940 84,91 798
01 025 467 55,53 259
01 026 394 35,47 140
01 027 897 64,32 577
01 029 1124 38,24 430
01 030 1051 72,24 759
Se proponen en  el  correspondiente  anejo para  un  proyecto  de  posterior  implantación  tres  zonas  de
aparcamiento de nueva construcción, a pesar de que el estudio de aparcamiento muestra que en la mayoría
de las zonas quedan amplios márgenes de aparcamiento incluso para los no residentes.
13. APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
La instalación de elementos en los cuales los ciclistas puedan dejar estacionadas sus bicicletas de manera
cómoda y segura resulta fundamental para fomentar el uso de este medio de transporte.
Se instalarán dos tipos de aparcamientos para bicicletas: de corta duración y de media – larga duración.
Los del primer tipo sólo permiten anclar una de las ruedas de la bicicleta. Por ese motivo sólo se instalarán
en el entorno del Ayuntamiento, controlado con cámaras de seguridad. Estos aparcabicis tienen capacidad
para  5  bicicletas,  y  las  ruedas  se  sitúan  entre  dos  tubos  de  acero.  Las  dimensiones  de  la  pieza  son
450x200x2000 mm
Los del segundo tipo aportan mayor seguridad, permitiendo el anclaje de ambas ruedas y el cuadro de la
bicicleta, y están formados por 6 arcos de acero sobre una base también de acero, con 5 plazas por cada
elemento instalado.
En el Anejo nº15 - Aparcamientos para bicicletas se detalla el número de elementos instalados en cada
calle. El total de éstos es:
Nº DE APARCABICIS Nº DE PLAZAS
CORTA DURACIÓN 8 40
MEDIA-LARGA DURACIÓN 92 460
TOTAL 100 500
14. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y CALMADO DE TRÁFICO
Balizamiento
Los elementos de balizamiento que se instalarán en aquellos tramos en los que la red toma forma de
carril-bici segregado son separadores de plástico reciclado de altura 9 y 13 centímetros (se proponen los
modelos Zicla Zebra 9 y Zebra 13)
Estos  separadores  tienen  una  sección  curva  (sección  de  elipse),  de  forma  que  ofrecen  una  mayor
resistencia ante los posibles impactos accidentales de los vehículos a motor, especialmente los pesados,
evitando así costes de reposición. De este modo se evita también que los separadores desanclados queden
tirados en medio de alguno de los carriles.
Las características de los dos modelos propuestos son las siguientes:
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Zebra 9 Zebra 11
Peso 9kg 4 kg
Largo 820 mm 775 mm
Alto 130 mm 90 mm
Ancho 210 mm 164 mm
Distancia entre anclajes 270 mm 270 mm
Color Negro Negro
Las bandas reflectantes situadas en la parte superior favorecen la visibilidad de estos elementos.
Se instalarán dispuestos en paralelo al eje de la vía, con una separación de 2 metros entre el centro de los
separadores. La fijación será mediante anclaje de tipo químico
Los elementos de 13 cm de altura se disponen en las vías con mayor tráfico pesado, siempre que el
ancho lo permita. Estas calles son Avenida de Finisterre, Avenida de Bértoa, Isaac Albériz, el lado este de
Vázquez de Parga, Avenida da Milagrosa y la Avenida Ponte da Pedra. El resto de vías tendrán como
elemento segregador el de 9 cm.
Señalización
Se  instalará  la  adecuada  señalización  tanto  vertical  como horizontal,  para  vehículos  motorizados  y
bicicletas, siguiendo la normativa vigente.
En la  señalización vertical  se  hace especial  hincapié en el  aspecto de la  seguridad,  con el  objetivo
principal de favorecer la percepción del carril-bici por parte de los conductores de automóviles. Se ubican
también señales de Zona 30 en las entradas a las supermanzanas. 
La señalización horizontal consta de marcas longitudinales en el carril-bici (principalmente separándolo
de la circulación de automóviles y separando ambos sentidos en el bidireccional), marcas longitudinales en
la calzada para automóviles (para definir la nueva configuración de las calles) y marcas transversales e
inscripciones en la calzada, tanto para ciclistas como para automóviles.
Calmado de tráfico
Para aumentar la seguridad en aquellos puntos donde el tráfico ciclista interfiere con el motorizado, se
instalan dos tipos de elementos (además de la señalización de Zona 30 en el interior de las supermanzanas).
Estos elementos son los siguientes:
Cojines  berlineses:  se  trata  de  elementos  que  permiten  el  paso  sin  cambio  de  nivel  de  bicicletas,
motocicletas y vehículos de grandes dimensiones, obligando a los turismos a pasar por encima de ellos
reduciendo  su  velocidad.  Se  instalan  en  el  interior  de  las  supermanzanas  como  complemento  de  la
señalización de Zona 30.
Badenes de goma: estos elementos se instalarán en las proximidades de las glorietas con circulación
ciclista,  así  como en las inmediaciones de los pasos para ciclistas aislados, con el  objetivo de que los
vehículos  reduzcan  la  velocidad  y  puedan  percibir  mejor  la  presencia  de  los  ciclistas  que  se  puedan
aproximar.
15. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Se analiza en el Anejo nº18 - Evaluación de Impacto Ambiental la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
En ninguno de los anejos de dicha ley se menciona la tipología de este proyecto como necesario de
someterse a evaluación ambiental ordinaria ni a evaluación ambiental simplificada.
Esto, unido al hecho de estar actuando sobre viales ya urbanizados, en los que en ningún caso se amplía
la sección pavimentada, permiten concluir que el presente proyecto no necesita someterse a Evaluación
Ambiental.
Cabe destacar que precisamente con la introducción de estas vías ciclistas en la  ciudad se pretende
conseguir  una  mejora  de  la  calidad  del  aire  y  reducción  de  la  contaminación  acústica,  al  reducirse,
presumiblemente, el número de movimientos realizados en vehículo motorizado.
16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
En el Anejo nº20 – Estudio de Gestión de Residuos se encuentra el estudio de dicha gestión, de acuerdo
con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. 
Se  realiza  una  estimación  de  los  residuos  generados  en  la  obra,  clasificándose  de  acuerdo  a  lo
establecido en la  Orden MAM/304/2002,  de  8 de Febrero,  por  la  que se publican las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
En la tabla de estimación de la cantidad de residuos generados en obra, clasificada según la LER (Lista
Europea de Residuos) que se presenta como apéndice del anejo, se detallan los volúmenes y masas de cada
uno de los residuos, indicándose su origen. 
La  mayor  cantidad  de  residuos  en  este  proyecto  consiste  en  mezclas  bituminosas,  procedentes  del
fresado superficial del firme, seguido por los residuos de hormigón procedentes de la demolición de aceras.
El Presupuesto de Ejecución Material de gestión de residuos asciente a la cantidad de CINCUENTA Y
TRES  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  con  NOVENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS
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(53.933,93 €).
17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se realiza un Estudio de Seguridad y Salud con el  objetivo de  establecer,  durante la  ejecución del
proyecto constructivo, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y
mantenimiento  que  se  realicen  durante  el  período  de  garantía,  al  tiempo  que  se  definen  los  locales
preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se establecen así las directrices básicas para que la empresa contratista lleve a cabo su obligación de
redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se desarrollen y complementen, en función de su sistema
de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Así, los errores u omisiones que puedan existir
en el mismo, no podrán ser tomados por el contratista en su favor.
Se actúa en todo momento de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
En  el  mencionado  estudio  se  realiza  una  valoración  de  las  medidas  necesarias  para  cumplir  estas
disposiciones de seguridad y salud. El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud asciende a la
cantidad  de  DIECINUEVE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  UN  EUROS  con  VEINTISIETE
CÉNTIMOS (19.971,27 €)
18. PLAN DE OBRA
En el Anejo nº24 - Plan de obra se presenta el programa de trabajos a realizar para la completa ejecución
de las obras, representado en forma de diagrama de Gantt. Se incluye la valoración económica del avance
de los trabajos.
Este plan de obra tiene un carácter meramente orientativo para el Contratista, no estando obligado a
cumplirlo. Éste podrá presentar en cualquier caso su propio programa de trabajos que se adapte con mayor
precisión a los métodos constructivos, maquinaria y medios auxiliares que vaya a utilizar para la ejecución
de las obras.
19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el Anejo nº22 - Justificación de precios se justificarán los precios de la mano de obra, maquinaria y
materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades de obra. Para calcular el coste de la mano
de obra se acude al Convenio Colectivo de trabajo del sector de la construcción y obras públicas de la
provincia de A Coruña.
Se justifican en mismo anejo los costes indirectos, estableciéndose un valor total del 6%.
20. PLAZO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo máximo de OCHO (8) MESES para la ejecución de las obras, justificándose dicho
plazo con el plan de obra. Este plazo de ejecución dará comienzo a partir de la formalización del contrato.
A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionatio técnico designado por la Administración contratante y representante
de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.
Este plazo de garantía se establece en UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, por
considerarse que transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento.
En este período será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto estado.
21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del contratista es exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, modificado por la Ley 5/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Así,  dado que el  valor estimado de las obras es superior a 500.000 €, se realiza la correspondiente
clasificación del contratista.
Se clasifican las dos partes de la obra cuyo importe supera el 20% del total de la obra. La justificación de
esta clasificación se realiza en el Anejo nº25 - Clasificación del contratista.
La clasificación es la siguiente:
PARTE GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
Firmes y pavimentos G 4 d
Señalización y balizamiento G 5 d
Esta clasificación tiene carácter orientativo,  no es vinculante,  por lo que será necesario realizar una
clasificación exigible en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra.
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22. REVISIÓN DE PRECIOS
Dado que el plazo previsto para la realización de la obra es de ocho meses (inferior a un año), se puede
concluir que no es necesario realizar una revisión sobre los precios, según lo dispuesto en el artículo 89.1
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establece que el primer 20% ejecutado y el primer año
transcurrido desde la formalización quedan excluidos de la revisión.
En cualquier caso, dado que en la práctica es frecuente que se produzcan retrasos no vinculados al
contratista, en el Anejo nº26 - Revisión de precios se propone una fórmula de revisión de precios según el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas.
La fórmula propuesta es la número 382, correspondiente a “Urbanización y viales en entornos urbanos”,
con la siguiente expresión:
23. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 78.709,64 5,98
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 459.878,05 34,95
3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 483.099,00 36,71
4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 194.823,12 14,81
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.933,93 4,10
6 SEGURIDAD Y SALUD 19.971,27 1,52
7 PARTIDAS ALZADAS 25.440,00 1,93
CONCEPTO EUROS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.315.855,01
13,00% Gastos generales 171.061,15
6,00% Beneficio industrial 78.951,30
SUMA DE G.G. y B.I. 250.012,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.565.867,46
21,00% I.V.A. 328.832,17
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 1.894.699,63
EXPROPIACIONES 29.857,50
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.924.557,13
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Integración de la movilidad ciclista en el
tráfico  urbano  de  Carballo”  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  QUINCE  MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO.
Asciende el Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) de dicha obra a la cantidad de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS  NOVENTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS  NOVENTA Y NUEVE  EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Asciende el  Presupuesto para conocimiento de la Administración de esta obra a la cantidad de UN
MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TRECE CÉNTIMOS.
24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
La obra proyectada constituye una obra completa y, por tanto, susceptible de ser entregada al uso general
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser
objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.,
de  acuerdo  con  lo  definido  en  el  artículo  125.  Proyectos  de  obras  en  su  punto  1  del Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Esta declaración se incluye en esta memoria de acuerdo al punto 127.2 de dicho Reglamento.
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25. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
En el Anejo nº8 - Legislación y normativa se presenta una relación completa de la diferente normativa de
obligado cumplimiento considerada en la redacción del presente Proyecto, tanto a nivel local, regional,
estatal y europeo.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares también se define la normativa detallada.
Además de esta normativa de obligado cumplimiento, se han considerado diferentes manuales y otros
documentos  que  contienen  recomendaciones  en  materia  ciclista,  especialmente  el  Manual  de
recomendaciones  de  diseño,  construcción,  infraestructura,  señalización,  balizamiento,  conservación  y
mantenimiento de carril bici (Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, año 2000), utilizado
como guía a la hora de diseñar las vías ciclistas.
26.  RELACIÓN  DE  DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL
PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA
• MEMORIA DESCRIPTIVA
• MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo nº1 – Objeto del proyecto
Anejo nº2 – Motivación del proyecto y necesidades a satisfacer
Anejo nº3 – Situación actual
Anejo nº4 – Cartografía, topografía y replanteo
Anejo nº5 – Estudio de movilidad
Anejo nº6 – Estudio de alternativas
Anejo nº7 – Geología y geotecnia
Anejo nº8 – Legislación y normativa
Anejo nº9 – Trazado
Anejo nº10 – Análisis del planeamiento
Anejo nº11 – Firmes y pavimentos
Anejo nº12 – Señalización
Anejo nº13 – Servicios afectados
Anejo nº14 – Aparcamientos en superficie
Anejo nº15 – Aparcamientos para bicicletas
Anejo nº16 – Balizamiento y calmado de tráfico
Anejo nº17 – Expropiaciones
Anejo nº18 – Evaluación de impacto ambiental
Anejo nº19 – Cumplimiento de accesibilidad
Anejo nº20 – Estudio de gestión de residuos
Anejo nº21 – Estudio de seguridad y salud
Anejo nº22 – Justificación de precios
Anejo nº23 – Presupuesto para conocimiento de la Administración
Anejo nº24 – Plan de obra
Anejo nº25 – Clasificación del contratista
Anejo nº26 – Revisión de precios
Anejo nº27 – Reportaje fotográfico
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DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS
1. PLANOS DE SITUACIÓN
1.1. Ubicación geográfica de la zona de actuación
1.2. Vista aérea de la zona de actuación
2. REPLANTEO
2.1. Ubicación de las hojas
2.2. Bases de replanteo
3. DEFINICIÓN EN PLANTA DE LA ACTUACIÓN
3.1. Planta global de la actuación
3.2. Ubicación de las vistas
3.3. Planta general de la actuación
3.4. Definición geométrica del eje
3.5. Señalización
3.6. Servicios afectados
3.7. Demoliciones y nueva construcción de bordillos y aceras
4. PERFILES LONGITUDINALES
4.1. Perfiles longitudinales
5. SECCIONES TIPO
5.1. Secciones tipo
6. FIRMES Y PAVIMENTOS
6.1. Detalle de los materiales
6.2. Ubicación de las diferentes tipologías
7. UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CALMADO DE TRÁFICO Y APARCABICICLETAS
7.1. Ubicación de las hojas
7.2. Ubicación de elementos de calmado de tráfico y aparcabicicletas
8. PLANOS DE DETALLE
8.1. Detalle de las intersecciones más relevantes
8.2. Medidas de calmado de tráfico
8.3. Aparcabicicletas
8.4. Separador carril-bici
8.5. Accesibilidad
8.6. Rampa de transición carril-bici / acera-bici
8.7. Zanjas para canalizaciones en semáforos
8.8. Señalización
DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
CAPÍTULO II: PRESCRIPCIONES APLICABLES A LAS OBRAS
CAPÍTULO III: CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
CAPÍTULO V: MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA
DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto de este anejo consiste en detallar los objetivos perseguidos con el presente proyecto de fin de
grado, denominado como "Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo", necesario
para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Dado que se trata de un proyecto con carácter académico, existen ciertas limitaciones en su realización.
En cualquier caso se han intentado utilizar datos reales, indicándose, en su caso, las suposiciones que haya
sido necesario realizar.
2. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto se ha realizado con el objetivo último de proporcionar a los habitantes de Carballo
una alternativa al tráfico rodado en lo que se refiere a la movilidad urbana, dándoles la opción de poder
prescindir del vehículo motorizado, presentándose la opción ciclista como una posibilidad atractiva y real
para los desplazamientos cotidianos. 
Este  objetivo  principal  conlleva  una  reducción  de  los  desplazamientos  en  el  vehículo  privado,  en
especial en los recorridos más largos dentro del casco urbano. Se buscará entonces optimizar este aspecto
para conseguir captar el mayor número de usuarios de vehículos a motor.
Con esto se pretende, además de proporcionar más opciones al usuario, mejorar aspectos problemáticos
como  pueden  ser  la  congestión  del  tráfico,  la  contaminación  atmosférica  o  acústica,  además  de  una
repercusión positiva sobre la salud de los ciudadanos, tanto por la reducción de partículas nocivas en el aire
como por la adquisición del hábito de utilizar la bicicleta. Este hecho de coger la bicicleta todos los días (en
lugar de ir sentados en el coche de casa al trabajo, por ejemplo) provoca una mejora en la forma física de
los usuarios sin ocasionar pérdidas de tiempo, ya que tiene lugar durante los desplazamientos que, de uno u
otro modo, tienen que hacer.
Además, los ciudadanos que no tengan vehículo propio tienen una alternativa para reducir sus tiempos
de viaje.
Cabe destacar que este proyecto no persigue una función lúdica o deportiva para los itinerarios ciclistas,
como en el caso de las sendas recreativas, por ejemplo, al lado de un río, sino que se pretende crear una red
en el ámbito urbano que una los puntos de mayor afluencia dentro de la localidad. Por este motivo resulta
vital la instalación de puntos de estacionamiento para bicicletas en los puntos de atracción que se detallarán
en los siguientes anejos.
Si perseguimos que la población utilice de manera regular este modo de transporte, debemos cuidar el
aspecto de la seguridad, poniendo especial empeño en la percepción por parte de los potenciales usuarios.
Para ello, se cuidarán aspectos como la iluminación o la adecuada separación entre el tráfico motorizado y
el ciclista en las vías de mayor velocidad, para evitar que los ciudadanos eviten probar esta alternativa por
miedo.
Otro objetivo que se persigue es que la actuación tenga el menor impacto posible sobre el tráfico cuyo
destino final no sea el casco urbano de Carballo, esto es, que tenga un efecto disuasorio sobre los usuarios
del  vehículo  dentro  de  la  urbe,  motivando  el  paso  hacia  la  bicicleta,  pero  sin  provocar  congestiones
adicionales en los vehículos de paso o que acceden al núcleo (ya que la alternativa ciclista no es una opción
para ellos). El estudio de este aspecto se llevará a cabo en el anejo Estudio de movilidad.
En un proyecto  de  estas  características,  resulta  de especial  importancia  que  la  actuación pueda dar
servicio a un gran número de personas. Como se puede ver en detalle en el anejo  Situación actual, la
población cubierta es de 19140 habitantes, un 61% de la población total de Carballo, y la práctica totalidad
de los residentes en la zona urbana.
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1. OBJETO DEL ANEJO
En este  anejo  se  explicarán  de  forma  resumida las  necesidades  que  motivan  la  realización  de  este
proyecto. Los aspectos más detallados quedan recogidos en el anejo Estudio de movilidad.
2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
Según  el  “Libro  verde.  Hacia  una  nueva  cultura  de  la  movilidad  urbana”,  de  la  Comisión  de  las
Comunidades europeas, la situación actual en las ciudades es insostenible por múltiples motivos:
• Contaminación atmosférica: la circulación urbana es la causa del 40% de las emisiones de CO2 y
del 70% de las emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera.
• Ruido: hay más de un 30% de la población europea expuestos a niveles de ruido que perturban su
sueño, con entre un 5 y un 15% que sufren graves trastornos del sueño.
• Accidentes: el 55% de los accidentes con víctimas son en zona urbana.
Además, el vehículo privado como medio de transporte urbano, sobre todo en una ciudad pequeña como
Carballo, es un despilfarro de energía, como muestra el siguiente cuadro:
GASTO ENERGÉTICO POR MODOS DE TRANSPORTE
Modo de Transporte Gasto energético* Clasificación
Bicicleta 0,06 Muy eficiente
Desplazamiento a pie 0,16 Muy eficiente
Tren de cercanías 0,35 Eficiente
Autobús urbano 0,58 Eficiente
Coche gasoil < 1,4 l 2,26 Poco eficiente
Coche gasolina < 1,4 l 2,61 Poco eficiente
Coche gasoil 1,4 – 2,0 l 2,76 Poco eficiente
Coche gasolina 1,4 – 2,0 l 2,98 Poco eficiente
Coche gasoil > 2,0 l 3,66 Poco eficiente
Coche gasolina > 2,0 l 4,66 Poco eficiente
 *(en millones de julios de energía primaria por viajero-km). Fuente: Ministerio de Fomento.
Se plantea la opción de introducir una red ciclista tras considerar las principales ventajas de este modo
de movilidad, que son las siguientes:
• Ventajas directas para el usuarios
Coste
El coste de adquisición de una bicicleta para el usuario es netamente inferior al de un automóvil (del
orden de 40 veces inferior).  Además,  el  mantenimiento es muchísimo más barato, y no tiene un coste
directo de uso al no necesitar de combustible comercial.
Mejora de la movilidad
Dado que se trata de un medio de transporte de fácil manejo y factible de ser utilizado por un amplio
espectro de la población, otorga a un gran número de usuarios una opción de desplazarse por la ciudad. Se
estima que tan sólo un 10 % de a población no es capaz de utilizar este medio de transporte con las
adecuadas garantías de seguridad, por edad u otros impedimentos físicos.
Además, este medio es el único con el que los menores de 16 años pueden moverse de forma autónoma
(además de a pie, obviamente), al no requerir carnet o licencia alguna.
Rapidez
Para distancias  de hasta  5 kilómetros,  la  bicicleta  resulta  el  medio de transporte  más rápido en los
desplazamientos puerta a puerta, incluyendo los tiempos de acceso y dispersión.
En medio urbano podemos hablar de una velocidad media en torno a 12-15 km/h, más fácil de mantener
en caso de disponer de carril reservado para la circulación ciclista.
La siguiente tabla muestra los porcentajes de desplazamientos realizados en bicicleta en función de la
distancia  en  kilómetros  recorrida,  y  recoge  los  datos  de  un  estudio  elaborado  por  el  Ministerio  de
Transporte Alemán.
Distancia (km) % del recorrido en bicicleta
Hasta 0,5 12,9
0,6 – 1,0 24,1
1,1-3,0 39,8
3,1-5,0 12,6
5,1-7,5 5,7
7,6-10,0 1,9
10,1-15,0 3,0
Más de 15,0 0,0
100,00
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La  práctica  totalidad  de  los  desplazamientos  en  Carballo  serán  inferiores  a  5  km,  siendo  mayoría
aquéllos de 3 km o menos, que son los que mayor porcentaje tienen en la tabla, con lo cual la opción
ciclista se plantea como óptima.
Menor peligrosidad
Siempre que la bicicleta circule por un espacio reservado, y a las velocidades normales de circulación,
representa un modo de transporte seguro, ya que la colisión entre dos bicicletas, de baja masa, tendría una
energía de choque mucho menor que entre dos coches.
Además resulta más seguro para los peatones, ya que no es comparable la peligrosidad entre un atropello
por vehículo a motor y uno provocado por una bicicleta, por lo que también se puede considerar como una
ventaja para la sociedad.
Repercusión positiva en la salud
El hecho de realizar un ejercicio moderado provoca que las personas se encuentren más en forma o
preparadas para desarrollar las tareas diarias con menos fatiga.
Además de mejorar la salud cardiovascular, contribuye al buen estado físico y mental (reduce los estados
de estrés y ansiedad).
De este modo, se aprovecha el tiempo de viaje para realizar algo de ejercicio, lo cual es una ventaja
sobre todo para las personas con poco tiempo.
La bicicleta como medio de transporte tiene una repercusión positiva también en la salud colectiva, al no
emitir sustancias contaminantes.
• Ventajas para la sociedad
Economía energética
El cuadro presentado anteriormente muestra las diferencias entre la energía consumida por la bicicleta y
la consumida por otros modos de transporte. Como se puede observar, la bicicleta es el medio más eficaz
(con mayor rendimiento), superando incluso al transporte a pie.
Esta economía energética no se da sólo en el uso de la bicicleta, sino también en la fabricación del
vehículo, la gestión de sus residuos y las inversiones necesarias para llevar a cabo un carril-bici.
Conservación del medio ambientes
Lógicamente, al no emitir gases ni partículas producto de la combustión, la bicicleta es un medio de
tranporte mucho más respetuoso con el medio ambiente que cualquier vehículo motorizado.
Además, tampoco emite ruidos que provoquen contaminación acústica.
Ocupación del espacio
Resulta  evidente  decir  que  la  bicicleta  ocupa  un espacio  mucho menor  que  un  automóvil,  no  sólo
mientras se está utilizando, sino también cuando se encuentra estacionada.
Como orden de magnitud, podemos considerar que una persona necesita aproximadamente 10 veces más
superficie cuando utiliza el coche que con la bicicleta. Un vehículo a una velocidad normal en ciudad (50
km/h) requiere 50 m2 de calzada y 10-15 m2 de aparcamiento, en total 60-65 m2, mientras que una bicicleta
que circule a 15 km/h sólo requiere 5 m2 de calzada y 1,5 m2 de aparcamiento, sumando en total 6,5 m2.
3. NECESIDADES A SATISFACER
A la vista de lo anterior,  y de los resultados obtenidos en el  Estudio de Movilidad,  las necesidades
inmediatas que se plantean son las siguientes:
• Reducir  la  dependencia  del  vehículo  privado,  para  ahorrar  costes  a  la  población,  además  de
favorecer la realización de ejercicio.
• Reducir  la  contaminación,  tanto  ambiental  como acústica,  incluso  lumínica,  provocada  por  los
vehículos a motor.
• Facilitar la movilidad a los distintos grupos de población de Carballo.
Estas necesidades nos llevan a concluir que resulta aconsejable la implantación de una red ciclista que
sea cómoda, segura, accesible y útil, inexistente en la actualidad.
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1. OBJETO DEL ANEJO
El presente anejo busca recopilar la información sobre la situación actual para, de este modo, definir
concretamente los objetivos y las necesidades a satisfacer en materia de movilidad ciclista de Carballo.
En  este  documento  se  recopilarán  los  datos  que  se  han  estimado  necesarios  para  el  análisis  de  la
situación  actual.  La  mayor  parte  de  estos  datos  han  sido  obtenidos  gracias  a  la  Oficina  Técnica  del
Concello de Carballo. Esta información precisa será de especial relevancia a la hora de elaborar el anejo
Estudio de Movilidad. En caso de tener que recurrir a suposiciones por falta de datos se indicará en cada
caso concreto.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La situación actual de la movilidad en Carballo refleja una clara dependencia de su población hacia el
vehículo  privado.  Los  habitantes  tienen  la  costumbre  de  tilizar  el  coche  para  los  desplazamientos
cotidianos. Esto es debido, entre otras cosas, a la facilidad de aparcamiento existente en el núcleo, como
veremos más adelante, por lo que la gente no se plantea realizar los trayectos en otro modo de transporte (a
pesar de que muchos de ellos podrían incluso hacerse a pie).
La afirmación anterior queda respaldada por el dato que arroja el Estudio de Movilidad realizado para
este Proyecto, donde vemos que el porcentaje de viajes interiores es de un 38% respecto al total.
En cuanto a la bicicleta, además de lo anterior, veremos que no existe una red que invite a los usuarios a
utilizar este sistema, con muy pocos tramos con vías ciclistas, sin ninguna conexión entre ellos.
3. POBLACIÓN
3.1. POBLACIÓN ACTUAL
En el año 2013, la población del municipio de Carballo, según el INE era de 31366 habitantes.
Fuente: PXOM Carballo
Sin embargo, la actuación prevista comprende principalmente el núcleo urbano de Carballo, es decir, la
parroquia de San Xoán. Este área está poblada con 19140 habitantes (datos del año 2013). Esto representa
un 61% de la población total. 
Esto quiere decir que una mayoría significativa de la población de todo el concello de Carballo tendrá
acceso a la futura red que se pretende conseguir con este proyecto.
Se ha considerado relevante el  estudio  de la  población  según intervalos  de edad.  Se establecen los
intervalos utilizados en el estudio de INE, esto son, intervalos de 5 años.
Dado que en el anejo Estudio de Movilidad se han utilizado las secciones censales que allí se indican, se
utilizarán los datos poblacionales facilitados por el INE para cada sección censal, teniendo en cuenta que la
suma de las  secciones  consideradas  da como resultado un total  de 19321 habitantes,  que  no coincide
exactamente con la de San Xoán por motivos de distribución geométrica de las secciones censales, pero es
muy similar.
La ubicación de las secciones censales utilizadas es la siguiente:
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A continuación se muestra la tabla con estos datos. En las dos primeras columnas se indican la sección
censal y la suma de población de ambos sexos (AS), de hombres (H) y de mujeres (M) :
Se
cc
ió
n
Se
xo
To
ta
l
0-
4
5-
9
10
-1
4
15
-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
50
-5
4
55
-5
9
60
-6
4
65
-6
9
70
-7
4
75
-7
9
80
-8
4
85
-8
9
90
-9
4
95
-9
9
10
0
15
01
90
10
01 AS 977 42 45 32 38 49 56 74 77 60 72 71 76 66 50 41 41 48 27 8 4 0
H 452 23 28 19 16 22 30 40 31 29 29 30 37 33 20 19 18 14 12 2 0 0
M 525 19 17 13 22 27 26 34 46 31 43 41 39 33 30 22 23 34 15 6 4 0
15
01
90
10
02 AS 1360 78 84 77 69 79 83 115 140 156 151 87 57 40 53 44 27 17 3 0 0 0
H 684 41 41 43 30 35 52 56 67 73 77 45 35 15 25 22 16 10 1 0 0 0
M 676 37 43 34 39 44 31 59 73 83 74 42 22 25 28 22 11 7 2 0 0 0
15
01
90
10
03 AS 1899 111 111 103 92 98 111 158 174 194 152 158 106 89 71 63 51 32 16 5 4 0
H 932 58 65 53 49 43 59 70 89 94 74 77 56 44 31 27 22 11 5 2 3 0
M 967 53 46 50 43 55 52 88 85 100 78 81 50 45 40 36 29 21 11 3 1 0
15
01
90
10
04 AS 1676 81 68 49 80 86 116 158 173 145 133 110 99 95 90 78 51 31 21 10 2 0
H 811 38 36 28 45 46 50 73 90 78 59 54 45 42 44 38 22 13 5 4 1 0
M 865 43 32 21 35 40 66 85 83 67 74 56 54 53 46 40 29 18 16 6 1 0
15
01
90
10
05 AS 1624 70 77 69 69 74 109 162 143 168 135 129 89 76 82 55 58 40 14 4 1 0
H 812 47 46 39 37 36 50 81 65 91 60 65 44 37 37 24 28 20 4 1 0 0
M 812 23 31 30 32 38 59 81 78 77 75 64 45 39 45 31 30 20 10 3 1 0
15
01
90
10
06 AS 900 43 35 27 28 53 59 87 87 81 63 66 55 53 57 47 27 21 8 2 1 0
H 447 25 20 14 14 27 27 45 42 42 35 29 25 31 25 20 13 10 2 1 0 0
M 453 18 15 13 14 26 32 42 45 39 28 37 30 22 32 27 14 11 6 1 1 0
15
01
90
10
07 AS 872 40 31 48 57 58 60 68 70 63 51 50 56 44 62 33 34 25 9 10 3 0
H 427 17 20 26 28 32 33 32 39 29 28 24 26 23 30 15 16 6 1 2 0 0
M 445 23 11 22 29 26 27 36 31 34 23 26 30 21 32 18 18 19 8 8 3 0
15
01
90
10
23 AS 1015 71 41 35 34 43 72 125 114 94 61 68 42 43 59 43 39 14 15 2 0 0
H 496 41 17 15 19 21 30 69 58 45 32 32 20 19 24 21 18 8 7 0 0 0
M 519 30 24 20 15 22 42 56 56 49 29 36 22 24 35 22 21 6 8 2 0 0
15
01
90
10
24 AS 1106 60 58 51 40 50 66 109 106 92 75 53 52 65 64 56 40 34 18 11 4 2
H 546 35 29 26 23 23 32 66 52 44 39 24 26 30 32 32 13 14 3 2 0 1
M 560 25 29 25 17 27 34 43 54 48 36 29 26 35 32 24 27 20 15 9 4 1
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15
01
90
10
25 AS 973 54 43 43 42 48 55 79 81 80 99 73 48 48 43 37 44 32 18 5 1 0
H 472 26 28 28 15 22 29 45 32 38 45 41 22 24 22 16 18 16 4 1 0 0
M 501 28 15 15 27 26 26 34 49 42 54 32 26 24 21 21 26 16 14 4 1 0
15
01
90
10
26 AS 1409 89 56 59 47 51 85 145 155 113 112 105 96 64 53 52 61 39 19 7 1 0
H 674 50 31 32 23 28 38 67 78 58 58 44 51 29 25 20 21 14 5 1 1 0
M 735 39 25 27 24 23 47 78 77 55 54 61 45 35 28 32 40 25 14 6 0 0
15
01
90
10
27 AS 1661 103 87 59 68 63 107 165 147 152 133 116 77 69 97 67 85 37 19 7 3 0
H 828 54 46 32 27 30 47 94 73 73 67 63 45 34 43 29 48 16 5 2 0 0
M 833 49 41 27 41 33 60 71 74 79 66 53 32 35 54 38 37 21 14 5 3 0
15
01
90
10
29 AS 2633 211 177 137 91 129 191 290 334 268 193 169 102 83 84 58 61 36 13 5 1 0
H 1325 115 85 76 50 60 94 133 177 138 90 99 48 39 37 35 28 15 6 0 0 0
M 1308 96 92 61 41 69 97 157 157 130 103 70 54 44 47 23 33 21 7 5 1 0
15
01
90
10
30 AS 1216 36 54 68 59 50 69 87 96 95 100 93 80 84 57 60 57 39 24 6 2 0
H 571 19 29 36 24 28 31 42 41 44 50 46 39 42 26 20 27 15 9 2 1 0
M 645 17 25 32 35 22 38 45 55 51 50 47 41 42 31 40 30 24 15 4 1 0
Se ha considerado que la población que potencialmente más aprovechará la mejora de la movilidad
ciclista tendrá una edad comprendida entre los 10 y los 69 años.
A partir de este primer intervalo de edad (10-14 años) los menores de edad pueden empezar a utilizar la
bicicleta de forma autónoma, siendo el único tipo de vehículo que pueden manejar, ya que no requiere
carnet ni licencia alguna.
Los menores de 10 años también pueden utilizar la red ciclista, aunque lo adecuado es que lo hagan en
compañía de sus padres. No se han considerado, por tanto, edades menores a 10 años en este estudio.
De la tabla anterior, sumando los datos de estos intervalos, obtenemos los siguientes resultados:
10
-1
4
15
-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
50
-5
4
55
-5
9
60
-6
4
65
-6
9
Se
cc
io
ne
s
1501901001 32 38 49 56 74 77 60 72 71 76 66 50
1501901002 77 69 79 83 115 140 156 151 87 57 40 53
1501901003 103 92 98 111 158 174 194 152 158 106 89 71
1501901004 49 80 86 116 158 173 145 133 110 99 95 90
1501901005 69 69 74 109 162 143 168 135 129 89 76 82
1501901006 27 28 53 59 87 87 81 63 66 55 53 57
1501901007 48 57 58 60 68 70 63 51 50 56 44 62
1501901023 35 34 43 72 125 114 94 61 68 42 43 59
1501901024 51 40 50 66 109 106 92 75 53 52 65 64
1501901025 43 42 48 55 79 81 80 99 73 48 48 43
1501901026 59 47 51 85 145 155 113 112 105 96 64 53
1501901027 59 68 63 107 165 147 152 133 116 77 69 97
1501901029 137 91 129 191 290 334 268 193 169 102 83 84
1501901030 68 59 50 69 87 96 95 100 93 80 84 57
Total 857 814 931 1239 1822 1897 1761 1530 1348 1035 919 922
Población total 19321
Población entre 10-69 años 15075
Relación potenciales usuarios/población total 78%
Como se ve en la tabla, en el núcleo urbano existe un 78% de población en rangos de edades en los
cuales,  en  líneas  generales,  no  tendrían  problemas  en  utilizar  la  bicicleta  como  medio  de  transporte
habitual.
Dentro de este rango de edades, podemos observar también que los grupos con más población están
entre los 25 y los 59 años (55% de los habitantes totales)
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3.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN
La densidad total  en Carballo  es  de  168,6 personas/km2.  Sin embargo,  en la  zona de San Xoán la
densidad será mucho mayor.
De manera aproximada, con los datos de población reflejados antes, podemos estimar la densidad en
cada sección censal, tal y como figura en la siguiente tabla:
Sección censal Población Área (m2) Área (km2) Densidad (hab/km2)
1501901001 977 93799 0,0938 10415,89
1501901002 1360 825669 0,8257 1647,15
1501901003 1899 273732 0,2737 6937,44
1501901004 1676 167706 0,1677 9993,68
1501901005 1624 189997 0,1900 8547,50
1501901006 900 420874 0,4209 2138,41
1501901007 872 4690000 4,6900 185,93
1501901023 1015 72952 0,0730 13913,26
1501901024 1106 530238 0,5302 2085,86
1501901025 973 250710 0,2507 3880,98
1501901026 1409 75938 0,0759 18554,61
1501901027 1661 481475 0,4815 3449,82
1501901029 2633 422477 0,4225 6232,29
1501901030 1216 414225 0,4142 2935,60
4. CLIMATOLOGÍA
4.1. INTRODUCCIÓN
La  climatología  es  un  factor  a  tener  en  cuenta  en  cualquier  proyecto,  pues  puede  condicionar  la
construcción de las obras, y la conservación de la misma durante su vida útil. 
Sin embargo, en un proyecto como éste, resulta si cabe más importante, ya que los futuros usuarios
estarán expuestos a las inclemencias meteorológicas, y por lo tanto condicionará su uso.
4.2. VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES
En el siguiente cuadro se muestran los valores normales obtenidos por la estación de A Coruña, y son
datos facilitados por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Se ha escogido esta estación por ser la
más cercana a Carballo de la que se disponen datos. Estos valores han sido obtenidos en el periodo 1971-
2000.  
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4.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Como podemos  observar,  las  temperaturas  de  la  zona  son bastante  moderadas,  teniendo  la  mínima
temperatura media en enero (10.4 ºC), y la máxima en agosto (19.2 ºC). Es también en estos meses cuando
se dan los valores extremos de las medias de las temperaturas mínimas y máximas respectivamente (7.6 y
22.5 ºC respectivamente). La temperatura media del año es de 14.4 ºC
La humedad se mantiene en torno al 77% durante todo el año, con pequeñas oscilaciones.
Cabe destacar el dato de 0 días de nieve y, más importante, 0 días de helada, lo cual podría provocar
problemas de seguridad para los usuarios.
En cuanto a las precipitaciones, resulta de interés el dato de los días con precipitación superior o igual a
1 mm. Están bastante distribuidos a lo largo del año, con una frecuencia algo menos en verano. Al cabo del
año se tienen 131 días con esta precipitación, lo cual representa un 35.9% de los días del año.
Si comparamos estos datos, sobre todo el que más podría condicionar a los usuarios de la bicicleta, que
es el de precipitaciones, con otras ciudades de gran uso de este medio de transporte, por ejemplo Vitoria-
Gasteiz  (tomando  los  datos  de  la  AEMET en  la  estación  de  Foronda-Txokiza,  pueblo  anexionado  y
perteneciente al municipio de Vitoria), vemos que en ésta tenemos 103 días de lluvia al año, un 28.2% de
los días del año. A pesar de ser este valor mejor en Vitoria, tienen, por contra, 11 días de nieve al año, y 49
días con helada. También tienen más días de tormenta (21, frente a los 16 de la estación de A Coruña)
Por último, según los datos de la memoria del mapa geotécnico del IGME a escala 1/200000, la fuerza
del viento no es en general extraordinaria, es decir, no se trata de vientos de gran violencia. Normalmente
las rachas máximas suelen aparecer con dirección SW y con intensidades que oscilan entre 90 y 130 km/h.
En el resto de direcciones, N y NE, se mantiene entre flojo y moderado alcanzando en escasas ocasiones la
categoría de fuerte. Si el viento tuviera mayor intensidad podría resultar un impedimento, por comodidad o
incluso seguridad de la circulación ciclista, pero afortunadamente no es el caso.
Por estos motivos se concluye que este proyecto puede tener un buen número de usuarios sin que el
clima sea un gran problema.
5. PUNTOS DE ATRACCIÓN
A continuación se detallan, para las secciones censales consideradas, las ubicaciones puntuales de mayor
atracción de personas.
SECCIÓN CENSAL PUNTOS DE ATRACCIÓN
01 001 Concello
Mercado Municipal
Feria
01 002 Centro Comercial Bergantiños
CPR Artai 
CEIP Bergantiños
Parque calle Eduardo Pondal
01 003 IES Alfredo Brañas – CEIP Fogar
01 004 Parque de San Martiño
01 005 Parque Rego da Balsa
01 006 IES Monte Neme
01 023 Sin puntos singulares
01 024 Sin puntos singulares
01 025 Sin puntos singulares
01 026 Sin puntos singulares
01 027 Centro de Salud
IES Isidro Parga Pondal
01 029 Estación autobuses
Pazo da Cultura
Parque do Anllóns
CEIP A Cristina
Oficina de Empleo de Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social
01 030 Forum
CEIP Xesús San Luis Romero
Parque Milagrosa
POL Polígono de Bértoa
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6. APARCAMIENTO ACTUAL
Actualmente en Carballo existen aproximadamente 10000 plazas en superficie dispuestas en las propias
calles, además de 5 explanadas distribuidas por el casco urbano.
En cuanto al  estacionamiento regulado, existen una serie de calles en las cuales hay implantado un
sistema de “zona azul”, con una limitación en la duración del estacionamiento de hora y media en horario
laboral (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00). Sin embargo, dicho estacionamiento es gratuito, el usuario
simplemente debe anotar en un papel a qué hora ha llegado, y dejarlo en una zona visible.
Este sistema, que a priori  busca la rotación en los estacionamientos del centro,  tiene un margen de
tiempo  considerablemente  elevado.  Este  hecho,  unido  a  la  gratuidad  del  servicio,  provoca  que  los
ciudadanos tengan una mayor predisposición a utilizar el vehículo privado para acercarse a puntos a los
cuales podrían acceder perfectamente andando o en bicicleta. En este proyecto se buscará eliminar este tipo
de facilidades a los coches.
Mención especial merecen los aparcamientos en superficie utilizados por los residentes. Para ello se ha
realizado un estudio previo de su ocupación en el punto 4 del anejo  Estudio de Movilidad. En el anejo
Aparcamientos  en  superficie se  desarrolla  un  estudio  pormenorizado  de  los  mismos,  analizándose  la
reducción de plazas necesaria para implantar la solución adoptada.
7. CARRIL-BICI EXISTENTE
En un proyecto de estas características, uno de los aspectos que hay que analizar antes de comenzar con
el planteamiento de las posibles opciones, es la existencia o no de tramos de vías para ciclistas.
En el caso del casco urbano de Carballo, no existe una red ciclista. De hecho, sólo existe un tramo en la
Avenida de Malpica y calle Fábrica, y otro en la carretera de Razo, sin conexión con el resto del casco
urbano
En la Avenida de Malpica, la vía ciclista toma forma de carril-bici adyacente a cada uno de los dos
carriles  de  circulación.  De este  modo,  tenemos  dos  carriles  unidireccionales,  uno en  cada  sentido  de
circulación, desde la rotonda en la que confluyen esta Avenida de Malpica, la Calle Fábrica y la Avenida
Ponte da Pedra hasta la rotonda al sudeste de la AG-55. Este tramo tiene una longitud de unos 678 metros.
El carril adyacente al sentido salida comienza en la rotonda en la que confluyen las tres calles, mientras
que  el  otro  carril  continúa  por  la  calle  Fábrica,  hasta  aproximadamente  la  mitad  de  la  calle,  en  la
confluencia con la calle Mirtos. Este tramo está a distinto nivel respecto a la acera, y separado de la fila de
aparcamientos mediante un bordillo, por lo que podría clasificarse como carril-bici segregado. En este caso
sólo tenemos una vía ciclista, siendo entonces bidireccional. Esta pista tiene una anchura de 2 metros, lo
cual sería adecuado en caso de tener que dar servicio a un solo sentido, pero claramente insuficiente para
una vía bidireccional. Para más inri, tiene menor anchura que la fila de aparcamientos adyacente.
Este segundo tramo tiene una longitud de unos 150 metros.
Por último, el tramo de la avenida de Razo comienza fuera del casco urbano, discurriendo a una cota
levemente inferior a la de la acera, con lo cual podría clasificarse como pista-bici o como acera-bici. Este
trayecto tiene una longitud aproximada de 1100 metros, y a lo largo de toda su longitud está diferenciado
con un color rojizo del pavimento.
7.1. ANÁLISIS DE LOS TRAMOS EXISTENTES
Primer tramo: Avenida de Malpica
En este tramo, además de su escasa longitud y, por tanto, funcionalidad, destaca el hecho de que esté
situado  entre  el  carril  de  circulación  y  la  fila  de  aparcamientos.  Esto  provoca  situaciones  totalmente
inseguras para los ciclistas, puesto que los vehículos que deseen aparcar deben invadir el carril-bici durante
las maniobras de aparcamiento, así como los que deseen salir del estacionamiento. Esto puede provocar
que, por ejemplo, un vehículo que venga a cierta velocidad y vea una plaza libre se aproxime a ella sin
tomar las debidas precauciones y pueda arrollar a un ciclista, ya que los conductores están acostumbrados
a, si circulan por el carril derecho, no mirar por ese retrovisor al frenar y acercarse al aparcamiento.
Además, una vez estacionados los vehículos, las puertas del lado del conductor se abren invadiendo
también el carril-bici,  pudiendo golpear a los ciclistas u obligarles a invadir el carril de circulación de
vehículos. Este problema se acrecienta en el caso de los pasajeros de los asientos traseros, al no disponer de
retrovisor.
En conclusión, el principal problema de este tramo es la falta de seguridad para el ciclista.
Segundo tramo: calle Fábrica
Este tramo es de muy escasa longitud, y solamente abarca hasta la mitad de la calle. Además de esto, el
principal problema está en el escaso ancho (2 metros), el cual no permite una circulación cómoda para los
usuarios de la bicicleta.
Tercer tramo: avenida de Razo
Este tramo es el que mejores características tiene de los tres existentes. Está separado de la calzada, y
tiene una longitud considerable. Sin embargo, comienza ya en el exterior del casco urbano, con lo cual no
sirve al propósito de la movilidad en el interior de la ciudad. Además, el ancho es inferior al recomendado
para un carril-bici bidireccional, con algún tramo de apenas 1,5 metros.
No obstante, se estudiará la posibilidad de aprovechar esta infraestructura con una posible unión con el
centro urbano, conectando así el núcleo con la carretera de salida hacia la playa de Razo.
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Conclusiones globales
Ante la escasez de vías ciclistas, el diagnóstico inmediato es que no existe una red que favorezca la
movilidad ciclista en la ciudad.
Los carriles y pistas existentes están localizados en dos zonas muy concretas, en la zona exterior de la
ciudad, sin ningún tipo de conexión con el centro ni entre sí, por lo tanto no tienen ninguna utilidad si lo
que se persigue es que en vez del vehículo privado, los ciudadanos utilicen la bicicleta para moverse por la
ciudad.
Por este motivo, se planteará aprovechar únicamente el tramo existente en la Avenida de Razo, en caso
de que los estudios llevados a cabo arrojen como resultado la conveniencia de que parte de la red ciclista
discurra hacia esa zona.
Las otras dos vías, en la Avenida de Malpica y calle Fábrica, se modificarán para dotarlas de mayor
seguridad y comodidad, además de, por supuesto, conectarlas con la futura red.
Moisés Álvarez Sánchez Página 9 de 9
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 4 – CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
ANEJO Nº 4 – CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
Moisés Álvarez Sánchez
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 4 – CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
Índice
1.INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................3
2.CARTOGRAFÍA.........................................................................................................................................3
3. TOPOGRAFÍA...........................................................................................................................................3
4. REPLANTEO.............................................................................................................................................6
4.1. BASES DE REPLANTEO...................................................................................................................6
APÉNDICE 1 – MAPA TEMÁTICO DE PENDIENTES
Moisés Álvarez Sánchez Página 2 de 7
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 4 – CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
1.INTRODUCCIÓN
En el  presente  anejo  se  describirá  la  cartografía  empleada  para  la  realización  de  este  proyecto  de
Implantación de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo.
Se explicarán también las diferentes herramientas, software y metodologías empleadas para trabajar con
esta cartografía.
A continuación se realizará una descripción topográfica del terreno sobre el que se llevará a cabo la
actuación. En este tipo de actuaciones cobra especial importancia el estudio de las pendientes existentes en
la zona, para evitar en los futuros itinerarios rampas o pendientes demasiado elevadas para afrontarlas de
forma cómoda con una bicicleta.
Por último, se definen las bases propuestas para el replanteo de la obra.
2.CARTOGRAFÍA
La cartografía base empleada para este proyecto son los planos en formato digital a escala 1/1000 del
Concello de Carballo, con proyección ED50. Estos planos abarcan la totalidad del municipio, y cuentan
con la suficiente precisión para la realización de este trabajo.
Esta cartografía ha sido facilitada por la Oficina Técnica del Concello de Carballo, tras la aprobación de
las solicitudes pertinentes. Así pues, se está empleando para este trabajo la misma cartografía que se utiliza
en la mencionada Oficina para el desarrollo de sus proyectos. En dichos planos aparecen representadas las
cotas de ciertos puntos, lo cual se ha utilizado para el análisis de las pendientes que se verá en el siguiente
apartado de topografía.
El formato de esta cartografía es DWG, y por lo tanto, para trabajar con ella se ha empleado el software
Autocad 2012, de la empresa Autodesk.
En la zona del casco urbano la cartografía no presenta curvas de nivel, sino que aparecen cotas aisladas
en diferentes puntos de las calles. Estos puntos se toman como referencia para un primer análisis de las
pendientes empleado en el Estudio de alternativas (ver punto 3 de este anejo)
También se ha empleado, principalmente para la realización de mapas temáticos, gestión de datos de
población,  etc,  archivos  de  tipo  GIS.  Mediante  estos  Sistemas  de  Información  Geográfica  podemos,
entonces,  capturar,  almacenar,  manipular,  analizar  y  desplegar  en  todas  sus  formas  la  información
geográficamente referenciada. 
Estos archivos tienen un formato SHP, y el software utilizado para manipularlos es gvSIG versión 1.12,
siendo un software libre facilitado por la asociación gvSIG, desarrollado por el gobierno de la Generalitat
Valenciana.
Estos  archivos  han  sido  obtenidos  de  la  página  webEIEL  (Encuesta  sobre  Infraestructuras  y
Equipamientos Locales), de la Diputación de A Coruña (http://webeiel.dicoruna.es).
A modo  de  ayuda  para  diferentes  tareas,  como  localizar  las  secciones  censales,  se  ha  utilizado  la
herramienta web Goolzoom.
Por último, para la realización de los perfiles longitudinales que figuran en el Documento nº2 – Planos,
así  como para la  definición geométrica del  eje  que se puede consultar  en el  mismo documento (y su
correspondiente listado de la actuación en planta recogido en el anejo Trazado) se ha utilizado el módulo
MDT 4.0, funcionando sobre Autocad 2002.
Para realizar estos perfiles longitudinales, y ante la ausencia de curvas de nivel en la cartografía del
casco  urbano,  se  toma  como  referencia  una  superficie  creada  mediante  la  triangulación  de  las  cotas
puntuales anteriormente citadas con MDT 4.0.
3. TOPOGRAFÍA
Dadas las  características  de este  proyecto,  enfocado a la  implantación de rutas  ciclistas  cómodas y
seguras para los usuarios en el interior del casco urbano, cobra especial interés el estudio de los desniveles
existentes en el terreno.
Como se va a actuar en una zona urbana consolidada en la práctica totalidad, se realizará el estudio
analizando las pendientes de las calles ya existentes. De este modo, a partir de las cotas puntuales que
figuran en la cartografía digital del Concello de Carballo, a escala 1/1000, y con las longitudes de los
tramos, medidas sobre esa misma cartografía, se han realizado los cálculos para obtener los desniveles en
las calles o tramos más importantes o con mayor desnivel.
Según el manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento,  conservación  y  mantenimiento  del  carril  bici.  (Madrid,  Ministerio  del  Interior,  DGT,
2000), en el artículo 1.2.3.3  2.2.3.3  Pendientes: 
De  forma  general  todas  las  fuentes  consultadas  recomiendan  que  el  trazado  de  un carril bici no
supere el 5% de gradiente, sin embargo a priori ya se puede apuntar que existen numerosas ocasiones en
las que no será posible seguir la citada recomendación. Por ejemplo en  zonas  urbanas,  donde  no  es
posible  proyectar  un  trazado  independiente  adoptándose  las pendientes existentes en el viario, se
intentará dimensionar el carril bici más ancho, ya que en el sentido de bajada son esperables velocidades
más elevadas.
Análogamente,  en  situaciones  especiales,  para  salvar  determinados  obstáculos, remontar bordillos
o acceder a pasos elevados o subterráneos, se necesitarán proyectar rampas de elevado gradiente.
En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 Km/h y con pavimentos en
buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más de 4 Km con pendientes superiores al 2%,
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ni tramos de más de 2 Km con pendientes superiores al 4%.
Por  este  motivo,  se  han  marcado  en  color  amarillo  en  la  siguiente  tabla  aquellos  tramos  con  una
pendiente entre el 4 y el 5%, que deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar los posibles itinerarios. Así
mismo, se han marcado en colo rojo los tramos con desnivel igual o superior al 5%, debiéndose evitar estas
zonas en la medida de lo posible.
Calle Tramo i1(inicio)
i2
(final) i2-i1 Longitud α
Pendiente
(%)
Alfonso X El Sabio 119,79 126,36 6,57 204,02 0,0322 3,22
Cachafeiro 128,36 130,41 2,05 65 0,0315 3,16
Enrique X Macias 127,05 130,37 3,32 91,8 0,0362 3,62
Ramón y Cajal 126,5 129,12 2,62 138 0,0190 1,90
Avenida del
Ambulatorio
Rúa Muiño-Severo
Ochoa 107,48 127,33 19,85 275,5 0,0721 7,22
Severo Ochoa-
Gregorio Marañon 125,33 127,67 2,34 47,8 0,0490 4,90
Gregorio Marañon-
Ramón y Cajal 127,67 129,12 1,45 55,8 0,0260 2,60
Vila Coristanco 122,37 116,53 -5,84 100,84 -0,0579 -5,80
Avenida de Razo
Medico Manuel
Regueiro-Manuel
Fraga
103,98 110,76 6,78 187,2 0,0362 3,62
Muíño
Manuel Regueiro-
Avenida do
Ambulatorio
107,48 103,98 -3,5 173,2 -0,0202 -2,02
Alfredo Brañas
Baixa-Muíño 104,51 108,75 4,24 115,78 0,0366 3,66
Muíño-Vázquez de
Parga 108,75 116,88 8,13 109,58 0,0743 7,44
Gran Vía – Vázquez
de Parga 122,25 116,88 -5,37 136 -0,0395 -3,95
Doutor Fleming
Vázquez de Parga-
Gran Vía 104,74 116,27 11,53 306 0,0377 3,77
Gran Vía-Avenida
de Bergantiños 116,27 124,42 8,15 105,5 0,0773 7,75
Álvarez de Sotomayor 111,32 115,66 4,34 171,72 0,0253 2,53
Gran Vía
Rúa Sol-Rúa Lagoa 103,31 106,62 3,31 44,87 0,0738 7,40
Rúa Lagoa-
Desiderio Varela 106,62 110,44 3,82 89 0,0429 4,30
Desiderio Varela-
Sotomayor 110,44 111,32 0,88 51,7 0,0170 1,70
Sotomayor-Manuel
Facal 111,32 111,32 0 61,11 0,0000 0,00
Manuel Facal-
Doutor Fleming 111,32 116,27 4,95 297 0,0167 1,67
Doutor Fleming-
Alfredo Brañas 116,27 121,49 5,22 165,9 0,0315 3,15
Alfredo Brañas-Vila
de Laxe 121,49 125,14 3,65 98,3 0,0371 3,72
Vila de Laxe- 125,14 126,4 1,26 342,8 0,0037 0,37
Berdillo
Avenida da
Milagrosa-Jose
María Castroviejo
103,49 106,32 2,83 260,63 0,0109 1,09
Ameneiros Berdillo-Castiñeiros 109,52 105,18 -4,34 112,1 -0,0387 -3,87
Bosque 111,31 104,55 -6,76 202 -0,0335 -3,35
Compostela
Avenida da
Milagrosa-Jose
María Castroviejo
103,49 107,3 3,81 142,54 0,0267 2,67
Avenida da Milagrosa
Berdillo-Xílgaro 104,14 108,5 4,36 169 0,0258 2,58
Xílgaro-Río Anllóns 108,5 112,08 3,58 138,5 0,0259 2,59
Río Anllóns-
Concordia 112,08 115,28 3,2 164 0,0195 1,95
Concordia-Río Sar 115,28 112,15 -3,13 159,96 -0,0196 -1,96
Río Sar – Avenida
de Fisterra 112,15 104,31 -7,84 134,92 -0,0581 -5,82
Cementerio
Xesús San Luís
Romero-Fotografo
Xosé Vidal
114,2 117,65 3,45 93,29 0,0370 3,70
Saturniño Cuiñas
Xesús San Luís
Romero-Fotografo
Xosé Vidal
113,18 117,69 4,51 80,61 0,0560 5,60
Xesús San Luís
Romero-Emilio
González López
108,77 113,18 4,41 75,13 0,0587 5,88
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Xílgaro 110,27 118,51 8,24 150,1 0,0549 5,50
Campo da Feira 125,65 118,51 -7,14 102,87 -0,0695 -6,96
Desiderio Varela 104,18 110,44 6,26 230,9 0,0271 2,71
Igrexa Santa María-MartínHerrera 105,43 101,01 -4,42 76,17 -0,0581 -5,81
Avenida das Flores
Poniente-Clavel 102,98 107,22 4,24 148,68 0,0285 2,85
Clavel-Amapola 107,22 111,65 4,43 120,22 0,0369 3,69
Amapola-Orquídea 111,65 114,79 3,14 116,95 0,0269 2,69
Orquídea-Xuncos 114,79 125,45 10,66 234,73 0,0454 4,55
Xuncos-Naciente 125,45 129,73 4,28 157 0,0273 2,73
Queirogas 127,22 131,2 3,98 84,93 0,0469 4,69
Flor do Toxo 120,89 124,44 3,55 75,77 0,0469 4,69
Hortensias 113,45 124,46 11,01 172,6 0,0638 6,39
Rosas 113,75 119,81 6,06 107,2 0,0566 5,66
Begoñas
Avenida Cristina-
Camelias 101,34 110,4 9,06 168,9 0,0537 5,37
Camelias-Rúa das
Calas 110,4 115,84 5,44 73,3 0,0743 7,44
Rúa das Calas-Las
Rosas 115,84 119,81 3,97 48,7 0,0816 8,18
Nardos 110,65 113,1 2,45 46,9 0,0523 5,23
Avenida Ponte da Pedra
102,9 111,36 8,46 471,35 0,0179 1,80
102,98 113,83 10,85 325,87 0,0333 3,33
Fábrica
Mirtos-Av. Das
Flores 108,81 103,06 -5,75 184,15 -0,0312 -3,12
Av. Malpica-Mirtos 113,83 108,81 -5,02 144 -0,0349 -3,49
Mirtos Fábrica-Amapola 110,41 115,05 4,64 86,19 0,0539 5,39
Geranios
Clavel-Amapola 107,82 114,11 6,29 114,63 0,0549 5,50
Amapola-Orquídea 114,11 117,06 2,95 116,23 0,0254 2,54
Orquídea-Final rúa 117,06 123,65 6,59 126,12 0,0523 5,23
Pedra Furada 114,35 123,5 9,15 205,9 0,0445 4,45
Río Anllóns Río Miño-Avenidada Milagrosa 104,75 112,08 7,33 224 0,0327 3,27
Perú Perú-Ponte da Pedra 101,17 102,76 1,59 398 0,0040 0,40
Vazquez de Parga
Desiderio Varela-
Concepción Arenal 104,18 103,91 -0,27 119,8 -0,0023 -0,23
Concepción Arenal-
Valle Inclán 103,91 104,74 0,83 119,35 0,0070 0,70
Valle Inclán-Reus 104,74 110,07 5,33 148,8 0,0358 3,58
Reus-Alfredo
Brañas 110,07 116,88 6,81 156 0,0437 4,37
Alfredo Brañas-Vila
de Corme 116,88 122,98 6,1 163,2 0,0374 3,74
Vila de Corme-
Plaza de Vigo 122,98 126,17 3,19 66,07 0,0483 4,83
Plaza de Vigo-
Glorieta Avenida de
Bértoa
126,17 126,5 0,33 209 0,0016 0,16
Sol
Gran Vía – Glorieta 103,31 102,8 -0,51 194 -0,0026 -0,26
Martín Herrera –
Gran Vía 106,24 103,31 -2,93 66 -0,0444 -4,44
Puente Medio-Plaza deGalicia 101,52 104,29 2,77 56,55 0,0490 4,90
Emilia Pardo Bazán Ponte da Pedra-Vázquez de Parga 108,35 113,83 5,48 83 0,0661 6,62
Ponte da Pedra (2º
tramo)
Glorieta-Emilia
Pardo Bazán 102,63 108,35 5,72 128,4 0,0446 4,46
Vila de Negreira Lagoa-Álvarez deSotomayor 106,58 116 9,42 144 0,0655 6,56
Río Anllóns Av. Fisterra-Av.Milagrosa 103,56 111,55 7,99 342 0,0234 2,34
La ubicación en la ciudad de las diferentes calles con sus pendientes puede consultarse en el Apéndice
nº1: Mapa Temático de Pendientes.
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4. REPLANTEO
En este apartado se definirán unos puntos fijos a través de sus coordenadas UTM , que constituyen las
bases de replanteo, las cuales se utilizarán como referencia para el posicionamiento del resto de puntos de
la obra.
Estas bases deben cumplir las  siguientes condiciones:
• Que desde cada base de replanteo sean visibles otras dos bases (y, por tanto, ser visible desde otras 
dos bases).
• Que la distancia entre las bases no sea excesivamente grande (en este caso se ha intentado que 
ninguna distancia superase en gran medida la barrera de los 200 m).
Dada  que  el  proyecto  actuará  principalmente  sobre  suelo  urbano  consolidado,  para  cumplir  las
condiciones de visibilidad entre bases será necesario una gran cantidad de las mismas.
Teniendo en cuenta el carácter académico de este trabajo, las coordenadas UTM se han obtenido a partir
de la cartografía obtenida gracias al Concello de Carballo. Por este motivo, las bases han sido ubicadas en
aquellos puntos con cota especificada en la cartografía.
Se ha intentado que las bases estuvieran ubicadas en puntos no afectados por las futuras obras pero, dado
lo descrito en el párrafo anterior, en ciertos casos no se ha podido cumplir esto estrictamente.
4.1. BASES DE REPLANTEO
Conforme a los criterios anteriores, se han definido las siguientes bases de replanteo,  de las que se
indican sus coordenadas X, Y, Z.
En el Documento nº 2 – Planos, en el punto 2.  Replanteo se puede ver la representación gráfica de la
ubicación de dichas bases.
Base de Replanteo Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
B1 526178.4520 4786888.4340 133.5500
B2 526235.2291 4786784.0839 127.2000
B3 526307.6850 4786649.8672 124.5700
B4 526378.8452 4786504.5046 123.4200
B5 526468.3503 4786423.7320 116.4000
B6 526337.5502 4786292.7288 124.4500
B7 526199.3198 4786152.3798 127.3500
B8 526073.4111 4786023.8394 128.2900
B9 525932.9132 4785882.0502 128.6600
B10 525803.2095 4785758.0811 127.2600
B11 525684.0496 4785639.6843 126.4000
B12 525686.4110 4785602.5966 125.8300
B13 525653.6835 4785483.6666 126.6000
B14 525605.0326 4785312.0694 125.1400
B15 525578.3971 4785218.3111 122.2500
B16 525530.1242 4785041.8651 116.0800
B17 525485.5062 4784879.7664 112.6400
B18 525451.9412 4784761.3269 111.3200
B19 525398.1798 4784558.2136 106.6000
B20 525385.3100 4784519.0500 103.3100
B21 525450.4800 4784558.3700 104.6000
B22 525497.9900 4784543.4700 103.6900
B23 525559.7820 4784552.6460 105.4500
B24 525553.3756 4784462.8228 104.0000
B25 525509.3801 4784359.7327 103.1230
B26 525530.5530 4784282.8880 103.9890
B27 525525.2480 4784235.5550 104.1670
B28 525577.0706 4785529.5391 126.8100
B29 525529.0610 4785426.1617 123.4400
B30 525455.9700 4785277.5400 116.8800
B31 525421.2860 4785213.2700 113.8300
B32 525392.6540 4785137.7840 110.6700
B33 525330.9220 4785009.5190 104.5400
B34 525345.4274 4784964.8825 105.0760
B35 525277.7150 4784895.6660 103.9100
B36 525366.8900 4784826.1800 106.9100
B37 525233.5110 4784781.1400 104.2480
B38 525215.3184 4784699.4885 104.5870
B39 525245.8700 4784630.0300 106.5300
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B40 525331.5000 4784573.9900 106.4400
B41 525178.0450 4784576.8340 103.1060
B42 525129.4200 4784445.0100 102.9900
B43 525074.9300 4784385.3600 103.3600
B44 525161.6000 4784243.5000 106.4600
B45 524918.9540 4784229.8080 103.3600
B46 524798.0330 4784047.9430 104.3100
B47 524718.3030 4783929.5530 103.9900
B48 524639.3210 4783824.3250 103.2200
B49 524541.4150 4783756.8040 102.0800
B50 524389.8500 4783653.3010 103.0300
B51 524273.4400 4783577.5100 103.6600
B52 524131.6860 4783549.7270 104.8700
B53 523938.5400 4783558.2790 103.1900
B54 523819.4700 4783546.7600 102.8700
B55 523736.5200 4783517.9100 101.6200
B56 524836.6860 4784022.7310 104.3100
B57 524980.4880 4784015.9450 114.5800
B58 525112.2200 4784059.3000 114.9700
B59 525251.8894 4784097.4265 111.7030
B60 525403.7160 4784127.4110 107.2060
B61 525469.4900 4784170.9800 105.0100
B62 525717.0500 4784157.8700 104.1670
B63 525767.5700 4784136.3200 106.3200
B64 525825.0000 4784124.5200 106.3200
B65 526021.0500 4784125.2000 106.3200
B66 526081.8100 4784115.2400 106.3200
B67 526219.9100 4784016.1600 119.3400
B68 526377.5890 4783944.4100 122.5410
B69 526452.8680 4783902.5800 125.1700
B70 526522.0500 4783870.1370 127.5090
B71 525006.7900 4786193.6600 120.3900
B72 525045.6800 4786097.7400 121.6700
B73 525084.6300 4786008.7900 121.4000
B74 525139.9200 4785823.6200 114.4700
B75 525195.0600 4785648.6100 107.4300
B76 525285.4610 4785493.8940 104.7100
B77 525256.4750 4785385.3400 104.5100
B78 525358.7900 4785328.2000 108.7500
B79 525228.4320 4785281.6920 104.1100
B80 525351.0860 4785180.1090 108.6100
B81 525205.1960 4785164.4950 103.2240
B82 525129.8170 4784956.7460 102.3250
B83 525057.6800 4784757.8100 101.1700
B84 524995.4500 4784594.9800 101.1400
B85 524925.9210 4784426.5510 101.8530
B86 524866.1800 4784268.6100 102.2600
B87 525082.4570 4785169.3160 105.2100
B88 525001.1320 4785143.3140 106.9200
B89 524837.5600 4785102.7500 108.8000
B90 524105.1470 4785665.8460 118.8050
B91 524127.5050 4785626.6690 116.8820
B92 524248.2350 4785529.3640 115.6000
B93 524397.0300 4785390.2400 114.8100
B94 524537.1700 4785257.9400 114.0700
B95 524676.7450 4785115.0560 113.3070
B96 524741.7620 4784989.1246 109.8100
B97 524814.0340 4784902.1946 105.9500
B98 524888.0080 4784843.5580 103.0550
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objetivo de este anejo es plasmar los datos obtenidos en campo, relativos a los desplazamientos en
Carballo, así como el tratamiento de los mismos, para tener una base sobre la que apoyar los diferentes
planteamientos que aparecerán en el estudio de alternativas.
Se ha puesto especial interés en el análisis del tráfico motorizado, al considerarse que es el que más
interferirá con la futura red ciclista. De este modo podremos analizar las vías más cargadas, para poder
tomar decisiones acerca del tipo de vía para bicicletas que se va a implantar en cada tramo (carril-bici,
pista-bici, etc). No obstante, en el estudio de alternativas se tendrá especialmente en cuenta, también, el
tráfico peatonal.
Deberá  tenerse  en  cuenta  que,  al  tratarse  de  un  proyecto  académico  y  no  disponer  de  los  medios
adecuados para este tipo de estudios, se recurrirá en ocasiones a extrapolaciones o suposiciones a partir de
los datos disponibles. En todo momento quedará indicado cuál es el nivel de detalle y precisión de estos
datos en el presente proyecto.
2.  ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS MOTORIZADOS. ESTUDIO
ORIGEN-DESTINO
En este punto se detallarán y analizarán los datos obtenidos mediante encuestas en la vía pública acerca
de la movilidad de los viajes en coche interceptados en Carballo. 
2.1. ZONIFICACIÓN
Zonificación interior
Tal y como se ha explicado en el anejo Situación actual, la zonificación se ha llevado a cabo siguiendo
las actuales secciones censales en el casco urbano de Carballo. 
Esta  zonificación  tiene  el  inconveniente  de  presentar  áreas  de  diferentes  tamaños.  Por  ejemplo,  las
secciones censales 01 026 o 01 001 tienen una superficie mucho menor que otras como la 01 002 o la 01
007. Una posible opción sería unir las secciones de menor tamaño con las secciones adyacentes. En la
mayoría de los casos, la sección resultante tendría una población mucho mayor que el resto de secciones.
Por ejemplo,  la unión de las secciones 01 026 y 01 003 daría como resultado una población de 3308
habitantes, siendo con diferencia la más habitada. Por este motivo se ha optado por mantener la actual
distribución, aunque se tendrá en cuenta la diferencia de tamaños en las zonas al plantear las alternativas.
En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución espacial de dichas secciones censales (Fuente:
Goolzoom)
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El listado de las  áreas para el estudio de movilidad, con sus respectiva poblaciones (datos de población
según el INE, año 2013), es el siguiente:
Zona Población
001 977
002 1360 
003 1899
004 1676
005 1624
006 900
007 872
023 1015
024 1106
025 973
026 1409
027 1661
029 2633
030 1216
El  total  es  de  19321  habitantes,  cifra  muy  similar  a  la  total  indicada  por  el  INE  para  la  unidad
poblacional 070000 Carballo (San Xoán), que es de 19140 habitantes.
Zonificación exterior
Los orígenes y destinos exteriores al casco urbano de Carballo se reparten en 5 grandes grupos, tal y
como muestra la siguiente imagen.
Estos grupos son:
-A: AC-552 hacia Laracha - A Coruña.
-B: AC-414 hacia Malpica.
-C: AC-552 hacia Coristanco.
-D: DP-1914 hacia Santiago de Compostela.
-E: AC-413 hacia Berdillo – Ordes.
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2.2.  ENCUESTAS  REALIZADAS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  (ENCUESTAS
ORIGEN/DESTINO)
Metodología teórica
La  forma  más  adecuada  de  realizar  este  estudio  sería,  bien  mediante  encuestas  domiciliarias  (o
telefónicas) para estudiar los viajes interiores, o bien mediante encuestas en la red viaria (calles principales,
de acceso al núcleo) para el estudio de los viajes exteriores o exterior-interior.
Se busca obtener datos detallados de movimientos y vehículos y personas en el área de estudio, para
obtener un patrón de desplazamientos.
Para  los  viajes  interiores,  deberían  realizarse  encuestas  domiciliarias  en  primavera  u  otoño,  un
miércoles,  jueves  o  viernes  preguntando  por  los  movimientos  del  día  laborable  anterior,  recogiendo
información sobre la persona (posición en el hogar, sexo, edad, nivel educacional, actividad...), sobre los
viajes (origen y destino, tipo y propósito, hora de inicio y término, medio de transporte utilizado...) y sobre
el hogar (estructura y tamaño familiar, identificación de vehículos y usuarios habituales, propiedad de la
vivienda e ingreso neto mensual)
Debería  realizarse  el  muestreo  dividiendo  la  población  en  estratos  homogéneos,  y  realizando  un
muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato.
El tamaño de muestra (n) para una población (N) finita es, despreciando la corrección por el empleo de
valores de desviación típica en lugar de los valores de la población (Smith, 1979):
n= n '
1+ n '
N
  siendo n '=CV
2∗zα
2
e2
CV = σ/μ (estimado de estudios anteriores)
e = error (exactitud con que se desea medir)
α = nivel de confianza requerido
Para la expansión de las muestras domiciliarias, la fórmula a utilizar sería la siguiente:
F i=
A−A
B
⋅(C+C⋅B
B
)
B−C−D
 
siendo: 
Fi = Factor de expansión zona i
A = viviendas totales
B = viviendas seleccionadas
C = viviendas no válidas
D = viviendas sin respuesta
Para evitar sesgos deberían realizarse correcciones sobre el tamaño familiar (sobrerrepresentación de
hogares grandes donde es más sencillo obtener respuestas), socio-demográficas (representación adecuada
de edades, sexos...), casos de no respuesta o viajes no considerados por el encuestado (pueden subestimar
viajes frecuentes)
En cuanto al estudio de los  viajes exteriores, las encuestas pueden realizarse en calles principales y
secundarias que atraviesen el cordón que recoja el 95% del tráfico, en puntos donde puedan detenerse los
vehículos. Alternativas a esto pueden ser los semáforos o las estaciones de servicio (aunque tienen riesgo
de sesgos en la muestra).
Así, se preguntaría a los conductores el origen y destino de su viaje, el motivo del mismo, frecuencia,
ubicación  de  su  garaje,  ruta  seguida,  paradas  intermedias,  etc,  además  de  anotar  otros  datos  por
observación del entrevistador (sexo, edad...)
Se seguirá un formulario rápido y fácilmente codificable para un posterior tratamiento informático. Las
estaciones operarán durante 16 horas al día, por ejemplo de 7:00 a 23:00.
Los aforos se realizarían durante las encuestas, y también aforos de 24 horas para obtener el factor de
expansión f h=
N h
nh
Una opción que reduciría los costes del estudio sería encuestar una sola dirección, para lo que habría que
evaluar si es admisible la hipótesis de simetría.
Para la obtención del tamaño de la muestra (n) se utiliza la siguiente fórmula:
 
n⩾ p⋅(1− p)
( e
zα
)
2
+ p⋅(1− p)
N
 siendo:
n = pasajeros a encuestar
p = proporción de viajes con un destino determinado (conservador p=0,5)
e = nivel aceptable de error (tanto por uno)
zα = variable normal estándar para el nivel de confianza requerido (dos colas)
N = flujo total de viajeros
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Metodología empleada
Dado  que  este  proyecto  tiene  fines  estrictamente  académicos,  y  ante  la  evidente  falta  de  medios
disponibles, los datos que se utilizarán han sido obtenidos mediante encuestas realizadas en la vía pública,
aprovechando las  paradas de los vehículos en los semáforos en rojo.  Los semáforos en los que se ha
llevado a cabo esta encuesta están reflejados en la siguiente imagen.
El formato de las encuestas, dado el escaso tiempo disponible para cada encuestado (ya que en el tiempo
de rojo, mientras el vehículo se detiene, abren la ventanilla y se explica la encuesta, no es posible una
encuesta detallada) es el siguiente:
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Número de ocupantes
De este modo, se han realizado estas encuestas durante 20 minutos en cada uno de los semáforos.
Deberá tenerse en cuenta en el análisis de los resultados el intervalo horario en el que fueron realizadas
las encuestas. La toma de datos se llevó a cabo entre las 10:00 y las 12:00 del día 6 de marzo de 2014
2.2.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Los resultados detallados de estas encuestas, para cada semáforo, es el siguiente:
SEMÁFORO 1. Vázquez de Parga-Valle Inclán
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Sección origen Sección destino Nº ocupantes
10:01 Av. Bértoa C/ Desiderio Varela 027 001 1
10:03 A Coruña Cabana de Bergantiños A C 2
10:05 Laracha Rúa Muíño A 027 1
10:06 Rus Parque San Martiño D 004 2
10:08 Av. Bértoa Av. Finisterre 027 029 1
10:08 Caión Coristanco A C 2
10:12 Ambulatorio Colegio San Luis Romero 027 030 2
10:14 LIDL Coristanco 027 C 1
10:15 A Coruña Juzgados A 023 1
10:17 Av. Bértoa Pazo da Cultura 027 029 1
10:18 LIDL C/ Reus 027 026 1
10:20 C/ Parga Pondal Coristanco 027 C 1
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SEMÁFORO 2. Vázquez de Parga – Alfredo Brañas 
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Sección origen Sección destino Nº ocupantes
10:25 Av. Bértoa C/ Barcelona 027 029 1
10:27 Laracha Praza do Concello A 001 2
10:30 C/ Vazquez de Parga Praza do Concello 026 001 2
10:31 Polígono de Bértoa Av. Malpica POL 002 1
10:33 Laracha Caldas de Reis A D 1
10:35 Laracha C/ Iglesia A 004 1
10:36 Ambulatorio C/ Verdillo 027 030 3
10:37 Av. Bértoa Ponteceso 027 B 1
10:39 Ambulatorio Plaza de Galicia 027 004 1
10:41 Ambulatorio Praza do Concello 027 001 1
10:43 Av. Bértoa Malpica 027 B 1
SEMÁFORO 3. Perú – Luis Calvo
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Sección origen Sección destino Nº ocupantes
10:56 Oza Coristanco A C 2
10:58 C.C. Bergantiños Coristanco 002 C 2
10:58 Arteixo C/ Barcelona A 029 1
10:59 C.C. Bergantiños Finisterre 002 C 1
11:02 C/ Sol Coristanco 001 C 2
11:02 Laracha Coristanco A C 1
11:04 Laracha Pazo da Cultura A 029 1
11:05 C.C. Bergantiños Coristanco 002 C 2
11:05 Berdillo Coristanco E C 1
11:07 Polígono de Bértoa Seguridad Social POL 029 1
11:09 A Coruña C/ Barcelona A 029 1
11:10 Coristanco C/ Gerona C 029 2
11:12 Malpica Pazo da Cultura B 029 1
11:13 Razo Coristanco A C 2
11:14 C.C. Bergantiños C/ A. Bóveda 002 029 2
SEMÁFORO 4. Luis Calvo - Perú
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Sección origen Sección destino Nº ocupantes
11:19 Coristanco Ambulatorio C 027 2
11:24 Vimianzo C/ Portugal C 026 2
11:25 C/ Vicente Risco C/ Saturno 029 027 1
11:26 Coristanco C.C. Bergantiños C 002 1
11:27 Vimianzo A Coruña C A 1
11:28 Coristanco C.C. Bergantiños C 002 1
11:30 Ponteceso C.C. Bergantiños C 002 1
11:31 C/ Pan C/ Rosalía de Castro 029 001 1
11:32 Mercadona C/ Gran Vía 97 029 026 1
11:32 C/ Barcelona Laracha 029 A 1
11:34 C/ Luis Calvo C/ Gran Vía 90 029 026 2
11:34 Coristanco C/ Desiderio Varela C 001 1
11:35 Estación Autobús C.C. Bergantiños 029 002 2
11:35 Agualada C/ Estrella C 005 2
11:37 Coristanco C/ Colón C 001 1
11:38 Pazo da Cultura C/ Vázquez de Parga 59 029 026 1
SEMÁFORO 5. Barcelona
Hora ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Sección origen Sección destino Nº ocupantes
11:44 Malpica Coruña B A 1
11:45 C/ Funchos C/ Fomento 029 029 3
11:46 Coruña Iglesia S. Juan Bautista A 004 1
11:47 A Brea Aparcar C/ Barcelona D 029 1
11:48 Ponteceso Oficina Agraria B 004 2
11:49 Parque Rego da Balsa Parque San Martiño 005 004 1
11:50 Sísamo CEIP Fogar B 003 1
11:50 Laracha C/ Fomento A 029 1
11:52 C/Barcelona C/ San Antonio 029 004 1
11:55 Instituto Monte Neme Av. Bergantiños 024 003 1
11:56 Oficina empleo Rus 029 D 4
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11:58 C/ Barcelona C/ Vicente Risco 029 029 1
11:58 C/ Barcelona Coruña 029 A 1
11:59 Laxe Santiago B D 1
12:00 C/ Tarragona Av. Bértoa 029 027 2
12:01 C/ Barcelona Coruña 029 A 1
12:01 Ponteceso Santiago B D 2
12:02 C/ Tarragona CEIP Fogar 029 003 1
12:03 C/ Luis Calvo C/ San Ramón 029 004 1
Se han marcado en color cián para una mejor identificación los viajes interiores.
2.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En primer lugar se analizará el ratio de coches encuestados para cada semáforo:
Semáforo 1
Aforo de coches: 138
Coches encuestados: 12
Ratio de coches encuestados: 1 de cada 11.5
Semáforo 2
Aforo de coches: 195
Coches encuestados: 11
Ratio de coches encuestados: 1 de cada 17.7
Semáforo 3
Aforo de coches: 82
Coches encuestados: 15
Ratio de coches encuestados: 1 de cada 5.5
Semáforo 4
Aforo de coches: 89
Coches encuestados: 16
Ratio de coches encuestados: 1 de cada 5.6
Semáforo 5
Aforo de coches: 85
Coches encuestados: 19
Ratio de coches encuestados: 1 de cada 4.5
Como vemos, el ratio de coches encuestados frente al total de coches que circulan en cada cruce es muy
variable,  desde  1  de  cada  4.5,  que  no  es  muy  elevado  pero  podríamos  considerarlo  aceptable  (pues
representa a un 22.22% de  los vehículos) hasta 1 de cada 17.7, lo cual es un 5.65% de los vehículos, valor
excesivamente bajo.
Este factor ha sido imposible de controlar en la toma de datos, al carecer de más medios, dado que
muchos conductores a los que se pretendía encuestar no accedieron a responder a las encuestas. Por este
motivo,  este  estudio  de  origen-destino  tendrá  carácter  orientativo  a  la  hora  de  plantear  las  diferentes
alternativas,  no siendo totalmente concluyente.  Se tendrá en cuenta junto con el  listado de “puntos de
interés”.
Por otra parte, deberá tenerse en cuenta el horario de realización de las encuestas, entre las 10:00 y las
12:00, en intervalos de 20 minutos por semáforo. Dado que se realizaron a mitad de la mañana, podemos
considerar que la mayoría de esos viajes pueden representar los principales orígenes y destinos. Por este
motivo la matriz que a continuación se presenta no se ha extrapolado a 24 horas ni se ha considerado
simétrica, sino que se utilizará a modo orientativo para identificar los movimientos. Este horario provoca
también una escasez de movimientos que involucran al polígono, que sin embargo atraerá a gran número de
personas a primera hora de la mañana (con su respectiva vuelta a casa a la hora de salida), por eso se tendrá
en cuenta separadamente.
Si se intenta rellenar una matriz O/D con los datos obtenidos en el punto anterior, la mayoría de las
casillas correspondientes a los movimientos quedan vacías. Sin embargo, el principal interés de esta matriz
en este estudio es identificar las zonas con mayor generación y atracción de viajes, por lo que se tomarán
estos movimientos como referencia para la matriz que a continuación se expone. 
Si se conociesen los movimientos de absolutamente todos los vehículos que circulan por Carballo en el
intervalo de realización de las encuestas,  tendría  sentido buscar un factor de extrapolación para poder
multiplicar  los resultados  obtenidos.  Dado que esto resulta  materialmente imposible,  se ha optado por
multiplicar por 100 los resultados reales (que se marcarán en color verde en la matriz), estimando valores
razonables en el resto de casillas a raíz de los aforos obtenidos, y teniendo en cuenta los ratios de atracción
o generación. 
La matriz resultante es la siguiente:
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Destino
G
en
er
ad
os
001 002 003 004 005 006 023 024 025 026 027 029 030 A B C D E
O
ri
ge
n
001 0 15 2 2 6 9 8 9 1 2 8 10 7 32 18 100 22 8 259
002 16 6 12 38 3 11 22 8 20 14 15 100 13 30 20 300 25 9 662
003 10 11 0 30 6 9 11 19 5 2 1 40 5 22 12 22 8 3 216
004 7 9 13 3 8 9 3 14 2 22 11 6 3 22 12 29 8 5 186
005 4 5 6 100 1 6 11 5 2 18 13 8 7 16 22 42 13 8 287
006 12 14 7 21 5 1 6 2 3 25 11 8 6 24 8 28 12 7 200
023 19 16 8 7 4 4 0 6 4 15 16 4 1 20 7 27 15 6 179
024 20 10 100 25 2 1 6 0 7 12 15 10 5 19 15 31 10 7 295
025 9 25 4 10 12 15 13 7 0 5 8 9 3 12 11 27 8 4 182
026 100 7 6 29 3 1 15 8 2 2 4 24 11 18 9 41 11 5 296
027 200 3 1 100 8 12 16 11 5 100 0 300 200 43 200 200 50 15 1464
029 100 200 100 200 10 5 3 15 11 300 200 200 5 300 13 51 100 7 1860
030 17 29 14 13 12 2 1 2 6 20 24 19 0 20 11 25 5 9 249
A 100 35 20 200 13 5 100 2 6 12 100 400 11 0 10 500 100 8 1622
B 30 35 100 100 10 6 22 8 5 8 20 100 39 100 0 0 200 10 793
C 200 300 80 60 100 10 12 15 9 100 100 100 26 100 20 0 20 10 1262
D 25 32 22 100 3 1 13 7 7 7 100 100 20 21 28 12 0 2 500
E 18 25 8 24 6 7 10 3 6 8 14 22 10 30 14 100 2 0 307
Atraídos 887 877 503 1062 212 114 272 141 101 672 660 1660 372 829 430 1535 609 123
En el caso concreto del Polígono de Bértoa, no se ha incluido en la matriz O/D por tener unos horarios
de afluencia muy concentrados. En concreto, y según los datos facilitados por la oficina del polígono, la
gran mayoría de los trabajadores inician su jornada laboral a las 9 de la mañana, aunque algunos lo hacen
una hora antes.
Con los datos obtenidos, el primer análisis que debe llevarse a cabo es el porcentaje de viajes interiores
respecto al total de viajes.
A continuación se detallan, para cada semáforo y con los datos obtenidos en la realidad, el número de
viajes interior-interior y el número total de viajes:
Semáforo Viajes interiores Viajes totales Porcentaje viajes interiores
1 5 12 42 %
2 6 11 55 %
3 2 15 13 %
4 6 16 38 %
5 8 19 42 %
MEDIA 38%
Haciendo  la  media  de  los  diferentes  porcentajes  de  viajes  interiores,  se  observa  que  los  mismos
representan un 38 % del total del tráfico en Carballo.
Realizando  el  mismo  análisis  sobre  la  matriz  O/D,  esto  es,  sobre  el  total  de  los  viajes,  (con  las
correspondientes casillas estimadas) el resultado apenas varía, como muestra el siguiente cuadro.
Viajes interiores Viajes totales Porcentaje viajes interiores
4036 10759 37.5%
Por este motivo, no se puede enfocar el estudio únicamente en los viajes interiores,  pero tampoco en los
exteriores,  puesto  que  ambos  tienen  una  cierta  relevancia.  Como  se  desarrollará  en  el  estudio  de
alternativas, el tráfico interior nos interesa desde el punto de vista de la posible captación de viajeros,
especialmente  para  los  viajes  unipersonales,  aspecto  relacionado  con  la  perseguida  disminución  de
vehículos, la cual también puede venir motivada por las posibles medidas de calmado de tráfico que se
implanten. 
Este tráfico interior nos interesa también desde el punto de vista de la interferencia con la futura red
ciclista, sin embargo, este aspecto cobra aún más importancia en los viajes que involucran a las zonas
exteriores, bien sean exterior-exterior o con origen o destino en Carballo, pues representan un 62% de los
viajes.  Los vehículos  que realizan  estos  movimientos,  a  priori,  circulan  a  una velocidad más  elevada.
Además, se debe garantizar que la actuación realizada no perjudique a estos movimientos, es decir, se
mantendrá la conectividad entre las zonas exteriores, pues dichos viajes no son objeto de sustitución por
trayectos en bicicleta.
En base a la información que arroja la matriz de origen/destino, a continuación se presentan dos tablas, 
mostrando cada una de ellas las zonas ordenadas de mayor a menor atracción y generación de viajes, 
respectivamente:
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Atracción de viajes
Posición Zona
1ª 029
2ª C
3ª 004
4ª 001
5ª 002
6ª A
7ª 026
8ª 027
9ª D
10ª 003
11ª B
12ª 030
13ª 023
14ª 005
15ª 024
16ª E
17ª 006
18ª 025
Generación de viajes
Posición Zona
1ª 029
2ª A
3ª 027
4ª C
5ª B
6ª 002
7ª D
8ª E
9ª 026
10ª 024
11ª 005
12ª 001
13ª 030
14ª 003
15ª 006
16ª 004
17ª 025
18ª 023
Como vemos en ambas tablas, la zona 029 es la que mayor número de viajes genera y atrae. Resulta un
dato lógico teniendo en cuenta que es la sección censal con mayor número de habitantes, así como el
mayor  número de  puntos  de atracción de la  lista  (estación  de  autobuses,  Pazo da Cultura,  Parque do
Anllóns y CEIP A Cristina.
Como muestra la matriz O/D, el 73% de los viajes originados por esta zona, y el 44% de los viajes
atraídos son viajes interiores, por lo que se dará prioridad al acceso en bicicleta a esta zona, para facilitar su
conexión con el resto de la ciudad.
La segunda posición en ambas listas, sin embargo, es para una zona exterior; la zona C en viajes atraídos
y la zona A en viajes generados. Ambas zonas tienen como vía principal la AC-552, con gran volumen de
tráfico. Este hecho deberá tenerse en cuenta en el diseño de la vía ciclista, para proteger adecuadamente a
los ciclistas del resto del tráfico rodado.
La zona 4 es la siguiente en cuanto a atracción, así como la 027 en generación. La zona 004 se ubica en
el sur de la ciudad, con una distribución de calles bastante homogénea, y desde la que parten importantes
vías de conexión con el resto de la urbe como Vila de Negreira, Gran Vía y Vázquez de Parga, así como
Avenida Milagrosa por el sur, y Avenida Finisterre por el noroeste, vías de salida de la ciudad por el sur.
Por su parte, la zona 027 se ubica al norte, con puntos de especial importancia como el ambulatorio o el
IES Isidro Parga Pondal,  además  de colindar  con el  centro  comercial  Bergantiños.La principal  vía  en
contacto con esta zona es Vázquez de Parga, principal acceso (y salida) a la ciudad desde la AC-552 en
sentido Laracha-A Coruña.
Otras zonas especiales de atracción serían la 001 o la 002, siendo la primera la zona más céntrica, con la
plaza del Ayuntamiento y el Mercado Municipal, y la 002 otra zona también bastante amplia, al norte, con
los puntos importantes del C.C.Bergantiños y el IES Isidro Parga Pondal. Dicho centro comercial dispone
también de salas de cine, que tendrán mayor afluencia en horario de tarde y fin de semana, por lo que a
pesar de no aparecer en las primeras posiciones de esta clasificación, se cuidará especialmente su conexión
con el resto de la ciudad.
Por último, las otras zonas destacadas en generación de viajes son la C y la B. La primera de ellas es
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parte sur de la AC-552, en sentido Coristanco que, como ya se ha mencionado, tiene un gran volumen de
tráfico, a tener en cuenta en el diseño de la vía. La zona B, por su parte, es la salida en dirección Malpica.
Como se ha mencionado al principio de este punto, estos datos no son concluyentes, pero nos permiten
obtener una idea de los movimientos existentes en Carballo. Esto, unido a la ubicación de los puntos de
atracción identificados, nos permitirá obtener unas líneas generales de la futura red ciclista.
COCHES CON UN SOLO OCUPANTE
Uno de los principales objetivos de este proyecto fin de Carrera es la reducción del tráfico motorizado en
el casco urbano de Carballo, haciendo especial hincapié en los trayectos interiores.
En este aspecto cobra especial interés el análisis de los viajes realizados en coche por una sola persona.
De  este  modo,  para  mover  a  única  persona  se  está  utilizando  un  vehículo  que  ocupa  una  superficie
excesiva,  además  de  la  contaminación  producida,  dado  que  tenemos  que  mover  un  peso  medio  por
automóvil de aproximadamente 1000 kg. Este comportamiento, que podría resultar justificable en el caso
de trayectos de larga distancia, resulta ilógico en trayectos cortos.
La siguiente imagen nos muestra el espacio ocupado por un vehículo estacionado, así como el consumo
de espacio por tiempo para un desplazamiento de 10 km.
      
Fuente: “Desplazarse mejor por la ciudad”, UITP, 2001
Además, la posible reducción del tráfico rodado repercutiría en un menor desgaste de los pavimentos,
con el consecuente ahorro económico para las arcas municipales.
Por todo ello se recopilan en la siguiente tabla los viajes interiores unipersonales observados en las
encuestas.
Viajes totales interiores Viajes unipersonales Porcentaje viajes 1 persona
Semáforo 1 5 4 80%
Semáforo 2 6 4 67%
Semáforo 3 2 1 50%
Semáforo 4 6 4 67%
Semáforo 5 8 6 75%
Total 27 19 70%
Los datos arrojan un 70% de viajes interiores realizados por una única persona en vehículo privado.
Estos son viajes que podrían hacerse perfectamente en bicicleta, con la consecuente reducción de tráfico
motorizado por el centro de la ciudad.
3. AFOROS
Para la realización de este estudio de la movilidad, además de los datos de Origen-Destino recopilados
en el punto anterior, es necesario la realización de aforos para contabilizar el número de vehículos que
circula por el casco urbano. 
Resulta especialmente importante la observación de las variaciones del tráfico en las diferentes horas del
día. Por este motivo se realizaron mediciones desde las 8:00 hasta las 22:00
3.1. METODOLOGÍA
Dado que este proyecto ha sido realizado por un único alumno, es decir, una única persona tiene que
realizar todo el aforo,  la metodología seguida ha sido la que se explica a continuación.
Se han definido 7 puntos de conteo de coches, que son los siguientes:
1 - Rotonda Avenida de Bértoa – Vázquez de Parga – Gran Vía.
2 - Cruce Gran Vía – Alfredo Brañas – Vila de Corcubión.
3 - Avenida de Razo.
4 - Rotonda Avenida de Malpica – Fábrica – Avenida Ponte da Pedra.
5 - Avenida das Flores.
6 - Cruce Avenida Fisterra – Avenida Milagrosa.
7 - Tramo entre las dos rotondas Calle Sol (sobre el río Anllóns).
Así, en cada uno de estos puntos se han contabilizado los vehículos a motor que circulaban en todas las
direcciones posibles. En los puntos 3, 5 y 7, que son vías de doble sentido, simplemente se contabilizaron
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los vehículos en cada sentido.
En los puntos 1, 2, 4 y 6, al ser cruces o rotondas, se han contabilizado separando vía de origen y vía de
destino.
Los datos se tomaron un martes laborable, siendo laborables también el día anterior y el posterior, para
evitar una posible distorsión de los datos. El día concreto fue el martes, 18 de marzo de 2014.
El intervalo horario fue de 8 de la mañana a 10 de la noche. En cada ubicación se contabilizaron los
vehículos durante 10 minutos. De este modo, cada “ciclo” completo suma 70 minutos, lo cual, junto con el
tiempo empleado en el desplazamiento entre un punto y otro, hace que el ciclo completo dure 2 horas, por
lo que ésta será la duración de los intervalos de estudio. El total de ciclos completos es 7, esto es, para cada
punto se tienen datos de 7 horas diferentes, haciendo un total de 14 horas de aforo.
Como se ha explicado anteriormente, resulta materialmente imposible para una única persona sin más
medios contabilizar en todos los puntos durante todas las horas. Por ello se han extrapolado los datos de
cada intervalo de 10 minutos, multiplicando por 6 para obtener los datos de 1 hora o por 12 para obtener
los datos de 2 horas. 
Por este mismo motivo sólo se han definido esos 7 puntos de aforo, ya que si se definían más, contando
los tiempos de desplazamiento y de conteo, los intervalos horarios pasarían a ser de 3 ó 4 horas, con lo cual
no podríamos identificar de forma aceptable las variaciones del tráfico en las diferentes horas. Además,
dependiendo de en qué momento dentro del intervalo se tomasen los datos, podrían obtenerse resultados
muy diferentes.
Como se mostrará en el punto siguiente, hay dos puntos clave en los que se ha tenido que recurrir a
diferentes suposiciones, al no tener la posibilidad de tomar datos precisos en dichos lugares. El primero de
estos enclaves es la zona de las dos rotondas al sudeste del casco urbano. En la primera de ella confluyen
las calles Santa Ana, Sol, Oriente y Vila de Negreira, mientras que a la segunda rotonda llegan la Avenida
Milagrosa y calles Camiño Cementerio Vello, Compostela y Verdillo.
El segundo de estos lugares es la calle Perú/Luis Calvo. Las hipótesis para la obtención del volumen de
tráfico a partir de los aforos de otras calles se detallarán en su apartado correspondiente.
3.1.1. AJUSTES CON EL MAPA DE TRÁFICO
A partir de los datos más recientes (año 2012) obtenidos por el plan de aforos de la Xunta de Galicia,
facilitado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en su página web, se han
realizado ajustes sobre los datos obtenidos.
La estación de aforo más cercana es la estación AC-552(23), ubicada a unos 8 km del centro del casco
urbano.  No  obstante,  aunque  sea  la  estación  más  cercana,  podría  no  representar  adecuadamente  los
movimientos en el ámbito urbano, ya que está ubicada a una cierta distancia del mismo, y paralelamente a
esta vía discurre la autopista AG-55, que también lleva un volumen de tráfico importante hacia Carballo.
Por ello se analizará también la siguiente estación, la AC-552(57), ubicada a las afueras de Baio. Debe
tenerse en cuenta que éste es un municipio con una población mucho menor que Carballo, por lo que se
compararán los resultados de ambas estaciones.
Las tablas de resultados de estas dos estaciones pueden consultarse en el  Apéndice 1 del Estudio de
movilidad: cálculos.
Factor de expansión 24 horas
El ajuste con mayor trascendencia es la extrapolación de los datos de los que se dispone (entre las 8:00 y
las 22:00 horas) al día completo. Para calcular el porcentaje de tráfico que circula en este intervalo horario,
se han sumado los tráficos durante estas horas (laborable y medio) de ambas estaciones, así como el total
diario. Para obtener el porcentaje que representa el tramo horario, basta con dividir la primera suma entre la
segunda. Los resultados obtenidos son los siguientes:
ESTACIÓN DE AFORO AC-552 (23) AC-552 (57)
Laborable
Suma 8:00-22:00 11045 6334
Total 24 h 13746 7346
Relación 8-22 h/total 0,8 0,86
Medio
Suma 8:00-22:00 10421 6157
Total 24 h 12949 7153
Relación 8-22 h/total 0,8 0,86
El porcentaje de vehículos que transitan durante esas horas no varía entre el día laborable y el día medio.
Sin embargo sí varía entre ambas estaciones, representando el 80% del tráfico diario en la primera estación,
y el 86% en la segunda. Por los motivos que se han explicado anteriormente, y adoptando un valor entre
ambas, se tomará como referencia que el 85% del tráfico circula entre las 8:00 y las 22:00. 
Si hacemos la  operación 1/0.85 obtenemos como resultado el  valor por el  que debemos multiplicar
nuestro total entre las 8 y las 22 h para obtener el total de las 24 h, o lo que es lo mismo, nuestro factor f 24
es  f24=1.1765.
Semana media
Los datos aforados han sido obtenidos un martes laborable. Las tablas de la memoria de tráfico indican
que  los  martes,  para  la  estación  AC-552 (23),  la  circulación  es  el  104.53% de  la  circulación  media,
mientras que en la estación AC-552 (57), el mismo representa un 98.31%.
En vista de que una de las estaciones está ligeramente por encima de la media y la otra ligeramente por
debajo, y dados los escasos márgenes de variación, se ha optado por no aplicar ningún coeficiente corrector
para el día de la semana (fsemana=1).
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Variación mensual
Los datos fueron obtenidos en el  mes de marzo, por lo que observando los datos de ese mes en la
memoria de tráfico, se obtiene que, para la estación AC-552 (23) el tráfico de marzo en relación a la media
es del 97.83%, mientras que para la estación AC-552 (57) es de un 96.39%.
Ambos valores son muy similares, por lo que se adoptará uno intermedio del 97%, es decir, habrá que
dividir el resultado entre 0.97, por lo que tendremos un fmes=1.0309.
3.2. DATOS OBTENIDOS.
Siguiendo  la  metodología  anteriormente  explicada,  se  han  obtenido  los  datos  que  se  presentan  a
continuación. Para cada punto de aforo se explicará a qué vía corresponde cada cifra de origen o destino,
para una mejor comprensión de los datos que se adjuntan.
Para las calles implicadas en cada punto de aforo se indican las IMD calculadas, en cada sentido y en el
total de cada calle, según la metodología anteriormente explicada, así como los gráficos que muestran la
evolución horaria del volumen de tráfico.
• PUNTO DE AFORO 1
1-Avenida de Bértoa
2-Vázquez de Parga
3-Gran Vía
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
Media diaria 11250 10654 6171 10872 7161 3056
Total 1 Total 2 Total 3
Media diaria 21904 17043 10217
Tráfico en la rotonda
Media diaria 49164
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• PUNTO DE AFORO 2
1-Gran Vía (hacia Av. Bértoa)
2-Alfredo Brañas
3-Gran Vía (hacia Praza do Concello)
4-Vila de Corcubión
Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total desde 4 Total hacia 4
Media diaria 4701 1543 1950 5589 990 1470
Total 1 Total 2 Total 3 Total 4
Media diaria 4701 3493 5589 2460
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• PUNTO DE AFORO 3
Sentido entrada – Hacia casco urbano
Sentido salida – Razo
Sentido entrada Sentido salida
Media diaria 2460 2765
Total
Media diaria 5225
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• PUNTO DE AFORO 4
1-Avenida de Malpica
2-Fábrica
3-Avenida Ponte da Pedra
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
Media diaria 5691 5079 3289 3697 3609 3813
Total 1 Total 2 Total 3
Media diaria 10770 6986 7423
Tráfico en la rotonda
Media diaria 25179
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• PUNTO DE AFORO 5
Sentido entrada – Hacia calle Fábrica
Sentido salida – Hacia Sísamo
Sentido entrada Sentido salida
Media diaria 1528 1630
Total
Media diaria 3158
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• PUNTO DE AFORO 6
1-Avenida Fisterra (desde casco urbano)
2-Avenida Fisterra (desde Coristanco)
3-Avenida Milagrosa
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
Media diaria 5851 4745 5793 6680 2518 2736
Total 1 Total 2 Total 3
Media diaria 10596 12473 5254
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• PUNTO DE AFORO 7
Sentido entrada – Hacia casco urbano
Sentido salida – Hacia Berdillo, Santiago, Avenida Milagrosa
1-Santa Ana
2-Sol
3-Oriente
4-Vila de Negreira
5-Avenida Milagrosa
6-Cementerio Vello
7-Compostela
8-Berdillo
En  este  punto  ha  resultado  imposible  la  realización  de  un  aforo  separado  por  calles  debido  a  la
imposibilidad de ver simultáneamente las calles que surgen de las dos rotondas existentes. 
Por este motivo, se ha efectuado un aforo en el tramo entre rotondas, en sentido entrada (hacia las calles
Santa  Ana,  Sol,  Oriente  y  Vila  de  Negreira)  y  sentido  salida  (Avenida  Milagrosa  y  calles  Camiño
Cementerio Vello, Compostela y Verdillo).
Así  mismo,  se  han  contabilizado  en  diferentes  intervalos  los  movimientos  de  ambas  rotondas  por
separado. De este modo, el tramo entre ambas rotondas se ha contabilizado como una calle más. Estos
movimientos se supondrán constantes a lo largo del día, variando en la misma proporción que varíe la
intensidad en el tramo intermedio. Esta operación se realizó en el intervalo horario entre las 12:30 y las
13:30
La operativa realizada es la siguiente:
-Para cada intervalo horario, se obtiene, en base al aforo realizado entre rotondas, el total en sentido
entrada y en sentido salida.
-Se  contabilizan  los  movimientos  (5  minutos  de  aforo para  cada  movimiento)  de  cada  rotonda por
separado, y se extrapola al intervalo de 2 horas.
-La suma de estos movimientos nos da el total de cada rotonda.
-Se calcula el porcentaje que representa cada movimiento sobre el total de cada rotonda.
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-Hacemos también el % de cada movimiento que involucra al tramo entre ambas rotondas, y ajustamos
con el % de ese movimiento sobre el total de sentido entrada o salida. A continuación se suman y se obtiene
el total en cada calle.
-De este modo se puede calcular, para cada rotonda, la relación existente entre la suma de movimientos
que involucran a dicho tramo entre rotondas y el total de movimientos, obteniendo que representan un 97%
para la primera rotonda y un 77% para la segunda.
-Dividimos la suma del total de movimientos en el tramo entre rotondas en cada intervalo horario (datos
de día en que se aforaron 7 intervalos de 2 horas) entre estos dos movimientos, obteniendo así el total de
movimientos en cada una de las dos rotondas.
-Aplicando  los  porcentajes  sobre  el  total  que  representa  cada  movimiento,  obtenemos  el  total  de
vehículos en cada uno, para cada tramo de dos horas, pudiendo obtenerse así el total entre las 8:00 y las
22:00, el total del día y la media diaria. 
TRAMO ENTRE ROTONDAS
Sentido entrada Sentido salida
Media diaria 8776 8427
TRAMO ENTRE ROTONDAS
Total
Media diaria 17203
Tráfico en la 1ª rotonda
Media diaria 17735
Tráfico en la 2ª rotonda
Media diaria 22342
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1ª Rotonda
Desde 1 Hacia 1 Desde 2 Hacia 2 Desde 3 Hacia 3 Desde 4 Hacia 4
Media diaria 884 379 4312 5394 142 0 3598 3514
2ª Rotonda
Desde 5 Hacia 5 Desde 6 Hacia 6 Desde 7 Hacia 7 Desde 8 Hacia 8
Media diaria En aforo 6 En aforo 6 2233 0 3445 4294 2100 5086
Total 1 Total 2 Total 3 Total 4 Total 5 Total 6 Total 7 Total 8
Media diaria 1263 9706 142 7112 En aforo 6 2233 7739 7186
Dado que en estas calles se han utilizado las hipótesis anteriormente expuestas, en las que tienen dos
sentidos de circulación y uno de ellos tuviera mayor tráfico por la mañana, seguirá teniéndolo por la tarde.
Por este motivo, y ante la imposibilidad de hacer un análisis más exacto, a presentación se presentan dos
gráficos con todas las calles de cada rotonda.
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Estimación calle Luis Calvo - Perú
Este corredor es otro de los importantes en la ciudad, pero debido a la imposibilidad de realizar tantos
aforos en el intervalo de dos horas, resulta inevitable tener que recurrir a diversas hipótesis en este punto.
Estas estimaciones las obtendremos a partir de los aforos obtenidos en las calles Vázquez de Parga y
Avenida Ponte da Pedra, fundamentalmente.
Según estimaciones facilitadas por el Concello de Carballo, aproximadamente un 60% del tráfico que
baja por la calle Vázquez de Parga se desvía por la calle Emilia Pardo Bazán. De ese 60% de vehículos que
se desvían, podemos restar los que circulan por la Avenida Ponte da Pedra en dirección hacia la rotonda en
la que se efectuó el aforo 4 (dato real del que se dispone), suponiendo que no va a haber vehículos que
suban por la calle Perú que se desvíen hacia la citada rotonda, ya que subirían por calle Poniente – Fábrica.
Con los  datos  obtenidos  el  día  de  realización  de  encuestas  podemos establecer  la  relación  entre  el
número de vehículos que van en dirección calle Luis Calvo – Perú, y los que circulan en sentido inverso.
Deberá tenerse en cuenta que estos datos fueron tomados en el intervalo entre las 11:00 y las 12:00, por lo
que se les aplicará la misma variación horaria que al tráfico en la calle Vázquez de Parga en sentido salida
de la ciudad. De este modo tomamos como referencia el valor del citado intervalo horario multiplicado por
el  factor  que  relaciona  ambos  sentidos  para,  posteriormente,  multiplicarlo  para  cada  intervalo  por  la
relación del tráfico en dichos tramos horarios con el tramo 10:00-12:00.
Sentido Perú – Luis Calvo Sentido Luis Calvo - Perú
Media diaria 2914 3525
Total
Media diaria 6439
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Realizando esta misma estimación para la circulación en la calle Emilia Pardo Bazán:
Hacia Ponte da Pedra Hacia Vázquez de Parga
Media diaria 6523 7056
Total
Media diaria 13579
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los datos obtenidos en el punto anterior nos permiten conocer el tráfico en cada dirección. Además, en
el Apéndice 1 del Estudio de movilidad: cálculos, podemos observar los movimientos detallados.
Para tener una visión más ordenada del volumen de tráfico de las diferentes calles, podemos clasificarlas
en función del mismo, de mayor a menor.
Calle Volumen diario en ambossentidos
Avenida de Bértoa 21904
Tramo entre rotondas (Calle Sol) 17203
Vázquez de Parga 17043
Emilia Pardo Bazán 13579
Avenida de Fisterra (tramo sur) 12473
Avenida de Malpica 10770
Avenida de Fisterra (tramo norte) 10596
Milagrosa 10281
Gran Vía (Tramo bidireccional) 10217
Sol (sin contar el tramo entre rotondas) 9706
Compostela 7739
Avenida Ponte da Pedra 7423
Verdillo 7186
Vila de Negreira 7112
Fábrica 6986
Luis Calvo – Perú 6439
Gran Vía (desde c/ Sol) 5589
Avenida de Razo 5225
Gran Vía (entre A.Brañas y Vila de Ordes) 4701
Alfredo Brañas 3493
Avenida das Flores 3158
Vila de Corcubión 2460
Camiño Cementerio Vello 2233
Santa Ana 1263
Oriente 142
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En primer lugar en esta clasificación aparece la Avenida de Bértoa, esto es, la carretera AC-552 hasta la
rotonda en la que comienza Vázquez de Parga. Esta vía recoge todo el tráfico con origen o destino Laracha
– Arteixo – Coruña que no opten por utilizar  la  AG-55. Además,  es  la  principal  vía  para dirigirse  al
Polígono de Bértoa. En su parte más próxima al casco urbano están ubicados dos supermercados de cierto
tamaño.
Se tendrá en cuenta que esta vía resulta de gran importancia para los viajes exteriores, evitando cualquier
perjuicio para este tipo de tráfico a raíz de la futura actuación.
El siguiente lugar en la lista es el tramo entre las rotondas de la calle Sol, donde confluye el tráfico de las
8  calles  explicadas  en  el  punto  anterior.  Este  tramo  también  es  relevante  para  el  tráfico  exterior,
especialmente el que viene desde Santiago de Compostela. En caso de que alguna vía ciclista circule por
esta zona, habrá que prestar especial atención a la solución adoptada en las rotondas.
La calle Vázquez de Parga tiene un volumen de tráfico similar al anterior tramo, al menos en la parte
más próxima a la rotonda con Avenida de Bértoa. Es vía de entrada a la ciudad desde la AC-552, pero es
importante también para los viajes interiores.  Destaca el  número de coches que continúan por la calle
Emilia Pardo Bazán.
Con menor tráfico (pero aún un volumen importante) aparece la Avenida de Fisterra, desde Coristanco,
que en el tramo norte, donde une con la calle Fomento tiene un número de vehículos ligeramente menor,
pero que resulta de especial interés para los viajes interiores por llegar a la Plaza de Galicia, cercana a la
plaza del Ayuntamiento, donde está el mercado.
En el mismo rango de intensidad está la avenida de Malpica, que entra en el casco urbano desde el
noroeste (importante para el tráfico exterior).
Otras vías importantes en este sentido serían la calle Sol, y su continuación, la calle Gran Vía, con
importancia en ambos tipos de tráfico.
Menor número de vehículos motorizados tienen la Avenida Ponte da Pedra, la calle Fábrica, Luis Calvo
– Perú, Vila de Negreira y Avenida Milagrosa, por lo que a priori pueden ser buenos ejes para estructurar la
red ciclista de la ciudad.
4. ESTUDIO DE APARCAMIENTO
4.1. INTRODUCCIÓN
En este proyecto de Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo se buscará la
obtención de un espacio cómodo y seguro para los usuarios de la bicicleta. Dado que la actuación tendrá
lugar en el casco urbano, en el cual la práctica totalidad de la superficie está construida, para obtener este
espacio será necesario restárselo a otros usos.
Una de las opciones que, a priori, se presenta como menos problemática, es la eliminación de alguna fila
de aparcamiento en las calles que se estime necesario. Sin embargo, no podemos suprimir aparcamientos en
superficie de forma arbitraria. Cobra especial importancia el aparcamiento utilizado por los residentes, es
decir, que los ciudadanos que no dispongan de plaza de garaje bajo vivienda, o la tengan ocupada por otro
vehículo de la familia, tengan la posibilidad de aparcar a menos de 300 metros de su casa.
En lo relativo al  estacionamiento  no residencial,  debe tenerse  en cuenta  que,  con este  proyecto,  se
pretende reducir significativamente el número de trayectos interiores en vehículo privado. No obstante,
también  se  tendrá  en  cuenta,  sobre  todo  debido  al  gran  número  de  desplazamientos  exterior-interior
existentes en Carballo.
Para este estudio de los aparcamientos se ha trabajado con un archivo DWG facilitado por el Concello de
Carballo, donde están representadas todas las plazas de aparcamiento existentes en el casco urbano. Para
poder trabajar de forma más eficiente, se ha convertido en un SHP para trabajar en gvSIG, siendo necesaria
una reproyección a ETRS89 (EPSG: 25829).
4.2.  CONTABILIZACIÓN  DE  LAS  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  EN
SUPERFICIE POR SECCIONES CENSALES
En  este  apartado  se  mostrará  el  recuento  de  plazas  de  aparcamiento  en  superficie,  distribuido  por
secciones censales, según la zonificación que se ha seguido en todo este estudio de movilidad.
Las plazas que se han contabilizado son las ubicadas en las calles del casco urbano, tanto en línea como
en batería, descartando a priori explanadas de aparcamiento como, por ejemplo, la ubicada en el Centro
Comercial  Bergantiños,  (al  no  ser  éstas  susceptibles  de  eliminación  para  la  introducción  de  las  vías
ciclistas) son las siguientes:
Sección censal Número de plazas
01 001 288 
01 002 759
01 003 797
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01 004 1040
01 005 732
01 006 654
01 023 486
01 024 918
01 025 482
01 026 394
01 027 897
01 029 1039
01 030 1051
Total plazas 9537
4.3. AFORO NOCTURNO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS
Como se ha mencionado anteriormente, resulta de especial interés el análisis de los estacionamientos
ocupados por los residentes en las diferentes zonas.
Para llevar a cabo este estudio, se han contabilizado las plazas de aparcamiento ocupadas a partir de las
12 de la noche de un día laborable, en concreto del día 12 de marzo de 2014, por entenderse que, a esa
hora, la práctica totalidad de los vehículos estacionados corresponde a ciudadanos que estén descansando
en sus respectivos hogares.
Se ha  seguido la  zonificación por  secciones  censales,  y  en cada  una de ellas  se  han tomado como
muestra 3 calles diferentes, intentando seguir  un criterio homogéneo, alternándose en cada zona calles
principales con otras menores. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:
Sección censal Calle Vehículos Estacionados
001
Calle Gran Vía (lado izquierdo en sentido salida) 12
Calle Colón 5
Calle Cervantes 13
002
Av Ponte da Pedra (del lado del C.C.Bergantiños) 27
Calle Eduardo Pondal 22
Calle Alvaro Cunqueiro 30
003 Calle Gran Vía (lado derecho en sentido salida) 42
Av Bergantiños 57
Calle Vila de Noia 42
004
Calle Iglesia 20
Calle Rio Miño 62
Calle Río Sil 45
005
Calle Puente-Poniente-Fábrica (lado derecho salida) 40
Av. Ponte da Pedra (lado derecho sentido entrada) 25
Calle Estrella 17
006
Av. Flores (lado izquierdo sentido salida) 21
Calle Rosas 32
Calle Begoñas 4
023
Calle Mahón (lado derecho desde Av. Finisterre) 38
Calle Río Xallas 7
Calle Concordia 0
024
Calle Mirtos 11
Calle Geranios 23
Av. Flores (Lado Derecho sentido salida) 30
025
Calle Gran Vía (Lado Derecho sentido salida) 32
Calle Vila de Negreira 21
Calle Gravador Manuel Facal 9
026
Calle Andorra 19
Calle Alfredo Brañas 6
Calle Vila de Caión 21
027
Calle Laracha 13
Avenida Ambulatorio 14
Calle Ramón y Cajal 18
029
Calle Luis Calvo 45
Calle Barcelona 37
Calle Tarragona 44
030
Calle Verdillo 9
Calle Compostela 9
Camiño Cementerio Vello (hasta cruce con Emilio Gonz) 8
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla del apartado anterior tenemos recopiladas las plazas ocupadas en una muestra de 3 calles de
cada zona. El tamaño de nuestra muestra será, en cada zona, la suma de plazas existentes en las 3 calles
consideradas.
Sección censal Tamaño muestra Plazas ocupadas Inventario real % ocupación nocturna
001 44+42+34 = 120 30 288 25
002 65+28+55 = 148 79 759 53.38
003 98+247+133 = 478 141 797 29.5
004 60+173+98 = 331 127 1040 38.37
005 117+68+48 = 233 82 732 35.19
006 136+84+56 = 276 57 654 20.65
023 52+71+52 = 175 45 486 25.71
024 190+124+132 = 446 64 918 14.35
025 86+120+58 = 264 62 482 23.48
026 37+44+53 = 134 46 394 34.33
027 43+117+48 = 208 45 897 21.63
029 125+66+65 = 256 126 1039 49.22
030 159+99+43 = 301 26 1051 8.64
MEDIA 29.19
Como podemos observar en la tabla anterior, el porcentaje de ocupación medio es de un 29,19%, menos
de un tercio del total (este número no es el porcentaje de plazas ocupadas sobre el total, sino la media de
ocupación de las secciones censales, por considerarse que este dato es más relevante en este estudio) .
Únicamente  en  una  zona,  la  sección  censal  001,  que  corresponde  con  el  entorno  de  la  plaza  del
Ayuntamiento, se supera el 50% del total de plazas. Hay que tener en cuenta que esta sección es la que
posee, con diferencia, un menor número de plazas de aparcamiento. Sin embargo, también es cierto que
adyacente a esta  zona,  existe  una explanada de aparcamiento,  en la  Calle Lugo, por lo  que no habría
demasiado inconveniente. 
Así  mismo,  la  sección  001 se  ve  cubierta  en  su  totalidad  por  las  áreas  de  influencia  del  resto  de
explanadas de aparcamiento. 
Con estos resultados, podemos establecer un primer criterio preliminar, según el cual, en las calles que se
considere  necesario,  no  afectaría  significativamente  a  los  residentes  eliminar  una  de  las  filas  de
aparcamientos en algunos tramos para la introducción de la vía ciclista.
Esta eliminación será posible porque, aún en el peor de los casos, aunque eliminemos una de las filas de
aparcamiento en algunas calles, al no realizarse esta operación en todas las vías, nunca se van a suprimir el
50% de plazas existentes, con lo cual los residentes podrán seguir aparcando su vehículo en la vía pública.
En el estudio de las diferentes alternativas se recurrirá a este análisis detallado por zonas para valorar
uno de los criterios, que será el número de plazas de aparcamiento en superficie eliminadas.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, para mantener la homogeneidad de las muestras, no se
han considerado las explanadas de aparcamiento existentes, las cuales tienen menor nivel de ocupación por
la noche y podrían servir también como solución de apoyo.
5. CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO
A modo de resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones de este Estudio de Movilidad;
• El porcentaje de viajes interiores sobre el total de los movimientos en vehículo privado es excesivo
para un núcleo del tamaño de Carballo.
• La gran mayoría de estos viajes interiores son realizados por un único ocupante, por lo que serían
fácilmente sustituibles por trayectos en bicicleta.
• Se ha conseguido obtener un listado de las zonas con mayor generación y atracción de viajes.
• Determinadas  calles  principales  soportan  un  volumen  de  tráfico  realmente  elevado,  quedando
identificadas en el punto 3.3 de este anejo.
• La oferta de aparcamientos en superficie es más que suficiente para satisfacer la demanda de los
residentes.
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1. INTRODUCCIÓN
En este  apéndice del  Anejo  Estudio de Movilidad quedan recogidos  los cálculos  efectuados para la
obtención de los datos que figuran en dicho anejo.
2. MATRICES ORIGEN-DESTINO
La matriz resultante de los datos obtenidos en campo es la siguiente:
Destino Generados
001 002 003 004 005 006 023 024 025 026 027 029 030 POL A B C D E
Origen
001 1 1
002 1 3 4
003 0
004 0
005 1 1
006 0
023 0
024 1 1
025 0
026 1 1
027 2 1 1 3 2 2 2 13
029 1 2 1 2 3 2 2 3 1 17
030 0
POL 1 2 3
A 1 2 1 1 4 5 1 15
B 1 1 1 1 2 6
C 2 3 1 1 1 1 1 10
D 1 1 1 3
E 1 1
Atraídos 7 6 3 8 1 0 1 0 0 5 5 15 2 0 5 2 12 4 0
La matriz completa, con las extrapolaciones explicadas en el Estudio de Movilidad es:
Destino Generados
001 002 003 004 005 006 023 024 025 026 027 029 030 A B C D E
Origen
001 0 15 2 2 6 9 8 9 1 2 8 10 7 32 18 100 22 8 259
002 16 6 12 38 3 11 22 8 20 14 15 100 13 30 20 300 25 9 662
003 10 11 0 30 6 9 11 19 5 2 1 40 5 22 12 22 8 3 216
004 7 9 13 3 8 9 3 14 2 22 11 6 3 22 12 29 8 5 186
005 4 5 6 100 1 6 11 5 2 18 13 8 7 16 22 42 13 8 287
006 12 14 7 21 5 1 6 2 3 25 11 8 6 24 8 28 12 7 200
023 19 16 8 7 4 4 0 6 4 15 16 4 1 20 7 27 15 6 179
024 20 10 100 25 2 1 6 0 7 12 15 10 5 19 15 31 10 7 295
025 9 25 4 10 12 15 13 7 0 5 8 9 3 12 11 27 8 4 182
026 100 7 6 29 3 1 15 8 2 2 4 24 11 18 9 41 11 5 296
027 200 3 1 100 8 12 16 11 5 100 0 300 200 43 200 200 50 15 1464
029 100 200 100 200 10 5 3 15 11 300 200 200 5 300 13 51 100 7 1860
030 17 29 14 13 12 2 1 2 6 20 24 19 0 20 11 25 5 9 249
A 100 35 20 200 13 5 100 2 6 12 100 400 11 0 10 500 100 8 1622
B 30 35 100 100 10 6 22 8 5 8 20 100 39 100 0 0 200 10 793
C 200 300 80 60 100 10 12 15 9 100 100 100 26 100 20 0 20 10 1262
D 25 32 22 100 3 1 13 7 7 7 100 100 20 21 28 12 0 2 500
E 18 25 8 24 6 7 10 3 6 8 14 22 10 30 14 100 2 0 307
Atraídos 887 877 503 1062 212 114 272 141 101 672 660 1660 372 829 430 1535 609 123
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3.  CÁLCULO  DE  COEFICIENTES  A  PARTIR  DE  OTRAS
ESTACIONES
Para la obtención de los coeficientes de expansión empleados en los aforos se ha recurrido a la memoria
de tráfico del año 2012, del plan de aforos, facilitada por la Xunta de Galicia a través de su web
http://www.cmati.xunta.es/seccion-organizacion/c/Axencia_Galega_de_Infraestruturas?
content=Direccion_Xeral_Infraestruturas/Plan_aforos/seccion.html&std=plan-aforos.html
Como se explica en el Estudio
de  Movilidad,  se  han  tenido  en
cuenta los datos de dos estaciones
de  la  AC-552,  cuyas  hojas  se
muestran a continuación:
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Con estas tablas podemos obtener el factor de expansión a 24 horas  f24.
Para la estación AC-552 (23):
Día Laborable Día Medio
Suma 8-22 Suma 8-22
11045 10421
Relación 8-22/total Relación 8-22/total
0,8 0,8
Y para la estación AC-552 (57):
Laborable Medio
Suma 8-22 Suma 8-22
6334 6157
Relación 8-22/total Relación 8-22/total
0,86 0,86
Como se explica en el anejo, el factor elegido será de  f24=1.1765
De estas mismas tablas se han obtenido los datos para la semana media y para la variación mensual.
4. DATOS COMPLETOS DE AFOROS
A continuación se recopilan los datos obtenidos para cada uno de los puntos de aforo, con el detalle de
cada movimiento.  En aquellos en los que se haya recurrido a hipótesis con cálculos complementarios,
también quedan reflejados en este apéndice.
Punto de aforo 1
Aforo 1 - Rotonda Vazquez de Parga – Av. Bértoa – Gran vía
Movimiento
Intervalo (10 min) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
08:00 49 4 68 1 52 13
10:00 103 30 50 7 77 17
12:00 72 13 52 3 38 23
14:00 75 24 47 1 42 12
16:00 75 8 58 3 47 23
18:00 109 28 65 10 53 26
20:00 114 69 50 9 33 36
Total 8:00-22:00 597 176 390 34 342 150
Aforo 1 - Rotonda Vazquez de Parga – Av. Bértoa – Gran vía
Movimiento
Intervalo (2 horas) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
08:00 588 48 816 12 624 156
10:00 1236 360 600 84 924 204
12:00 864 156 624 36 456 276
14:00 900 288 564 12 504 144
16:00 900 96 696 36 564 276
18:00 1308 336 780 120 636 312
20:00 1368 828 600 108 396 432
Total 8:00-22:00 7164 2112 4680 408 4104 1800
Total 24 h 8428 2485 5506 480 4828 2118
Media diaria 8689 2562 5676 495 4978 2183
INTERVALO DE 2 HORAS
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
08:00 636 1440 828 744 780 60
10:00 1596 1524 684 1440 1128 444
12:00 1020 1080 660 1140 732 192
14:00 1188 1068 576 1044 648 300
16:00 996 1260 732 1176 840 132
18:00 1644 1416 900 1620 948 456
20:00 2196 996 708 1800 828 936
Total 8:00-22:00 9276 8784 5088 8964 5904 2520
Total 24 h 10913 10334 5986 10546 6946 2965
Media diaria 11250 10654 6171 10872 7161 3056
Total 1 Total 2 Total 3
08:00 2076 1572 840
10:00 3120 2124 1572
12:00 2100 1800 924
14:00 2256 1620 948
16:00 2256 1908 972
18:00 3060 2520 1404
20:00 3192 2508 1764
Total 8:00-22:00 18060 14052 8424
Total 24 h 21247 16532 9911
Media diaria 21904 17043 10217
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Tráfico en la rotonda (v/h)
08:00 4488
10:00 6816
12:00 4824
14:00 4824
16:00 5136
18:00 6984
20:00 7464
Total 8:00-22:00 40536
Total 24 h 47689
Media diaria 49164
Punto de aforo 2
Aforo 2 – Cruce Gran Vía – Alfredo Brañas
Movimiento
Intervalo (10 min) 2-1 2-4 3-1 3-2 3-4 4-1 4-2
08:15:00 7 8 38 9 0 0 4
10:15:00 3 17 52 13 4 1 8
12:15:00 2 11 44 14 3 2 7
14:15:00 4 6 46 8 2 1 11
16:15:00 4 15 30 8 3 3 9
18:15:00 1 6 39 13 2 3 12
20:15:00 2 20 39 13 4 2 5
Total 8:00-22:00 23 83 288 78 18 12 56
Aforo 2 – Cruce Gran Vía – Alfredo Brañas
Movimiento
Intervalo (2 horas) 2-1 2-4 3-1 3-2 3-4 4-1 4-2
08:15 84 96 456 108 0 0 48
10:15 36 204 624 156 48 12 96
12:15 24 132 528 168 36 24 84
14:15 48 72 552 96 24 12 132
16:15 48 180 360 96 36 36 108
18:15 12 72 468 156 24 36 144
20:15 24 240 468 156 48 24 60
Total 8:00-22:00 276 996 3456 936 216 144 672
Total 24 h 325 1172 4066 1101 254 169 791
Media diaria 335 1208 4192 1135 262 175 815
INTERVALO DE 2 HORAS
Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total desde 4 Total hacia 4
08:15 540 180 156 564 48 96
10:15 672 240 252 828 108 252
12:15 576 156 252 732 108 168
14:15 612 120 228 672 144 96
16:15 444 228 204 492 144 216
18:15 516 84 300 648 180 96
20:15 516 264 216 672 84 288
Total 8:00-22:00 3876 1272 1608 4608 816 1212
Total 24 h 4560 1496 1892 5421 960 1426
Media diaria 4701 1543 1950 5589 990 1470
Total 1 Total 2 Total 3 Total 4
08:15 540 336 564 144
10:15 672 492 828 360
12:15 576 408 732 276
14:15 612 348 672 240
16:15 444 432 492 360
18:15 516 384 648 276
20:15 516 480 672 372
Total 8:00-22:00 3876 2880 4608 2028
Total 24 h 4560 3388 5421 2386
Media diaria 4701 3493 5589 2460
Punto de aforo 3
Aforo 3 – Avenida de Razo
Movimiento
Intervalo (10 min) Sentido entrada Sentido salida
08:30 12 8
10:30 29 18
12:30 20 34
14:30 25 38
16:30 21 35
18:30 27 23
20:30 35 34
Total 8:00-22:00 169 190
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Aforo 3 – Avenida de Razo
Movimiento
Intervalo (2 horas) Sentido entrada Sentido salida
08:30 144 96
10:30 348 216
12:30 240 408
14:30 300 456
16:30 252 420
18:30 324 276
20:30 420 408
Total 8:00-22:00 2028 2280
Total 24 h 2386 2682
Media diaria 2460 2765
Total
08:30 240
10:30 564
12:30 648
14:30 756
16:30 672
18:30 600
20:30 828
Total 8:00-22:00 4308
Total 24 h 5068
Media diaria 5225
Punto de aforo 4
Aforo 4 – Rotonda Av Malpica – Ponte da Pedra – Fábrica
Movimiento
Intervalo (10 min) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
08:45 33 37 28 3 27 8
10:45 42 33 18 9 33 9
12:45 33 30 33 12 27 9
14:45 18 21 9 6 27 3
16:45 15 42 27 12 33 9
18:45 27 18 21 18 24 9
20:45 27 15 24 6 18 12
Total 8:00-22:00 195 196 160 66 189 59
Aforo 4 – Rotonda Av Malpica – Ponte da Pedra – Fábrica
Movimiento
Intervalo (2 horas) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
08:45 396 444 336 36 324 96
10:45 504 396 216 108 396 108
12:45 396 360 396 144 324 108
14:45 216 252 108 72 324 36
16:45 180 504 324 144 396 108
18:45 324 216 252 216 288 108
20:45 324 180 288 72 216 144
Total 8:00-22:00 2340 2352 1920 792 2268 708
Total 24 h 2753 2767 2259 932 2668 833
Media diaria 2838 2853 2329 961 2751 859
INTERVALO DE 2 HORAS
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
08:45 840 660 372 492 420 480
10:45 900 612 324 612 504 504
12:45 756 720 540 504 432 504
14:45 468 432 180 252 360 324
16:45 684 720 468 288 504 648
18:45 540 540 468 432 396 432
20:45 504 504 360 468 360 252
Total 8:00-22:00 4692 4188 2712 3048 2976 3144
Total 24 h 5520 4927 3191 3586 3501 3699
Media diaria 5691 5079 3289 3697 3609 3813
Total 1 Total 2 Total 3
08:45 1500 864 900
10:45 1512 936 1008
12:45 1476 1044 936
14:45 900 432 684
16:45 1404 756 1152
18:45 1080 900 828
20:45 1008 828 612
Total 8:00-22:00 8880 5760 6120
Total 24 h 10447 6776 7200
Media diaria 10770 6986 7423
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Tráfico en la rotonda (v/h)
08:45 3264
10:45 3456
12:45 3456
14:45 2016
16:45 3312
18:45 2808
20:45 2448
Total 8:00-22:00 20760
Total 24 h 24424
Media diaria 25179
Punto de aforo 5
Aforo 5 – Avenida das Flores
Movimiento
Intervalo (10 min) Sentido entrada Sentido salida
09:00 29 18
11:00 16 21
13:00 18 24
15:00 14 12
17:00 8 10
19:00 14 14
21:00 6 13
Total 8:00-22:00 105 112
Aforo 5 – Avenida das Flores
Movimiento
Intervalo (2 horas) Sentido entrada Sentido salida
09:00 348 216
11:00 192 252
13:00 216 288
15:00 168 144
17:00 96 120
19:00 168 168
21:00 72 156
Total 8:00-22:00 1260 1344
Total 24 h 1482 1581
Media diaria 1528 1630
Total
09:00 564
11:00 444
13:00 504
15:00 312
17:00 216
19:00 336
21:00 228
Total 8:00-22:00 2604
Total 24 h 3064
Media diaria 3158
Punto de aforo 6
Aforo 6 – Avenida de Fisterra – Avenida da Milagrosa
Movimiento
Intervalo (10 min) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
09:20 38 9 48 18 6 18
11:20 47 11 46 13 9 11
13:20 54 17 41 22 6 25
15:20 42 3 30 16 8 26
17:20 42 6 36 16 9 14
19:20 75 22 49 23 4 29
21:20 33 3 31 9 3 5
Total 8:00-22:00 331 71 281 117 45 128
Aforo 6 – Avenida de Fisterra – Avenida da Milagrosa
Movimiento
Intervalo (2 horas) 1-2 1-3 2-1 2-3 3-1 3-2
09:20 456 108 576 216 72 216
11:20 564 132 552 156 108 132
13:20 648 204 492 264 72 300
15:20 504 36 360 192 96 312
17:20 504 72 432 192 108 168
19:20 900 264 588 276 48 348
21:20 396 36 372 108 36 60
Total 8:00-22:00 3972 852 3372 1404 540 1536
Total 24 h 4673 1002 3967 1652 635 1807
Media diaria 4817 1033 4090 1703 655 1863
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INTERVALO DE 2 HORAS
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3
09:20 564 648 792 672 288 324
11:20 696 660 708 696 240 288
13:20 852 564 756 948 372 468
15:20 540 456 552 816 408 228
17:20 576 540 624 672 276 264
19:20 1164 636 864 1248 396 540
21:20 432 408 480 456 96 144
Total 8:00-22:00 4824 3912 4776 5508 2076 2256
Total 24 h 5675 4602 5619 6480 2442 2654
Media diaria 5851 4745 5793 6680 2518 2736
Total 1 Total 2 Total 3
09:20 1212 1464 612
11:20 1356 1404 528
13:20 1416 1704 840
15:20 996 1368 636
17:20 1116 1296 540
19:20 1800 2112 936
21:20 840 936 240
Total 8:00-22:00 8736 10284 4332
Total 24 h 10278 12099 5096
Media diaria 10596 12473 5254
Punto de aforo 7
Aforo del tramo entre rotondas:
Aforo 7 – Entre rotondas Rúa Sol
Movimiento
Intervalo (10 min) Sentido entrada Sentido salida
09:40 117 93
11:40 80 94
13:40 79 113
15:40 79 53
17:40 85 72
19:40 111 98
21:40 52 56
Total 8:00-22:00 603 579
Aforo 7 – Entre rotondas Rúa Sol
Movimiento
Intervalo (2 horas) Sentido entrada Sentido salida
09:40 1404 1116
11:40 960 1128
13:40 948 1356
15:40 948 636
17:40 1020 864
19:40 1332 1176
21:40 624 672
Total 8:00-22:00 7236 6948
Total 24 h 8513 8174
Media diaria 8776 8427
Aforo de las calles que confluyen en ambas rotondas
Intervalos de 5 minutos desde cada origen (menos desde Sta Ana y Oriente, que van juntas)
1ª Rotonda
Tramo – Santa Ana Tramo – Sol Tramo – Oriente Tramo – Vila de Negreira
1 25 0 16
Santa Ana – Sol Santa Ana – Oriente Santa Ana-Vila de Negreira Santa Ana – Tramo
1 0 0 5
Sol – Santa Ana Sol – Oriente Sol – Vila de Negreira Sol – Tramo
0 0 1 29
Oriente – Santa Ana Oriente – Sol Oriente – Vila de Negreira Oriente – Tramo
0 0 0 1
Vila de Negreira – Santa Ana Vila de Neg – Sol Vila de Neg – Oriente Vila de Neg – Tramo
1 0 0 24
2ª Rotonda
Tramo – Milagrosa Tramo – Cam. Cementerio Tramo – Compostela Tramo – Verdillo
18 0 21 19
Milagrosa – Cam. Cement Milagrosa – Compostela Milagrosa – Verdillo Milagrosa – Tramo
0 6 11 21
Cam. Cemen – Milagrosa Cam. Cemen – Compostela Cam. Cemen – Verdillo Cam. Cemen – Tramo
3 2 3 6
Compostela – Milagrosa Compostela – Cam. Cemen Compostela – Verdillo Compostela – Tramo
2 0 1 18
Verdillo – Milagrosa Verdillo – Cam. Cemen Verdillo – Compostela Verdillo – Tramo
5 0 0 8
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En 2 horas
1ª Rotonda
Tramo – Santa Ana Tramo – Sol Tramo – Oriente Tramo – Vila de Negreira
24 600 0 384
Santa Ana – Sol Santa Ana – Oriente Santa Ana-Vila de Negreira Santa Ana – Tramo
24 0 0 120
Sol – Santa Ana Sol – Oriente Sol – Vila de Negreira Sol – Tramo
0 0 24 696
Oriente – Santa Ana Oriente – Sol Oriente – Vila de Negreira Oriente – Tramo
0 0 0 24
Vila de Negreira – Santa Ana Vila de Neg – Sol Vila de Neg – Oriente Vila de Neg – Tramo
24 0 0 576
2ª Rotonda
Tramo – Milagrosa Tramo – Cam. Cementerio Tramo – Compostela Tramo – Verdillo
432 0 504 456
Milagrosa – Cam. Cement Milagrosa – Compostela Milagrosa – Verdillo Milagrosa – Tramo
0 144 264 504
Cam. Cemen – Milagrosa Cam. Cemen – Compostela Cam. Cemen – Verdillo Cam. Cemen – Tramo
72 48 72 144
Compostela – Milagrosa Compostela – Cam. Cemen Compostela – Verdillo Compostela – Tramo
48 0 24 432
Verdillo – Milagrosa Verdillo – Cam. Cemen Verdillo – Compostela Verdillo – Tramo
120 0 0 192
1ª Rotonda
Total Sentido Entrada Total Sentido Salida Total Absoluto
1008 1416 2496
Total tramo Relación tramo-total absoluto
2424 0,97
2ª Rotonda
Total Sentido Entrada Total Sentido Salida Total absoluto
1272 1392 3456
Total tramo Relación tramo-total absoluto
2664 0,77
Porcentajes sobre el total sentido entrada
Tramo – Santa Ana Tramo – Sol Tramo – Oriente Tramo – Vila de Negreira
2,38% 59,52% 0,00% 38,10%
Porcentajes sobre el total sentido salida
Santa Ana – Tramo Sol – Tramo Oriente – Tramo Vila de Neg – Tramo
8,47% 49,15% 1,69% 40,68%
Porcentajes sobre el total absoluto de los movimientos que no involucran al tramo entre rotondas
Santa Ana – Sol Santa Ana – Oriente Santa Ana-Vila de Negreira Sol – Santa Ana
0,96% 0,00% 0,00% 0,00%
Sol – Oriente Sol – Vila de Negreira Oriente – Santa Ana Oriente – Sol
0,00% 0,96% 0,00% 0,00%
Oriente – Vila de Negreira Vila de Negreira – Santa Ana Vila de Neg – Sol Vila de Neg – Oriente
0,00% 0,96% 0,00% 0,00%
Porcentajes sobre el total sentido salida
Tramo – Milagrosa Tramo – Cam. Cementerio Tramo – Compostela Tramo – Verdillo
31,03% 0,00% 36,21% 32,76%
Porcentajes sobre el total sentido entrada
Milagrosa – Tramo Cam. Cemen – Tramo Compostela – Tramo Verdillo – Tramo
39,62% 11,32% 33,96% 15,09%
Porcentajes sobre el total absoluto de los movimientos que no involucran al tramo entre rotondas
Milagrosa – Cam. Cement Milagrosa – Compostela Milagrosa – Verdillo Cam. Cemen – Milagrosa
0,00% 4,17% 7,64% 2,08%
Cam. Cemen – Compostela Cam. Cemen – Verdillo Compostela – Milagrosa Compostela – Cam. Cemen
1,39% 2,08% 1,39% 0,00%
Compostela – Verdillo Verdillo – Milagrosa Verdillo – Cam. Cemen Verdillo – Compostela
0,69% 3,47% 0,00% 0,00%
Extrapolación sobre las muestras: 1ª ROTONDA
Extrapolación sobre las muestras, en intervalos de 2 horas
Intervalo (2 horas) Tramo – Santa Ana Tramo – Sol Tramo – Oriente Tramo – Vila de Negreira Santa Ana – Tramo
09:40 33 836 0 535 95
11:40 23 571 0 366 96
13:40 23 564 0 361 115
15:40 23 564 0 361 54
17:40 24 607 0 389 73
19:40 32 793 0 507 100
21:40 15 371 0 238 57
Total 8:00-22:00 172 4307 0 2757 588
Total 24 h 203 5067 0 3243 692
Media diaria 209 5224 0 3344 714
Sol – Tramo Oriente – Tramo Vila de Neg – Tramo Santa Ana – Sol Santa Ana – Oriente
549 19 454 25 0
554 19 459 21 0
666 23 552 23 0
313 11 259 16 0
425 15 351 19 0
578 20 478 25 0
330 11 273 13 0
3415 117 2826 140 0
4018 138 3325 165 0
4142 142 3428 170 0
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Santa Ana-Vila de Negreira Sol – Santa Ana Sol – Oriente Sol – Vila de Negreira Oriente – Santa Ana
0 0 0 25 0
0 0 0 21 0
0 0 0 23 0
0 0 0 16 0
0 0 0 19 0
0 0 0 25 0
0 0 0 13 0
0 0 0 140 0
0 0 0 165 0
0 0 0 170 0
Oriente – Sol Oriente – Vila de Negreira Vila de Negreira – Santa Ana Vila de Neg – Sol Vila de Neg – Oriente
0 0 25 0 0
0 0 21 0 0
0 0 23 0 0
0 0 16 0 0
0 0 19 0 0
0 0 25 0 0
0 0 13 0 0
0 0 140 0 0
0 0 165 0 0
0 0 170 0 0
Extrapolación sobre las muestras: 2ª ROTONDA
Extrapolación sobre las muestras, en intervalos de 2 horas
Intervalo (2 horas) Tramo – Milagrosa Tramo – Cam. Cementerio Tramo – Compostela Tramo – Verdillo Milagrosa – Tramo
09:40 346 0 404 366 556
11:40 350 0 408 370 380
13:40 421 0 491 444 376
15:40 197 0 230 208 376
17:40 268 0 313 283 404
19:40 365 0 426 385 528
21:40 209 0 243 220 247
Total 8:00-22:00 2156 0 2516 2276 2867
Total 24 h 2536 0 2960 2678 3373
Media diaria 2615 0 3051 2761 3477
Cam. Cemen – Tramo Compostela – Tramo Verdillo – Tramo Milagrosa – Cam. Cement Milagrosa – Compostela
159 477 212 0 136
109 326 145 0 113
107 322 143 0 125
107 322 143 0 86
115 346 154 0 102
151 452 201 0 136
71 212 94 0 70
819 2457 1092 0 768
964 2891 1285 0 904
993 2980 1324 0 932
Milagrosa – Verdillo Cam. Cemen – Milagrosa Cam. Cemen – Compostela Cam. Cemen – Verdillo Compostela – Milagrosa
250 68 45 68 45
207 56 38 56 38
229 62 42 62 42
157 43 29 43 29
187 51 34 51 34
249 68 45 68 45
129 35 23 35 23
1407 383 256 383 256
1656 451 301 451 301
1707 465 311 465 311
Compostela – Cam. Cemen Compostela – Verdillo Verdillo – Milagrosa Verdillo – Cam. Cemen Verdillo – Compostela
0 23 114 0 0
0 19 94 0 0
0 21 104 0 0
0 14 71 0 0
0 17 85 0 0
0 22 113 0 0
0 12 58 0 0
0 127 639 0 0
0 150 752 0 0
0 154 775 0 0
Total por sentidos en cada calle: 1ª ROTONDA
Total desde 1 Total hacia 1 Total desde 2 Total hacia 2 Total desde 3 Total hacia 3 Total desde 4 Total hacia 4
09:40 119 58 573 861 19 0 479 560
11:40 116 44 575 592 19 0 480 386
13:40 138 45 689 587 23 0 574 384
15:40 70 38 328 580 11 0 274 377
17:40 92 43 443 626 15 0 370 407
19:40 124 57 603 818 20 0 503 532
21:40 70 28 343 384 11 0 286 251
Total 8:00-22:00 729 313 3555 4447 117 0 2967 2897
Total 24 h 857 368 4183 5232 138 0 3490 3409
Media diaria 884 379 4312 5394 142 0 3598 3514
Total por sentidos en cada calle: 2ª ROTONDA
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS
Total desde 5 Total hacia 5 Total desde 6 Total hacia 6 Total desde 7 Total hacia 7 Total desde 8 Total hacia 8
09:40 943 573 341 0 545 586 325 706
11:40 701 538 259 0 382 559 239 652
13:40 729 628 273 0 384 657 247 756
15:40 619 340 221 0 365 345 214 423
17:40 693 438 251 0 397 449 239 538
19:40 912 591 332 0 520 607 314 724
21:40 446 325 164 0 247 337 153 395
Total 8:00-22:00 5042 3434 1841 0 2840 3540 1731 4194
Total 24 h 5932 4040 2166 0 3342 4165 2037 4934
Media diaria 6116 4165 2233 0 3445 4294 2100 5086
Total en cada calle
Total tramo Total 1 Total 2 Total 3 Total 4 Total 5 Total 6 Total 7 Total 8
09:40 2520 178 1434 19 1039 1516 341 1131 1032
11:40 2088 160 1167 19 866 1239 259 942 891
13:40 2304 183 1276 23 958 1357 273 1042 1003
15:40 1584 108 908 11 651 959 221 709 637
17:40 1884 135 1069 15 777 1131 251 846 777
19:40 2508 181 1420 20 1036 1503 332 1127 1038
21:40 1296 97 727 11 537 771 164 584 548
Total 8:00-22:00 14184 1041 8003 117 5864 8477 1841 6381 5925
Total 24 h 16687 1225 9415 138 6899 9973 2166 7507 6970
Media diaria 17203 1263 9706 142 7112 10281 2233 7739 7186
Calle Perú – Luis Calvo
Datos Vázquez de Parga
INTERVALO DE 2 HORAS
Total desde 2 Total hacia 2
08:15 828 744
10:15 684 1440
12:15 660 1140
14:15 576 1044
16:15 732 1176
18:15 900 1620
20:15 708 1800
Total 8:00-22:00 5088 8964
Total 24 h 5986 10546
Media diaria 6171 10872
Datos Ponte da Pedra
Total desde 3
08:45 420
10:45 504
12:45 432
14:45 360
16:45 504
18:45 396
20:45 360
Total 8:00-22:00 2976
Total 24 h 3501
Media diaria 3609
Tomando como referencia el valor de las 10:15:
Variación Vázquez de Parga (salida)
08:15 1,21
10:15 1
12:15 0,96
14:15 0,84
16:15 1,07
18:15 1,32
20:15 1,04
Se calcula la relación entre el tráfico en diferentes sentidos:
Vehículos contabilizados el día de las encuestas en sentido Perú – Luis Calvo
En 20 min
82
Vehículos contabilizados el día de las encuestas en sentido Luis Calvo – Perú
En 20 min
89
Relación entre sentido Luis Calvo – Perú y Perú – Luis Calvo a las 11.00
1,09
Con esta relación, y aplicando los ratios de variación horaria calculados antes:
Perú – Luis Calvo Luis Calvo – Perú
08:15 26 473
10:15 360 391
12:15 252 377
14:15 266 329
16:15 202 418
18:15 576 514
20:15 720 404
Total 8:00-22:00 2402 2906
Total 24 h 2826 3419
Media diaria 2914 3525
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS
Total
08:15 499
10:15 751
12:15 629
14:15 595
16:15 620
18:15 1090
20:15 1124
Total 8:00-22:00 5309
Total 24 h 6246
Media diaria 6439
Si aplicamos este mismo criterio para la calle Emilia Pardo Bazán:
Calle Emilia Pardo Bazán
Hacia Ponte da Pedra Hacia Vázquez de Parga
08:15 446 540
10:15 864 938
12:15 684 660
14:15 626 527
16:15 706 755
18:15 972 1279
20:15 1080 1118
Total 8:00-22:00 5378 5818
Total 24 h 6328 6844
Media diaria 6523 7056
Total
08:15 987
10:15 1802
12:15 1344
14:15 1154
16:15 1461
18:15 2251
20:15 2198
Total 8:00-22:00 11196
Total 24 h 13172
Media diaria 13579
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1. OBJETO
El  objeto  de  este  Estudio  de  Alternativas  es,  en  primer  lugar,  plantear  las  posibles  soluciones  a  la
necesidad planteada, esto es, la integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo. Dichas
alternativas se diseñarán en función de los principales puntos de atracción que se deseen unir, del tráfico
motorizado existente en las vías a emplear, y otros factores como la distancia de trayecto o las pendientes.
De este modo, las diferentes alternativas tendrán diferentes trazados, independientemente del tipo de vía
ciclista o materiales empleados.
Una vez planteadas las alternativas,  se compararán utilizando parámetros técnicos (los mencionados
anteriormente), económicos o sociales, entre otros.
Con esta comparativa podremos, mediante un análisis multicriterio, decidir qué solución es la mejor
entre las planteadas, siendo ésta la que se llevará a cabo.
2. SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente en el casco urbano de Carballo (parroquia de San Xoán, sobre la cual actúa este proyecto)
tiene  una  población  de  19140  habitantes  (datos  del  año  2013).  De  ellos,  15075  tienen  una  edad
comprendida entre los 10 y los 69 años, rango de edad en el que se considera que los usuarios pueden
utilizar  la  bicicleta  como medio  de  transporte  sin  mayor  problema,  lo  cual  representa  un  78% de  la
población.
En lo relativo al tráfico motorizado, debemos tener en cuenta la gran cantidad de movimientos de este
tipo que tienen lugar en el ámbito de estudio, no sólo aquellos movimientos que atraviesan Carballo con
otros orígenes y/o destinos, sino también los movimientos internos. Es sobre estos últimos sobre los que
este proyecto se centra, pues no existe en la actualidad una red que permita a los ciclistas circular de forma
cómoda y segura, lo cual desalienta a potenciales usuarios que podrían utilizar este medio de transporte.
En el anejo Estudio de movilidad se llega a la conclusión de que el porcentaje de viajes interiores sobre
el total de los mismos es excesivo para un núcleo como Carballo, siendo realizados la mayoría por un único
ocupante.
Además, dada la facilidad para encontrar aparcamiento que existe en el núcleo, hay una cierta tendencia
a utilizar el coche para realizar movimientos que perfectamente podrían hacerse a pie o en bicicleta.
Los únicos  tramos de vías  ciclistas  existentes  en la  actualidad  son tramos aislados,  que no aportan
soluciones a la movilidad en la ciudad y, en algunos casos (como el existente en la Avenida de Malpica)
están dispuestas de formas que pueden comprometer la seguridad.
Los principales puntos de atracción están distribuidos a lo largo y ancho del casco urbano, por lo que
será importante que nuestra red pueda dar servicio a la mayor cantidad posible de la mejor forma.
En cuanto a la orografía, podríamos considerar a Carballo como una ciudad fundamentalmente llana.
Habrá, no obstante, puntos con cierto desnivel que se tendrán en cuenta a la hora de plantear el análisis.
3. FACTORES A CONSIDERAR EN LOS DIFERENTES TRAZADOS
Para  poder  plantear  los  posibles  trazados  de  la  futura  red  ciclista  será  necesario  evaluar  diferentes
factores que puedan condicionar el diseño. Estos factores son:
• Puntos de atracción dentro del casco urbano y zonas servidas
• Ocupación y disponibilidad de los aparcamientos en superficie.
• Desniveles existentes.
• Ancho de las vías. Facilidad de implantación. Seguridad.
• Intersecciones. Radios de giro.
• Coste económico.
Dado que las obras que se prevén son de escasa entidad, y que se pretende que con esta actuación se
disminuya el tráfico motorizado y, en consecuencia, la contaminación, no se considerará como un factor a
la hora de elegir las alternativas el posible Impacto Ambiental de las mismas, que en cualquier caso sería
muy similar entre ellas.
3.1.  PUNTOS  DE  ATRACCIÓN  DENTRO  DEL CASCO  URBANO  Y ZONAS
SERVIDAS (PA)
Puntos de atracción
Los  puntos  de  atracción  serán  aquellos  edificios,  zonas  verdes  u  otras  áreas  abiertas  que,  por  sus
características, provoquen flujos importantes de personas que se dirigen hacia ellos.
Estos puntos no tienen carácter residencial, por lo que a la hora de diseñar nuestras posibles alternativas
se deben tener en cuenta dos ideas. En primer lugar, se debe intentar que nuestra red ciclista dé servicio al
mayor número de puntos de atracción posible, esto es, que las vías a implantar discurran por las calles en
las que se ubican los puntos, o lo más cerca posible. En segundo lugar, podemos observar que hay distritos
censales que no poseen ningún punto de especial interés, sin embargo pueden ser un origen de viajes hacia
dichos puntos (o necesitar movilidad hacia el resto del casco urbano). En este aspecto, se intentará que
todas las secciones censales queden cubiertas por la red ciclista o tengan fácil acceso a la misma.
A continuación se recopilan, clasificados por secciones censales (las cuales están explicadas en el anejo
Estudio de movilidad), los principales puntos de atracción de personas en el casco urbano. A cada uno de
ellos se les ha asignado un código para su identificación en los planos adjuntos.
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Además, se han clasificado los puntos en 5 grupos: 
• Comercial
• Educativo
• Parques y zonas verdes
• Cultural
• Administrativo/otros
El Polígono de Bértoa se ha considerado independientemente
SECCIÓN
CENSAL PUNTOS DE ATRACCIÓN TIPO IDENTIFICADOR
01 001
Concello
Mercado Municipal
Feria
Administrativo/otros
Comercial
Comercial
1.1 
1.2 
1.3 
01 002
Centro Comercial Bergantiños
CPR Artai 
CEIP Bergantiños
Parque calle Eduardo Pondal
Comercial
Educativo
Educativo
Parques y zonas verdes
2.1 
2.2 
2.3
2.4
01 003 IES Alfredo Brañas – CEIPFogar Educativo 3.1 
01 004 Parque de San Martiño Parques y zonas verdes 4.1 
01 005 Parque Rego da Balsa Parques y zonas verdes 5.1 
01 006 IES Monte Neme Educativo 6.1 
01 023 Sin puntos singulares
01 024 Sin puntos singulares
01 025 Sin puntos singulares
01 026 Sin puntos singulares
01 027 Centro de SaludIES Isidro Parga Pondal
Administrativo/otros
Educativo
27.1 
27.2 
01 029
Estación autobuses
Pazo da Cultura
Parque do Anllóns
CEIP A Cristina
Oficina de Empleo de
Carballo/Instituto Nacional de la
Seguridad Social
Administrativo/otros
Cultural
Parques y zonas verdes
Educativo
Administrativo/otros
29.1 
29.2 
29.3 
29.4 
29.5
01 030
Forum
CEIP Xesús San Luis Romero
Parque Milagrosa
Cultural
Educativo
Parques y zonas verdes
30.1 
30.2
30.3
POL Polígono de Bértoa POL 
Zonas servidas
En un proyecto de estas características resulta fundamental conocer los movimientos de los vehículos
dentro de la ciudad. Por este motivo se ha realizado el análisis expuesto en el  anejo Estudio de movilidad,
presentándose a continuación, a modo de resumen, las tablas de atracción y generación de viajes.
Atracción de viajes
Posición Zona
1ª 029
2ª C
3ª 004
4ª 001
5ª 002
6ª A
7ª 026
8ª 027
9ª D
10ª 003
11ª B
12ª 030
13ª 023
14ª 005
15ª 024
16ª E
17ª 006
18ª 025
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Generación de viajes
Posición Zona
1ª 029
2ª A
3ª 027
4ª C
5ª B
6ª 002
7ª D
8ª E
9ª 026
10ª 024
11ª 005
12ª 001
13ª 030
14ª 003
15ª 006
16ª 004
17ª 025
18ª 023
Como se explica en el estudio, el Polígono de Bértoa se ha considerado de manera independiente, por
sus  especiales  características  de  horarios  y  atracción,  siendo  un  punto  interesante  para  considerar  su
conexión.
En este punto resulta de interés recordar dos conclusiones obtenidas en el Estudio de Movilidad.
-  El 38% de los vehículos encuestados realizan movimientos interiores. Teniendo en cuenta que el
casco  urbano  de  Carballo  no  es  muy  extenso  (unos  2,5  km  entre  sus  puntos  más  alejados),  estos
movimientos podrían ser sustituidos por viajes en bicicleta o incluso a pie.
- El 70% de esos viajes interiores son realizados por coches con un solo ocupante, lo cual refuerza
aún más la afirmación anterior.
Así, en el  estudio de las alternativas se valorarán mejor las que cubran zonas de mayor atracción o
generación de viajes
3.2.  OCUPACIÓN  Y  DISPONIBILIDAD  DE  LOS  APARCAMIENTOS  EN
SUPERFICIE (AS)
En el  anejo Estudio  de  movilidad se  presenta  el  análisis  detallado  del  estudio  de  aparcamiento  en
superficie  realizado.  La  conclusión  obtenida  es  que no  hay un problema de falta  de  aparcamiento  en
superficie para los residentes (en horario nocturno), por lo que a priori no hay problema en eliminar alguna
fila de aparcamiento en las calles que sea necesario. No obstante, en las diferentes alternativas se estudiará
cada calle por separado.
Los datos separados por secciones censales quedan recogidas en esta tabla:
Sección censal % ocupación nocturna
001 25
002 53.38
003 29.5
004 38.37
005 35.19
006 20.65
023 25.71
024 14.35
025 23.48
026 34.33
027 21.63
029 49.22
030 8.64
MEDIA 29.19
En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de redistribuir el tráfico en el interior de las
“supermanzanas”,  con  lo  cual   podrá  ganarse  espacio  para  recuperar  algunas  plazas  eliminadas  para
implantar las vías ciclistas.
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3.3. DESNIVELES EXISTENTES (DE)
En el anejo Cartografía, topografía y replanteo figura un análisis de las rampas y pendientes existentes
en Carballo, al cual se recurrirá a la hora de estudiar las alternativas. Este factor es fundamental desde el
punto de vista de la comodidad de los usuarios, ya que si se disponen vías con desniveles muy elevados, los
usuarios evitarán su uso, en especial aquellos que no estén habituados a utilizar la bicicleta. De este modo,
se estaría echando por tierra uno de los principales objetivos del proyecto, que es incrementar el número de
usuarios ciclistas.
Además,  una  pendiente  excesiva  podría  resultar  insegura  para  los  usuarios  menos  experimentados,
requiriendo un frenado continuado.
Tomando  como  referencia  el  Manual  de  recomendaciones  de  diseño,  construcción,  infraestructura,
señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio del Interior,
DGT, 2000), se recomienda que el trazado no supere el 5% de gradiente, a pesar de que en ocasiones será
inevitable, sobre todo en zonas urbanas, tener que proyectar tramos con mayor pendiente, por tener que
adaptarse al viario existente. En estos casos se intentará dimensionar el carril bici más ancho, ya que en
sentido de bajada son esperables velocidades más elevada.
En situaciones especiales (para salvar determinados obstáculos, remontar bordillos o acceder a pasos
elevados o subterráneos) se necesitarán proyectar rampas de elevado gradiente.
En estos puntos debería mantenerse constante la velocidad. La siguiente tabla del Manual aporta las
longitudes máximas de la rampa de subida para cada pendiente:
DIFERENCIA DE 
COTAS (m) PENDIENTES (%)
LONGITUD DE LA 
RAMPA DE SUBIDA (m)
1 12 8
2 10 20
4 6 65
6 5 120
10 4 250
En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 Km/h y con pavimentos en
buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más de 4 Km con pendientes superiores al 2%, ni
tramos de más de 2 Km con pendientes superiores al 4%.
3.4.  ANCHO DE LAS VÍAS. FACILIDAD DE IMPLANTACION. SEGURIDAD
(FI)
Dado que la red ciclista discurrirá en su práctica totalidad por vías urbanas existentes, las diferentes
alternativas se verán inevitablemente condicionadas por el ancho de las mismas.
Deberá tenerse en cuenta entonces la anchura necesaria para la implantación del carril bici.
Según el Manual de la DGT citado anteriormente Las dimensiones mínimas para el conjunto bicicleta-
ciclista son:
Anchura: 0,75 m.
Altura: 2,00 – 2,25 m.
Longitud: 1,75 – 1,90 m.
Distancias entre suelo y pedal: 0,05 m.
A  estas  medidas  hay  que  añadir  el  efecto  del  movimiento  “serpenteante”  producido como
consecuencia de la necesidad de corregir la inestabilidad del vehículo mediante cambios de la trayectoria.
Estas  oscilaciones  sobre  la  trayectoria  teórica  serán  menores  cuanto  mayor  sea  la velocidad del
ciclista, puesto que es la aceleración centrífuga la encargada de compensar esta inestabilidad.
Para  velocidades  normales,  entre  los  15  Km/h  y  los  30  Km/h,  y  en  condiciones adecuadas para la
rodadura, se considera que la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m.
Aunque 1,00 m es el ancho mínimo estricto para la circulación de un  ciclista, en el diseño  de  un  carril
bici  se  recomienda  dar  un  resguardo  de  0,25  m  hacia  ambos  lados,  por seguridad ante posibles
movimientos, paradas o puestas en marcha.
Por  ello,  en  condiciones  adecuadas  de  circulación,  se  puede
considerar  que  el  ancho  estricto  necesario  en  carriles  bici
unidireccionales es de 1,50 m.
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Para la circulación en paralelo, el espacio necesario será la suma del que requiere cada uno más un
resguardo de 0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. Por lo tanto el espacio
requerido será de 2,50 m.
No obstante,  en cada calle se analizarán las condiciones en detalle,  así  como la existencia o no de
obstáculos laterales, la ubicación en calzada o acera, etc, aunque a priori podría decirse que a mayor ancho
de vía, mayor facilidad de implantación de la franja de circulación ciclista. 
Para la valoración de este criterio ha de tenerse en cuenta, también, el volumen de tráfico existente en
cada vía, dado que desde el punto de vista de la seguridad y su percepción, la segregación necesaria no es
la misma en una vía con una elevada IMD que en otra en la que apenas circulen vehículos.
Con todo esto, resulta evidente pensar que a mayor ancho de las vías, mayor posibilidad de segregación
existirá, así como mayor ancho de la vía ciclista, repercutiendo directamente en la seguridad de la misma y
sobre todo, como se ha explicado previamente, en la percepción de la misma por parte de los usuarios,
sobre todo de aquellos poco experimentados (a los que se quiere captar con esta red).
3.5. INTERSECCIONES. RADIOS DE GIRO (IN)
El estudio de las intersecciones es relevante desde el punto de vista de la comodidad, la rapidez del
recorrido y, sobre todo, de la seguridad vial y la percepción de la misma, lo cual tiene especial impacto en
el atractivo de la red.
Se tendrá en cuenta el tipo de intersecciones en cada alternativa, así como las posibles soluciones para
cada cruce, dando especial importancia a la seguridad del mismo y a los radios de giro.
Aunque este último aspecto no será determinante, se tendrá en cuenta dado que afecta al confort de la
marcha. El radio de giro depende de la velocidad de la marcha y la velocidad transversal. A menor radio de
giro  hará  falta  una  mayor  reducción  de  velocidad,  lo  cual  repercute  en  el  tiempo  de  viaje  y,  en
consecuencia, en la utilidad de la vía. Por este motivo se intentará minimizar el número de puntos con radio
de giro reducido.
Según  el  Manual  de  recomendaciones  de  diseño,  construcción,  infraestructura,  señalización,
balizamiento,  conservación y mantenimiento del carril  bici  de la DGT, la relación entre velocidades y
radios es la siguiente:
RADIOS (m) 2,5 5 10 15 20 30
VELOCIDADES (km/h) 10 16 24 28 32 40
 
En la medida de lo posible, se recomienda usar radios de giro no inferiores a 10 m.
3.6. COSTE ECONÓMICO (CE)
El estudio de los costes resulta muy importante a la hora de diseñar y decidir entre las alternativas para la
realización de cualquier proyecto. Así, para cada alternativa se realizará una estimación orientativa de los
costes que puedan suponer.
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4. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
4.1. INTRODUCCIÓN
En este  apartado se explicarán las  diferentes alternativas  que se presentan a la  hora de plantear las
soluciones para alcanzar el objetivo del presente proyecto.
Dado que el proyecto busca la conformación de una red ciclista que sea, ante todo, segura y útil para los
usuarios, tendrá que cubrir diferentes zonas de la ciudad. Por este motivo se plantea el proyecto con la idea
general de la creación de una red principal, en las calles cuyas características lo permitan (principalmente
condicionada por las dimensiones de su sección transversal), con franjas de uso exclusivo para ciclistas,
que podrán tomar forma de carril-bici (segregado o no), acera-bici o pista-bici.
4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS
Podría decirse que la mayor parte de la villa sigue una orientación longitudinal, aproximadamente NNE-
SSW,  salvo  las  secciones  censales  002,  024  y  006,  situadas  al  oeste  de  la  ciudad.  Por  este  motivo,
prevalecerá  el  estudio  de  las  vías  que  sigan  esta  dirección,  que  de  aquí  en  adelante  denominaremos
"longitudinal". 
A continuación  se  presenta  un  listado  de  calles  que,  por  sus  características  geométricas  (vías  más
anchas), ubicación o conectividad, son susceptibles de formar parte de la red estructurante.
Vías longitudinales
• Isaac Albériz
• Avenida de Bértoa
• Vázquez de Parga
• Camiño Novo
• Gran Vía
• Vila de Negreira
• Avenida de Razo
• Muíño
• Baixa
• Perú
• Luis Calvo
• Castelao – Alexandre Bóveda
• Fomento
• Avenida de Fisterra
Vías transversales
• Alfredo Brañas
• Vila de Corcubión
• Emilia Pardo Bazán
• Doctor Fleming
• Avenida Ponte da Pedra
• Avenida de Malpica
• Valle Inclán
• Cervantes
• Concepción Arenal
• Grabador Manuel Facal
• Fábrica
• Poniente
• Puente
• Lagoa
• Martín Herrera
• Sol
• Avenida da Milagrosa
• Verdillo
Así,  las  distintas  alternativas  estarán  protagonizadas  por  las  diferentes  vías  "longitudinales",  cuya
variación establece las principales diferencias entre unas y otras.
Por otra parte, esta red ciclista "principal" dibujará un entramado, entre cuyas vías quedarán otras zonas
que pueden asimilarse al concepto de las supermanzanas. En la solución adoptada se buscará la mejor
forma de acceso y tránsito para los ciclistas, a pesar de no contar con vías exclusivas. Debe tenerse en
cuenta que, para reubicar las plazas de aparcamiento que previsiblemente se suprimirán, se estudiará una
reordenación del tráfico en el interior de estas supermanzanas.
Para  poder  definir  las  alternativas  completamente,  debemos  establecer  la  tipología  de  vía  ciclista  a
utilizar en cada calle. Por ello, previamente a la descripción de los itinerarios se justificarán las secciones
tipo a utilizar en aquellas calles que pudieran albergar varias posibilidades.
4.2.1. VÍAS FIJAS
En este punto se definen las calles comunes a todas las alternativas, debido a su ubicación y los puntos
que unen, están fuera de la discusión.
Estas calles son:
- Avenida de Bértoa (dos sentidos): dado que el polígono de Bértoa, por su capacidad de atracción de
personas potencialmente usuarias del carril bici, se ha considerado como un punto de especial importancia
a unir, y que la única vía de acceso desde la ciudad es esta avenida, parte del trazado discurrirá por la
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misma.
Para todas las alternativas se ha considerado que el trazado llegue hasta la rotonda donde confluye con la
calle Isaac Albériz, y mediante ella conecte con el polígono. El motivo de utilizar este trazado en lugar de
acceder a través de la calle Severiano Soutullo es que, para ello, habría que hacer cruzar a uno de los dos
sentidos  ciclistas  la  presente  avenida,  con  gran  volumen  de  tráfico,  mientras  que  la  rotonda  es  lo
suficientemente espaciosa como para plantear en ella un carril-bici segregado
-  Avenida  de  Razo  –  Muíño  (bidireccional):  como  se  ha  determinado  en  el  estudio  del  carril  bici
existente, en el anejo Situación actual se ha determinado que el carril bici existente en esta avenida es el de
mejor calidad de los existentes, con el principal inconveniente de la falta de conectividad con el resto del
casco urbano, por lo que se dará continuidad a esta vía ciclista hasta la red proyectada. Además, este carril-
bici conectaría en su extremo más septentrional con las rutas cicloturísticas que rodean la ciudad previstas
en el nuevo Plan General. Estas rutas tienen un objetivo más lúdico y deportivo, pero esta vía constituye un
punto de unión entre ellas y la red ciclista objeto de este proyecto.
- Avenida de Malpica (dos sentidos): la descripción del carril-bici de esta avenida también está recogida
en el anejo Situación actual. El principal objetivo de la reserva de espacio para la bicicleta en esta calle es,
igual que en la anterior, la conexión con el futuro "anillo" ciclista. Dados los problemas de seguridad que
presenta la disposición actual del carril-bici, se modificará en la solución adoptada.
-  Avenida de Fisterra:  el  tramo entre  el  enlace de la  AC-552 con la  AG-55 y el  cruce con la  calle
Alexandre Bóveda es fijo, por su conexión con las rutas alrededor de Carballo citadas anteriormente, así
como con la fábrica de conservas. 
- Calle Verdillo, por el mismo motivo que las anteriores.
4.3. TIPOLOGÍAS DE VÍAS CICLISTAS
Como criterio general, y siempre que esta decisión no actúe en detrimento de la seguridad, movilidad o
accesibilidad, se implantará carril-bici frente a acera-bici. El principal motivo de esta decisión es el elevado
coste económico de la segunda opción frente a la primera, así como la necesidad de realizar obras más
complicadas, con el consiguiente coste en tiempo. Así, la opción de carril-bici es la que presenta una mayor
facilidad de implantación. 
En las vías cuyo tráfico no podamos calificar como “escaso”, y mientras la sección de la misma lo
permita, se intentará que el carril-bici sea segregado del tráfico.
En los planos que se adjuntan en el Apéndice 2 Planos de las alternativas planteadas se pueden observar
algunas secciones tipo de las vías más representativas, indicándose a qué alternativa pertenecen (A1, A1,
A3 ó A4).
A continuación se presenta un listado con las principales calles, y la justificación de la solución elegida
en cada una.
Avenida de Razo – Muíño
Dada la existencia de la acera-bici en la parte norte de esta vía, se conectará con el casco urbano (calle
Baixa) mediante un carril-bici segregado bidireccional, eliminándose una fila de aparcamientos del lado
derecho en sentido salida. De este modo se mantiene la misma tipología de vía ciclista en toda la avenida.
Baixa
En todas las alternativas se presentan, para estas calles, dos sentidos de circulación ciclista
En primer lugar, debemos tener en cuenta que en la calle Baixa, al sur, nos encontramos con una glorieta
con  tráfico  elevado.  Por  este  motivo,  de  inicio,  se  descarta  una  disposición  con  ambos  sentidos  de
circulación  ciclista  adyacentes,  ya  que  el  acceso  a  la  glorieta  del  sentido  “en  contradirección”  sería
demasiado problemático.
La calle tendrá, entonces, dos carriles-bici segregados, uno en cada sentido de circulación.
Avenida de Bértoa – Vázquez de Parga (hasta Emilia Pardo Bazán)
Si se observa la tabla de recopilación de resultados del anejo Estudio de Movilidad, vemos que estas dos
vías ocupan la primera y tercera posición en cuanto a intensidad de tráfico en el casco urbano. Por este
motivo, y teniendo en cuenta el protagonismo de la glorieta que une ambas vías (y que, por su conexión
con Gran Vía no sería factible eliminar), la forma más segura de discurrir por la misma es mediante un
carril-bici segregado en cada dirección.
Isaac Albériz
Dado que los arcenes tienen una sección de más de 5,5 m en la mayor parte de su longitud,  y que
discurre entre dos glorietas, el tipo de vía ciclista será un carril-bici segregado paralelo a cada sentido de
circulación.
Alfredo Brañas
El tramo entre Gran Vía y Vázquez de Parga es bidireccional en las alternativas 1, 3 y 4. Como sólo hay
una fila de aparcamientos a un lado de la calle,  se eliminará y se establecerá un carril-bici  segregado
bidireccional (que continuará por Vila de Corcubión en la alternativa 3). Esta disposición se mantendrá en
la alternativa 1 hasta calle Baixa. 
En  las  alternativas  2,  3  y  4  se  continúa  por  Alfredo  Brañas  en  sentido  bajada  hacia  calle  Baixa,
eliminándose  la  fila  de  aparcamientos  del  carril  derecho  para  disponer  un  carril-bici  segregado
unidireccional.
Doctor Fleming
Se suprimirá una fila de aparcamientos de las dos existentes. Podríamos eliminar la de la derecha y
disponer ahí el carril-bici. Sin embargo, más adelante hay una serie de aparcamientos en batería y, para
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acceder a ellos, los vehículos tendrían que atravesar la vía ciclista. Por este motivo se ubicará en el lado
izquierdo en sentido bajada el carril-bici segregado unidireccional. 
Cervantes
En esta vía podría plantearse la opción de establecer un carril-bici no segregado en la misma dirección
de los vehículos motorizados, reduciendo el carril existente, pero el ancho de la vía ciclista sería demasiado
estricto (aproximadamente 1 metro). 
Otra opción sería eliminar uno de los lados de aparcamiento para ubicar un carril-bici segregado, la cual
se establecerá para la alternativa 3.
Sin  embargo,  dado  que  en  todo  el  lado  derecho  en  sentido  de  la  marcha  los  aparcamientos  están
dispuestos en batería (en diagonal),para las alternativas 2 y 4 se propone que éstos pasen a ser una fila de
aparcamiento en línea y, reduciendo levemente la sección del carril, se obtendrá el espacio necesario para el
carril-bici segregado.
Concepción Arenal
Sólo empleada en la alternativa 2, se establece carril-bici segregado en contradirección en las actuales
plazas de aparcamiento. Para el tramo estrecho, se eliminará el lado con acera más ancha para obtener
espacio  para  el  carril-bici  (1,3  metros).  Esto  introducirá,  además,  una  doble  curva  para  todas  las
circulaciones.
Valle Inclán
La configuración actual de la calle es de un carril situado a la misma cota que el espacio para peatones a
los lados. Se propone, en cada uno de los lados, ubicar una franja de circulación ciclista (que en este caso
será una acera-bici).
Avenida de Malpica
Dados los problemas de seguridad mencionados anteriormente, en esta vía se cambiará la disposición de
los carriles-bici. Se ubicarán entre la acera y la fila de aparcamientos, segregándose para evitar la invasión
por parte de los vehículos estacionados. 
Av. Ponte da Pedra (desde glorieta) – Emilia Pardo Bazán
Desde  la  glorieta  con  calle  Perú  –  Av.  Ponte  da  Pedra  discurre,  en  sentido  salida,  un  carril-bici
unidireccional, eliminándose la fila de aparcamientos existentes para ubicar un carril segregado. En Emilia
Pardo Bazán, no podrá ser segregado por falta de espacio.
Av. Ponte da Pedra y Fábrica – Poniente
En las alternativas 2 y 3, en las cuales estas vías sólo tienen un carril, se prolongará el carril – bici
existente en la calle Fábrica hasta el final de la calle Poniente, mientras que en la Av. Ponte da Pedra se
dispondrá, según la alternativa, un carril-bici segregado paralelo al sentido correspondiente de circulación.
En las alternativas 1 y 4 se dispondrán dos carriles-bici segregados, cada uno paralelo a cada sentido de
circulación, para poder acceder con mayor seguridad a las dos glorietas existentes.
Luis Calvo – Perú
En las alternativas 1, 2 y 4 la circulación ciclista discurre en ambos sentidos en la totalidad de las vías. 
Podría  plantearse  un  carril-bici  segregado  bidireccional.  De  esta  forma  podríamos  ahorrarnos  la
supresión de ciertas plazas de aparcamiento, sobre todo al sur de este tramo. Sin embargo, el cruce con las
calles Poniente – Puente sería demasiado problemático e inseguro, así como el acceso a la glorieta al norte,
con av. Ponte da Pedra.
Una posible solución sería circular en carril bidireccional, y desdoblarlo en dos unidireccionales al llegar
a estos puntos conflictivos, pero ello obligaría a realizar dos cruces en la misma calle para un sentido de
circulación ciclista, con las demoras que ello conlleva, por lo que se optará por disponer un carril-bici
segregado (siempre que el ancho de la calle permita la segregación) en cada sentido de tráfico.
En la alternativa 3 la disposición es la misma, con la diferencia de que en un gran tramo sólo existe un
sentido de circulación ciclista.
En las alternativas 1, 2 y 4, en el tramo sobre el río habrá que modificar la acera, reduciendo su anchura,
y reduciendo también los carriles actuales de circulación para obtener el espacio necesario.
Vázquez de Parga (Desde Emilia Pardo Bazán) – Camiño Novo
En gran parte de este eje longitudinal existen plazas de aparcamiento dispuestas en línea, las cuales se
pueden suprimir para obtener espacio para un carril-bici segregado. No obstante, en algunos tramos, así
como en la totalidad de la calle Camiño Novo, no existen estas plazas, por lo que en la alternativa final, tal
y como se verá posteriormente, será necesario reordenar la sección para poder ubicar un carril-bici.
Fomento
En esta vía nos encontramos, en los primeros 70 metros, con que no existe fila de aparcamientos. Por
este  motivo,  en la  alternativa 3 se eliminará parte  de la  acera para implantar  un carril-bici  segregado
unidireccional.
En la alternativa 4, por su parte, será necesario también reducir la acera (algo más que en la anterior
alternativa), así como la sección de los carriles, obteniendo dos carriles-bici segregados de menor anchura
en este tramo.
A continuación nos encontramos con un tramo de 45 m con una fila de aparcamientos, cuyo espacio
aprovecharemos igual que el espacio restado a la acera anterior, en ambas alternativas.
En  el  resto  de  la  calle,  hasta  el  paso  sobre  el  río,  tenemos  dos  filas  de  estacionamientos,  que
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sustituiremos por dos carriles-bici segregados.
Este paso sobre el río, para evitar obras más costosas, se realizará subiendo el recorrido por la acera, más
ancha en ese tramo, de manera similar a la propuesta en el tramo entre las glorietas de la calle Sol.
Av. Fisterra
En todas las alternativas, el tramo desde Alexandre Bóveda hacia el sur es común, y discurre en ambos
sentidos. Las opciones lógicas que se plantean son, o disponer un carril-bici bidireccional o bien un carril-
bici paralelo a la acera en cada sentido de circulación. Este espacio se obtendría eliminando las dos filas de
aparcamiento existentes. Dado que en la calle anterior, la calle Fomento, tenemos las dificultades descritas
anteriormente, por  las  cuales  no  podemos  ubicar  carril-bici  bidireccional,  para  instalarlo  en  esta  vía
tendríamos que obligar a uno de los dos sentidos a cruzar la avenida, la cual es una de las vías con más
tráfico de la ciudad (sobre todo el tramo sur, en quinto lugar en la clasificación obtenida en el estudio de
movilidad), por lo que se optará por hacer un carril-bici segregado paralelo a cada acera.
En  las  alternativas  1  y  4,  esta  disposición  continuará  hasta  la  calle  Fomento,  mientras  que  en  la
alternativa 3 sólo hay un sentido, con la misma tipología.
Gran Vía
Esta calle en su totalidad es común para todas las alternativas salvo para la número 3. En la 1 y la 2, el
tráfico ciclista circula en ambos sentidos, por lo que, además de eliminar una fila de aparcamiento, será
necesario en la mayor parte de la calle eliminar plazas del otro lado (o reducir sección del carril, opción
menos aconsejable por motivos de seguridad), ya que los aparcamientos actuales no son muy anchos. Así,
por motivos de accesibilidad a la zona del Mercado y Ayuntamiento, se dispondría carril-bici bidireccional
(segregado) entre la calle Sol y Alfredo Brañas. En el cruce con esta última se pasaría a una solución de dos
carriles-bici segregados, uno para cada sentido, para acceder con seguridad a la glorieta con Vázquez de
Parga y Av. Bértoa.
En la alternativa 4 sólo circularán en sentido subida, por lo que se plantea un carril-bici segregado.
Vila de Negreira 
En la alternativa 3 se propone que esta vía dé servicio a ambos sentidos de circulación ciclista. Dado que
en su parte sur los aparcamientos en fila son muy anchos (2,5 metros), así como los carriles de circulación
(más de 3,5 metros), es viable disponer carril-bici segregado bidireccional, eliminando una de las filas de
aparcamiento y restando algo de espacio de la otra (y de los carriles en caso de ser necesario). Además, en
la parte norte podría ser necesario efectuar un movimiento de tierras y/o expropiación, por lo que con esta
disposición disminuiríamos levemente el coste económico.
En las alternativas 2 y 4 sólo existe un pequeño tramo al sur, que discurrirá por carril-bici segregado
paralelo al mismo sentido de circulación automóvil, continuando de la misma forma por Grabador Manuel
Facal o Lagoa, respectivamente.
Av. Milagrosa
En esta vía podría plantearse un carril-bici bidireccional en la acera norte de la calle. Sin embargo, dado
que al  sur  están  ubicados tanto el  Fórum como el  Parque da  Milagrosa,  y  sobre todo por  la  glorieta
existente a continuación, se dispondrán dos carriles-bici segregados, uno a cada lado.
Río Anllóns
En las alternativas en las que está presente esta calle, se plantea como unión entre Av. Fisterra – Fomento
y Av. Milagrosa. En esta calle se plantea la posibilidad de que los ciclistas compartan carril con el resto de
vehículos. Sin embargo, dado que se pretende que ésta sea una de las vías que conforman el “esqueleto” de
la  red,  se  opta  por  eliminar  ambas  filas  de  aparcamientos  para  implantar  un  carril-bici  bidireccional
segregado.
Puente
En la alternativa 1 se plantea esta vía con doble sentido de circulación ciclista, lo cual sólo es posible
eliminando la fila de aparcamientos existente e implantando un carril-bici en contradirección, y circulación
compartida en sentido de la marcha de vehículos motorizados.
En las alternativas 2, 3 y 4 habrá un carril-bici en el sentido que corresponda.
Pontevedra
En esta calle será necesaria la eliminación de una fila de aparcamientos para obtener espacio para el
carril-bici, el cual podrá ser segregado sin problemas.
Martín Herrera
En función de los sentidos de circulación ciclista que se vayan a implantar en cada alternativa será
necesaria la eliminación de una o dos filas de aparcamiento, quedando así espacio suficiente para uno o dos
carriles-bici segregados.
Sol
Los  carriles  en  esta  calle  no  son especialmente  anchos,  por  lo  que  no  es  recomendable  reducir  su
sección. Se eliminará la fila de aparcamientos existentes, la cual albergará el carril-bici segregado. En la
alternativa 1 será bidireccional, con lo que deberemos prescindir de la segregación, así como reducir la
sección de los carriles para el tráfico motorizado.
En las alternativas 1 y 2 se propone, en el tramo más estrecho (unión con Martín Herrera) implantar un
sistema de prioridad para los ciclistas (mediante semaforización, o con una señal de ceda el paso).
Por su parte, en la alternativa 4, aprovechando que en los primeros metros de Gran Vía no hay carril-bici
en sentido subida, el tráfico ciclista se desviará por la calle San José, para bajar posteriormente por estos
metros  de  Gran  Vía,  uniendo  así  directamente  con  el  carril-bici  de  ésta,  evitando  de  este  modo  el
estrechamiento problemático. Esta calle San José es una calle de unos 45 metros de largo, y en ella se
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prohibiría el tráfico automóvil, salvo para acceder a los dos únicos garajes existentes. 
Sol (tramo entre glorietas)
En el tramo en el que hay plazas de aparcamiento se propone su eliminación para crear sendos carriles-
bici segregados.
En la zona en la que sólo hay dos carriles de circulación, con aceras más anchas, hay dos opciones. La
primera de ellas sería hacer que las bicicletas compartiesen carril con los vehículos motorizados, con algún
tipo de preferencia señalizada para las primeras. La segunda, que los ciclistas discurran por una franja de la
acera, suprimiendo el mobiliario existente (2 bancos y 2 maceteros a cada lado), suavizando la transición
entre ambas con una rampa adecuada.
Dado el elevado volumen de tráfico motorizado de este tramo (en segunda posición en la clasificación
establecida  en  el  anejo  Estudio  de  movilidad),  se  descarta  la  primera  opción  por  resultar  insegura  y
problemática para el tráfico, por lo tanto existirá un pequeño tramo de acera-bici en esta zona.
Verdillo
En  esta  vía  se  suprimirá  una  de  las  filas  de  aparcamiento,  manteniéndose  la  otra  (el  estudio  de
aparcamiento revela que no hay problema de estacionamiento, pero dada la gran longitud de la vía, resulta
obligatorio dejar una fila de aparcamiento para los residentes). Esto, junto con una pequeña reducción de la
sección  de  los  carriles  de  circulación  de  vehículos,  permite  obtener  espacio  para  dos  carriles-bici
segregados  unidireccionales,  que podrán  tener  un ancho algo  menor  al  recomendado,  ya  que  esta  vía
pretende dar acceso al “anillo cicloturista”, no teniendo tanto protagonismo en la movilidad interna de la
ciudad.
No obstante,esta vía tiene un gran recorrido hasta el cruce con el “anillo cicloturista”, por lo que se
propone cambiar uno de los dos sentidos de lado junto al paso de peatones próximo a la calle Manuel
Barreiro, para continuar por un carril-bici segregado bidireccional, con el que aprovecharemos mejor el
espacio.
4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS
Para mantener un orden en la descripción de las diferentes alternativas, en ellas se citarán, en primer
lugar y de oeste a este, las vías "longitudinales", y posteriormente, de norte a sur, las vías "transversales".
4.4.1. ALTERNATIVA 1
En esta alternativa la premisa es que todas las calles tengan doble sentido de circulación ciclista
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa  – Perú, Luis Calvo, Castelao y Alexandre Bóveda  – Av. Fisterra desde
Alexandre Bóveda.
• Isaac Albériz – Av. Bértoa  – Gran Vía  – Sol 
Vías transversales
• Alfredo Brañas.
• Av. Malpica  – Av. Ponte da Pedra.
• Fábrica – Poniente.
• Puente  – Martín Herrera.
• Av. Milagrosa – Verdillo
4.4.2. ALTERNATIVA 2
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa – Perú, Luis Calvo, Castelao y Alexandre Bóveda – Av. Fisterra desde
Alexandre Bóveda (dos sentidos)
• Isaac  Albériz  (dos  sentidos)  –  Av.  Bértoa  –  Vázquez  de Parga hasta  Emilia  Pardo Bazán (dos
sentidos)
• Gran Vía (dos sentidos)
• Sol entre glorietas (dos sentidos)
• Vila de Negreira, hasta Grabador Manuel Facal (un carril-bici en sentido subida)
Vías transversales
• Alfredo Brañas (entre Vázquez de Parga y Baixa, un carril-bici en sentido bajada)
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• Av. Ponte da Pedra desde la glorieta con Perú – Emilia Pardo Bazán (un carril-bici  en sentido
salida).
• Av. Ponte da Pedra, desde la anterior glorieta hasta Av. Malpica (un carril-bici en este sentido).
• Av. Malpica (dos sentidos).
• Grabador Manuel  Facal  –  Cervantes  – Concepción Arenal  –  Pontevedra  (un carril-bici  en  este
sentido).
• Fábrica – Puente – Martín Herrera – Sol (un carril-bici en este sentido)
• Av. Milagrosa – Verdillo (dos sentidos)
4.4.3. ALTERNATIVA 3
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa – Perú hasta Pontevedra (dos sentidos)
• Alexandre Bóveda – Castelao – Luis Calvo – Perú hasta Pontevedra (un carril-bici en este sentido)
• Isaac  Albériz  (dos  sentidos)  –  Av.  Bértoa  –  Vázquez  de Parga hasta  Emilia  Pardo Bazán (dos
sentidos)
• Vázquez de Parga desde Emilia  Pardo Bazán – Camiño Novo – Fomento y Av.  Fisterra  hasta
A.Bóveda (un carril en este sentido)
• Av. Fisterra hacia el sur (dos sentidos)
• Vila de Negreira – Sol entre glorietas (dos sentidos)
Vías transversales
• Vila de Corcubión – Alfredo Brañas, hasta Vázquez de Parga (dos sentidos) 
• Alfredo Brañas (entre Vázquez de Parga y Baixa, en sentido bajada).
• Av. Ponte da Pedra (desde la glorieta con Perú) –  Emilia Pardo Bazán (sentido salida).
• Av. Ponte da Pedra, desde Av. Malpica hasta glorieta con Perú (un carril en este sentido) 
• Av. Malpica (dos sentidos) 
• Pontevedra (un sentido, hacia Vázquez de Parga)
• Grabador Manuel Facal – Cervantes – Valle Inclán (dos sentidos)
• Puente – Fábrica (un carril en este sentido)
• Río Anllóns (dos sentidos)
• Av. Milagrosa – Verdillo (dos sentidos)
4.4.4. ALTERNATIVA 4
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa – Perú, Luis Calvo, Castelao y Alexandre Bóveda (dos sentidos).
• Isaac Albériz (dos sentidos) – Av. Bértoa (dos sentidos) – Vázquez de Parga y Camiño Novo (un
sentido) – Fomento y Av. Fisterra (dos sentidos).
• Gran Vía (sentido subida, excepto tramo entre Lagoa y Sol, en sentido bajada))
• Sol (tramo entre glorietas, dos sentidos) – Vila de Negreira (sentido subida, hasta Lagoa)
Vías transversales
• Alfredo Brañas (sentido bajada desde Vázquez de Parga hasta Baixa; bidireccional entre Vázquez
de Parga y Gran Vía).
• Av. Malpica (dos sentidos) – Av. Ponte da Pedra (dos sentidos hasta glorieta con Perú, luego un solo
carril hacia E.Pardo Bazán) – Emilia Pardo Bazán (sentido salida).
• Doctor Fleming (un sentido, desde Gran Vía hacia Vázquez de Parga
• Pontevedra (entre Perú y Vázquez de Parga, un carril-bici segregado en este sentido)
• Valle Inclán  – Cervantes (un sentido).
• Lagoa (desde Vila de Negreira hacia Gran Vía)
• Fábrica  y  Poniente  (dos  sentidos)  –  Puente  (un  sentido,  hacia  Poniente)  –  Martín  Herrera  (un
sentido, hacia c/ Sol) – San José – Sol (sentido bajada)
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• Río Anllóns (dos sentidos)
• Av. Milagrosa  – Verdillo (dos sentidos)
5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
5.1. INTRODUCCIÓN
En  este  punto  se  evaluarán  las  diferentes  alternativas  criterio  a  criterio,  explicando  las  ventajas  e
inconvenientes  en  cada  caso,  para  tener  una  base  con la  que establecer  los  diferentes  coeficientes  de
valoración para la matriz decisional.
En el análisis de los puntos concretos se detallarán, también, las soluciones a adoptar, valorando las
mismas.
Al final del análisis de cada uno de los criterios adoptados se puntuarán numéricamente las alternativas
entre 0 y 5, siendo 0 la peor valorada y 5 la mejor.
5.2. EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES CRITERIOS
5.2.1. PUNTOS DE ATRACCIÓN DENTRO DEL CASCO URBANO Y ZONAS SERVIDAS
En este apartado se valorará la proximidad a los puntos de interés marcados en los planos adjuntos, así
como el servicio dado a las diferentes secciones censales,  en función de su generación o atracción de
viajes, aspecto calculado en el Estudio de Movilidad, y cuyos datos se recopilan en el punto 3 de este
mismo anejo.
Los puntos que quedan servidos en todas las alternativas, por las vías que son comunes a las mismas (en
las mismas condiciones de accesibilidad), son:
• Polígono de Bértoa. Ya que la av. Bértoa es común a todas las alternativas.
• IES Isidro Parga Pondal, a través de Muíño – Av. Razo.
• Forum, CEIP Xesús San Luis Romero y Parque Milagrosa, mediante la av. Milagrosa
• Centro Comercial Bergantiños, a través de rúa Baixa.
ALTERNATIVA 1
En esta alternativa, al tener en todas las vías dos sentidos de circulación, los accesos a los diferentes
puntos son mucho más flexibles.
Tenemos acceso al  CEIP Bergantiños con sólo una calle entre la av. Ponte da Pedra y el colegio. Los
usuarios que quieran acceder desde la mitad sur de la ciudad tienen a su disposición como vías principales
la calle Luis Calvo o la sucesión Sol – Martín Herrera – Puente. Desde aquí podrán seguir por Perú y
después volver por av. Ponte da Pedra o subir por Poniente – Fábrica  y bien ir hasta la rotonda con Ponte
da  Pedra  o  cruzar  por  el  interior  de  la  supermanzana.  El  acceso  desde  la  mitad  norte  tiene  peor
cominucación, obigando a atravesar grandes zonas sin vía ciclista reservada, o a dar excesiva vuelta para
acceder a la av. Ponte da Pedra, pues la siguiente calle transversal al norte de Martín Herrera es Alfredo
Brañas (a 725 metros por Gran vía o 635 por Vázquez de Parga).
La estación de autobuses, Pazo da Cultura, Parque do Anllóns, CEIP A Cristina y la Oficina de Empleo
de Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social, están colindantes (o en el caso de la estación, sólo
con una calle de unión) con la calle Luis Calvo – Castelao, uno de los dos principales ejes longitudinales de
esta alternativa.
La plaza del Ayuntamiento, con el Mercado y Policía Local, está servida al este por Gran Vía, y con sólo
una calle de unión con Martín Herrera, al sur.
El acceso al IES Alfredo Brañas – CEIP Fogar se realizará a través de Vila de Corcubión, Vila de Laxe o
Vila de Ordes, unidas con Gran Vía.
Peor accesibilidad tiene el Centro de Salud. El acceso desde Alfredo Brañas – Baixa implica subir por
Av. Ambulatorio, sin carril-bici, con un desnivel de más de un 7% en un tramo de 275 metros, con lo que la
opción más lógica sería acceder por Ramón y Cajal o Severo Ochoa desde la rotonda de Gran Vía con
Vázquez de Parga, ya que la primera sí que tiene vía ciclista reservada, pero obligaría a dar un rodeo
demasiado grande.
Si analizamos ahora la conexión de las distintas secciones censales, vemos que la de mayor atracción y
generación de viajes, la 029, tiene acceso en los dos sentidos principalmente por Luis Calvo, por el centro
de la zona. La Av. Fisterra – Fomento, así como Poniente – Puente, bordean la sección censal.
La siguiente zona interior en cuanto a atracción de viajes (004) queda peor comunicada, pues sólo está
en contacto con la red en sus bordes noreste (Martín Herrera-Sol) y sur (Av. Milagrosa). Además, ninguna
vía de las que componen los itinerarios principales penetra en la zona. Así, queda una gran zona, unida a la
sección 023, sin cubrir por la red principal, obligando a los ciclistas a “callejear” demasiado para llegar a la
misma.
Otra sección importante en generación de viajes, la 027, queda con peor acceso que en otras alternativas,
al no discurrir vías ciclistas en ésta por Vázquez de Parga, aunque sí que hay doble sentido peatonal en
Alfredo Brañas.
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Las secciones 001 y 002 son las siguientes en generación y atracción de viajes. En el caso de la primera,
está en contacto en sus bordes este y sur por Gran Vía y Martín Herrera respectivamente, pero sin ninguna
vía principal en su interior. Además, al Norte hay mucha distancia hasta la siguiente calle con carril-bici
(Alfredo Brañas), quedando una zona demasiado grande en el centro de la ciudad sin red ciclista. La zona
002, por su parte, está mejor conectada, ya que aunque sólo esté bordeada por Av. Ponte da Pedra y Baixa –
Muíño – Av. Razo, es en estos puntos donde se concentra la población.
La zona 005, con menor afluencia según el estudio, sí que tiene mejor conectividad (Fábrica – Poniente,
Av. Ponte da Pedra y Perú.
El principal inconveniente en este criterio para la alternativa 1 serían los grandes espacios sin cubrir al
norte de la Av. Milagrosa, así como al norte y este de la plaza del Ayuntamiento, junto con el acceso al
Centro de Salud. 
ALTERNATIVA 2
El acceso al CEIP Bergantiños es peor que en la alternativa 1, pese a contar con vía ciclista en Av. Ponte
da Pedra, ya que ésta es de sólo un sentido, hacia av. Malpica, y en la calle Fábrica – Poniente también lo
es, en sentido opuesto, por lo que el que quiera acceder desde el sur tiene que subir obligatoriamente hasta
la glorieta de Perú con Av. Ponte da Pedra, o entrar en la supermanzana sin carril-bici por calle Ecuador.
En comparación con la anterior, en esta alternativa tenemos mejor acceso al Centro de Salud, aunque
sólo para los habitantes de la zona norte que puedan aprovechar el tramo con carril-bici de Vázquez de
Parga.
La conexión con el IES Alfredo Brañas – CEIP Fogar es similar a la alternativa 1, con la diferencia de
que ahora no existe vía ciclista en el tramo de Alfredo Brañas entre Vázquez de Parga y Gran Vía, por lo
que dicha conexión es ligeramente peor.
La estación de autobuses, Pazo da Cultura, Parque do Anllóns, CEIP A Cristina y la Oficina de Empleo
de Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social comparten vías de acceso con la anterior alternativa.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que ahora las calles Puente – Martín Herrera – Sol ahora es de un
sólo sentido ciclista, con lo que los usuarios que partan de las zonas próximas al parque de San Martiño no
pueden ir hacia estos puntos por vías ciclistas, a no ser que den un rodeo excesivo por av. Milagrosa.
La plaza del Ayuntamiento está ahora mejor conectada, puesto que al norte discurre (en un sólo sentido)
carril bici por Cervantes, que finaliza en calle Perú.
En cuanto a las secciones censales, seguimos teniendo la calle Luis Calvo en el interior de la 029, en los
dos sentidos, aunque el borde norte ahora sólo tiene un sentido de circulación ciclista.
La zona 004 sigue teniendo los problemas de la alternativa 1, con el agravante de que Martín Herrera y
Sol son ahora calles con un único sentido de carril-bici.
La sección 027 está aquí mejor comunicada, cmo se ha explicado al hablar del Centro de Salud, gracias
al  carril-bici  en Vázquez de Parga,  lo  cual  también favorece a la  sección 026,  que por su otro borde
longitudinal está adosada a Gran Vía
Como se ha explicado al hablar de la plaza del Ayuntamiento, la sección 001 mantiene la calle Gran Vía
en los dos sentidos, incorporando la conexión tranversal que pasa por Cervantes, mejorando el acceso.
La sección 002 tendrá aquí peor conectividad con el  casco urbano, principalmente las edificaciones
próximas a su borde sur, ya que Av. Ponte da Pedra sólo tiene un sentido de circulación ciclista, obligando a
los  ciclistas  a  circular  hasta  la  glorieta  con  Av.  Malpica  si  quieren  realizar  su  movimiento  por  vías
reservadas.
Este mismo problema lo tendrán los residentes cercanos al borde norte de la sección 005.
Seguimos teniendo el problema de un gran área desprovista de vías ciclistas al sur de la ciudad. 
ALTERNATIVA 3
El CEIP Bergantiños tiene, igual que en la alternativa 2, vía ciclista en la calle paralela a la suya, sin
embargo ahora es de sentido contrario. Esto puede mejorar el acceso desde el sur (aunque habría que dar
bastante vuelta o entrar por calles interiores para acceder a Luis Calvo), pero empeora el acceso desde el
norte, obligando a bajar por Vázquez de Parga hasta Puente, para subir por Poniente – Fábrica.
Al Centro de Salud se sigue pudiendo acceder desde Vázquez de Parga (entrando por Ramón y Cajal o
Severo Ochoa). Sin embargo, los usuarios que vengan desde el sur o el este tendrán que dar bastante vuelta
por Vila de Negreira, para después girar en Vila de Corcubión – Alfredo Brañas, para finalmente tomar
Vázquez de Parga.
La estación de autobuses, Pazo da Cultura, Parque do Anllóns, CEIP A Cristina y la Oficina de Empleo
de Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social siguen colindando con una vía que incluye carril-bici
en un sólo sentido. Sin embargo, los que accedan desde el norte tienen la opción de bajar por Fomento –
Av. Fisterra, y tomar Luis Calvo mediante Alexandre Bóveda, lo cual no es un rodeo demasiado grande.
La Plaza del Ayuntamiento, con el Mercado y la Policía Local,  está ahora conectada por el norte, en
ambos sentidos, conectando con carril-bici con Vázquez de Parga y Vila de Negreira. Sin embargo, en Gran
Vía no hay vía ciclista, obligando a dar mucha vuelta para circular hacia el norte.
El IES Alfredo Brañas – CEIP Fogar tiene ahora acceso en bici hasta su puerta sur (Vila de Corcubión).
Para ir desde el colegio hacia el sur (donde está la mayor parte de la población) se puede ir por Vila de
Negreira, o bien transitar por Alfredo Brañas hasta Vázquez de Parga o incluso Baixa – Perú. Sin embargo,
para acceder al centro educativo desde el sur no tenemos la opción de Vázquez de Parga (unidireccional),
por lo que los que vivan en las proximidades de esta vía tendrán que dar vuelta tomando Luis Calvo – Perú
(es decir, un retroceso), o adentrarse por las calles interiores hasta llegar a Vila de Negreira.
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En lo  relativo  a  las  secciones  censales,  comenzando  en  la  029,  ahora  sólo  tenemos  un sentido  de
circulación en Luis Calvo, con lo cual pierde puntos respecto a las anteriores alternativas. En el borde
oeste, por su parte, tenemos otro sentido de circulación (Av. Fisterra).
En  la  sección  004  ahora  tenemos  carril-bici  bidireccional  por  la  calle  Río  Anllóns,  mejorando  la
conectividad entre Av. Milagrosa y Av. Fisterra, evitando el rodeo de tener que llegar hasta el cruce entre
ambas. Por supuesto, también mejora la conexión de esta zona (y de la sección 023) el hecho de tener
carril-bici (aunque sólo es en un sentido) por Fomento – Av. Fisterra. Como punto negativo, hemos perdido
cualquier tipo de vía ciclista en las calles Martín Herrera – Sol, pudiendo acceder a la red sólo mediante los
dos ejes longitudinales de Vila de Negreira (bidireccional) y Fomento-Av. Fisterra (sólo hacia el sur).
La sección 027 queda servida, igual que en la anterior alternativa, por Vázquez de Parga y Emilia Pardo
Bazán/Alfredo Brañas. Tiene mejor conexión si se quiere ir hacia el sur, pues se añade la opción de bajar
por Vázquez de Parga, pero por el contrario tenemos peor acceso a dicha sección, ya que ahora no se
circula por Gran Vía, y sólo se podría subir por Luis Calvo – Perú (o por Vila de Negreira, pero habría que
trazar una “L” mediante Vila de Corcubión – Alfredo Brañas).
La sección 001, en cuanto a ejes longitudinales, solamente está en contacto con Vázquez de Parga, esto
es, sólo con el sentido norte-sur, no pudiendo ir hacia las secciones septentrionales directamente. Esta zona
queda atravesada por la calle Cervantes, en contacto con la Plaza del Ayuntamiento, con vía ciclista en
ambos sentidos. No obstante, al sur también se ha perdido la vía ciclista en Martín Herrera, quedando así
un gran espacio sin vía ciclista
La 002, por su parte, presenta una problemática similar a la de la alternativa 2, pero con el sentido de
circulación  cambiado,  con  lo  cual  ahora  tendremos  una  salida  mejor  hacia  el  casco  urbano  pero,  en
consecuencia, peor acceso a la zona.
En esta alternativa se ha solucionado en parte el problema de la falta de vías ciclistas en la zona de las
secciones 004 y 023, pero a cambio tenemos otra gran zona sin carril-bici que comprende la mayor parte de
la sección 004 y parte de la 001 y 025. También es considerable, sobre todo por cantidad de habitantes, la
zona sin cubrir que queda entre Vázquez de Parga, Grabador Manuel Facal – Cervantes – Valle Inclán, Vila
de Negreira y Vila de Corcubión – Alfredo Brañas.
ALTERNATIVA 4
Esta alternativa es la que tiene un mayor número de calles con espacios reservados para el ciclista, por lo
que, a priori, debería ser la que mejor accesibilidad y conectividad ofrezca.
En cuanto a los accesos al CEIP Bergantiños (y salidas desde él), volvemos a estar en los niveles de la
alternativa 1,  con acceso en ambos sentidos  desde la  Av. Ponte da Pedra (y,  como en el  resto de las
alternativas,  con  sólo  una  calle  de  separación).  También  Fábrica  –  Poniente  tienen  dos  sentidos,
favoreciendo el acceso desde el sur.
Se sigue pudiendo acceder a las inmediaciones del Centro de Salud tanto por Vázquez de Parga (en
ambos sentidos) como por Gran Vía (sólo en sentido sur-norte).  Desde el  Centro de Salud se tiene la
posibilidad de acceder de forma muy directa a la mayor parte de zonas de la ciudad. En este sentido, la peor
zona sería la sección censal 025, cuyo análisis de atracción de viajes revela que no es de especial prioridad
(a modo orientativo se indica que, en el muestreo efectuado, no se registró ningún viaje desde la sección
censal 027, donde se ubica el Ambulatorio, hacia 025).
El  IES  Alfredo  Brañas  –  CEIP  Fogar  tiene  buena  comunicación  hasta  sus  proximidades,  pero
estrictamente ninguna vía ciclista llega hasta su puerta. El acceso desde el sur se realiza por Gran Vía
(entrando posteriormente por Vila de Corcubión); desde el norte se puede bajar por Vázquez de Parga hasta
Alfredo Brañas, tomar ésta y seguir por la mencionada Vila de Corcubión. Desde el oeste, a estas calles se
accedería desde Emilia Pardo Bazán, que recoge el tráfico de Av. Ponte da Pedra, así como el de Fábrica –
Poniente, que llegaría por Perú.
La zona de la  estación de autobuses, Pazo da Cultura, Parque do Anllóns, CEIP A Cristina y la Oficina
de Empleo de Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene ahora adyacente una vía con doble
sentido de circulación ciclista,  con buen acceso hacia  y desde prácticamente cualquier zona del casco
urbano, mejorando al resto de alternativas.
La Plaza del Ayuntamiento tiene salida hacia el norte por Gran Vía. Para ir hacia el sur podemos ir por
una calle interior hacia Vázquez de Parga o hacia Martín Herrera, dependiendo del destino. Su lado norte
tiene también carril-bici segregado. Existe un problema de conectividad desde la parte este de la ciudad, ya
que quien quiera acceder desde ahí tiene que subir hasta Emilia Pardo Bazán y bajar por Vázquez de Parga
– Valle Inclán, ya que desde calle Pontevedra no hay acceso directo. Otra opción sería entrar por las calles
interiores, como Desiderio Varela.
Analizando las secciones censales, la 029 tiene la calle Luis Calvo que entra por el centro, en ambos
sentidos, a la cual se puede acceder desde Perú, Poniente y Puente (ofreciendo muy buen acceso desde toda
la urbe), así como en su borde este con Av. Fisterra.
La 004 está también rodeada por vías ciclistas, con buena conexión con todo el casco urbano.
Otra  sección  importante  a  la  que  se  puede  acceder  desde  todo  Carballo  es  la  027,  con  especial
importancia del tramo bidireccional de Vázquez de Parga.
La 001 queda ahora bien comunicada, rodeada por una calle en un sentido (Vázquez de Parga) y otra en
el opuesto (Gran Vía), y en su borde norte, en sentido bajada, Doctor Fleming. En sentido opuesto atraviesa
transversalmente la sucesión Valle Inclán – Cervantes.
Los viales que bordean la zona 002 son todos con dos sentidos de circulación ciclista, ofreciendo acceso
directo a toda la red.
En definitiva, esta alternativa es la que mejor satisface las necesidades requeridas en este criterio.
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5.2.1.1. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (PA)
Alternativa 1 2
Alternativa 2 3
Alternativa 3 3
Alternativa 4 5
5.2.2. OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE
En este apartado se realizará una estimación del número de plazas de aparcamiento en superficie que se
suprimirán para la implantación de los diferentes trazados.
Debe tenerse en cuenta que los cálculos aquí realizados son una aproximación inicial, dado que no están
definidos  en  detalle  aspectos  de  los  diferentes  trazados,  tales  como  los  cruces,  donde  podría  variar
ligeramente el número de plazas implicadas.
Además,  en la cartografía facilitada por el  Concello no figuran muchos de los vados que invalidan
algunas plazas de aparcamiento, pero en este anejo se están comparando en las mismas condiciones todas
las  alternativas,  y  no  se  pretende  obtener  el  número  exacto  de  plazas  suprimidas,  sino  analizar  las
diferencias entre las alternativas planteadas.
5.2.2.1. CALLES IMPLICADAS
Avenida de Razo – Muíño
Todas  las  alterativas:  se  eliminará  una  fila  de  aparcamientos  del  lado  de  la  acera-bici  existente
actualmente.
Nota: dado que estamos fuera del casco urbano, tenemos un número de plazas no contabilizadas en el
estudio de movilidad, en concreto 35 plazas en el lado derecho en sentido salida (que se eliminarán), y 32
en el lado izquierdo.
El total de aparcamientos eliminados en esta vía será de 78.
Baixa
Todas las alternativas: eliminando una fila de aparcamientos y reduciendo significativamente la sección
de los carriles para automóviles podría plantearse la opción de mantener la otra fila de estacionamientos.
Sin embargo, no tendríamos espacio para una franja de seguridad entre el aparcamiento y el carril-bici, por
lo que se eliminan ambas filas, teniendo en cuenta la existencia de la gran superficie dispuesta para tal fin
en la zona.
Así, tenemos un total de 62 plazas eliminadas en esta calle.
Avenida De Bértoa
Todas las alternativas: en principio sólo sería necesario suprimir las 7 plazas de aparcamiento del lado
derecho en sentido salida, junto a la glorieta con Vázquez de Parga – Gran Vía
Vázquez De Parga
Alternativa 2: hasta Emilia Pardo Bazán, se eliminan los del lado derecho sentido salida: 70.
Alternativas 3 y 4: hasta el final: a lo anterior sumar 36, un total de 106.
Gran Vía
Alternativas 1 y 2: se eliminarán 322 plazas de aparcamiento
Alternativa 4: se eliminarán 184 plazas de aparcamiento (lado derecho en sentido subida)
Vila de Negreira
Alternativa 2: hasta Álvarez de Sotomayor, 55 plazas eliminadas.
Alternativa 3: toda la vía (lado derecho), 65 plazas eliminadas.
Alternativa 4: hasta Lagoa, 35 plazas eliminadas.
Perú – Luis Calvo – Castelao – Alexandre Bóveda
Alternativas 1, 2 y 4: 195 plazas eliminadas (se han suprimido todas las que aparecen en el GIS).
Alternativa 3: 94 plazas eliminadas.
Fomento
Alternativa 3: sólo lado oeste, que suman 29.
Alternativa4: suprimiremos todas, un total de 50.
Avenida de Fisterra
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Alternativas 1 y 2: eliminando en ambos lados, 116 en total.
Alternativa 3: además de lo anterior, se eliminarán desde Fomento 36 en el lado oeste, en total 152.
Alternativa 4: además de lo anterior eliminaremos los aparcamientos en fila (no en batería) del lado este 
(27). En total 179
Alfredo Brañas
Alternativa 1: se eliminan todas las plazas, que son 107.
Alternativa 2: lado derecho en sentido bajada, en total 38.
Alternativa 3: incluyendo Vila de Corcubión, 127.
Alternativa 4: todo el lado derecho en sentido bajada, total 59.
Doctor Fleming
Alternativa 4: eliminamos la fila del carril izquierdo en sentido bajada, que son 31.
Avenida Ponte Da Pedra (tramo con Emilia Pardo Bazán)
Alternativas 2, 3 y 4: eliminación de 17 plazas.
Avenida Ponte da Pedra
Alternativas 1 y 4: supresión de todos los estacionamientos, sumando 126.
Alternativa 2: eliminamos lado derecho en sentido hacia av. Malpica, 62 plazas.
Alternativa 3: eliminamos lado derecho en sentido desde av. Malpica, 64 plazas.
Avenida de Malpica
No se suprimen plazas, se modificará el carril-bici existente
Cervantes
Alternativas 2 y 4: con el  cambio a aparcamiento en línea,  pasamos de tener 34 plazas a tener 17,
eliminándose así 17 plazas. 
Alternativa 3: se suprimen las 34 plazas.
Álvarez de Sotomayor
Alternativa 2 y 3: lado derecho en sentido de la marcha, se suprimen 29.
Pontevedra
Alternativas 2, 3 y 4: supresión fila del lado derecho en sentido de la circulación actual. 20 plazas.
Fábrica - Poniente
Alternativas 1 y 4: En el lado en el que existe carril-bici se continuará. Los aparcamientos en batería se
cambian por aparcamientos en fila (pasamos de 15 a 9 plazas). Supresión de la fila de aparcamientos más
próximos a cruce con Perú. (8 plazas). En este lado se eliminan 14 plazas
En el lado opuesto se cambiarán los aparcamientos en batería por aparcamientos en fila. Existen 63
plazas, y con la nueva disposición quedarían 38 (supresión de 25 plazas).
Total suprimido: 39 plazas.
Alternativa 2: 14 plazas
Alternativa 3: 25 plazas
Puente
Todas las alternativas: eliminación de la fila de aparcamientos existente, sumando 14 plazas.
Martín Herrera
Alternativa 1: eliminación en ambos lados, 46 plazas.
Alternativas 2 y 4: eliminación en el lado sur, 18 plazas.
Sol
Alternativas 1, 2 y 4: eliminación de la fila existente: 31 plazas.
Sol (tramo entre glorietas)
Todas las alternativas: 14 plazas eliminadas.
Lagoa
No es necesario la eliminación de plazas de aparcamiento
Avenida Da Milagrosa
Todas las alternativas:  211 plazas eliminadas (siempre según el archivo facilitado por el Concello, en
realidad no hay tantas, pero en todas las alternativas las plazas eliminadas en esta vía son las mismas, por
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lo que no tiene demasiada relevancia).
Río Anllóns
Alternativas 3 y 4: 94 plazas eliminadas.
Verdillo
Se eliminarán las plazas del lado norte. 74 estacionamientos suprimidos.
5.2.2.2. RESUMEN DE LOS APARCAMIENTOS ELIMINADOS EN CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
Aparcamientos suprimidos: 1442
ALTERNATIVA 2
Aparcamientos suprimidos: 1464
ALTERNATIVA 3
Aparcamientos suprimidos: 1316
ALTERNATIVA 4
Aparcamientos suprimidos: 1647
Vemos que la alternativa 3 es la que menos aparcamientos elimina, mientras que la 4 es la que más.
5.2.2.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (AS)
Alternativa 1 3
Alternativa 2 3
Alternativa 3 4
Alternativa 4 2
5.2.3. DESNIVELES EXISTENTES
El análisis de este criterio resulta de especial complejidad. A priori, podríamos establecer como mejor
alternativa en este aspecto la que menos puntos con pendientes elevadas tenga. Sin embargo, alguna red
puede presentar zonas con pendientes elevadas, pero a la vez ofrecer la opción de transitar por otras vías
que coincidan con otra alternativa.
Por ello, tendremos este aspecto en cuenta, así como la longitud de los diferentes tramos con cierto nivel
de pendiente.
En general, el municipio de Carballo tiene una orografía bastante llana, el cual es uno de los motivos por
los  que  se  plantea  la  realización  de  este  proyecto.  Sin  embargo,  en  los  diferentes  itinerarios  resulta
inevitable encontrarnos con tramos de mayor desnivel, los cuales se analizan a continuación.
Previamente se indica un punto problemático común a todas las alternativas, que es el extremo oeste de
la Avenida da Milagrosa, en un tramo de unos 90 metros con pendientes que oscilan entre el 6 y el 8,6%,
aunque el tráfico ciclista que se prevé en este punto no es muy elevado.
ALTERNATIVA 1
En  esta  alternativa  nos  encontramos  con  que  ambos  sentidos  de  circulación  discurren  por  Alfredo
Brañas, que en su tramo entre Muíño y Vázquez de Parga tiene un desnivel de 7,44% en un tramo de 110
metros. El principal problema está en el sentido subida, en el cual la rampa puede resultar excesiva (aunque
en sentiido bajada habrá que tener cuidado con la seguridad). En el resto de la vía la pendiente no llega al
4%.
La calle Gran Vía en esta alternativa posee en su totalidad doble sentido de carril-bici. Nos encontramos
en su inicio desde el sur con un pequeño tramo de unos 45 metros (hasta calle Lagoa) con un desnivel de
un 7,4%, muy elevada sobre todo para los ciclistas que suban. El tramo entre la calle Lagoa y Desiderio
Varela son 89 metros con un desnivel de 4.3%, asumible, para continuar hasta el final de la calle con
pendientes siempre menores del 4%
La calle Puente, con dos sentidos ciclistas, presenta en su extremo junto a Plaza de Galicia un tramo de
56,55 metros con una pendiente de un 4.9%, algo elevada, aunque en una longitud razonablemente corta.
ALTERNATIVA 2
En esta alternativa (y en las dos siguientes), evitamos el sentido subida de la calle Alfredo Brañas. Éste
se sustituye por la calle Emilia Pardo Bazán (unida a Av. Ponte da Pedra).  Este tramo está en rampa, con
un desnivel inferior al existente en Alfredo Brañas (6.62% frente a 7,44%, lo cual sigue siendo elevado), y
además su longitud es menor (83 m). Dicha calle viene precedida por el último tramo de la av. Ponte da
Pedra, con una pendiente de un 4.46% en una longitud de 128 metros. Se considera que esta combinación
de pendientes es más favorable para el ciclista en sentido ascendente que la existente en Alfredo Brañas.
La pendiente de 7.44% en Alfredo Brañas será, pues, en sentido bajada, lo cual no es tan molesto ni
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requiere esfuerzo físico (aunque habrá que hacer especial hincapié en la seguridad)
En la calle  Vázquez de Parga, entre Vila de Corme y Plaza de Vigo, existe, en un pequeño tramo de
unos 70 metros, un desnivel del 4,83%.
Seguimos teniendo el desnivel en sentido subida existente en la calle Puente, explicado anteriormente.
Igualmente, la calle Gran Vía presenta los mismos inconvenientes que en la alternativa anterior.
ALTERNATIVA 3
Los desniveles en las calles Alfredo Brañas, Emilia Pardo Bazán y av. Ponte da Pedra son iguales que los
descritos en la alternativa 2. También el de  Vázquez de Parga, al que se añade uno de 4,37% entre las
calles Reus y Alfredo Brañas.
En la calle Vila de Negreira se presenta una zona con un desnivel considerable, entre las calles Lagoa y
Grabador Manuel Facal, con una longitud de 144 metros y una inclinación del 6,56%, con lo que aquí
tendríamos otro punto con demasiada pendiente.
En la calle Puente, por su parte, se mantiene el tramo con desnivel del 4,9%, aunque en sentido bajada,
con lo cual no representa un problema.
ALTERNATIVA 4
Esta  alternativa comparte  con la  anterior  los  aspectos  de las  calles Alfredo Brañas,  Emilia Pardo
Bazán, av. Ponte da Pedra y Vázquez de Parga.
En la calle Gran Vía, al comenzar el trayecto en sentido subida en la calle Gran Vía, evitamos el tramo
con rampa del 7.4%, quedando sólo el desnivel del 4,3% en unos 89 metros.
También, en la calle  Puente tenemos ahora el desnivel en sentido bajada, sin inconvenientes para los
ciclistas.
5.2.3.1. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (DE)
Alternativa 1 1
Alternativa 2 3
Alternativa 3 2
Alternativa 4 4
5.2.4. ANCHO DE LAS VÍAS. FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN. SEGURIDAD
En este apartado se estudiarán los anchos de las vías que conforman los viales estructurantes de cada una
de las tres alternativas, así como la posibilidad de implantar las diferentes secciones tipo planteadas.
Para cada alternativa se enumerarán las calles, con sus anchos, así como una valoración del tipo de vía
ciclista a implantar. De este modo, en cada alternativa se contabilizará el número de vías problemáticas.
Previamente se muestra  un listado de las calles que son comunes a todas las opciones,  no sólo las
planteadas como “obligatorias” al principio de este anejo, sino las que coinciden en todas las redes tras el
planteamiento de las alternativas.
Isaac Albériz  
En este tramo entre dos glorietas existe actualmente un arcén suficientemente ancho para cada sentido,
que se aprovechará para implantar dos carriles-bici, uno en cada sentido de circulación, con la separación
adecuada.
Avenida de Bértoa
A lo largo de prácticamente toda la avenida existe un arcén con un ancho claramente superior a los 2
metros,  por  lo  que,  en  este  sentido,  no  hay  problemas  para  integrar  los  dos  sentidos  de  carril-bici
segregado. Solamente en los metros finales, en su aproximación a la glorieta con Isaac Albériz, habrá que
modificar el cebreado existente, así como el carril de giro a la izquierda, para obtener un poco más de
espacio (ya que el arcén aquí es menor). En lo relativo a la seguridad, deberá cuidarse la señalización y el
acceso (incluyendo interrupción de la segregación) a las distintas zonas de aparcamiento de esta avenida.
Avenida de Razo – Muíño
En  esta  vía  se  suprimirá  una  fila  de  aparcamientos,  con  lo  que  tendremos  espacio  suficiente  para
implantar  el  carril-bici  bidireccional  segregado  propuesto.  En  algunas  zonas  el  ancho  será  inferior  al
recomendado, pero debe tenerse en cuenta que el uso de la misma será fundamentalmente recreativo o
deportivo, y este ancho es el similar o superior al existente en la continuación hacia el norte. Deberán
resolverse las situaciones en aquellos puntos en los que no hay aparcamientos suprimibles, eliminándolos
del lado opuesto para obtener espacio (y creando, por tanto,  una doble curva en los trazados tanto de
vehículos motorizados como de bicicletas.
Baixa – Júpiter
En esta vía tampoco se presenta problema para la implantación de sendos carriles-bici segregados. Habrá
que cuidar, eso sí, el acceso a la glorieta y al aparcamiento del Centro Comercial Bergantiños..
Avenida de Malpica
En esta avenida ya existen actualmente dos sentidos de carril-bici no segregados, en una disposición que,
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como se ha analizado previamente, no es adecuada en materia de seguridad. Para mejorar esto simplemente
se cambiarán las posiciones de la fila de aparcamientos con el carril-bici, segregando el mismo, sin mayor
dificultad.
Avenida de Fisterra (desde Alexandre Bóveda hacia el sur)
La eliminación del estacionamiento en ambos lados proporciona espacio suficiente para un carril-bici
con su correspondiente segregación, necesaria al ser ésta una vía con gran intensidad de tráfico, cuidando
los accesos a garajes y zonas de aparcamiento en batería.
Verdillo
En esta vía se ha eliminado una fila de aparcamientos, lo cual nos deja un espacio que varía entre los 2
metros hasta más de 3 en algunas zonas. Dado que se va a implantar un carril-bici segregado bidireccional,
se aprovechará el espacio de aparcamiento donde sea posible. En caso de no ser suficiente, se reducirá
levemente la sección del carril de circulación de vehículos motorizados.
Avenida da Milagrosa
Al suprimirse los estacionamientos de ambos lados, no tenemos problemas de espacio para ubicar sendos
carriles-bici segregados, con un ancho más que suficiente (siempre más de 1,5 metros) en dicha franja,
actuando a favor de la seguridad en esta vía con bastante tráfico a lo largo del día. Presenta como puntos
con estudio detallado necesario la confluencia con Camiño Cemiterio Vello y la posterior glorieta y, sobre
todo,  el  cruce  con  Av.  Fisterra  ya  que,  en  los  primeros  metros  de  Av.  Milagrosa  no  tenemos  fila  de
aparcamientos, por lo que habrá que estudiar en la alternativa elegida si quitar espacio de acera y carril, o
establecer algún sistema de prioridad de paso para el ciclista.
Sol (tramo entre glorietas)
En este  tramo se discurrirá  por  sendos  carriles-bici  unidireccionales  (segregados)  en la  zona  donde
actualmente hay aparcamientos. En el tramo sobre el río resulta obligado que las bicicletas circulen por la
acera, reservándoles una franja de 1,5 metros a cada lado, dejando suficiente espacio para el peatón, por lo
que en principio no hay mayor problema.
ALTERNATIVA 1
Alfredo Brañas
Entre Vázquez de Parga y Baixa se han eliminado las dos filas de aparcamiento en batería, las cuales son
bastante estrechas (en ningún punto supera los 1,9 metros, siendo de poco más de 1,5 en algunos tramos de
la calle). Con esto obtenemos más de 3 metros para implantar el carril-bici bidireccional. 
Entre Vázquez de Parga y Gran Vía solamente existe una fila de estacionamientos. Esta fila tiene un
ancho de 2,3 metros en la primera mitad de la calle, y de 1,8 en la zona más próxima a Gran Vía. Este
ancho no es suficiente para la circulación en paralelo, según las recomendaciones del manual de la DGT.
Por este motivo se reducirán los dos carriles de circulación (de 3,5 y 3,1 m en la zona con aparcamientos
más anchos, y de 3,6 y 3,2 m en la zona con aparcamientos más estrechos) se reducirán hasta los 3 m. De
este modo superaríamos el mínimo de 2,5 metros establecido por la DGT, acercándonos en ciertos puntos a
los 3 metros recomendados.
En esta calle tenemos, entonces, un punto en el que la vía ciclista no tiene el ancho óptimo, además de
tener que reducir los carriles existentes (aunque en este pequeño tramo es suficiente con 3 metros).
Gran Vía
En el tramo entre Sol y Alfredo Brañas se propone carril-bici bidireccional segregado, para intentar
minimizar el número de plazas de aparcamiento eliminadas. De esta forma, no tenemos problema para
implantar el carril-bici bidireccional en la mayor parte del tramo (entre Cervantes y Alfredo Brañas). En
cuanto a la seguridad, al estar ubicado en el lado oeste de la calle, evitamos que el sentido bajada tenga que
cruzar la calle. En oposición a esto, y como aspecto negativo, los conductores que circulen por esta calle
tendrán que atravesar los dos sentidos de circulación ciclista, debiendo prestar más atención.
El punto problemático de este tramo serían los primeros metros, entre Sol y Cervantes, donde tan sólo
hay una fila de aparcamientos, la cual en su zona más estrecha tiene 2,4 metros. Entre Sol y Desiderio
Varela tan sólo hay un carril de circulación motorizada, con 3,5-3,7 metros, el cual podría reducirse para
obtener el espacio necesario. La misma operación se realizaría en los carriles que discurren paralelos a la
Plaza.
En el tramo al norte, entre Alfredo Brañas y la glorieta, habrá dos carriles-bici de un sentido cada uno
para  aproximarse  a  la  misma.  Entre  Alfredo Brañas  y  Vila  de Ordes  se  pueden eliminar  dos  filas  de
aparcamiento, por lo que no existen problemas.  En el último tramo, en concreto entre Vila de Ordes y
Santa Eufemia sólo existe una fila de aparcamientos, por lo que los carriles-bici tendrán un ancho de poco
más de un metro, eliminando el cebreado existente y estrechando ligeramente los existentes. Este sería un
punto con anchura insuficiente para los ciclistas.
Av. Ponte da Pedra
Al haberse eliminado completamente los aparcamientos en esta calle (2 filas), tenemos espacio suficiente
para  dos  carriles-bici  segregados,  con  un  ancho  de  2  metros,  lo  cual  podría  permitir  incluso  el
adelantamiento  de  ciclistas  (hay tramos  con  anchos  de  hasta  2,3  metros).  En  esta  avenida  no  existe
problema alguno en este sentido.
Fábrica – Poniente:
Parte del sentido bajada de Fábrica ya tiene carril-bici segregado. Como se ha analizado previamente,
con la modificación de los aparcamientos prevista se obtiene espacio para el carril-bici segregado en este
sentido. Deberá resolverse la interferencia con la gasolinera existente en el cruce con Luis Calvo.
En sentido subida la situación es similar, con la salvedad de un tramo de 40 m al superar el cruce con
calle Brasil, donde no existe aparcamiento en este lado. Por ello se reducirán entre 30 y 40 cm los carriles
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de circulación motorizada, así como eliminar una franja de acera de algo más de un metro. Reduciendo
levemente la sección del carril-bici de lado opuesto podremos introducir la vía ciclista por aquí (aunque en
este punto hay una mayor dificultad de implantación).
Perú
En el tramo entre Poniente – Estrella, es donde mayor problema de implantación existe, ya que en una
parte sólo existe una fila de aparcamientos, y en otra ni siquiera existen. Esta fila tiene un ancho de 2,1 m,
y en la zona próxima al cruce con Poniente se convierte en un carril de giro hacia ésta. Los carriles de
circulación tienen 3.5 y 3.7 metros. Aún eliminando la fila de aparcamientos y reduciendo ligeramente los
carriles (manteniéndolos por encima de los 3 metros, para que los camiones, con un ancho de más de 2,5
metros, puedan seguir circulando), nos vemos obligados a tener un pequeño tramo de carril-bici con ancho
inferior a 1,5 metros, por lo que aquí tenemos un tramo con unas dimensiones que no podrían considerarse
óptimas.
En el tramo norte de la calle, por el contrario, no tenemos ningún problema para implantar un carril-bici
segregado con un ancho de hasta 2,5 metros, pudiendo permitirse incluso el adelantamiento entre ciclistas.
Puente
La falta de espacio en esta vía obliga a tener que compartir circulación con el tráfico rodado en uno de
los dos sentidos, solución poco adecuada desde el punto de vista de la seguridad. 
En el sentido opuesto se dispone un carril-bici segregado que, en algunos puntos, no puede tener más de
1.8 metros de ancho, pero cumple con los mínimos establecidos por el manual.
Martín Herrera
La supresión de las dos filas de aparcamiento de esta calle sí permite la implantación de dos vías para
ciclistas con su correspondiente segregación. Sin embargo, el sentido que viene desde Plaza de Galicia
tiene que realizar un cruce complicado para pasar a circular por esta calle.
Sol
En esta calle, con la eliminación de los aparcamientos obtenemos un ancho extra de 2,15 metros. Se
restarán unos 20 cm del carril derecho en sentido bajada, pero aún así, el carril-bici bidireccional no llegará
a los 3 metros de mínimo recomendado. Esto, unido a la falta de segregación, provoca en esta calle un
punto peligroso para los ciclistas.
Aún más peligroso es el  inicio de la calle,  donde no hay fila de aparcamientos,  donde los ciclistas
tendrían  que  compartir  carril  con  el  resto  de  vehículos.  Para  mejorar  la  seguridad  ciclista  podríamos
implantar algún tipo de prioridad, pero ello provocaría retenciones en una zona complicada y con bastante
tráfico.
En cualquier caso, este es un punto muy conflictivo, con difícil solución.
Luis Calvo
La mayor parte de la calle tiene aparcamientos que se pueden suprimir para instalar los carriles-bici
segregados por los que circular con seguridad. No obstante, nos encontramos con dos puntos conflictivos.
El primero de ellos sería el tramo sobre el río, que como ya se ha explicado, obliga a restar espacio de
acera y de carril de circulación, con lo que disminuye la facilidad de implantación.
El segundo serían los metros de aproximación al cruce con Poniente – Puente, donde se reducirán los
carriles de circulación motorizada hasta los 3,2 metros, quedando así dos carriles-bici de aproximadamente
1,2 metros, algo más inseguros para los ciclistas. 
Castelao
La supresión de aparcamientos permite integrar los dos carriles-bici segregados sin mayor dificultad en
esta calle.
Alexandre Bóveda
A pesar de haber sólo una fila de aparcamientos, el gran ancho de los carriles de circulación (uno por
encima de 4,5 metros y el otro de 5) permite que se les reste espacio para no tener ningún problema a la
hora de introducir los carriles-bici segregados.
ALTERNATIVA 2
Alfredo Brañas (entre Vázquez de Parga y Baixa)
Con la eliminación de una sola fila de aparcamientos podemos instalar un carril-bici segregado de entre
1,6 (entre Vázquez de Parga y Muiño) y 2 metros (entre Muíño y Baixa). El único problema de esta calle
podría ser la elevada pendiente, en lo relativo a la seguridad.
Vázquez de Parga (hasta E.Pardo Bazán)
La mayor parte de los aparcamientos eliminados tienen un ancho de 2,5 metros, en algún caso de hasta
2,7. Por este motivo, simplemente reduciendo levemente los carriles de circulación automovilística (que
llegan a superar los 3,6 m, evitamos tener que eliminar todos los estacionamientos de esta calle. En los
puntos en los que el aparcamiento es más estrecho se estudiará la posibilidad de eliminar aparcamientos del
otro lado.
En cualquier caso en esta calle tenemos ancho suficiente para la implantación de nuestros dos carriles-
bici segregados.
Emilia Pardo Bazán (incluyendo el último tramo de Ponte da Pedra)
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En  el  tramo  de  Ponte  da  Pedra  no  tenemos  problema  alguno,  pues  la  supresión  de  la  fila  de
aparcamientos aporta más de 2,5 metros para el carril-bici segregado.
Más  problemático  es  la  introducción  del  carril-bici  por  la  calle  Emilia  Pardo  Bazán,  sin  fila  de
aparcamientos actualmente. Tenemos una calzada de 8 metros (ligeramente superior al sur), salvo en la
parte donde confluye con Vázquez de Parga, donde existe un sobreancho de la acera. Si lo suprimimos, nos
quedarían 7,8 metros entre ambos bordillos.
Así, será necesario reducir los carriles de circulación actuales, pero nunca por debajo de los 3,25 m, para
permitir el paso de los camiones. De este modo nos queda un espacio de 1,5 m para el carril-bici, espacio
algo menor en el último tramo, por lo que se prescindirá de la segregación en esta calle. 
Además del problema del ancho, dicho cruce es complicado desde el punto de vista de la seguridad, ya
que está en rampa, y deben cruzarse dos carriles de circulación de automóviles, uno en cada sentido.
El cruce,  que actualmente está regulado mediante una señal de ceda el  paso, no tiene la visibilidad
adecuada como para que a un ciclista le dé tiempo a mirar a ambos lados, decidir si le da tiempo a pasar, y
efectuar la maniobra, que será más lenta de lo normal por el desnivel existente. Por eeste motivo, será
necesario cambiar la regulación del cruce, estableciendo una priorización semafórica.
Gran Vía
En esta alternativa, la disposición de la calle Gran Vía coincide con la alternativa 1, por lo que se remite
al análisis de este criterio en dicha alternativa.
Av. Ponte da Pedra
Igual que en la alternativa 1, no presenta problemas eliminando una fila de aparcamientos.
Pontevedra
Eliminando la fila de aparcamientos del carril derecho obtenemos un ancho de 1.8 metros, por lo que
esta  vía  no presenta  problemas para  implantar  un carril-bici  segregado unidireccional.  La segregación
garantizará la seguridad necesaria, al discurrir en contradirección.
Concepción Arenal
En la mitad de esta calle tenemos una fila de aparcamientos de casi 2 metros de ancho que permitirían
implantar un carril-bici segregado unidireccional sin complicaciones. El problema está en el tramo próximo
a Vázquez de Parga, donde se corta la fila de estacionamientos y aparece una parcela privada, amurallada, y
una edificación a continuación. La calzada tiene, en su punto más estrecho, 3,4 m, mientras que en ese
mismo punto la distancia entre fachadas es de 5,11 m.
Resulta  obligado eliminar  la  acera  situada  en  el  lado izquierdo en  sentido  de la  circulación  actual,
obteniéndose  en  el  punto  más  estrecho  1,3  metros  para  el  carril-bici.  Podemos  estrechar  el  carril  de
circulación de vehículos hasta los 3 metros, obteniendo así unos 40 cm para añadir a la pequeña franja
peatonal que queda adosada al muro.
En este punto nos encontramos, entonces, con la imposibilidad de mantener el ancho recomendado para
el carril-bici y, en mayor medida, la eliminación de una acera, obligando a los peatones a transitar por una
estrecha  franja  de  apenas  un  metro  (incluso  menos  en  algunos  puntos),  presentándose  un  problema
importante de seguridad.
En este aspecto, tampoco ayuda el hecho de tener que introducir una doble curva en “S” en la cual, si
queremos evitar que los vehículos invadan el carril-bici tendremos que introducir una mayor segregación,
reduciendo aún más la ya de por si pequeña sección de la franja ciclista.
Cervantes
Con la modificación del estacionamiento definida previamente, no hay mayor problema para tener un
carril-bici  segregado unidireccional.  Algo más  problemática  es  la  conexión con Concepción Arenal,  a
través de los primeros metros de Valle Inclán, donde se tendrá que compartir vía con los peatones.
Grabador Manuel Facal
En esta calle simplemente tendremos que suprimir una fila de estacionamientos de las dos que existen,
para bajar en paralelo a la circulación de vehículos a motor. Con una anchura de aproximadamente 1.7
metros, se puede instalar una segregación suficiente para circular con seguridad.
Fábrica – Poniente
En esta segunda alternativa sólo existe un sentido de circulación ciclista en sentido bajada, por lo que,
simplemente eliminando las plazas de aparcamiento estipuladas obtendremos el espacio necesario para un
carril-bici segregado unidireccional de unos 2 metros de ancho.
Seguimos teniendo el problema de la gasolinera existente, la cual no es posible rodear por detrás como
recomienda el manual de la DGT, por lo que presenta un punto de conflicto a estudiar.
Perú
El análisis de este criterio para esta calle es idéntico al realizado en la alternativa 1.
Puente
No tenemos ahora la problemática existente en la anterior alternativa, ya que los ciclistas sólo discurrirán
en contradirección, por un carril-bici segregado de aproximadamente 1,8 metros. 
Martín Herrera
En  esta  alternativa  tampoco  tenemos  problemas,  ya  que  sólo  es  preciso  eliminar  una  fila  de
aparcamiento, obteniendo entre 1,7 y 2 metros para nuestro carril-bici segregado unidireccional.
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Sigue siendo conflictivo el paso desde Plaza de Galicia a Martín Herrera para este sentido de circulación
ciclista.
Sol
A pesar de tener ahora un solo sentido de circulación ciclista, el problema al principio de la calle se
mantiene, ya que no podemos reducir las aceras (ya son muy estrechas, de 0,8 m en el punto más estrecho
del lado izquierdo en sentido bajada, y de 1,5 en sentido subida), ni los carriles de circulación, pues entre
ambos apenas suman 5,5 metros, obligando a plantearnos implantar algún sistema de regulación de la
prioridad.
En el resto de la calle, al eliminarse la fila de aparcamientos podemos implantar carril-bici segregado de
2 metros de ancho sin problemas.
Vila de Negreira
Simplemente eliminando una fila de aparcamiento, en sentido subida, se puede instalar sin problema un
carril-bici segregado de hasta 2,5 m en algunos puntos, lo cual facilitaría el adelantamiento a los ciclistas
más lentos, al ser un tramo con bastante desnivel.
Deberá estudiarse en detalle la salida desde la glorieta con Sol, ya que coincide con una salida de garaje
con bastante pendiente.
Luis Calvo – Castelao – Alexandre Bóveda
En estas tres calles consecutivas la disposición propuesta es idéntica, con sus ventajas e inconvenientes,
a la presentada en la alternativa 1.
ALTERNATIVA 3
Alfredo Brañas (entre Vázquez de Parga y Baixa)
Idéntico análisis que en alternativa 2, sin problemas técnicos de implantación, con el inconveniente de la
elevada pendiente, que podría comprometer la seguridad.
Alfredo Brañas (resto)
En esta alternativa este tramo de Alfredo Brañas tiene carril-bici segregado bidireccional, igual que en la
alternativa  1  (entre  Vázquez  de  Parga  y  Gran  Vía),  por  lo  que  será  necesario  establecer  las  mismas
reducciones de carril descritas en dicha alternativa.
Vila de Corcubión
Continuación de Alfredo Brañas,  en los primeros metros desde Gran Vía se mantiene la  disposiión
anterior, ya que sólo tenemos una fila de aparcamientos, siendo necesaria una reducción de los carriles
actuales. El problema está en que ahora estos carriles no son tan anchos como en Alfredo Brañas, ya que,
en la zona más estrecha tienen, entre los dos, 6,42 metros, y los aparcamientos en ese punto tienen 1.64.
Reduciendo los carriles a 3 m nos quedaría un carril-bici de 2.06 metros en ese punto, por debajo de los 2,5
del mínimo recomendado.
Al inicio de la calle sí que se podrían conseguir estos 2,5 metros, pero en el tramo descrito veríamos
comprometida  la  comodidad  y  seguridad  ciclista  en  caso  de  que  coincidan  dos  usuarios  en  sentidos
opuestos, obligándoles a reducir la velocidad para realizar el cruce, lo cual perjudica a los tiempos de viaje.
En la zona en que existen también aparcamientos en batería se pueden sustituir por aparcamientos en
fila, ganando espacio para que el carril-bici llegue hasta los 3 metros.
Vázquez de Parga (hasta E.Pardo Bazán)
Este tramo con estas características ha sido descrito para la alternativa 2. Con la eliminación de los
aparcamientos estipulados, no presenta problema para la implantación de sendos carriles-bici segregados
en ambos sentidos.
Vázquez de Parga (resto)
El  tramo  entre  Emilia  Pardo  Bazán  y  el  portal  número  51  de  Vázquez  de  Parga  tiene  fila  de
aparcamientos de 2,2 metros (hasta 2,4 en algún tramo), con lo que tenemos el ancho suficiente para poner
carril-bici segregado unidireccional sin problemas.
Entre el  portal  número 51 y el  cruce con Doctor Fleming, Valle Inclán y Baixa no tenemos fila de
aparcamientos,  sino acera,  ya  que  el  espacio donde antes  estaba la  acera,  ahora  está  ocupado por  las
edificaciones. El carril de circulación de vehículos en esta calle es actualmente de 4,11 metros, con una
acera derecha (en sentido de la marcha) de 1.64 metros, mientras que la izquierda tiene 2,28.
Dado que en el lado derecho no hay locales comerciales (sólo hay una vivienda habitada), se reducirá el
carril de circulación hasta los 3 metros, así como la acera de este lado, hasta los 1,1 metros, quedando
entonces un carril-bici segregado de 1.65 metros.
De  este  modo  aseguramos  la  circulación  ciclista  en  este  tramo,  aunque  el  tránsito  peatonal  se  ve
perjudicado por este lado. No obstante, estamos hablando de un tramo de 35,83 metros,  y en la acera
opuesta (con un solo carril de separación, y dos pasos de peatones muy próximos), tenemos 2,28 m.
Continuando por Vázquez de Parga, a la altura de los portales 29-31 volvemos a encontrarnos el mismo
problema,  esta  vez  en  un  tramo de  20  metros,  y  con  una  acera  de  2,15  metros  (aunque  el  carril  de
circulación automovilística tiene 3,78 m). Reduciendo este carril a 3 m, y dejando una acera de 1,2 m, nos
queda un carril-bici segregado de 1.73 m.
Entre los portales 29 y 1 nos encontramos con fila de aparcamientos, de 2 metros de ancho, que será
sustituida por un carril-bici segregado, siendo éste el ancho recomendado.
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A la altura del portal 1 tenemos unos 8 metros en los que no hay aparcamientos, y la acera del lado
derecho se reduce a 1,24 metros. Sin embargo, el carril de vehículos tiene 4,4 m, que podemos reducir
hasta 3 para dejar 1,4 para el carril-bici. Éste es ligeramente inferior al recomendado, pero es un tramo muy
corto  y,  al  existir  un  cruce,  se  presupone  que  los  vehículos  motorizados  reducirán  la  velocidad  (se
estudiarán en la solución adoptada medidas para garantizar esta reducción).
En  definitiva,  en  esta  calle  podemos  garantizar  anchos  suficientes  para  circular  con seguridad.  Sin
embargo, en los puntos descritos (donde no hay estacionamientos) no podríamos considerar la implantación
como “fácil” o “inmediata”, requiriéndose la modificación de tramos de acera.
Camiño Novo
Esta calle  tiene una longitud de 83 metros,  y no existen aparcamientos  que podamos eliminar  para
instalar nuestro carril-bici.
Dado que la  distancia  entre  fachadas  es,  en su punto más estrecho,  de 8,5 metros,  se  propone una
reordenación de la sección transversal de la calle. Así, quedaría un carril de circulación automovilística de
3 metros, un carril-bici no segregado de 1,5 metros, mientras que las aceras tendrían 2 metros cada una
(algo más en los puntos donde el ancho lo permita.
Emilia Pardo Bazán (incluyendo el último tramo de Ponte da Pedra)
La disposición es exactamente igual a la propuesta en la alternativa 2, por lo que comparte con ella los
inconvenientes explicados anteriormente.
Av. Ponte da Pedra
Igual  que  en  la  alternativa  anterior  (aunque  adjunto  a  la  acera  contraria),  suprimiendo  los
estacionamientos de un lado obtenemos espacio para el carril-bici segregado unidireccional.
Fábrica – Poniente
Ahora  sólo  se  circulará  en  bicicleta  en  sentido  subida.  Para  la  alternativa  1  se  han  descrito  las
modificaciones necesarias para implantar carril-bici segregado unidireccional en este lado derecho de la
calle. En este lado se presentaba el problema a la altura de la calle Brasil, que ahora tiene solución más
fácil, suprimiendo 6-7 plazas de aparcamiento de las existentes en sentido bajada, para evitar tener que
modificar la acera. De este modo podemos mantener el ancho del carril-bici.
Esta modificación obliga a introducir una doble curva en los trazados tanto ciclistas como automóviles.
Perú
El tramo entre la glorieta y Pontevedra es igual a las dos anteriores alternativas.
El tramo entre el cruce con Poniente-Puente y Pontevedra, tendrá ahora un solo carril de circulación
ciclista. De este modo, no tenemos el problema que teníamos antes, y con la eliminación de la fila de
aparcamientos y el carril de giro, evitamos tener que reducir los carriles de circulación de vehículos a
motor, y disponiendo un carril-bici con las dimensiones recomendadas.
Pontevedra
El espacio y facilidad de implantación del carril-bici son iguales que en la alternativa 2, con la diferencia
de que ahora se circulará en el mismo sentido que el tráfico rodado.
Valle Inclán
En esta calle actualmente sólo hay un sentido de circulación, hacia la Plaza del Ayuntamiento, con dos
aceras anchas que están al  mismo nivel.  Los ciclistas transitarán por dos franjas reservadas en dichas
aceras, con lo cual su seguridad respecto a los coches está garantizada. Sin embargo, deberá diferenciarse el
pavimento de forma que tanto los ciclistas como los peatones sepan por dónde debe circular. En cualquier
caso, estamos a merced de peatones irrespetuosos que no respeten el espacio ciclista.
En cuanto a facilidad de implantación, simplemente habría que pintar dicha franja sobre el pavimento y,
como no hay aparcamientos en la actualidad y todo está a la misma cota,  no hay que hacer obras de
remodelación.
Cervantes
Con la eliminación de uno de los dos lados de aparcamiento en batería obtenemos más de 4 metros para
implantar dos carriles-bici unidireccionales de 2 metros cada uno, por lo que no hay problema en cuanto a
seguridad.
Para implantar esta sección, simplemente habrá que desplazar los aparcamientos que quedan para que
entre ellos y la acera discurra uno de os dos carriles-bici.
Grabador Manuel Facal
Tenemos dos filas de aparcamiento de unos 2 metrosque se sustituirán por dos carriles-bici segregados,
sin  mayor  problema  ya  que  tenemos  ancho  suficiente  para  establecer  esta  segregación  y,  por  tanto,
garantizara la seguridad.
Vila de Negreira
En el tramo más urbanizado (aproximadamente hasta el cruce con Grabador Manuel Facal) no existe
problema, suprimiendo los aparcamientos establecidos, para instalar el carril-bici bidireccional segregado.
Estos estacionamientos mantienen un ancho de unos 2,5 metros, por lo que reduciendo los del otro lado
hasta los 2,2 metros, y restando 10 cm a cada carril de circulación (entre los dos suman, dependiendo de la
altura de la calle a la que nos situemos, entre 7 y 7,25 metros). No tenemos, entonces, problemas para
implantar la vía ciclista en este tramo, ni tampoco de seguridad.
Continuando hacia el norte se presentan mayores problemas para la implantación de dicho carril, pues
tenemos simplemente la calzada y unos arcenes mínimos, los cuales no son suficientes para introducir un
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carril-bici. Por este motivo será necesario realizar alguna pequeña operación de movimiento de tierras, así
como obras de mayor entidad en los márgenes, puesto que no podemos aprovechar el pavimento existente
(en realidad habría que poner el firme desde cero). Esta disposición continuaría hasta Vila de Noia (donde
sí se podría reducir la sección de los carriles), por lo que esta alternativa presenta una gran dificultad de
implantación.
En cuanto a la seguridad, podemos afirmar que es buena en esta vía, con una adecuada separación.
Puente
Igual que en la alternativa anterior, tenemos un solo carril-bici segregado unidireccional, que no tendrá el
ancho máximo recomendado pero,  con sus  1,8 metros,  podemos calificar  como seguro.  Respecto a  la
alternativa  2,  el  hecho  de  circular  en  el  mismo  sentido  que  el  tráfico  motorizado  se  traduce  en  un
incremento de la seguridad.
Luis Calvo
Las alternativas anteriores no presentaban demasiado problema en esta vía, por lo que ahora será aún
más sencillo, ya que solamente tendremos que obtener espacio para un carril-bici de 2 metros, espacio
adquirido gracias a la eliminación de una fila de aparcamientos.
En los puntos conflictivos los problemas son menores por el mismo motivo. En el paso sobre el río
bastará en principio con una reducción de los carriles de circulación, que ahora suman 8,37 metros. Si
dejamos dos carriles de 3,3 metros cada uno, nos queda espacio para un carril-bici segregado de 1,77
metros, evitando así tener que hacer mayores obras sobre la acera.
En la aproximación al  cruce con Poniente – Puente,  reduciendo los carriles de circulación actuales,
dejándolos en unos más que suficientes 3,5 metros, obtenemos 1.78 metros para un carril-bici segregado de
sección suficiente.
Castelao
Esta calle es una continuación de Luis Calvo, con la misma configuración y,  como hemos visto en
anteriores alternativas, sin problemas para la implantación de la vía ciclista.
Alexandre Bóveda
Igual que las dos anteriores vías, si para las anteriores alternativas no había problema para implantar dos
carriles, menos problema aún para introducir uno solo.
Fomento
En este tramo podemos diferenciar tres partes.
La primera de ellas sería entre calle Salud  y calle Río, tramo de 70 metros. Aquí tenemos una acera del
lado oeste de entre 4,5 y 4,6 metros, mientras que la del lado este tiene unos 2,5. Para esta alternativa, se
eliminará parte de la primera para implantar un carril-bici segregado unidireccional de 1,5 metros. Esto da
como resultado un buen nivel de seguridad, pero por el contrario complica la implantación, teniendo aquí
un tramo que, aunque corto, requiere eliminar acera y pavimentación posterior.
El segundo tramo comprende desde Río hasta el puente sobre el río Anllóns. Aquí podemos eliminar sin
mayor complicación la fila de aparcamientos del lado en que estamos ubicando el carril-bici, la cual, con
un ancho que se mantiene por encima de los 2 metros, es suficiente para que la vía ciclista sea segura.
El último tramo es el paso sobre el río, en su unión con av. Fisterra, donde los ciclistas discurrirán por
una franja sobre la acera, restando 2 metros de los 6 actuales que tiene.
Av. Fisterra (hasta Alexandre Bóveda)
Al contrario que en calle Fomento, aquí nos encontramos con dos filas de aparcamientos, con lo cual la
solución inmediata será eliminar una de ellas para obtener los 2 metros necesarios para instalar un carril-
bici unidireccional con segregación adecuada. Habrá tramos en los que este carril pueda ser de hasta 2,5
metros, o incluso podamos permitirnos dejar un espacio entre el carril de circulación y el carril-bici, al ser
ésta una vía con gran intensidad de tráfico (por encima de los 10000 vehículos/día, según el estudio de
movilidad)
Río Anllóns
Eliminando las dos filas de aparcamientos obtenemos más de 3 metros para el carril-bici bidireccional, lo
cual permite segregarlo sin ningún problema, con lo cual en esta calle no hay problemas de seguridad ni de
implantación.
ALTERNATIVA 4
La mayoría de calles de esta alternativa ya han sido evaluadas para las anteriores, por lo que se remitirá a
su correspondiente análisis en cada una de ellas.
Alfredo Brañas (entre Vázquez de Parga y Baixa)
Este tramo unidireccional es exactamente igual que en las dos anteriores alternativas.
Alfredo Brañas (resto)
También es idéntico a la alternativa 3 (y, por tanto, a la 1), con sus mismos pros y contras.
Vázquez de Parga (hasta E.Pardo Bazán)
Coincide con las alternativas 2 y 3, en las que no se presentaba mayor problema, puesto que eliminando
los aparcamientos descritos tenemos espacio suficiente para la vía ciclista.
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Vázquez de Parga (resto)
En este caso, este tramo es igual al descrito y evaluado para la alternativa 3, con los mismos problemas
en los pequeños tramos en los que no hay aparcamientos.
Martín Herrera
La sección tipo de esta calle es idéntica a la propuesta para la alternativa 2, con un sentido de circulación
ciclista entre Plaza de Galicia y Sol
Sol
En la mayor parte de esta calle tenemos una fila de aparcamientos que podemos eliminar para ubicar un
carril-bici segregado en sentido bajada, igual que en la alternativa 2, sin ningún problema.
En  el  desvío  de  los  primeros  metros,  por  la  calle  Sol,  para  poder  garantizar  la  seguridad  deberá
prohibirse la circulación con vehículos a motor. La implantación física del trazado ciclista no presenta
problemas, pues se limita a indicaciones mediante marcas viales. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que los coches estacionados en calle Lagoa entre Cesteiros y Gran Vía, para acceder a Martín Herrera
deberán dar la vuelta por Gran Vía – Grabador Manuel Facal – Vila de Negreira – Sol (los situados entre
Vila de Negreira y Oriente podrán tomar esta última, y llegar a la glorieta con Sol, reduciendo el rodeo).
Esto puede provocar un pequeño perjuicio para estos usuarios, pero tienen una alternativa por la cual
acceder a dicha vía, y, de este modo, aseguramos la circulación ciclista.
Gran Vía
Ahora  en  esta  calle  sólo  tenemos  un sentido  para  los  ciclistas.  En esta  alternativa  es  más  fácil  de
implantar el carril-bici entre Lagoa y Cervantes que en la alternativa 1 y 2, puesto que eliminando la fila de
aparcamientos de la derecha, evitamos tener que reducir los carriles actuales. Así, tendríamos un carril-bici
continuo de 2 metros de ancho, cómodo y seguro.
En el tramo en el que existe circulación bidireccional de vehículos motorizados también evitamos el
problema que teníamos en las otras alternativas, ya que con la fila de aparcamientos suprimida tenemos
espacio suficiente para nuestro carril-bici segregado unidireccional.
Camiño Novo
Es la  continuación  de  Vázquez  de  Parga,  y  por  lo  tanto,  también  coincide  con  lo  descrito  para  la
alternativa 3.
Emilia Pardo Bazán (incluyendo el último tramo de Ponte da Pedra)
La disposición propuesta en esta calle es la misma que la existente en las alternativas 2 y 3.
Av. Ponte da Pedra
Con  dos  sentidos  de  circulación,  uno  por  sentido,  el  análisis  es  el  mismo  que  el  explicado  en  la
alternativa 1.
Fábrica – Poniente
Igual que la calle anterior, en este caso tenemos la misma disposición de la sección transversal que la
planteada y evaluada en la alternativa 1.
Perú
La calle Perú, con dos sentidos de circulación ciclista, es igual que en la alternativa 1. De este modo,
tenemos el mismo problema en el cruce con Poniente – Puente, donde no había un ancho óptimo para la vía
ciclista.
Pontevedra
En este caso, coincide con la disposición adoptada en la alternativa 3 (que es igual a la 2 pero en sentido
opuesto).
Doctor Fleming
Tal  y  como  se  ha  explicado,  ubicando  el  carril-bici  en  el  lado  izquierdo  evitamos  problemas  de
interferencias  con  los  vehículos  que  quieran  acceder  a  los  aparcamientos  en  batería,  por  lo  que  la
implantación en esta calle es fácil y segura.
Vila de Negreira
En esta alternativa, el carril-bici segregado, que será sólo en un sentido, sólo llega hasta la calle Lagoa.
Este tramo, como hemos visto, no presenta inconvenientes para su implantación, eliminando las plazas del
lado derecho en sentido de la circulación ciclista. De este modo se implanta sin mayor problema un carril-
bici de 2 metros de ancho.
Lagoa
Actualmente en esta calle, la calzada y la acera están situadas al mismo nivel. Dada la escasa longitud, la
ligera sinuosidad de la calle, el escaso tráfico y el pavimento de adoquines, se opta por que los ciclistas
compartan carril con los coches, por lo que sólo habrá que pintar una franja en el centro de la calzada para
marcar la prioridad ciclista.
Por este motivo, la implantación de la red no da problemas en esta calle. 
En  cuanto  a  la  seguridad,  realmente  los  ciclistas  no  circulan  separados  del  tráfico  pero,  dadas  las
circunstancias, no parece que sea necesario.
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Puente
La circulación ciclista por la calle Puente es exactamente igual que en la alternativa 3.
Luis Calvo – Castelao – Alexandre Bóveda
Igual  que en calle  Perú,  por estas vías  discurren dos  sentidos  de carril-bici  segregado,  es  decir,  las
condiciones son las mismas que en la alternativa 1.
Fomento
En esta alternativa realizaremos una operación similar a la efectuada en la número 3 en el tramo entre
Plaza de Galicia y calle Río. Así, la acera derecha quedará con 2 metros de ancho, quedándonos 2,6 metros
para dos carriles-bici segregados unidireccionales de entre 1,3 y 1,6 m cada uno, con un ancho hasta 20 cm
inferior al mínimo recomendado por el manual de la DGT, aunque superior al mínimo estricto de 1 metro
necesario para la circulación ciclista. Dada la escasa longitud del tramo, resulta admisible esta disposición.
No obstante,  igual  que  para  la  alternativa  3,  es  necesario  eliminar  un  tramo de  acera,  por  lo  que  su
implantación no podría ser considerada como “fácil”.
Entre la calle Río y el número 26 de la calle Fomento existe una fila de estacionamientos en el lado oeste
de la calle, en un tramo de 45 metros. Estos carriles nos proporcionan 2,12 metros. Además, la calzada es
más ancha en este tramo, con los dos carriles sumando 6,26 metros. Así, es necesaria una menor reducción
de la acera este, y podemos implantar los dos carriles-bici de 1,4 metros.
A continuación, hasta el puente sobre el río Anllóns, hay dos filas de aparcamientos que eliminaremos
para que nuestros dos carriles-bici segregados unidireccionales tengan un ancho de más de 2 metros, según
el punto de la calle (posibilitando el adelantamiento en estos puntos). En este tramo ganamos en seguridad,
y la implantación es muy sencilla.
La circulación en el puente discurrirá como se describió en la anterior alternativa, pero por ambas aceras
(que  tienen un ancho de  5 en  la  acera  oeste  y 6  metros  en  la  del  este,  que  pasarán  a  3  y 4  metros
respectivamente), siendo necesario simplemente marcar la franja ciclista en la acera, además de rebajar los
bordillos de acceso. La anchura en este tramo es suficiente para la seguridad.
Av. Fisterra (hasta Alexandre Bóveda)
Con la supresión de los aparcamientos que se ha llevado a cabo (explicada en su correspondiente punto),
no existe impedimento para que se dispongan dos carriles-bici segregados unidireccionales, manteniendo
en todo caso un mínimo de 2 metros para los ciclistas, siendo de hasta 2,4 metros en ciertos puntos (lo cual
posibilitaría los adelantamientos a aquellos usuarios más lentos) y, como se ha explicado también en la
alternativa 3, incluso podría dejarse un pequeño espacio de seguridad entre los carriles de automóviles y el
carril-bici.
Así, con la segregación adecuada, podremos garantizar una circulación ciclista cómoda y segura.
Río Anllóns
Esta calle, en esta alternativa, coincide con la alternativa 3, explicada anteriormente.
5.2.4.1. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (AV)
Alternativa 1 2
Alternativa 2 2
Alternativa 3 4
Alternativa 4 3
5.2.5. INTERSECCIONES. RADIOS DE GIRO
Para la evaluación de este criterio se analizarán aquellas intersecciones que puedan ser problemáticas, o
representen un punto peligroso a solucionar, más allá de un cruce estándar con un paso de peatones al que
se le pueda adosar un paso para ciclistas, o una semaforizada.
Cabe señalar que en este apartado se analizan las intersecciones entre calles con vías ciclistas, con el
objetivo de estudiar los movimientos que deberán realizar los ciclistas en estos puntos. Los accesos desde
el resto de vías transversales se estudiarán en detalle para la alternativa seleccionada.
5.2.5.1. GLORIETAS
Las glorietas constituyen un tipo de intersección ventajoso para el tráfico motorizado, pues disminuyen
la velocidad (con la consecuente mejora en seguridad), y se elimina la necesidad de semaforización, con lo
que  disminuimos  los  costes  de  explotación  y  mantenimiento.  Se  aumenta  también  la  capacidad  de  la
intersección.
Salvo  las  tipologías  de  glorietas  que  obligan  a  una  disminución  drástica  de  la  velocidad  para  los
vehículos motorizados,  estas ventajas no son tan claras para los ciclistas.  Por ello se analizan en este
apartado todas las glorietas existentes en los diferentes trazados.
Debemos tener en cuenta que el tamaño mínimo de la isleta central de una glorieta para que pueda
circular un vehículo articulado es de tan solo 6 metros. En estas glorietas pequeñas se reduce la velocidad,
aunque  también  la  capacidad.  Sin  embargo,  diámetros  mayores  de  20  metros  aumentan  muy poco  la
capacidad, y sin embargo permiten velocidades demasiado elevadas.
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Isaac Albériz – Avenida de Bértoa
En esta glorieta, común a todas las alternativas, el carril exterior tiene un radio de giro de 24,5 metros,
por lo que como mínimo el radio de giro para los ciclistas será este,  el  cual, según la tabla mostrada
anteriormente, permite adoptar una velocidad de más de 32 km/h con comodidad y seguridad. Consta de
dos carriles de circulación, de los que se podrá sustituir directamente el exterior por el carril-bici o demoler
parte de la isleta central para hacer un nuevo carril de circulación motorizada, utilizando igualmente el
exterior para la circulación ciclista. 
Para evitar tener que modificar la isleta, con el costa que ello supondría, se opta por implantar el carril-
bici por el exterior de la rotonda. Teniendo en cuenta que la isleta central tiene un diámetro de 33 metros, lo
cual permite a los automóviles alcanzar velocidades demasiado elevadas, se instalarán badenes de goma en
todas las entradas para que reduzcan la velocidad y perciban mejor la presencia del carril-bici
Avenida de Bértoa – Vázquez de Parga – Gran Vía
De un modo u otro, todas las alternativas tendrán que pasar tambíén por esta glorieta. En ésta tenemos
también dos carriles de circulación, y en el exterior el radio de giro es de entre 11 y 12 metros, superior al
mínimo de 10 metros recomendado por el manual. Así, podría mantenerse una velocidad de unos 24 km/h
en este punto. El diámetro de la isleta es de 9,13 metros, un valor bastante bueno para reducir la velocidad
Baixa – Avenida Ponte da Pedra – Perú
En esta glorieta (por la que discurren todas las alternativas planteadas) confluye el tráfico de cuatro vías
importantes.  Con  unos  anchos  de  carril  de  4,3  metros,  en  dos  carriles,  se  implantará  el  carril-bici
reduciendo éstos ligeramente, y para ganas espacio habrá que demoler parte de la acera en la confluencia
de las calles. El radio de giro en el borde del carril exterior es de  18,75 metros, con lo que teóricamente los
ciclistas pueden mantener los 30 km/h, velocidad más que suficiente. En cuanto al diámetro de la isleta,
está en torno a los 19 metros, por llo que habrá que poner especial interés en la seguridad.
Avenida de Malpica – Avenida Ponte da Pedra – Fábrica
También común a todas las alternativas, sólo está señalizado un carril de circulación para automóviles,
pero con un ancho que supera los 6,5 metros (existiendo ya carril-bici en la unión Av. Malpica – Fábrica),
por lo que reduciendo la sección del carril se implantará la vía ciclista de ancho suficiente. El reducido
radio de la isleta central  (10,6 metros) provoca una reducción de la velocidad en los automóviles que
circulan por ella, lo cual es un punto a su favor para la implantación de la red ciclista, aunque ésta verá
reducida su velocidad máxima hasta los 24 km/h (radio de giro de unos 11 m), más que suficiente.
Glorietas calle Sol
Estas glorietas también están presentes en todas las alternativas. La situada al  norte tiene una isleta
central  de 11,4 metros.  El  único  carril  de circulación  tiene,  en su zona más estrecha,  una sección de
aproximadamente 6 metros, por lo que puede ser reducido para permitir el tráfico ciclista de manera segura
en la glorieta. El radio de giro para estos usuarios será de unos 11 metros, igual que en la anterior.
La  glorieta  sur  de este  tramo,  cuya isleta  tiene  9.65 m,  lo  cual  favorece  la  seguridad al  reducir  la
velocidad de automóviles, también otorga un radio de giro en el entorno de los 11 metros.
Como vemos, todas las glorietas son comunes a todas las alternativas, por lo que no serán un factor
diferenciador  a  la  hora  de  analizar  este  criterio.  Sin  embargo  resulta  importante  destacar  que,  por  lo
general, no presentan problemas de seguridad en la circulación, salvo la de Isaac Albériz, en la que deberá
estudiarse en detalle el aspecto de la seguridad.
5.2.5.2. OTRAS INTERSECCIONES
Las intersecciones con una tipología diferente a la habitual,  o con problemas de distintos tipos, que
podemos encontrarnos en las diferentes alternativas, son las siguientes:
Vázquez de Parga – Doctor Fleming – Valle Inclán
En esta intersección tenemos, realmente, cinco vías implicadas, que son: Vázquez de Parga, Valle Inclán,
Doctor Fleming y dos tramos de calle Baixa.
El cruce está regulado por semáforos, así que lo que habrá que analizar serán los diferentes radios de
giro para cada alternativa.
En las alternativas 1 y 2 el tráfico ciclista no discurre por ninguna de las vías implicadas.
En la alternativa 3 se circula por Vázquez de Parga (en sentido bajada) y Valle Inclán (ambos sentidos).
El movimiento Vázquez de Parga - Valle Inclán se realizará sin mayores problemas, pero el giro opuesto
provoca mayores dificultades. En primer lugar, tenemos un radio de giro reducido. Además, para realizarr
este movimiento con seguridad no podrá haber ningún otro vehículo en la intersección, lo cual complica el
ciclo semafórico.
En la alternativa 4  están implicadas Vázquez de Parga, Doctor Fleming (hacia el cruce) y Valle Inclán
(desde el cruce). En este caso no existen los problemas que aparecían en la alternativa anterior.
Poniente – Perú – Puente – Luis Calvo
Este  cruce,  regulado  semafóricamente,  está   presente  en  todas  las  alternativas,  pero  con  diferentes
tipologías.
En el eje Luis Calvo – Perú, en las alternativas 1, 2 y 4 tenemos el problema de escasez de ancho ya
descrito  en  su  correspondiente  apartado,  por  el  que  la  aproximación  deberá  realizarse  disminuyendo
ligeramente la velocidad, pero sin mayores problemas. En la alternativa 3, al existir sólo un carril-bici, este
problema se ve atenuado.
En  el  eje  transversal  Poniente  –  Puente  sí  que  existen  mayores  problemas  principalmente  en  la
alternativa 1, en la cual uno de los dos sentidos de la calle Puente discurre sin segregación, y otro de ellos
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entra en la calle en contradirección, lo cual puede comprometer la seguridad. A continuación estaría la
alternativa 2, en la cual los ciclistas tienen que entrar en sentido contrario al resto de vehículos. Por último,
las menos problemáticas serían la 3 y la 4, en la cual se circula en el mismo sentido que los automóviles.
Martín Herrera – Sol – Gran Vía
Para las alternativas 1 y 2 se ha explicado, en el análisis de la calle Sol, los problemas en sus primeros
metros. En este punto sería necesario un estrechamiento excesivo de los carriles de automóviles (imposible
en  la  alternativa  1)  o  la  implantación  de  un  sistema  de  regulación  de  prioridad,  lo  cual  complicaría
demasiado la  implantación.  Además,  en giro desde la  calle  Sol,  en sentido bajada,  hacia  Gran Vía es
bastante complicado, puesto que el ángulo entre ambas calles es de apenas 55º (el mismo problema aparece
en sentido opuesto para la alternativa 1), y los primeros metros de ésta están en rampa, lo cual ralentizaría
el cruce.
La solución adoptada en la alternativa 4, sin embargo, soluciona este problema, puesto que los ciclistas
pueden continuar por calle San José y bajar hacia Sol por el pequeño tramo de Gran Vía.
Plaza de Galicia
Todas las alternativas discurrirán, de una forma u otra, por Plaza de Galicia.
La alternativa 1 es la que presenta mayor dificultad, puesto que la opción inmediata sería dar acceso a
Martín Herrera por la parte norte de la Plaza, pero si queremos mantener la parada de taxis, la posible
reducción del espacio destinado para automóviles no proporciona más de 1,3 metros para cada uno de los
carriles-bici  necesarios.  Otra  opción  sería  que  uno de  los  dos  sentidos  discurriese  por  la  parte  sur  y
continuase por la parte oeste, aunque ello introduciría un giro a mayores.
Las alternativas 2 y 4 sólo tienen un carril hacia Martín Herrera, con lo cual resultan más sencillas,
aunque  esta  última  recoge  también  la  circulación  que  viene  de  Vázquez  de  Parga,  pero  no  presenta
problema.
La alternativa 3 sólo tiene este último tráfico, desde Vázquez de Parga, por el lado oeste.
Avenida de Fisterra – Avenida da Milagrosa
Este cruce está presente en todas las alternativas, con la misma disposición para todas ellas, por lo que
no tendrá ningún peso a la hora de valorar las alternativas. Sin embargo, cabe señalar que se trata de un
punto de especial dificultad, al tener que atravesar una de las vías con mayor volumen de tráfico (Av.
Fisterra). Además, tampoco resulta fácil el acceso desde Av. Fisterra a Av. Milagrosa, que en sus últimos
metros tiene una cierta pendiente,  lo cual ralentizaría a los ciclistas,  y la anchura también es bastante
escasa, por lo que deberá estudiarse en detalle este punto en la solución adoptada.
5.2.5.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (IN)
Alternativa 1 1
Alternativa 2 3
Alternativa 3 4
Alternativa 4 4
5.2.6. COSTE ECONÓMICO
Dadas las características del proyecto,  y dada la extensión de las  redes planteadas en las  diferentes
alternativas, para el análisis del coste económico nos basaremos en los precios de las unidades de obra más
representativas, las cuales se muestran a continuación. 
Debe tenerse en cuenta que la cifra final que aparecerá en este punto es la suma de las estimaciones
dadas para las unidades de obra consideradas, a las que habría que sumar una gran cantidad de unidades
con importes significativamente menores.
En  cualquier  caso,  se  supone  en  este  estudio  que  dichas  unidades,  con  sus  respectivos  importes,
ascenderán de forma proporcional a las partidas consideradas, por lo que la comparativa realizada es válida
para  el  objetivo  que  se  persigue,  que  es  establecer  una  comparativa  homogénea  entre  las  diferentes
alternativas.
La mayoría de estos precios han sido obtenidos a partir de bases de precios como CENTRO 2014.
• m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS: TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,70 €
Relevante en todo el trazado ya que la mayor parte del mismo discurre por el espacio obtenido gracias a la
supresión  de plazas  de aparcamiento,  y  en el  extremo de  estas  zonas  de  aparcamiento  será necesario
eliminar el sobreancho de la acera para asegurar la homogeneidad del carril-bici. Analizando las diferentes
zonas que presentan este elemento en la ciudad, podemos establecer una media de unos 10 m² para realizar
un primer análisis en este Estudio de Alternativas
En alguna de las alternativas existe también un tramo en el que habrá que reducir parte de la acera.
• m² FRESADO SUPERFICIE: TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,80  €
Se fresará la superficie sobre la que se aplicará el microaglomerado para homogeneizar dicha superficie y
prepararla para recibir sobre ella la mezcla. Se supondrá a efectos de este cálculo previo que se fresará toda
la  superficie  con  microaglomerado,  restándole  el  área  de  demolición  de  aceras  y  protectores  de
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aparcamiento.
• m² MICROAGLOMERADO EN FRÍO ROJO: TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,00  €
Se extenderá a lo largo de todo el trazado (salvo en los pequeños tramos con acera-bici). Se opta, a priori,
por esta solución para asegurar una regularidad y unas adecuadas características superficiales (microtextura
y macrotextura) que garanticen la seguridad y comodidad de la circulación ciclista. 
El color rojo del pavimento establece una segregación visual que ayudará tanto a los ciclistas como a los
conductores de vehículos automóviles a identificar de forma fácil y rápida la presencia del carril-bici. Esto
favorece la seguridad, sobre todo en los cruces no semaforizados, donde a priori el conductor del automóvil
no cuenta con los ciclistas, estando acostumbrado a fijarse solamente en los peatones, que circulan a menor
velocidad.
• t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TOTAL PARTIDA . . . . . . .  53,50 €
En  aquellas  áreas  en  las  que  se  demuela  acera,  será  necesario  rellenar  el  espacio  resultante  de  la
excavación de la misma (y su cimiento). Para mantener la tipología de firmes existente en el viario actual,
dicho relleno será de mezcla bituminosa en caliente.
En este primer cálculo orientativo se considerará el paquete de firme como una sola unidad, tomando
como espesor  de referencia  11  centímetros,  que  con una  densidad aproximada de  2,4 t/m3 dan  como
resultado un peso de 0,264 t/m2.
• m MARCA VIAL : TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,70 €
En este análisis podemos estimar que para las vías ciclistas unidireccionales tendremos 1 línea, y 2 líneas
para las bidireccionales (suponiendo mismo precio para la marca discontinua).
Se establece un precio medio, teniendo en cuenta que las marcas viales de separación entre el carril-bici
y los carriles para automóviles tendrán un ancho superior a las otras líneas.
• m SEPARADOR DE CARRIL DE PVC:   TOTAL PARTIDA . . . . . . 19,50 €
Se  considerará,  en  este  primer  análisis,  que  toda  la  longitud  del  carril-bici  está  delimitada  por  estos
separadores plásticos.
Para calcular estos costes necesitaremos medir, entonces, la superficie de aceras a levantar, la superficie
total del trazado, la longitud de marcas viales a disponer y la longitud total del trazado. Cabe señalar que la
longitud del trazado se refiere al eje de la calle, independientemente de la existencia de una o dos vías
ciclistas en la misma.
Los cálculos desglosados, en los que se especifican este número de carriles y demás datos necesarios
para la realización de estas estimaciones se pueden consultar en el Apéndice 1 – Cálculos del análisis de
costes, que se adjunta al final del presente anejo, omitiéndose dicha tabla aquí por economía documental. 
En la siguiente tabla aparece un resumen de los datos medidos para realizar las estimaciones.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Longitud trazado (m) 10971 12460 13190,6 13813
Longitud a pintar (m) 40379,7 40855,5 42837,2 46314,4
Superficie total (m2) 39737,05 39972,46 42407,66 44384,44
Superficie de aceras a levantar (m2) 1231,75 1641,65 1332,9 1777,6
 
Así pues, con estas mediciones para las diferentes alternativas se han obtenido los diferentes resultados:
Levantado Acera
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 8,7 8,7 8,7 8,7
Medición 1445,75 1963,05 1518,9 2051,6
Total 12578,03 17078,54 13214,43 17848,92
Microaglomerado en frío rojo
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 8 8 8 8
Medición 39737,05 39972,46 42407,66 44384,44
Total 317896,4 319779,68 339261,28 355075,52
Marca Vial
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 0,7 0,7 0,7 0,7
Medición 21942 21852,5 23004,7 24320,4
Total 15359,4 15296,75 16103,29 17024,28
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Separador Carril Bici
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 19,5 19,5 19,5 19,5
Medición 18437,7 19003 19832,5 21994
Total 359535,15 370558,5 386733,75 428883
Fresado superficie
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 0,8 0,8 0,8 0,8
Medición 38505,3 38330,81 41074,76 42606,84
Total 30804,24 30664,65 32859,81 34085,47
Mezclas Bituminosas en Caliente
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 53,5 53,5 53,5 53,5
Medición 381,68 518,25 400,99 541,62
Total 20419,77 27726,12 21452,94 28976,8
Suma de las unidades
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Total 725788,75 750439,58 776765,69 847808,52
Como vemos, la alternativa 4 es la que implica un mayor coste,  al  ser también la que tiene mayor
longitud de trazado, en concreto un 16,8 % más cara que la alternativa de menor coste, que es la número 1.
5.2.2.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE CRITERIO
Valoración criterio (CE)
Alternativa 1 5
Alternativa 2 4,5
Alternativa 3 4
Alternativa 4 3,5
6. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA
Para la  elección de la  alternativa más adecuada se empleará el  método PRESS,  desarrollado por  el
profesor Gómez Senent, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Dicho  método  trata  de  determinar  la  alternativa  más  favorable  comparando  con  el  resto  de  las
alternativas posibles, estableciendo las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los criterios
establecidos. Buscaremos, entonces, la elección óptima en aquella alternativa que es mejor que las demás
en el mayor número posible de criterios y que tienen menores debilidades frente a las restantes.
Así, los pasos a seguir en este procedimiento son los siguientes:
a) Establecimiento de los criterios y los pesos específicos: cj y pj, j=1,2,3,4.
Los criterios son los definidos anteriormente:
• Puntos de atracción dentro del casco urbano y zonas servidas. PA
• Ocupación y disponibilidad de los aparcamientos en superficie. AS
• Desniveles existentes. DE
• Ancho de las vías. Facilidad de implantación. Seguridad. AV
• Intersecciones. Radios de giro. IN
• Coste económico. CE
Los pesos específicos de ponderación para cada criterio son los siguientes (siendo su suma igual a uno):
PA AS DE AV IN CE
0,300 0,100 0,250 0,100 0,100 0,150
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El criterio que se ha considerado más importante es el de puntos de atracción dentro del casco urbano y
zonas servidas, pues el objetivo principal de este proyecto es la creación de una red que dé servicio al
mayor número de usuarios y zonas posibles.
El siguiente criterio en importancia es el de desniveles existentes, pues éstos pueden condicionar a los
potenciales usuarios hasta el punto de que elijan si utilizar la bicicleta o no en función de las pendientes y,
sobre todo, rampas a las que se tengan que enfrentar.
En un nivel intermedio estaría el criterio económico, que si bien es importante, no es tan determinante en
un proyecto de estas características, puesto que el aumento del coste aumentará casi linealmente con la
longitud de trazado. Además, la construcción de un proyecto de este tipo tiene un coste mucho menor que
el de otras infraestructuras, por ejemplo, una carretera.
b) Valoración de los criterios para cada alternativa.
En la siguiente tabla se recogen las distintas valoraciones que ya se han indicado en el análisis de cada
criterio. Se valorarán las alternativas de 0 a 5 siendo 0 la peor valorada y 5 la mejor:
PA AS DE AV IN CE
Alternativa 1 2,000 3,000 1,000 2,000 1,000 5,000
Alternativa 2 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 4,500
Alternativa 3 3,000 4,000 2,000 4,000 4,000 4,000
Alternativa 4 5,000 2,000 4,000 3,000 4,000 3,500
c) Homogeneización de la matriz.
Para que todos los valores estén en la misma escala, los homogeneizamos dividiéndolos por la diferencia
entre el valor máximo y el mínimo de la columna correspondiente, obteniéndose así unos nuevos valores
homogeneizados que estarán entre 0 y 1.
Los valores homogeneizados serán: hi , j=
v i j−min
i=i , n
v i j
max
i=i , n
v i j−min
i=i ,n
v i j
La matriz homogeneizada es:
PA AS DE AV IN CE
Alternativa 1 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,000
Alternativa 2 0,333 0,500 0,667 0,000 0,667 0,667
Alternativa 3 0,333 1,000 0,333 1,000 1,000 0,333
Alternativa 4 1,000 0,000 1,000 0,500 1,000 0,000
d) Ponderación de la matriz.
Aplicando los pesos específicos pj sobre la matriz anterior obtenemos los valores ponderados
vpi j = hi j x pj.
La matriz homogeneizada ponderada es:
PA AS DE AV IN CE
Alternativa 1 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,150
Alternativa 2 0,100 0,050 0,167 0,000 0,067 0,100
Alternativa 3 0,100 0,100 0,083 0,100 0,100 0,050
Alternativa 4 0,300 0,000 0,250 0,050 0,100 0,000
e) Determinación de la matriz de dominación.
Sus valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada criterio y alternativas.
Se trata de una matriz cuadrada con la siguiente expresión:
d i j=∑
k=1
n
(vp i k−vp j k ) ,∀ vpi k>vp j k
Así, la matriz de dominancias de una alternativa con respecto a las otras es:
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Alternativa 1 0,000 0,050 0,100 0,200
Alternativa 2 0,334 0,000 0,134 0,150
Alternativa 3 0,433 0,183 0,000 0,200
Alternativa 4 0,700 0,366 0,367 0,000
A partir de esta matriz se obtienen los valores D i como suma de las filas de la matriz de dominación
(determina la prelación de la alternativa i  respecto del resto),  y d i como suma de las correspondientes
columnas (determina las ventajas del resto de las alternativas respecto a la alternativa estudiada).
Estos valores son: 
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Suma Fila Di
Alternativa 1 0,350
Alternativa 2 0,618
Alternativa 3 0,816
Alternativa 4 1,433
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Suma Columna di 1,467 0,599 0,601 0,550
La solución óptima según este método de PRESS será aquella cuya relación entre Di y di sea Max ( Di/di)
Valor Di/dj
Alternativa 1 0,239
Alternativa 2 1,032
Alternativa 3 1,358
Alternativa 4 2,605
La solución adoptada será, a la vista de los resultados, la alternativa 4.
7. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVA ESCOGIDA
En lo sucesivo, el presente Proyecto trata de una red de vías ciclistas en Carballo que discurre por las
calles indicadas a continuación:
Vías longitudinales
• Av. Razo y Muíño – Baixa – Perú, Luis Calvo, Castelao y Alexandre Bóveda (dos sentidos).
• Isaac Albériz (dos sentidos) – Av. Bértoa (dos sentidos) – Vázquez de Parga y Camiño Novo (un 
sentido) – Fomento y Av. Fisterra (dos sentidos).
• Gran Vía (sentido subida)
• Sol (tramo entre glorietas, dos sentidos) – Vila de Negreira (sentido subida, hasta Lagoa)
Vías transversales
• Alfredo Brañas (sentido bajada desde Vázquez de Parga hasta Baixa; bidireccional entre Vázquez
de Parga y Gran Vía).
• Av. Malpica (dos sentidos) – Av. Ponte da Pedra (dos sentidos hasta glorieta con Perú, luego un solo
carril hacia E.Pardo Bazán) – Emilia Pardo Bazán (sentido salida).
• Doctor Fleming (un sentido, desde Gran Vía hacia Vázquez de Parga
• Pontevedra (entre Perú y Vázquez de Parga, un carril-bici segregado en este sentido)
• Valle Inclán (acera-bici) – Cervantes.
• Lagoa (desde Vila de Negreira hacia Gran Vía)
• Fábrica  y  Poniente  (dos  sentidos)  –  Puente  (un  sentido,  hacia  Poniente)  –  Martín  Herrera  (un
sentido, hacia c/ Sol) – San José – Sol (sentido bajada)
• Río Anllóns (dos sentidos)
• Av. Milagrosa  – Verdillo (dos sentidos)
Esta alternativa es la que mejor comunica los puntos de atracción y sirve mejor a las zonas consideradas,
criterio que se ha definido como más importante, ya que el objetivo primordial de este proyecto es mejorar
la movilidad en el casco urbano.
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También destaca  la  opción elegida  en  el  análisis  de los  desniveles  existentes,  segundo criterio  más
importante en cuanto a pesos de ponderación, como se muestra en el punto anterior, ya que las pendientes
y, sobre todo las rampas excesivas disuaden a los usuarios de utilizar la red ciclista.
El  otro  criterio  en  el  que  destaca  son  las  intersecciones,  empatado  con  la  alternativa  3,  aspecto
importante desde el punto de vista de la seguridad. 
Los detalles acerca de los pavimentos utilizados, elementos de balizamiento, señalización, etc, se definirán 
en posteriores anejos.
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTES
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTES
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CALLE ALTERNATIVA 1Carriles Franjas Pintura por Carril Ancho Carril Longitud (m) Superficie Longitud pintura Longitud Separador Nº esquinas aparcamiento
Isaac Albériz 2 1 2 354 1416 708 708 0 0
Avenida de Bértoa 2 1 2 1094 4376 2188 2188 2 139,85
Vázquez de Parga 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
Camiño Novo 0 0 0 0 0 0
Gran Vía 1 2 3 999,7 2999,1 1999,4 999,7 30 02 1 1,5 165 495 330 330 2
Vila de Negreira 0 0 0 0 0 0 0
Vila de Noia 0 0 0 0 0 0 0
Avenida de Razo 1 2 3 680,3 2040,9 1360,6 680,3 0 0
Muíño 1 2 3 87,4 262,2 174,8 87,4 0 0
Baixa 2 1 1,5 346,2 1038,6 692,4 692,4 0 0
Perú 2 1 2 427,5 1710 855 855 3 78,20 0 0
Luis Calvo 2 1 2 437,5 1750 875 875 8 138
Castelao 2 1 2 85,3 341,2 170,6 170,6 4
Alexandre Bóveda 2 1 2 60,8 243,2 121,6 121,6 2
Fomento 0 0 0 0 0 0
Avenida de Fisterra 2 1 2 1537,9 6151,6 3075,8 3075,8 20 0 0
Alfredo Brañas 1 2 3 391,9 1175,7 783,8 391,9 40 0 0
Vila de Corcubión 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Pardo Bazán – Ponte da Pedra 0 0 0 0 0 0 0
Doctor Fleming 0 0 0 0 0 0 0
Avenida Ponte da Pedra 2 1 2 540 2160 1080 1080 28
Avenida de Malpica 2 1 2 738 2952 1476 1476 0
Valle Inclán 0 0 0 0 0 0 0
Cervantes 0 0 0 0 0 0 0
Grabador Manuel Facal 0 0 0 0 0 0 0
Fábrica 2 1 2 348,7 1394,8 697,4 697,4 1 19,7
Poniente 2 1 2 192 768 384 384 4
Puente 2 1 2 174,5 698 349 349 2
Martín Herrera 2 1 2 170,5 682 341 341 2
Sol 1 2 2,5 262,9 657,25 525,8 262,9 1
Avenida da Milagrosa 2 1 2 794,8 3179,2 1589,6 1589,6 2
Verdillo 1 2 3 1082,1 3246,3 2164,2 1082,1 10
Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0
Concepción Arenal 0 0 0 0 0 0 0
Lagoa 0 0 0 0 0 0 0
Río Anllóns 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10971 39737,05 21942 18437,7 107 375,75
Área: 1070
Acera eliminada (m2)
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTES
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CALLE ALTERNATIVA 2Carriles Franjas Pintura por Carril Ancho Carril Longitud (m) Superficie Longitud pintura Longitud Separador Nº esquinas aparcamiento
Isaac Albériz 2 1 2 354 1416 708 708 0 0
Avenida de Bértoa 2 1 2 1094 4376 2188 2188 2 139,85
Vázquez de Parga 2 1 1,6 502 1606,4 1004 1004 17 00 0 0
Camiño Novo 0 0 0 0 0 0
Gran Vía 1 2 3 999,7 2999,1 1999,4 999,7 302 1 1,5 165 495 330 330 2
Vila de Negreira 1 1 2,3 362 832,6 362 362 4 0
Vila de Noia 0 0 0 0 0 0 0
Avenida de Razo 1 2 3 680,3 2040,9 1360,6 680,3 0
Muíño 1 2 3 87,4 262,2 174,8 87,4 0
Baixa 2 1 1,5 346,2 1038,6 692,4 692,4 0 0
Perú 2 1 2 427,5 1710 855 855 3 78,20 0 0
Luis Calvo 2 1 2 437,5 1750 875 875 8 138
Castelao 2 1 2 85,3 341,2 170,6 170,6 4
Alexandre Bóveda 2 1 2 60,8 243,2 121,6 121,6 2
Fomento 0 0 0 0 0 0
Avenida de Fisterra 2 1 2 1537,9 6151,6 3075,8 3075,8 20 0 0
Alfredo Brañas 1 1 2 255,3 510,6 255,3 255,3 10 0 0 0
Vila de Corcubión 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Pardo Bazán – Ponte da Pedra 1 1 2 226,8 453,6 226,8 226,8 5
Doctor Fleming 0 0 0 0 0 0 0
Avenida Ponte da Pedra 1 1 2 540 1080 540 540 13
Avenida de Malpica 2 1 2 738 2952 1476 1476 0
Valle Inclán 0 0 0 0 0 0 0
Cervantes 1 1 2 110 220 110 110 1
Grabador Manuel Facal 1 1 2 170,1 340,2 170,1 170,1 0
Fábrica 1 1 2 348,7 697,4 348,7 348,7 1 0
Poniente 1 1 2 192 384 192 192 3
Puente 1 1 2 174,5 349 174,5 174,5 2
Martín Herrera 1 1 2 170,5 341 170,5 170,5 2
Sol 1 1 2 262,9 525,8 262,9 262,9 1
Avenida da Milagrosa 2 1 2 794,8 3179,2 1589,6 1589,6 2
Verdillo 1 2 3 1082,1 3246,3 2164,2 1082,1 10
Pontevedra 1 1 1,8 161,7 291,06 161,7 161,7 1
Concepción Arenal 1 1 1,5 93 139,5 93 93 44,7
Lagoa 0 0 0 0 0 0 0
Río Anllóns 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12460 39972,46 21852,5 19003 160,7 356,05
Área: 1607
Acera eliminada (m2)
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CALLE ALTERNATIVA 3Carriles Franjas Pintura por Carril Ancho Carril Longitud (m) Superficie Longitud pintura Longitud Separador Nº esquinas aparcamiento
Isaac Albériz 2 1 2 354 1416 708 708 0 0
Avenida de Bértoa 2 1 2 1094 4376 2188 2188 2 139,85
Vázquez de Parga 2 1 2 502 2008 1004 1004 17 01 1 2 472,5 945 472,5 472,5 10 126,85
Camiño Novo 1 1 1,5 102 153 102 102 0 0
Gran Vía 0 0 0 0 0 0 00 0 0
Vila de Negreira 1 2 3 690 2070 1380 690 4 0
Vila de Noia 1 2 3 155,8 467,4 311,6 155,8 2 0
Avenida de Razo 1 2 3 680,3 2040,9 1360,6 680,3 0
Muíño 1 2 3 87,4 262,2 174,8 87,4 0
Baixa 2 1 1,5 346,2 1038,6 692,4 692,4 0 0
Perú 2 1 2 319,8 1279,2 639,6 639,6 2 78,21 1 2 107,7 215,4 107,7 107,7 0 0
Luis Calvo 1 1 2 437,5 875 437,5 437,5 3 69
Castelao 1 1 2 85,3 170,6 85,3 85,3 2
Alexandre Bóveda 1 1 2 60,8 121,6 60,8 60,8 0
Fomento 1 1 2 247,8 495,6 247,8 247,8 2 175
Avenida de Fisterra 2 1 2 1537,9 6151,6 3075,8 3075,8 21 1 2 219,2 438,4 219,2 219,2 3
Alfredo Brañas 2 1 2 255,3 1021,2 510,6 510,6 11 2 3 136,6 409,8 273,2 136,6 3
Vila de Corcubión 2 1 2 233,1 932,4 466,2 466,2 2
Emilia Pardo Bazán – Ponte da Pedra 1 1 2 226,8 453,6 226,8 226,8 5
Doctor Fleming 0 0 0 0 0 0 0
Avenida Ponte da Pedra 1 1 2 540 1080 540 540 15
Avenida de Malpica 2 1 2 738 2952 1476 1476 0
Valle Inclán 2 1 2 186,7 746,8 373,4 373,4 0
Cervantes 2 1 2 110 440 220 220 2
Grabador Manuel Facal 2 1 2 170,1 680,4 340,2 340,2 0
Fábrica 1 1 2 348,7 697,4 348,7 348,7 0
Poniente 1 1 2 192 384 192 192 1
Puente 1 1 2 174,5 349 174,5 174,5 2
Martín Herrera 0 0 0 0 0 0 0
Sol 0 0 0 0 0 0 0
Avenida da Milagrosa 2 1 2 794,8 3179,2 1589,6 1589,6 2
Verdillo 1 2 3 1082,1 3246,3 2164,2 1082,1 10
Pontevedra 1 1 1,8 161,7 291,06 161,7 161,7 1
Concepción Arenal 0 0 0 0 0 0 0
Lagoa 0 0 0 0 0 0 0
Río Anllóns 1 2 3 340 1020 680 340 0
TOTAL 13190,6 42407,66 23004,7 19832,5 93 588,9
Área: 930
Acera eliminada (m2)
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CALLE ALTERNATIVA 4Carriles Franjas Pintura por Carril Ancho Carril Longitud (m) Superficie Longitud pintura Longitud Separador Nº esquinas aparcamiento
Isaac Albériz 2 1 2 354 1416 708 708 0 0
Avenida de Bértoa 2 1 2 1094 4376 2188 2188 2 139,85
Vázquez de Parga 2 1 2 502 2008 1004 1004 17 01 1 2 472,5 945 472,5 472,5 10 126,85
Camiño Novo 1 1 1,5 102 153 102 102 0 0
Gran Vía 1 1 2 1164,7 2329,4 1164,7 1164,7 16 00 0 0 0
Vila de Negreira 1 1 2,3 195 448,5 195 195 3 0
Vila de Noia 0 0 0 0 0 0 0 0
Avenida de Razo 1 2 3 680,3 2040,9 1360,6 680,3 0
Muíño 1 2 3 87,4 262,2 174,8 87,4 0
Baixa 2 1 1,5 346,2 1038,6 692,4 692,4 0 0
Perú 2 1 2 427,5 1710 855 855 3 78,20 0 0
Luis Calvo 2 1 1 437,5 875 875 875 8 138
Castelao 2 1 2 85,3 341,2 170,6 170,6 4
Alexandre Bóveda 2 1 2 60,8 243,2 121,6 121,6 2
Fomento 2 1 1,3 247,8 644,28 495,6 495,6 3 175
Avenida de Fisterra 2 1 2 1757,1 7028,4 3514,2 3514,2 20 0 0 3
Alfredo Brañas 2 1 2 255,3 1021,2 510,6 510,6 11 2 3 136,6 409,8 273,2 136,6 3
Vila de Corcubión 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Pardo Bazán – Ponte da Pedra 1 1 2 226,8 453,6 226,8 226,8 5
Doctor Fleming 1 1 2 201,2 402,4 201,2 201,2 4
Avenida Ponte da Pedra 2 1 2 540 2160 1080 1080 28
Avenida de Malpica 2 1 2 738 2952 1476 1476 0
Valle Inclán 0 0 0 0 0 0 0
Cervantes 0 0 0 0 0 0 0
Grabador Manuel Facal 0 0 0 0 0 0 0
Fábrica 2 1 2 348,7 1394,8 697,4 697,4 1 19,7
Poniente 2 1 2 192 768 384 384 4 4
Puente 1 1 2 174,5 349 174,5 174,5 2
Martín Herrera 1 1 2 170,5 341 170,5 170,5 2
Sol 1 1 2 268,2 536,4 268,2 268,2 1
Avenida da Milagrosa 2 1 2 794,8 3179,2 1589,6 1589,6 2
Verdillo 1 2 3 1082,1 3246,3 2164,2 1082,1 10
Pontevedra 1 1 1,8 161,7 291,06 161,7 161,7 1
Concepción Arenal 0 0 0 0 0 0 0
Lagoa 1 1 0 168,5 0 168,5 168,5 0
Río Anllóns 1 2 3 340 1020 680 340 0
TOTAL 13813 44384,44 24320,4 21994 137 681,6
Área: 1370
Acera eliminada (m2)
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTES
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Longitud trazado (m) 10971 12460 13190,6 13813
Longitud a pintar (m) 21942 21852,5 23004,7 24320,4
39737,05 39972,46 42407,66 44384,44
1445,75 1963,05 1518,9 2051,6
Superficie total (m2)
Superficie de aceras a levantar (m2)
Levantado Acera
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 8,7 8,7 8,7 8,7
Medición 1445,75 1963,05 1518,9 2051,6
Total 12578,03 17078,54 13214,43 17848,92
Microaglomerado en frío rojo
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 8 8 8 8
Medición 39737,05 39972,46 42407,66 44384,44
Total 317896,4 319779,68 339261,28 355075,52
Marca Vial
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 0,7 0,7 0,7 0,7
Medición 21942 21852,5 23004,7 24320,4
Total 15359,4 15296,75 16103,29 17024,28
Fresado superficie
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 0,8 0,8 0,8 0,8
Medición 38291,3 38009,41 40888,76 42332,84
Total 30633,04 30407,53 32711,01 33866,27
Mezclas Bituminosas en Caliente
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 53,5 53,5 53,5 53,5
Medición 381,68 518,25 400,99 541,62
Total 20419,77 27726,12 21452,94 28976,8
Suma de las unidades
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Total 725788,75 750439,58 776765,69 847808,52
Separador Carril Bici
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Precio 19,5 19,5 19,5 19,5
Medición 18437,7 19003 19832,5 21994
Total 359535,15 370558,5 386733,75 428883
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1. OBJETO DEL ANEJO
En  este  anejo  se  pretende  recopilar  en  un  único  documento  la  información  básica  acerca  de  las
condiciones geológicas y geotécnicas, así como de sismicidad, de la zona donde se va a llevar a cabo el
proyecto.
Debe tenerse en cuenta que no se prevén movimientos de tierra significativos, pues los trazados ciclistas
discurrirán  en  su  mayoría  por  vías  de  la  trama  urbana,  y  las  obras  previsibles  no  serán  de  mucha
profundidad (fresados, levantado de aceras, etc), ya que no se actúa en ningún caso a cota inferior a la del
firme existente.
2. SISMICIDAD
Según el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), en concreto en el artículo 1.2.2. Clasificación de
las construcciones de la propia norma, las construcciones se clasifican según 3 categorías:
1. De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por
el  terremoto  pueda  ocasionar  víctimas,  interrumpir  un  servicio  primario,  o  producir  daños
económicos significativos a terceros.
2.  De  importancia  normal:  Aquellas  cuya  destrucción  por  el  terremoto  pueda  ocasionar
víctimas,  interrumpir  un  servicio  para  la  colectividad,  o  producir  importantes  pérdidas
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a
efectos catastróficos.
3. De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un
servicio  imprescindible  o  dar  lugar  a  efectos  catastróficos.  En  este  grupo  se  incluyen  las
construcciones  que así  se consideren en el  planeamiento urbanístico y  documentos  públicos
análogos  así  como  en  reglamentaciones  más  específicas  y,  al  menos,  las  siguientes
construcciones:
•Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
•Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas
y telegráficas.
•Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre.
•Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.
•Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua,
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros
de transformación.
•Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que
estén  clasificadas  como  de  importancia  especial  en  las  normativas  o  disposiciones
específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
•Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril,
aeropuertos y puertos.
•Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1254/1999,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
•Las  grandes  construcciones  de  ingeniería  civil  como  centrales  nucleares  o  térmicas,
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de
su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o
B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente.
•Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés
cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas.
•Las  construcciones  destinadas  a  espectáculos  públicos  y  las  grandes  superficies
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.
En el caso de este proyecto, al tratarse de una integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano, y
no conllevar construcciones de gran entidad, podemos definir la actuación como de importancia moderada.
Según el artículo 1.2.3. Criterios de aplicación de la norma, la aplicación de la Norma no es de obligado
cumplimiento  para  las  construcciones  de  importancia  moderada,  por  lo  tanto  no  se  tomarán  medidas
preventivas en lo relativo a la sismicidad.
Se adjunta en la  siguiente figura el  mapa de peligrosidad sísmica de España,  facilitado por el  IGN
(Instituto Geográfico Nacional), correspondiente a un período de retorno de 500 años, en el cual se puede
apreciar que la mitad oeste de Galicia (en la cual podemos ubicar la zona de actuación) tiene el nivel más
bajo de los existentes en la península.
Moisés Álvarez Sánchez Página 3 de 15
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 7 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
3. GEOLOGÍA
3.1. INTRODUCCIÓN
Debido al carácter estrictamente académico de este proyecto de fin de grado, toda la información relativa
a los aspectos geológicos detallada a continuación, ha sido obtenida íntegramente del Mapa Geológico de
España, facilitado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), principalmente del MAGNA 50
(2º serie), que es el mapa geológico a escala 1:50.000, así como del mapa de la serie 1:200.000.
La zona de estudio queda representada íntegramente en la hoja 44 del MAGNA 50, con la siguiente
información:
Número: 44
Nombre: CARBALLO
División: 4-5
Huso: 29
Autores: 
J.L. Alonso Alonso (IBERGESA)
J.C.González González (IBERGESA)
Dirección y supervisión:
A. Huerga Rodríguez (IGME)
La zona de estudio está situada al sudoeste de la provincia de La Coruña, a su vez ubicada en el noroeste
de España.
 
Tomando  como  guía  la  memoria  de  la  hoja  44  del  mapa  MAGNA  50,  podemos  ubicarnos
geológicamente en la zona centro-ibérica, según la división de Julivert.
Esta  zona  centro-ibérica  se  caracteriza  por  el  gran  desarrollo  de  metamorfismo  y  granitización
hercinianos,  así  como por  la  presencia  en  su mitad  septentrional  de varios  macizos  básicos  de  forma
redondeada (dichos macizos son los de Cabo Ortegal, Ordenes, Lalín, Morais y Braganza), y una zona con
algunas características similares a los macizos básicos, pero de forma alargada (fosa blastomilonítica).
Tanto los macizos como la fosa blastomilonítica han sido interpretadas de diferentes maneras a lo largo
de la historia, tanto petrológicamente como estructuralmente.
Esta hoja comprende parte de la fosa blastomilonítica y del Macizo de Ordenes, así como dos unidades
situadas en el espacio intermedio (una zona sinformal bordeada de rocas básicas, denominada Sinclinal de
Pazos, y una exterior y subyacente a todas estas unidades que contienen rocas básicas, denominada Zona
Periférica del Macizo de Órdenes
Cabe destacar la presencia de un curso fluvial importante, el río Anllóns, que transcurre de este a oeste.
El área que engloba el proyecto se encuentra en la parte centra de la hoja, por lo que esencialmente
tendremos anfibolitas (ξA1-2) y el dominio de Órdenes-Pazos (PC-S). Alrededor del cauce del río Anllóns
tenemos depósitos aluviales (QAI)
En los puntos siguientes se detallarán aspectos sobre estratigrafía, petrología, tectónica, sismicidad e
historia geológica.
3.2. ESTRATIGRAFÍA
Gran parte de los materiales que afloran en la hoja han sido afectados por la Orogenia Hercínica y son en
su mayor parte cuerpos intrusivos hercínicos o prehercínicos. Además, gran parte de los metasedimentos
son migmatitas y gneises de alto grado, siendo el resto sucesiones predominantemente esquistosas, con
escaso contraste litológico.
3.2.1. DOMINIO DE ÓRDENES-PAZOS
El dominio de Órdenes-Pazos está datado del Precámbrico-Silúrico
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3.2.1.1. Serie de Órdenes
Se  encuentra  situada  a  ambos  lados  de  la  banda  ortoanfibolítica  Bazar-Carballo,  teniendo  mayor
desarrollo al E de la misma, mientras que hacia el S se estrecha debido al macizo de gabros de Monte
Castelo y a la granodiorita precoz.
La  banda  de  metasedimentos  situada  al  W,  entre  los  gneises  alcalinos  y  las  anfibolitas,  consiste
fundamentalmente en esquistos monótonos con sills de anfibolitas entre ellos. En la parte basal existe una
pequeña franja de esquistos albíticos.
Los esquistos situados al E de las anfibolitas de Carballo son bastante uniformes, aunque con mayor
grado de metamorfismo. En la parte más alta de la serie,  cerca de la granodiorita precoz de La Silva
aparecen capar cuarzo-feldespáticas que posiblemente representen metaareniscas.
La Serie de Órdenes es similar a la de Pazos, con esquistos constantes, albíticos en la base, con alguna
capa de cuarcitas negras sobre gneises alcalinos. Las capas de metaareniscas de Órdenes son términos muy
altos que no tienen equivalente en la sucesión, menos portende, de Pazos.
El flujo de la esquistosidad es un S1, obteniéndose una foliación muy marcada.
Los materiales de esta serie protagonizan la parte oriental de la hoja, junto con la granodiorita precoz.
Esta última queda fuera de nuestra zona de estudio, mientras que la serie de Órdenes está presente en la
parte este de Carballo.
El relieve que presentan es relativamente llano, con una sedimentación monótona y potente, constituida
por grauvacas y pelitas metamorfizadas, de aspecto pardo grisáceo, con biotitas orientadas y tamaño de
grano entre medio y fino. Las venillas de cuarzo aparecen con frecuencia.
Debido al carácter principalmente esquistoso de la serie, y al elevado metamorfismo de la parte norte, no
se observa estratificación gradual, cruzada, ni cualquier otra estructura sedimentaria.
Los  contactos  con  el  encajante  (anfibolitas,  gabros,  tonalitas-cuarzodioritas  y  granodioritas)  son
mecánicos. No desarrolla un metamorfismo térmico importante cerca de los contactos con el encajante,
posiblemente debido al carácter “frío” de las intrusiones.
3.2.1.2. Sinclinal de Pazos
En el  núcleo  de  este  sinclinal  afloran  una  serie  de  esquistos  con una  monotonía  significativa,  sólo
alterada por la existencia de esquistos albíticos en su base (más abundantes hacia el NE del sinclinal). A
escala  mesoscópica  se  observan  capas  con  diferentes  contenidos  en  albita,  así  como  capas
extraordinariamente  cuarcíticas  de  muy  diversas  potencias,  en  alternancia  con  capas  exclusivamente
micáceas. Hacia el núcleo del sinclinal, en el punto donde desaparecen las capas albíticas y la serie se
vuelve  exclusivamente  micácea,  aparecen  algunas  capas  finas  de  cuarcitas  carbonosas  (posiblemente
antiguas liditas).
Aunque los cristales de albita no son originales de la serie sedimentaria (se trata de blastos), la variación
del contenido albítico debe corresponder a una característica sedimentaria original. Esta coexistencia de
capas albíticas con otras extraordinariamente cuarcíticas resulta anormal. Además, el carácter progresivo de
la  serie  hacia  el  núcleo  del  sinclinal,  y  la  presencia  de alguna capa  de  cuarcitas  carbonosas  al  techo
(características también anormales en este caso), induce a pensar en la posibilidad de una serie original de
tobas y cenizas volcánicas con cherts de origen volcánico al techo de la secuencia. En la serie esquistosa se
presentan algunos tramos carbonosos
A continuación se muestra un detalle de las columnas sintéticas de estas columnas estratigráficas. 
PC-Se: esquistos y metaareniscas.
PC-S: dominio de Órdenes-Pazos.
PC-Sgn: Gneises alcalinos.
3.2.2. CUATERNARIO
 Presenta poco desarrollo, siendo los depósitos costeros y fluviales los más importantes. En nuestro caso,
en la zona de actuación aparecen depósitos aluviales (QAI) en el curso del río Anllóns, que atraviesa la
localidad.
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3.3. PETROLOGÍA
3.3.1. DOMINIO DE ÓRDENES-PAZOS (PC-S)
3.3.1.1. Serie de Órdenes
Constituida por gneises plagioclásicos generalmente con granate y a veces con sillimanita, que aparecen
geográficamente entre los grabos de Barrañán y el límite oriental de esta hoja. También se ha observado, de
manera ocasional, al este de Carballo. También existe estaurolita hacia el borde noroccidental y esquistos
moscovíticos en la parte meridional de la serie.
No existe un muestreo detallado que permita observar demasiados detalles sobre el desarrollo de la serie,
debido a los escasos afloramientos.
Se puede señalar una polaridad metamórfica hacia el norte, en líneas generales. Hay grado bajo en los
esquistos moscovíticos del SW, una gran imprecisión metamórfica en cuanto a los gneises con granate que
deben señalar en su mayor parte el grado medio puesto en evidencia ya de cierto con la presencia de
estaurolita, de cualquier modo muy localizada, y por último un tránsito hacia el grado alto y condiciones
migmatíticas que señala la aparición de sillimanita, sin que pueda decirse que llegue a condiciones muy
evolucionadas.
Cabe destacar la aparición de rocas de contacto con cordierita y sillimanita atribuibles a los gabros de
Oza. La andalucita existente podría ser asimilada al metamorfismo regional que evoluciona hacia el Norte
hasta las migmatitas situadas al este de Punta Monte de los Hoyos.
3.3.1.1.1. Esquistos moscovíticos.
Constan de cuarzo, moscovita y clorita como minerales esenciales, mientras que hay a veces plagioclasa
accesoria además de circón y opacos.
Texturalmente aparece una distribución mineralógica bandeada con lechos de cuarzo y otros micáceos
con láminas diablásticas.
3.3.1.1.2. Gneises plagioclásicos
Constituyen el grueso de la serie en esta zona. Se componen de plagioclasa, cuarzo, biotita y moscovita
en diferentes proporciones. Además hay granate, a veces sillimanita y, en menos ocasiones, estaurolita y
andalucita, y como accesorios aparecen apatito, circón, opacos y turmalina.
Con textura granolepidoblástica, el grano es frecuentemente fino, a veces medio. Las micas, sobre todo
biotita, suelen estar dispersas y bien orientadas. Estructuralmente aparecen a veces micropliegues o una
segunda  esquistosidad  escasamente  penetrativa  impuesta  a  la  principal,  así  como  crenulación.
Ocasionalmente hay síntomas de cataclasis o milonitizacióon relacionados con la fracturación ONO-ESE.
El cuarzo aparece segregado frecentemente en venas y lentejones. La plagioclasa a veces está zonada o
bien presenta mirmekitas (habitualmente en rocas con sillimanita).
La biotita también puede constituir finas hileras, aunque usualmente se presente dispersa.
La  moscovita  es  muy  variada.  Puede  encontrarse  en  haces  o  agregados  fusiformes  que  incluyen
sillimanita.  En otras  ocasiones aparece en láminas  de aspecto tardío (a  veces  poikiloblásticas).  Menos
frecuente, aunque puede aparecer, es que se encuentre orientada.
El granate suele tener un tamaño pequeño, y estar incluido en plagioclasa.  Frecuentemente presenta
bordes corroídos y transformación periférica a biotita.
La sillimanita está incluida en la moscovita.
La  estaurolita,  similar  al  granate,  está  incluida  junto  con éste  en  la  andalucita,  quien  suele  formar
poikiloblastos orientados.
Además, en las facies de contacto con los gabros hay corneanas que, en ocasiones, conservan un carácter
bandeado y orientado con cordierita y sillimanita.
3.3.1.2. Gneises Alcalinos (PC-Sgn)
Aparecen en la base del sinclinal de Pazos y en una banda que constituye el borde oeste del macizo de
Órdenes.
Tienen la misma composición que los ortogneises de la fosa, pero con unas características diferenciales
consistentes  en  un  bandeado  paralelo  a  la  foliación  milonítica,  formada  por  capas  con  composición
diferente, unas muy cuarcíticas que parecen incompatibles con un origen orto, otras son exclusivamente
cuarzo feldespático y otras muy micáceas. Existen todos los ppasos graduales entre unas y otras.
También presentan intercalación de esquistos con un cierto aumento de importancia hacia el norte. 
Según el estudio del IGME, estas rocas presentan caracteres originales sedimentarios, por lo cual podrían
representar tobas riolíticas. Se ha llegado a sugerir un origen volcánico.
3.3.1.2.1. Descripción petrológica.
Rocas de grano fino,  muy recristalizadas, con esporádicos cristales de tamaño más grueso.  Bastante
estructuradas, con frecuente fracturación transversal y deformación del cuarzo.
La albita se macla con ley de Karslbad y tiene forma equidimensional, o bien bastante alargada.
El feldespato K es microclina y puede estar residual de grano medio, en agregados de granos finos y
poligonales o bien intersticial, respecto a la albita. Puede estar ausente.
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El cuarzo en lentejones e irregulares bandas puede estar granulado y ondulante por la 2ª deformación.
Las micas se disponen en hileras discontinuas apareciendo, de forma general, la biotita accesoria.
La epidota, pistacita con núcleos de allanita, se sitúa en prismas orientados, asociada a la moscovita.
La esfena puede estar incluida en albita y puede tener núcleos de rutilo. A veces se dispone en cortas
hileras o agregados.
Los granates pueden ser esqueléticos o hipidiomorfos. En cuanto a la agrupación, pueden estar dispersos
y, por lo general, tienen la superficie más limpia que los ortogneises. A veces se transforman parcialmente a
biotita y epidota. Otros accesorios son apatito y circón.
Se trata de blastomilonitas cuarzo feldespáticas en estrecha relación con los ortogneises. La naturaleza
pretectónica está, por lo tanto, indecisa. Generalmente tienen dos feldespatos, aunque en ocasiones el K es
accesorio y mineralógicamente son semejantes a los ortogneises, distinguiéndose principalmente de éstos
por su estructura y un cierto carácter menos micáceo, no totalmente generalizado. Su aspecto cartográfico
también es muy distinto.
Siempre según la memoria del IGME, lo único que se puede decir con certeza es que han sufrido los
mismos  episodios  hercínicos,  tectónicos  y  metamórficos  que  los  ortogneises,  y  que  su  mineralogía
corresponde bastante  bien con la  de una roca ígnea ácida,  sin  descartar  la  posibilidad de una génesis
ultrametamórfica.
3.3.2. ROCAS BÁSICAS Y ULTRABÁSICAS
En el caso del presente proyecto, las que resultan de interés, por encontrarse la mayor parte del casco
urbano de Carballo sobre ellas, son las anfibolitas (ξA1-2)
3.3.2.1. Anfibolitas de Carballo
Afloran en la parte central de la hoja, donde se ubica la zona de actuación de este proyecto, siendo
interrumpidas al norte por la granitización y migmatización de la serie palingenética. Corresponden al arco
denominado “anfibolitas de Bazar”, según Warnaars.
Suelen dar un relieve suave, a veces peneplanizado.
El contacto con el encajante es mecánico, excepto con los gabros de Monte Castelo que es más difuso,
debido a la presencia de metagabros en el mismo y un alto grado de alteración.
Estas rocas presentan una esquistosidad muy bien definida, siendo en general muy homogéneas, de color
verde oscuro (causado por el anfíbol hornblenda), con un punteado leucocrático a veces bandeado, debido a
la plagioclasa y epidota. El grano es entre medio y fino, con textura granonematoblástica. 
Se  distinguen  diferenciaciones  y  enclaves  de  estas  anfibolitas  al  norte  y  oeste  de  las  mismas.
Excepcionalmente aparecen en ellas xenolitos metamórficos alargados, sin presentar un metamorfismo de
contacto apreciable.
Pueden llegar a tomar un color verde oscuro llegando a ser auténticas hornblendas.  Frecuentemente
presentan mineralización diseminada de sulfuros.
3.3.2.1.1. Descripción petrológica.
Las anfibolitas de Carballo aparecen con la forma de una banda subparalela a la esquistosidad primaria.
Se presentan también a modo de sills.
Son posiblemente basaltos toleíticos de naturaleza gabroidea que han sufrido sucesivamente distintos
grados metamórficos. El primero de ellos es superior a la subfacies de granulitas con hornblenda-granate.
Los siguientes grados son de facies anfibolitas y esquistos verdes respectivamente. Todos estos episodios
quedan impresos en estas rocas.
El metamorfismo de alto grado queda plasmado en asociaciones como hornblenda-rutilo, granates en
atolón con inclusiones de rutilo y simplectitas piroxeno-plagioclasa. Estas rocas no son frecuentes dentro
del complejo, a causa de la adaptación parcial de los grabros primitivos a dichas condiciones, y también a
causa de la obliteración de éstas por los eventos posteriores.
En este complejo aparece un tipo de roca muy frecuente, que son las ortoanfibolitas y gneises anfibólicos
con y sin granate, condicionadas por la transformación a las condiciones metamórficas de grado medio.
Son corrientes las texturas ofíticas residuales.
En el aspecto mineralógico están constituidas por hornblenda verde y plagioclasa en varios estados de
saussuritización peincipalmente. Con tamaño de grano variable, pueden presentar orientación mineral o no.
En ocasiones aparece fracturación tardía transversal.
La  mencionada hornblenda es  verde  con núcleos  castaño,  y  a  veces  se  transforma a anfíbol  verde-
azulado en la periferia. Está frecuentemente anubarrada por opacos puntuales.
En cuanto a la plagioclasa, suele ser xenomorfa, zonada hacia el borde y con leyes de macla complejas, a
veces deformadas. La saussuritización prodice frecuentes intercrecimientos simplectíticos albita-epidota.
Ocasionalmente aparece clinopiroxeno residual en el anfíbol y biotita y granate generalmente en zonas de
borde. El granate suele estar incluido en el anfíbol y a veces es retromórfico a epidota.
Accesoriamente hay apatito (acicular o en prismas), ilmenita (que se transforma sucesivamente en rutilo
y esfena) y sulfuros en cubos oxidados en zonas de fractura.
También puede haber cuarzo intersticial o en gotas sobre plagioclasa.
Con cierta frecuencia aparecen venas de albita, feldespato K, cuarzo, epidota y clorita.
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La  mineralogía  de  los  metagabros  en  facies  de  esquistos  verdes  es  típica:  anfíbol  verde-azulado  e
incoloro, albita, epidota (clinozoisita y pistacita), esfena, cuarzo y clorita.
También se aprecian todos los pasos intermedios de retrogradación a estas últimas condiciones,  con
texturas muy variables en cuanto a grado de orientación, tamaño de grano y proporciones relativas de los
minerales principales.
3.4. TECTÓNICA
La hoja del mapa en la que se ubica nuestra zona se encuentra entre la fosa blastomilonítica y el Macizo
de Órdenes. Esta zona sinformal (Sinforme de Pazos) se puede considerar como un Macizo de Órdenes “en
pequeño”, debido a sus características  estratigráficas.  La relación con éste se realiza por medio de un
anticlinal, que es el Antiforme de Perrol-Monte Neme. 
El contacto entre el sinforme de Pazos y la  fosa blastomilonítica es una falla que muy posiblemente
constituye un cabalgamiento. Esta fractura también ha sido catalogada como falla directa.
3.4.1. HISTORIA TECTÓNICA
Utilizando  como  criterio  la  superposición  de  diversas  estructuras  de  origen  tectónico,  podemos
establecer los siguientes acontecimientos.
Fase I
Origina una foliación milonítica en las rocas cuarzo-feldespáticas.
En este área, la milonitización se origina por la deformación plástica intracristalina del cuarzo, dando
lugar a “quarz ribbous” y la cataclasis de los feldespatos. En las rocas cuarcíticas con escaso contenido en
micas, la deformación se manifiesta por la formación de cintas de cuarzo separadas por delgados lechos
micáceos.
Todas las rocas han sufrido un intenso estiramiento durante esta fase, de forma que los pliegues de Fase I
son muy raros. Son pliegues de flancos paralelos con gran engrosamiento en las charnelas. Sobre el plano
de la foliación milonítica, los “quartz ribbons” son como varillas de cuarzo, dando lugar a una lineación
mineral con estiramiento extraordinariamente intenso. Macroscópicamente esta elongación se aprecia como
formaciones  sedimentarias  que  se  ponen  de  manifiesto  en  la  expresión  de  las  intrusivas  pre-fase  I
cartográficas de ortogneises y anfibolitas.
En las rocas ultrabásicas (como las anfibolitas presentes en Carballo) se observa un sistema de fracturas
de dirección similar a la esquistosidad de Fase I.
El conjunto de las diferentes texturas existentes en la zona da lugar a una foliación burda marcada sobre
todo por la elongación del cuarzo. Al avanzar hacia los bordes del batolito, estos agregados de cuarzo van
presentando  una  mayor  elongación  hasta  dar  lugar  a  los  mencionados  “quartz  ribbons”,  mientras  la
cataclasis de los feldespatos se intensifica con una disminución progresiva del tamaño de los clastos.
En esta zona, la milonitización afecta en todas las rocas (con excepción de los granitoides hercínicos y
los terrenos terciarios y cuaternarios, perteneciendo a estos últimos nuestros depósitos aluviales del río
Anllóns)
Fase II 
Corresponde a la formación de pliegues que deforman la esquistosidad primaria. El ángulo entre flancos
es bajo, y el plano axial está próximo a la esquistosidad primaria, por lo que la orientación de los esfuerzos
es  similar  a  los  de la  Fase I.  Estos  pliegues  poseen en muchos lugares  ejes  curvos,  sin  implicar  una
deformación por fases posteriores. 
Según  Pérez-Estaun,  la  curvatura  de  los  ejes  implica  un  aplastamiento  inhomogéneo,  debido  a  la
oblicuidad entre las capas plegadas y la zona de cizalla, ya que la cantidad de deformación varía desde el
centro a los bordes de la zona de cizalla.  En la fosa blastomilonítica se observan pliegues correspondientes
a  esta  fase,  teniendo  menos  abundancia  en  los  gneises  alcalinos  basales  de  sinforme  de  Pazos  o  su
proximidad.
Como se desconoce la cronología relativa de los materiales prehercínicos en esta zona, sólo se pueden
deducir los cabalgamientos por criterios estructurales o metamórficos.
Los pliegues de Fase II afectando a gneises alcalinos con intrusiones de anfibolitas y retroeclogitas, se
desarrollan en las proximidades de la falla de Molinos de Celán, que separa dos dominios de Órdenes-
Pazos y de la fosa blastomilonítica, quedando esta zona fuera del ámbito de estudio del proyecto
Fase III
Aquí se agrupan los pliegues posteriores a la Fase II, con dirección entre 15º y 45º.
Consiste en dos sistemas de pliegues. El primero tiene planos axiales subverticales , mientras que los del
otro son subhorizontales. No ha sido posible establecer una relación mutua temporal por este motivo.
Al este de la fosa blastomilonítica se forman grandes estructuras (Sinforme de Pazos, Antiformal de
Monte Neme) con planos axiales subverticales, coherentes con los micropliegues y crenulaciones que se
observan, también subverticales.
En el núcleo del antiforme de Monte Neme aparecen metasedimentos esquistosos, con una esquistosidad
de crenulación vertical muy penetrativa si la comparamos con los sinformes de Pazos y Órdenes, en donde
casi nunca se desarrollan planos de esquistosidad en relación con las lineaciones de crenulación.
El mayor fondo de deformación que se observa en este anticlinal debe ser debido al gran contraste de
competencias existente entre los metasedimentos subyacentes a los macizos básicos, y las rocas básicas y
gneises alcalinos situados encima. Esto ha llevado al desarrollo de sinformas de gran radio de curvatura
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ligados por anticlinales de pequeño radio. Este fenómeno también aparece entre el Macizo de Órdenes y
Cabo Ortegal.
Esta  tercera  fase  es  la  responsable  de  la  deformación  de  granitoides  hercínicos  y  rocas  filonianas
relacionadas  con  ellos,  en  los  que  produce  varios  grados  de  cataclasis  y  pliegues  con “boundins”  en
pegmaplitas.
3.5. HISTORIA GEOLÓGICA
Resulta difícil definir la historia previa a la Fase I, ya que las relaciones geométricas entre las distintas
unidades de rocas, así como su carácter petrológico han sido borrados por la intensa deformación durante la
primera fase, o enmascarados por el metamorfismo hercínico.
Los  metasedimentos  de  la  serie  de  Órdenes-Pazos  son  una  serie  eugeosinclinal  constituida
fundamentalmente por esquistos monótonos con rocas ácidas interestratificadas, que son gneises alcalinos
y  cuarcitas  negras,  probablemente  de  origen  volcánico.  Al  techo  presentan  una  serie  esquitoso-
grauwáckica.  La edad de estos materiales no puede ser definida con exactitud, al  no disponerse de un
criterio determinante al no haberse encontrado fósiles. Litológicamente podrían correlacionarse tanto con
series precámbricas como con series silúricas.
Estos  metasedimentos  se  han  depositado  o  han  sido  intruidos  por  una  serie  granítica  peralcalina-
calcoalcalina, sobre la que se han realizado dataciones absolutas, obteniéndose una edad de entre 460 y 430
millones de años. Para ciertos autores estas rocas son representativas de un magmatismo anorogénico en
relación con una tectónica distensiva, durante el Ordovícico.
Durante  la  Fase  I  (también  previamente),  en  la  sinforme  de  Pazos  y  “fosa  blastomilonítica”  las
anfibolitas parecen mostrar especial predilección por los contactos entre gneises alcalinos, ortogneises y
esquistos, probablemente porque constituyen heterogeneidades por donde resultó más sencilla la asociación
metabásicas-metagabros-ultrabásicas, se suponen rocas relacionadas con la corteza oceánica que han sido
denominadas ofiolitas.
Las  rocas  básicas  y  ultrabásicas  de  los  macizos  básicos,  del  noroeste  de  la  Península  han  sido
considerados como una secuencia ofiolítica en parte precámbrica y en parte silúrica o como ofiolitas en
relación con el ciclo caledoniano.
Posteriormente  a  las  Fases  I  y  II,  sobreimpuestas  a  todas  las  rocas  anteriormente  descritas,  se  ha
desarrollado una extensa migmatización sobre el área, con producción de granitos de anatexia que van
desde parautóctonos a claramente autóctonos. Las rocas básicas han debido suponer una barrera para la
propensión del frente migmatítico en el interior de los macizos, aunque en los lugares dnde esta barrera era
débil o inexistente, como al norte de Ora Vella, han intruido granitos palingenéticos, con desarrollo de
gneises de alto grado y migmatitas en la serie de Órdenes. 
La situación de los gabros en la historia geológica es bastante imprecisa. Sólo están afectados por el
metamorfismo herciniano, igual que las anfibolitas y ultrabásicas. Su relación con las fases de deformación
no es clara, ya que la ausencia de una esquistosidad bien desarrollada como en las anfibolitas, no quiere
decir que no sean pre-fase I, puesto que las rocas piroxénicas no desarrollan foliación a pesar de aparecer
como boundins rodeados por la foliación milonítica, como se indicó anteriormente.Algunas intrusiones de
las rocas básicas y ultrabásicas presentan la misma disposición cartográfica que la banda de anfibolitas y
ultrabásicas de Bazar-Carballo, por lo que podría pensarse en una estrecha relación.
3.6. GEOLOGÍA ECONÓMICA
En  la  actualidad,  en  esta  zona  sólo  tienen  interés  económico  los  minerales  wolframita  y  casiterita
(míspiquel accesorio), asociados a filones de cuarzo en el granito cataclástico de Monte Neme, donde son
explotados. Otros filones tienen dirección aproximada N-30-E y potencia variable.
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4. GEOTECNIA
4.1. INTRODUCCIÓN
Dadas  las  características  del  presente  proyecto,  en  el  cual  se  persigue  la  creación  de  una  red  de
itinerarios ciclistas, y por tanto se supone una disminución del tráfico motorizado, más pesado, en el núcleo
urbano,  así  como el  carácter  académico  del  mismo,  el  reconocimiento  geotécnico  se  basará  en  datos
hipotéticos, ya que dichos ensayos no han sido realmente realizados y no podrán ser utilizados como base
para un proyecto real.
Así,  a  modo  de  referencia,  se  han  obtenido  datos  de  los  siguientes  proyectos,  propiedad  del
Ayuntamiento de Carballo:
1.  “Recoñecemento xeotécnico preliminar para paso subterráneo en c/ Coruña 
de Carballo”, redactado en noviembre de 2003 por  D. Óscar Chacón Mojica, 
geólogo, colegiado nº 1.917. 
2.  “Estudio  xeotécnico  do  subsolo  para  paso  subterráneo  en  c/  Coruña  de 
Carballo”,  redactado  en  enero  de  2004  por  D.  Óscar  Chacón  Mojica, 
geólogo, colegiado nº 1.917. 
3.  “Estudio xeotécnico da obra Centro Socio-Cultural de Carballo”, realizado 
por Norcontrol. 
A pesar de tener datos de un área de reducidas dimensiones en comparación con el ámbito total de este
proyecto,  teniendo  en  cuenta  las  características  expuestas  al  comienzo  de  esta  introducción,  estas
condiciones se supondrán aplicables a todo el trabajo.
Dado que este  proyecto implicará principalmente actuaciones  sobre el  paquete del  firme,  resulta  de
especial interés conocer la composición del mismo, por lo que se dedicará un apartado a su descripción.
Además, a partir del mapa geotécnico general, a escala 1/200000, facilitado por el IGME, en concreto la
hoja 7 (Santiago de Compostela, división 1-2), podemos obtener el resto de información que se muestra en
este apartado.
El núcleo urbano de Carballo queda incluido en su totalidad en una zona definida como de “condiciones
constructivas aceptables”, lo cual es un nivel intermedio entre las “condiciones constructivas favorables” y
las  “condiciones  constructivas  desfavorables”.  En  concreto,  presenta  problemas  de  tipo  geotécnicos  e
hidrológicos.
4.2. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.
Toda la hoja 7 se ubica en una única unidad de primer orden, denominada Región I, con la misma
homogeneidad  geotectónica,  pues  forma  parte  del  macizo  galaico,  formado  por  rocas  graníticas,
granitizadas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas y filonianas.
En cuanto a las unidades de segundo orden (áreas), definidas por la homogeneidad macrogeomorfológica
de los terrenos, en la hoja se definen tres (Área I1, Área I2 y Área I3)
Carballo se ubica dentro del Área I1. 
4.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA.
 
Está  formada  por  depósitos  de  materiales  sueltos,  poco consolidados y con una disposición que se
inicia con unos horizontes oscuros y muy arcillosos, que van pasando a limos y arenas a medida que se
gana en profundidad.  Su potencia  es  muy  variable,  y no  alcanza  casi   nunca  grandes   espesores,
oscilando  por  lo  general entre 0,00 y 5,00 m. 
Toda la zona presenta una topografía eminentemente llana. 
Sus  condiciones  hidrológicas  son  muy  variables.  En las zonas donde  ocupa  extensiones 
apreciables, aunque puede haber un grado de humedad considerable, el drenaje está favorecido por la red
hidrográfica natural, por lo que aunque aparezcan zonas de encharcamiento (lo cual es posible), éstas son
fácilmente eliminables.
También es posible la aparición de niveles acuíferos aislados a escasa profundidad, ligados a la aparición
de horizontes eminentemente arenosos, ya que el desarrollo de los depósitos es ahora más importante.
El contenido de materia orgánica del primer horizonte arcilloso es muy alto, en términos generales, con
valores  que  pueden  alcanzar  hasta  el  5%.  Por  ello  es  necesario  la  eliminación  del  mismo,  hasta  una
profundidad que oscila entre 1 y 2 metros. Sus condiciones mecánicas son muy variables, por lo que su
capacidad de carga oscila entre baja y media, siendo la magnitud de los posibles asientos muy aleatoria,
dependiendo del grado de humedad y la potencia de los horizontes compresibles.
Este área está permanentemente tapizada por un recubrimiento vegetal importante, teniendo más utilidad
como suelo agropecuario que como suelo industrial.
En lo relativo al aprovechamiento de los materiales que aparecen en el área, es bastante escaso.  Sin
embargo  las  arcillas  de  la  parte  norte  de  la  hoja  (Carballo  y  Vimianzo)  tienen  un  aprovechamiento
apreciable.
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4.2.1. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS
En el área I1 aparecen depósitos de litología muy variada, en los que predomina la fracción granular. En
la zona de Carballo, la primera capa es eminentemente arcillo-limosa de color oscuro y con alto contenido
en materia orgánica. También aparecen abundantes láminas de mica.
El sustrato está formado por rocas metamórficas, incluyendo toda la gama de los esquistos. Posee formas
suaves y marcada pizarrosidad. El horizonte de alteración (arcillo-micáceo) es de potencia inferior a 3
metros.
4.2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS
Toda el área I1 se considera prácticamente llana con pendientes topográficas que oscilan entre el 0 y 3%.
Se observan en el área una seria de deslizamientos activos con gran acumulación de terrenos sueltos,
junto con una tendencia en algunas zonas a producirse deslizamientos a favor de las pendientes naturales,
bien por la acción humana o por causas climatológicas adversas.
El área posee, generalmente, un grado de estabilidad natural aceptable que, en ciertas condiciones puede
pasar a desfavorable.
No es frecuente la aparición de depósitos de gravas.
Los materiales no suelen tener aprovechamiento industrial, siendo prácticamente toda el área utilizada
con fines agropecuarios.
4.2.3. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
A raíz de las características litológicas, podemos calificar todo el área en general como semipermeable.
Si añadimos una morfología llana y el hecho de rodear normalmente las redes naturales de drenaje, se
obtiene una red de escorrentía  superficial  poco marcada,  lo cual  favorece en las  zonas no conectadas
directamente con la red de drenaje, la ocupación temporal de las mismas por el agua.
En general podemos considerar el área como drenada en superficie, con agua a escasa profundidad. Sus
condiciones hidrológicas oscilan, bajo el punto de vista constructivo, entre deficientes y aceptables.
4.2.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Los terrenos que forman el  área I1 tienen, generalmente, una capacidad de carga media. En las zonas
donde la  litología  sea  eminentemente  arcillosa  o exista  abundancia  de  micas,  existe  la  posibilidad  de
asientos y pequeños deslizamientos. En concreto en la zona de San Xoán, que es el área que nos ocupa,
tiene una posibilidad de aparición de asientos de magnitud media, según el mapa geotécnico general.
4.3. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS.
Como se ha dicho en la introducción, el casco urbano de Carballo se ubica en una zona con  condiciones
constructivas aceptables, con problemas de tipo geotécnicos e hidrológicos.
En estas zonas, el carácter de aceptabilidad constructiva viene condicionado por su drenaje deficiente
que, unido a su morfología eminentemente llana, produce a menudo zonas de encharcamiento. Además, la
zona posee unas características mecánicas de capacidad de carga media o baja, y cabe en ella la posibilidad
de  aparición  de  asientos  de  magnitud  media.  También  pueden  producirse  fenómenos  de  solifluxión y
deslizamientos a favor de las pendientes topográficas.
Por último, el terreno está tapizado por una cubierta vegetal,  a veces de potencia apreciable, con un
elevado contenido en materia orgánica que hay que eliminar con antelación a cualquier tipo de realización.
4.4. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PRELIMINAR
4.4.1. TRABAJOS REALIZADOS
Para  conocer  las  características  del  subsuelo  se  realizan  sondeos  mecánicos  para  conocer
aproximadamente las características litológicas y de resistencia en los materiales. Se realizan también, en
dichos sondeos, ensayos de penetración estándar (S.P.T.) para conocer y valorar la capacidad portante.
Estos trabajos incluyen: 
- Reconocimiento superficial
- Sondeos mecánicos
- Ensayos de laboratorio
4.4.1.1. Reconocimiento superficial
La práctica totalidad de la superficie sobre la que se actuará está pavimentada, ya sea con pavimentos
bituminosos, de adoquín o aceras en las zonas donde la red discurra por las mismas.
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En lo relativo a la morfología, la zona es mayormente llana, con escasos desniveles propios de los valles
fluviales. La superficie de la zona en la que se realizan los ensayos está pavimentada y prácticamente al
mismo nivel, y a partir de ella se establece la profundidad alcanzada en cada sondeo.
4.4.1.2. Sondeos mecánicos
Se ejecutaron 3 sondeos mecánicos a rotación, con técnicas de extracción  continua  de  la  columna
litológica y recuperación de testigos, mediante sonda Rolatec RL-48C, con cabezal a rotopercusión.
También se realizaron ensayos de penetración estándar  (S.P.T.) en  el interior de los sondeos: mediante
golpeo se introduce en el  terreno un tomamuestras estándar,  una longitud de 60 cm, contabilizando el
número de golpes que corresponde a cada penetración parcial de 15 cm. El resultado (N15) es el número que
se obtiene como suma  de  los  golpeos correspondientes a las penetraciones parciales segunda y tercera,
llevando la prueba hasta que se  obtiene  el  rechazo,  que  se  alcanza  con valores de N15 superiores a 50.
Se obtuvieron rechazos a profundidades comprendidas entre los 3,00 – 4,00 m.
Las profundidades obtenidas en los sondeos son las siguientes:
SONDEO S-1 S-2 S-3
Profundidad (m) 10 10 10
4.4.1.3. Ensayos de laboratorio
Con  las  muestras  de  roca  y  muestras  de  suelo  obtenidas  en  los  sondeos,  se  han  realizado  los
correspondientes ensayos en laboratorio,  con los que se obtendrán los parámetros básicos y se podrán
evaluar las características resistentes. Sobre los testigos de suelo recuperados en condiciones adecuadas se
realizan los siguientes ensayos: 
-Granulometría 
-Límites de Atteberg 
-Contenido en sulfatos 
-Contenido en materia orgánica 
-Compresión simple 
-Corte directo
Sobre los  testigos  en  roca  recuperados en  condiciones  adecuadas  se  realizaron los  correspondientes
ensayos de resistencia a compresión. 
También se efectuaron análisis químicos de las aguas freáticas, que en el momento de la investigación,
ocurrieron a profundidades comprendidas entre 2-2,5 m. 
En  el  Apéndice  1  Reconocimiento  Geotécnico  Preliminar,  se  recogen  el  registro  de  las  columnas
litológicas reconocidas en cada uno de los sondeos, los resultados del S.P.T., la descripción de las muestras
recogidas y los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio.
4.4.2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO
En la zona estudiada, y gracias al reconocimiento litológico realizado y a los materiales que se presentan
en el entorno, podemos determinar que el subsuelo está formado por:
• Suelos de rellenos y cobertura vegetal
Corresponde al  intervalo más superficial  en la zona.  Se caracteriza por un pavimento de unos
20cm. de espesor y un relleno areno-limoso. Este intervalo no suele superar el metro de espesor,
presentando compacidades medias a bajas. 
Por  debajo  de  esta  aparecen  limos  algo  arcillosos  de  naturaleza aluvial, correspondientes a
depósitos cuaternarios, y con espesores que oscilan  entre 1,00 y 1,50 m. 
Presenta  fragmentos  de  esquistos  parcialmente  desintegrados  de  compacidades  blandas.  Se
trata  de  materiales  fácilmente  ripables,  que  pueden  ser  removilizados  y  excavados  mediante
medios mecánicos.
• Sustrato metamórfico
A partir  de  los  2,00  –  2,50  m.  de  profundidad,  el  subsuelo  está  constituido  por  esquistos  de
composición cuarzo-anfibolítica, en ocasiones con algunos niveles de cuarcitas 
grises tableadas. 
El conjunto constituye un macizo con esquistosidad bien definida, con inclinación de 
unos 35º sur, de grano medio-fino, duro y fracturado esencialmente en dos y tres direcciones 
preferentes. Presentan una coloración gris-azulado cuando están sanos y amarilla-ocre cuando 
están meteorizados. 
Se trata de rocas foliadas,  duras y fracturadas,  que en su conjunto muestran meteorización en
grados  III  a  IV hasta  profundidades  de  5,00   –   5,50   m,  de  calidad  mala  a  regular  y  baja
recuperación, que resulta en su mayor parte ripable. En  los  ensayos de penetración el rechazo se
alcanza en torno a los 3,00  m, pero la roca presenta superficies discontinuas y susceptibles de
provocar deslizamientos. 
Con la profundidad se hacen menos alterados, siendo de grado II en torno a los 8,00 m, de  calidad
media a buena y con alta  recuperación. Se trata de esquistos cada vez más duros, de escasa  a nula
ripabilidad, que requerirá de equipos picadores para su removilización.
Por  tanto, en su conjunto corresponde a una roca meteorizada, dura y fracturada (RM,df) según
clasificación de Biennaswki, que resulta mayoritariamente ripable hasta profundidades cercanas a
los 5,50  m., pero que requiere de equipos picadores para profundidades mayores. No obstante, en
nuestro caso no se prevén actuciones a tanta profundidad.
• Nivel freático
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En el momento de la ejecución de los sondeos, los niveles freáticos se localizaron a profundidades
que oscilan entre 2,00 y 2,50 m las cuales, a priori, no presentan problema. Además, cabe tener en
cuenta que la zona estudiada está ubicada en las proximidades del río Anllóns, por lo que estas
profundidades no serán necesariamente iguales en el resto del casco urbano.
4.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO
4.5.1. INTRODUCCIÓN
La técnica de reconocimiento empleada es el sondeo mecánico a rotación, con extracción continua de la
columna  litológica  y  recuperación  de  testigos,  mediante  una  sonda  Rolatec  RL-48C,  con  cabezal  a
rotopercusión  y  penetrómetro  automático.  La  toma  de  muestras  se  hace  sin  interrupción,  procurando
mantener inalteradas la densidad y humedad del terreno en su estado natural conforme a lo especificado por
las normas UNE.
Debe tenerse en cuenta que en el reconocimiento geotécnico preliminar ya fueron efectuados 3 sondeos,
realizándose ahora otros 3 adicionales.
Además de los ensayos S.P.T.  se  realizan 5 ensayos de penetración dinámica continua (P.D.C.)  con
equipo Borros. En este ensayo se hinca un cono de penetración con una superficie en su base de 16 cm2 y
ángulos en la punta de 45º mediante golpeo sucesivo de una masa de 63,5 kilogramos que cae libremente
desde  una  altura  de  50  cm hasta  un  yunque  que  transmite  la  energía.  Se  mide  el  número  de  golpes
necesarios para hincar el cono 20 cm en el subsuelo, llevando la prueba hasta que se obtiene el rechazo (N20
> 100 o resistencia constante adecuada).
Otro  ensayo  realizado  será  el  de  permeabilidad  “in  situ”,  el  cual  puede  tener  interés  para  nuestro
proyecto, sobre todo en lo relacionado con la seguridad para los ciclistas. El ensayo ejecutado es el de
Lugeon.
4.5.2. ENSAYOS DE LABORATORIO
Con las muestras de roca y suelo obtenidas en los sondeos, preparadas según lo especificado por las
normas UNE, podemos realizar los ensayos especificados anteriormente:
-Granulometría 
-Límites de Atteberg 
-Contenido en sulfatos 
-Contenido en materia orgánica 
-Compresión simple 
-Corte directo 
Los resultados de los diferentes ensayos pueden consultarse en el Apéndice 2 Estudio Geotécnico.
4.5.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA
Gracias  al  reconocimiento  litológico  realizado  podemos  identificar  los  estratos  presentados  a
continuación:
  Rellenos y cobertura vegetal
Materiales  situados  superficialmente.  En  su  mayor  parte  se  trata  del  intervalo  correspondiente  al
pavimento y relleno arenolimoso, con una potencia aproximada de 0,80 m. La zona más al sur, que se
encuentra  a  un nivel  inferior  respecto del  área pavimentada,  presenta cobertura vegetal,  de coloración
marrón oscura con espesores que no superan el medio metro, y que presentan escasa compacidad.
 Materiales de naturaleza aluvial
Esta  franja  corresponde a  limos  algo  arcillosos  de  naturaleza  aluvial,  con coloración  amarillo-ocre.
Presentan fragmentos de esquistos parcialmente desintegrados de compacidades blandas. La potencia del
estrato varía entre 1,00-1,50 m, con mayor espesor en las zonas próximas al río.
 Esquistos  completamente  meteorizados  (grado  V)
Muy  fracturados, de color marrón-ocre y abundantes manchas de oxidación, con potencia variable entre
1,00 y 1,30 m. En los intervalos correspondientes a este estrato, entre los 2,00 y 3,00 m de profundidad, se
han obtenido muestras de suelo en condiciones adecuadas. De los ensayos  realizados en laboratorio se
pueden extraer las siguientes conclusiones: 
- presentan  muy  baja  plasticidad
- muy bajo contenido en materia orgánica
- un contenido en sulfatos inapreciable
- densidades que oscilan entre 1,8-1,9 g/cm3
Esquistos  meteorizados  en  grados  IV-III
A medida que avanzamos en profundidad los esquistos se encuentran menos alterados. Se trata de rocas
foliadas,  duras y fracturadas,  de ripado duro a muy duro, con una coloración amarillo-ocre,  de escasa
recuperación y bajo índice de calidad. La potencia de este estrato es del orden de los 2,00 m, llegando a
profundidades que oscilan entre los 5,00-5,30 m.
Aunque en los ensayos de penetración el rechazo se alcanza en torno a los 3,00 m, la roca  presenta  gran
número  de  superficies   discontinuas   y   susceptibles  de   provocar  deslizamientos.  Su  clasificación
corresponde  a  una  roca  meteorizada,  de  compacidades  blandas  y  muy  fracturada  (RM,bf)  según
clasificación de Biennaswki, cuyo conjunto resultará mayoritariamente ripable.
 Esquistos  meteorizados  en  grados  III-II
A partir de los 5,00 m de profundidad la roca aparece más sana, siendo de grado II en torno a los 8,00 m.
En  algunas zonas presenta interbandeamientos de cuarcitas grises tableadas, de espesores centimétricos.
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Se trata de esquistos cada vez más duros, de coloración gris-azulado, de escasa a nula ripabilidad, que
requerirán de equipos picadores para su removilización. La buena recuperación que presentan permitió
realizar  ensayos  de  resistencia  a  compresión  en  roca,  con resultados  de  190,5  y  275,0   Kp/cm2,  para
testigos recuperados a profundidades de 5,00 y 6,50 m.
4.6. FIRME EXISTENTE Y EXPLANADA
4.6.1. INTRODUCCIÓN
Dadas las características del proyecto, en el cual se actuará principalmente sobre las capas superiores del
firme, resulta de especial interés conocer cuál es su disposición. 
En aquellas zonas donde se vaya a disponer una nueva sección de firme (ver anejo Firmes y pavimentos)
se requiere conocer la categoría de la explanada existente.
Además, se identificará el paquete de mezclas bituminosas existentes, teniendo en cuenta que estos datos
son ya conocidos, dado que se han consultado en la Oficina Técnica del Concello de Carballo proyectos de
urbanización o rehabilitación de vías existentes.
Se identificará también el tipo de explanada para poder definir de forma rigurosa las secciones de firmes,
ya que, en cualquier caso, la circulación ciclista implicará unas cargas sobre el terreno muy inferiores a las
que puedan representar los vehículos motorizados.
4.6.2. DESCRIPCIÓN DEL FIRME
Para determinar la categoría de la explanada se realiza la extracción de 3 testigos en diferentes calles de
casco urbano, cuya ubicación se indica en el Apéndice 5 Situación de los puntos de extracción de testigos.
Los testigos se realizarán en los siguientes puntos:
Testigo Calle Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
1 Cruce Luis Calvo-Perú-Poniente-Puente 525058.1656 4784765.3596 101.1745
2 Pontevedra 525212.1539 4784925.1187 102.5000
3 Río Anllóns 525120.7302 4784308.7720 105.0010
Estos testigos tendrán un diámetro de 210 mm, con una profundidad de 2,5 metros, obteniéndose las
secciones que se muestran a continuación (el suelo subyacente se identificará en el apartado siguiente):
TESTIGO 1
5 cm AC16 surf D (antigua D12) 
7 cm AC22 bin S (antigua S20)
8 cm AC32 base G (antigua G25)
35 cm ZA25
30 cm S-EST3
1,65 m Suelo
TESTIGO 2
5 cm AC16 surf D (antigua D12) 
6 cm AC22 bin S (antigua S20)
20 cm ZA25
30 cm S-EST3
1,89 m Suelo
TESTIGO 3
5 cm AC16 surf D (antigua D12) 
6 cm AC22 bin S (antigua S20)
20 cm ZA25
30 cm S-EST3
1,89 m Suelo
Los resultados del testigo 1 se consideran representativos para todos los viales estructurantes, esto es, las
calles de mayor importancia.
Los testigos 2 y 3 se consideran representativos de las calles interiores, con menor volumen de tráfico.
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4.6.3. ANÁLISIS DEL SUELO. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA
Los ensayos realizados sobre el suelo arrojan los siguientes resultados:
Testigo
Contenido en
materia
orgánica
Contenido
en sales
solubles
(incl.
yeso)
Límite
líquido
Índice de
plasticidad
Tamaño
máximo
árido
Cernido
por tamiz
2 UNE
(%)
Cernido
por tamiz
0,08 UNE
(%)
Índice
CBR
95%
dens.
máx
100%
dens.
máx
1 0,3 0,002 31 13 71 52 21 8 9
2 0,05 0,005 35 10 87 65 29 7 8
3 0,1 0,007 33 11 92 70 32 6 7
Con estas características se puede afirmar que los suelos bajo el paquete de firmes son, en los tres casos,
suelos adecuados (I). Esto, unido al hecho de que sobre él existe una capa de 30 cm de suelo estabilizado
con cemento S-EST3, da como resultado que la explanada existente es una explanada E3.
5. CONCLUSIONES
Se puede concluir del estudio geotécnico que la obra a realizar no presentará problemas en este sentido,
especialmente en lo que se refiere a la la agresividad química de las aguas, no presentando éstas problemas
para las  posibles cimentaciones de pequeño tamaño que se puedan realizar  (principalmente en señales
verticales y columnas/báculos de semáforos).
El punto más relevante de este anejo para la obra objeto del presente Proyecto es la identificación de las
diferentes secciones de firme, así como de la categoría de explanada.
De este modo se podrán proponer las secciones de firme recogidas en el anejo Firmes y pavimentos con
conocimiento de las tipologías existentes.
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APÉNDICE 1 - RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO
PRELIMINAR
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APÉNDICE 1 – RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PRELIMINAR
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 1 SITUACIÓN: Zona Norte PROFUNDIDAD: 10 metros
PR
O
FU
N
D
 (m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL 
TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D. 
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
 0,80 0,80
2,
50
Asfalto, relleno areno - limoso
 2,00
1,20
Limos algo arcillosos de naturaleza
aluvial, coloración amarillo-ocre.
Presenta fragmentos de esquistos
parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
 3,00
1,00
Residual de esquistos cuarzo – 
anfibolíticos meteorizados en grado V, 
muy fracturados, de color pardo y 
marrón-ocre, con abundantes manchas de
oxidación. Deleznables manualmente.
 4,75
1,75
Esquistos cuarzo-anfibolíticos 
meteorizados en grados III a IV de 
coloración amarillo-ocre. Presenta 
escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
 8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos 
meteorizados en grado III. Presenta 
interbandeamientos con cuarcitas 
grises tableadas de espesores 
centimétricos.
Con la profundidad se hacen menos 
alterados, siendo de grado II en 
torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más 
duros, de escasa a nula ripabilidad,
que requirirán de equipos 
picadores para su removilización.
  10
OBSERVACIONES:
No se consiguió en este caso una muestra de suelo en condiciones adecuadas. Sólo se obtuvo 
un testigo de roca a profundidad de 5,00 – 5,30 metros.
 
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,50 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 2 SITUACIÓN: Zona Centro PROFUNDIDAD: 10 metros
PR
O
FU
N
D
 (m
)
(m
) L
O
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
 0,80 0,80
2,
10
Asfalto, relleno areno - limoso
 1,85
1,25
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
 2,95
1,10
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
 5,20
2,15
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
 8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
  10
OBSERVACIONES:
Se consiguió una muestra de suelo en condiciones adecuadas en los 2,00 – 2,30 metros, y un
testigo de roca a profundidad de 5,80 – 6,00 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,10 metros.
Hasta los 5,00 metros de profundidad,  los materiales presentan  en su mayor  parte escasa
recuperación y bajo índice de calidad, y por tanto podrán ser excavados con medios mecánicos
en los 4,00 – 5,00 primeros metros.
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ENSAYOS S.P.T.
Los  resultados  de  los  ensayos  de  penetración  estándar  realizados  durante  la  perforación  son  los
siguientes:
SONDEOS PROFUNDIDAD (m) ∑ penetraciones 2 y 3 RESULTADO (N15) 
S-1/1 2,00 – 2,60 30 30
S-1/2 3,00 – 3,60 55 Rechazo
S-2/1 2,00 – 2,60 40 40
S-2/2 3,00 – 3,60 50 50
S-2/3 4,00 – 4,20 65* Rechazo
S-3/1 2,50 – 3,10 43 43
S-3/2 3,50 – 4,10 70 Rechazo
El  rechazo  se  alcanzó  a  profundidades  que  oscilan  entre  los  3,00 y  4,00 metros,  que corresponden
a los estratos de esquistos más meteorizados y fracturados, de bajo índice de calidad, y que presentan
escasa recuperación. 
(* Significa que se produce rechazo en la segunda penetración)
ENSAYOS S.P.T.
Las muestras y profundidades a las que éstas han sido recogidas son:
SONDEOS
Profundidad de las muestras (m) 
Testigo ROCA Testigo SUELO 
S-1 5,00 – 5,30
S-2 5,80 – 6,00 2,00 – 2,30
S-3 6,30 – 6,50  2,80 – 3,00
ENSAYOS
SONDEOS S-2 S-3
Profundidad (m) 2,00 – 2,30 2,80 – 3,00
Granulometría
Fracción gruesa (>5 mm) 32,2% 24,6% 
Fracción arena (5-0,08 mm) 19,3% 34,1%
Fracción fina (<0,08 mm) 48,5% 41,3%
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 3 SITUACIÓN: Zona Sur PROFUNDIDAD: 10 metros
PR
O
FU
N
D
(m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
 0,80 0,80
2,
00
Asfalto, relleno areno - limoso
 2,20
1,40
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
 3,30
1,10
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
 5,00
1,70
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
 8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
  10
OBSERVACIONES:
Se consiguió una muestra de suelo en condiciones adecuadas en los 2,80 – 3,00 metros, y un 
testigo de roca a profundidad de 6,30 – 6,50 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,00 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
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Plasticidad
Límite líquido 25 20
Límite plástico 21 18
Índice de plasticidad 4 2
Contenido en % sobre
suelo seco 
Contenido en sulfatos Inapreciable Inapreciable
Materia orgánica 0,50 0,65
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO Y COMPRESIÓN SIMPLE
Realizados según normas UNE 103 401 y UNE 103 400 respectivamente.
LOCALIZACIÓN S-2 S-3
CORTE
DIRECTO
Cohesión 0,22 kp/cm2  0,30 kp/cm2
Ángulo rozamiento 28,3º 30,5º 
COMPRESIÓN SIMPLE 2,60 kp/cm2 3,25 kp/cm2
Densidades obtenidas: 1,8 – 1,9 g/cm3
Tras realizar 3 ensayos de resistencia a compresión de los testigos de roca recuperados en los sondeos se 
obtiene:
SONDEOS  S-1 S-2 S-3 
Profundidad (m) 5,00 – 5,30  5,80 – 6,00 6,30 – 6,50 
Resistencia (kp/cm2) 190,5 250,5  275,0 
Densidad (g/cm3) 2,3  2,5 2,6
Análisis químicos de aguas
La relación de los ensayos realizados sobre las muestras de agua obtenidas durante la realización de los
sondeos, según normativa EHE, es:
• Valor de pH
• Sulfatos
• Magnesio
• Amonio
• Dióxido de carbono
• Residuo seco
Los resultados obtenidos y la evaluación de las analíticas son:
PARÁMETROS COMPROBADOS RESULTADOS DELENSAYO
GRADO DE AGRESIVIDAD
DÉBIL MEDIO FUERTE
Valor de Ph 8,95 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5
Magnesio (Mg2+) (mg/L) 69,03 300 – 1000 1000 – 3000 > 3000
Amonio (NH4+) (mg/L) 0,0 15 – 30 30 – 60 > 60
Sulfato (SO4-2) (mg/L) 111,7 200 – 600 600 – 3000 > 3000
Dióxido de carbonolibre (CO2) (mg/L) NO PRESENTA 15 – 40 40 – 100 > 100
Residuo seco (mg/L) 372 75 – 150 50 – 75 <50
Según el apartado 5 del Anejo 5 de la EHE, este agua no presenta agresividad al hormigón.
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REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 4 SITUACIÓN: Zona Oeste-Sur PROFUNDIDAD: 10,5 metros
PR
O
FU
N
D
 (m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
0,30 0,30
0,
65
Cobertura vegetal, limosa de color 
marrón oscura. De compacidad blanda-
muy blanda
1,75
1,45
Limos algo arcillosos de naturaleza
aluvial, coloración amarillo-ocre. Presenta
fragmentos de esquistos parcialmente
desintegrados de compacidades blandas.
3,00
1,25
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, 
de color pardo y marrón-ocre, con 
abundantes manchas de oxidación. 
Deleznables manualmente.
5,10
2,10
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-
ocre. Presenta escasa recuperación y bajo 
índice de calidad.
8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III. Presenta interbandeamientos 
con cuarcitas grises tableadas de espesores 
centimétricos.
Con la profundidad se hacen menos 
alterados, siendo de grado II en torno a los 
8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, 
de escasa a nula ripabilidad, que 
requirirán de equipos picadores para su 
removilización.
10,5
OBSERVACIONES:
Se consiguió una muestra de suelo en condiciones adecuadas a profundidad de 2,60 – 2,85 m,
y un testigo de roca a profundidad de 5,50 – 5,90 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 0,65 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 5 SITUACIÓN: Zona Este-Norte PROFUNDIDAD: 10,5 metros
OBSERVACIONES:
Se consiguió una muestra de suelo en condiciones adecuadas a profundidad de 2,50 – 2,80 m,
y un testigo de roca a profundidad de 5,10 – 5,50 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,30 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
PR
O
FU
N
D
(m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
0,80 0,80
2,
30
Asfalto, relleno areno - limoso
1,90
1,10
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
3,10
1,20
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
5,10
2,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
10,5
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REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 6 SITUACIÓN: Zona Centro-Sur PROFUNDIDAD: 10,5 metros
PR
O
FU
N
D
(m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
  DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
 0,80 0,80
2,
00
Asfalto, relleno areno - limoso
 2,30
1,50
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
 3,50
1,20
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
 5,30
1,80
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
 8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
 10,5
OBSERVACIONES:
Se consiguió una muestra de suelo en condiciones adecuadas a profundidad de 2,50 – 2,75 m,
y un testigo de roca a profundidad de 5,00 – 5,40 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,00 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº:7 SITUACIÓN: Calle Igrexa PROFUNDIDAD: 10,5 metros
PR
O
FU
N
D
(m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
 0,80 0,80
2,
50
Asfalto, base y subbase del vial, con
materiales de rellenos aportados.
 1,90
1,10
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
 3,20
1,30
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
 5,20
2,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
 8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III. Presenta interbandeamientos con
cuarcitas grises tableadas de espesores 
centimétricos.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
 10,5
OBSERVACIONES:
No se consiguió en este caso una muestra de suelo en condiciones adecuadas. Sólo se obtuvo 
un testigo de roca a profundidad de 5,70 – 6,00 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,50 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
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REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 8 SITUACIÓN: Calle San Xoan PROFUNDIDAD: 10,5 metros
PR
O
FU
N
D
 (m
)
LO
N
G
IT
U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR 
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO 
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
0,80 0,80
2,
50
Asfalto, base y subbase del vial, con
materiales de rellenos aportados
2,15
1,35
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
3,15
1,00
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
5,25
2,10
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
10,5
OBSERVACIONES:
Se consiguió en este caso una muestra de suelo en condiciones adecuadas a profundidad 2,35 – 
2,65 metros, y un testigo de roca a profundidad de 5,50 – 5,80 metros.
  En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 2,50 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan escasa 
recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
PR
O
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N
D
(m
)
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N
G
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U
D
 
TR
A
M
O
 (m
)
N
. F
.
C
O
LU
M
N
A
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO
RECUPR
(%)
R.Q.D.
(%)
GRADO
METEOR.
20 40 60 80 10
0
20 40 60 80 10
0 I II II
I
IV V
0,30 0,30
1,
50
Cobertura vegetal, limosa de color marrón 
oscura. De compacidad blanda-muy blanda
1,90
1,60
Limos algo arcillosos de naturaleza  aluvial,
coloración amarillo-ocre. Presenta fragmentos
de esquistos parcialmente desintegrados de
compacidades blandas.
3,20
1,30
Residual de esquistos cuarzo – anfibolíticos 
meteorizados en grado V, muy fracturados, de 
color pardo y marrón-ocre, con abundantes 
manchas de oxidación. Deleznables 
manualmente.
5,30
2,10
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grados III a IV de coloración amarillo-ocre. 
Presenta escasa recuperación y bajo índice de 
calidad.
8,00
Esquistos cuarzo-anfibolíticos meteorizados 
en grado III.
Con la profundidad se hacen menos alterados,
siendo de grado II en torno a los 8 m.
Se trata de esquistos cada vez más duros, de
escasa a nula ripabilidad, que requirirán de 
equipos picadores para su removilización.
10,5
OBSERVACIONES:
Se consiguió en este caso una muestra de suelo en condiciones adecuadas a profundidad 
2,80 – 3,10 metros, y un testigo de roca a profundidad de 6,20 – 6,50 metros.
En el momento de ejecutar el sondeo el N.F. ocurrió a 1,50 metros.
Hasta profundidades comprendidas entre 4,00 – 5,00 metros, los materiales presentan 
escasa recuperación y bajo índice de calidad, resultando en su mayor parte ripables.
REGISTRO DE SONDEO
PROYECTO: Integración de la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo
SONDEO Nº: 9 SITUACIÓN: Zona Sur-exterior PROFUNDIDAD: 10,5 metros
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 7 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
APÉNDICE 2 – ESTUDIO GEOTÉCNICO
Los sondeos han sido realizados tomando como referencia la superficie prácticamente llana destinada en
la actualidad al aparcamiento de vehículos, excepto en los sondeos S-4 y S-9, que tienen como cota de
embocadura 99,39 m., por debajo de la referencia fijada para el resto de los sondeos.
ENSAYOS S.P.T.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
SONDEOS PROFUNDIDAD (m) ∑ penetraciones 2 y 3  RESULTADO (N15) 
S-4/1 2,40 – 3,00 41 41 
S-4/2 3,20 – 3,80 73 Rechazo 
S-5/1 2,10 – 2,70 35 35 
S-5/2  3,10 – 3,70 60 Rechazo 
S-6/1 2,20 – 2,80 37  37 
S-6/2  3,00 – 3,60 49 49 
S-6/3  4,00 – 4,20 75* Rechazo 
S-7/1  2,00 – 2,60 32 32 
S-7/2  3,30 – 3,90 68 Rechazo 
S-8/1 2,50 – 3,10 48 48 
S-8/2  3,50 – 3,80 70*  Rechazo 
S-9/1  2,00 – 2,60 35 35 
S-9/2  3,00 – 3,60 50 50 
S-9/3  4,00 – 4,30  67 Rechazo
El rechazo se alcanzó a profundidades que oscilan entre los 3,00 y  4,00 metros, que corresponden a los
estratos de esquistos más meteorizados y fracturados, de bajo índice de calidad, y que presentan escasa
recuperación. 
(* Significa que se produce rechazo en la segunda penetración).
ENSAYOS P.D.C.
Los ensayos de penetración dinámica realizados con equipo Boros arrojan los siguientes resultados:
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA  PB-1
PROFUNDIDAD (m) N20 PROFUNDIDAD (m) N20 
0,00 – 0,20 6 2,00 – 2,20 22 
0,20 – 0,40 10 2,20 – 2,40 26 
0,40 – 0,60 13 2,40 – 2,60 50 
0,60 – 0,80 15 2,60 – 2,80 80 
0,80 – 1,00 10 2,80 – 3,00 100 
1,00 – 1,20 12 3,00– 3,20 100 
1,20 – 1,40 13 3,20– 3,40 
1,40 – 1,60 10 3,40– 3,60 
1,60 – 1,80 28  
1,80 – 2,00  26  
El rechazo se produce a una profundidad de 3,00 – 3,20 metros.
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA  PB-2
PROFUNDIDAD (m) N20 PROFUNDIDAD (m) N20 
0,00 – 0,20 10 2,00 – 2,20  31
0,20 – 0,40  4 2,20 – 2,40  40 
0,40 – 0,60  17  2,40 – 2,60  39 
0,60 – 0,80 15  2,60 – 2,80 42 
0,80 – 1,00  14  2,80 – 3,00 80 
1,00 – 1,20  22  3,00– 3,20  90 
1,20 – 1,40  25  3,20– 3,40 100 
1,40 – 1,60  24  3,40– 3,60 100 
1,60 – 1,80  32  
1,80 – 2,00  29
El rechazo se produce a una profundidad de 3,20 – 3,40 metros.
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA PB-3
PROFUNDIDAD (m) N20  PROFUNDIDAD (m) N20 
0,00 – 0,20 6 2,00 – 2,20 20 
0,20 – 0,40 12 2,20 – 2,40  30 
0,40 – 0,60 12 2,40 – 2,60 44 
0,60 – 0,80  14 2,60 – 2,80 59 
0,80 – 1,00 10  2,80 – 3,00 62 
1,00 – 1,20 15 3,00– 3,20 85 
1,20 – 1,40  13 3,20– 3,40 100 
1,40 – 1,60 12 3,40– 3,60 100 
1,60 – 1,80 16  
1,80 – 2,00 24 
El rechazo se produce a una profundidad de 3,20 – 3,40 metros.
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA PB-4
PROFUNDIDAD (m) N20 PROFUNDIDAD (m) N20 
0,00 – 0,20 10 2,00 – 2,20 36 
0,20 – 0,40 8 2,20 – 2,40 38 
0,40 – 0,60 7 2,40 – 2,60  53 
0,60 – 0,80 13 2,60 – 2,80 92 
0,80 – 1,00 14  2,80 – 3,00  100 
1,00 – 1,20 9 3,00– 3,20 100 
1,20 – 1,40 12 3,20– 3,40  
1,40 – 1,60 15 3,40– 3,60 
1,60 – 1,80  14 3,40– 3,60 
1,80 – 2,00 22 
El rechazo se produce a una profundidad de 2,80 – 3,00 metros.
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA PB-5 
PROFUNDIDAD (m) N20 PROFUNDIDAD (m) N20 
0,00 – 0,20 8  2,00 – 2,20 28 
0,20 – 0,40 10 2,20 – 2,40 42 
0,40 – 0,60 16 2,40 – 2,60 50 
0,60 – 0,80 16 2,60 – 2,80 53 
0,80 – 1,00 8 2,80 – 3,00 64 
1,00 – 1,20 9 3,00– 3,20 100 
1,20 – 1,40 10  3,20– 3,40 100 
1,40 – 1,60  12 3,40– 3,60 
1,60 – 1,80  14  
1,80 – 2,00  22 
El rechazo se produce a una profundidad de 3,00 – 3,20 metros.
Para calcular la resistencia por punta en el penetrómetro se utiliza la fórmula de la hinca holandesa:
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R p=
h×m2
e×Pw×A×K
Rp = resistencia por punta 
m = peso de la maza= 63,5Kg 
h = altura de caída de la maza= 50 cm 
e = penetración en el terreno por golpe 
Pw = peso de la maza y accesorios 
A = área de la puntaza= 16 cm2
K = corrección por efecto del peso del varillaje
La  resistencia  dinámica  por  punta  se  corresponde  aproximadamente  con  la  carga  máxima  por
hundimiento del terreno. Con estos valores se estima la tensión admisible para distintas profundidades,
aplicando un factor de seguridad = 3.
Con esto podemos dar algunos valores significativos de la resistencia del suelo:
-  profundidades menores a 1,0 metros:  σadm ≤ 0,5 – 1 Kg/cm2
-  profundidades entre 1,0 a 2,5 metros:  σadm ≈ 2 Kg/cm2
-  profundidades entre 2,5 a 3,5 metros:  σadm ≈ 3 Kg/cm2
-  profundidades mayores de 3,5 metros: σadm ≈ 4 Kg/cm2
ENSAYO LUGEON
En el interior del sondeo S-4 se ha realizado un ensayo de permeabilidad “in situ” Lugeon, válido para
estratos rocosos. 
El ensayo se realiza en el fondo del sondeo, en los 4,5 metros finales, colocando un obturador simple a la
profundidad de 6,00 metros. Se introduce el agua a presión, mediante sucesivos escalones de carga: 0, 1, 2,
5 y 10 Kp/cm2, manteniéndola durante 10 minutos. 
De los resultados obtenidos durante el ensayo se concluye que la absorción de agua fue de 2 litros por m
de sondeo y por minuto, a presión de 10 Kp/cm2 durante 10 minutos, es decir, 2 unidades de Lugeon
(equivale a un coeficiente de permeabilidad de 2 × 10-5 cm/s), por lo que el estrato rocoso de esquistos se
clasifica como prácticamente impermeable a dichas profundidades.
ENSAYOS DE LABORATORIO
Las muestras recogidas en cada uno de los sondeos, y las profundidades a las que fueron obtenidas son: 
SONDEOS
Profundidad de las muestras (m) 
Testigo ROCA  Testigo SUELO
S-4 5,50 – 5,90 2,60 – 2,85 
S-5 5,10 – 5,50 2,50 – 2,80 
S-6 5,00 – 5,40 2,50 – 2,75 
S-7  5,70 – 6,00 
S-8  5,50 – 5,80 2,35 – 2,65
S-9 6,20 – 6,50 
Los resultados de los ensayos efectuados con las muestras de suelo obtenidas en condiciones adecuadas
siguiendo las normas UNE correspondientes fueron:
ENSAYOS
SONDEOS S-4 S-5
Profundidad (m) 2,60 – 2,85  2,50 – 2,80 
Granulometría
Fracción gruesa (>5 mm)  30,8%  26,2% 
Fracción arena (5-0,08 mm)  21,3% 38,3%  
Fracción fina (<0,08 mm)  47,9%  35,5% 
Plasticidad
Límite líquido  22  25 
Límite plástico  20  22   
Índice de plasticidad  2  3 
Contenido en % sobre suelo seco
Contenido en sulfatos  Inapreciable  Inapreciable 
Materia orgánica  0,51  0,60 
ENSAYOS
SONDEOS S-6 S-8
Profundidad (m) 2,50 – 2,75  2,35 – 2,65 
Granulometría
Fracción gruesa (>5 mm)  34,1%  25,5% 
Fracción arena (5-0,08 mm)  22,3% 36,8%  
Fracción fina (<0,08 mm)  43,6%  37,7% 
Plasticidad
Límite líquido  29  20 
Límite plástico  24  18   
Índice de plasticidad  5 2 
Contenido en % sobre suelo seco Contenido en sulfatos  Inapreciable  Inapreciable 
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Materia orgánica  0,75 0,48 
Los ensayos de corte directo y compresión simple, realizados según  normas UNE 103 401 y UNE 103
400 respectivamente, arrojaron los siguientes resultados:
LOCALIZACIÓN S-4  S-5 
CORTE DIRECTO
Cohesión 0,35 kp/cm2 0,25 kp/cm2
Ángulo Rozamiento 34,3º  29,5º 
COMPRESIÓN SIMPLE 3,30 kp/cm2 3,10 kp/cm2
LOCALIZACIÓN S-6  S-8 
CORTE DIRECTO
Cohesión 0,25 kp/cm2 0,22 kp/cm2
Ángulo Rozamiento 29,0º  28,5º 
COMPRESIÓN SIMPLE 3,00 kp/cm2 2,50 kp/cm2
Las densidades obtenidas fueron: 1.8 – 1.9 g/cm3
Se realizaron 6 ensayos de resistencia a compresión de los testigos de roca recuperados en los sondeos.
Los resultados obtenidos fueron: 
SONDEOS  S-4  S-5  S-6 
Profundidad (m)  5,50 – 5,90  5,10 – 5,50  5,00 – 5,40 
Resistencia (kp/cm2)  251,5  195,5  200,0 
Densidad (g/cm3)  2,5  2,3  2,3
SONDEOS  S-4  S-5  S-6 
Profundidad (m)  5,50 – 5,90  5,10 – 5,50  5,00 – 5,40 
Resistencia (kp/cm2)  251,5  195,5  200,0 
Densidad (g/cm3)  2,5  2,3  2,3
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DE TESTIGOS
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se recoge la principal legislación y normativa aplicable en los diferentes aspectos
valorados en la redacción de este Proyecto, ya sea a nivel local, regional, estatal y europeo. La normativa
técnica detallada puede consultarse en el Documento nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Se recogen también las recomendaciones consideradas en materia ciclista.
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso
de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se entenderá como válida la
más restrictiva.
No  se  detallan  los  artículos  empleados  en  cada  norma,  puesto  que  la  referencia  se  realiza  en  los
correspondientes Anejos.
2. MARCO LEGAL
2.1. CONTRATOS DE OBRAS
• Real decreto 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la ley de contratos del sector público.
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
• Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• Decreto  3854/1970,  de  31  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
2.2. BARRERAS Y ACCESIBILIDAD
• Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
• Decreto 35/2000, de 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de
la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Ley 26/2011, de 1 de agosto,  de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
2.3. LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Marco europeo
• Directiva  85/337,  de  27  de  Junio  de  1989,  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones
dedeterminados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
• Directiva 97/11 modifica la anterior e introduce modificaciones destinadas a clarificar, completar y
mejorar las normas relativas al procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental.
Marco estatal
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Marco autonómico
• Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia.
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.
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2.4. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de suelo.
• Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
• Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
• Ley 15/2004,  de  29  de  diciembre,  de  modificación  de  la  Ley 9/2002,  de 30 de  diciembre,  de
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
• Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.
2.5. EXPROPIACIONES
• Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1954.
• Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de Abril de 1957.
2.6. SEGURIDAD Y SALUD
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del Título II.
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
• Real  Decreto  2001/1983,  de  28  de  julio,  sobre  regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas
especiales y descansos.
• Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
• Real  Decreto 486/1997,  de 14 de abril,  por  el  que se establecen las  disposiciones  mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevención ajeno.
• Real  Decreto 1215/1997,  de 8 de julio,  por  el  que se establecen las  disposiciones  mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. (Esta disposición
deroga las instrucciones MT).
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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2.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia.
• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
3. DISPOSICIONES TÉCNICAS
3.1. CARRETERAS Y TRAZADO
• Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia
• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
• Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 27 de diciembre
de 1999).
• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.
3.2. FIRMES Y PAVIMENTOS
• Norma  6.1-IC  “Secciones  de  Firme”  de  la  Instrucción  de  Carreteras  (aprobada  por  Orden
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre).
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección
General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial del 6 de Febrero de 1976, y todas
las  Órdenes  Circulares  y  Ministeriales  sobre  modificación  de  determinados  artículos  de  dicho
pliego.
3.3. SEÑALIZACIÓN
• Norma  8.1-IC  “Señalización  Vertical”  de  la  Instrucción  de  Carreteras  (aprobada  por  Orden
FOM/534/2014, de 20 de marzo).
• Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 16 de julio
de 1987).
• Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 31 de agosto de
1987).
4. OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES
• Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento,
conservación y mantenimiento de carril bici (Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior,
año 2000).
• Comision de las Comunidades Europeas: "Libro verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad
urbana"
• European Comission, Technical Report – 2007/018, "Sustainable urban transport plans. Preparatory
document in relation to the follow-up of the Thematic Strategy on the Urban Environment"
• Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Aprobada en Consejo de Ministros del 30/09/2009
• Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg, 1994)
• Estrategia Española de Movilidad Sostenible y borrador de Ley de Movilidad Sostenible
• “La bicicleta en la ciudad. Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta como
medio de transporte”. Serie monografías. Ministeriode Fomento. 
• "Manual-Guía  práctica  sobre  el  diseño  de  rutas  ciclables  (Departamento  de  Obras  Públicas  y
Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia". 
• "Manual  de  las  vías  ciclistas  de  Guipuzkoa.  Recomendaciones  para  su  planificación  y
proyecto.
• Departamento para el desarrollo sostenible. Diputación Foral de Guipuzkoa". 
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5. NORMATIVA URBANÍSTICA
En  el  momento  de  redacción  de  este  Proyecto,  rigen  en  Carballo  las  Normas  subsidiarias  y
Complementarias del Planeamiento de la Villa de Carballo aprobadas definitivamente el 16 de junio de
1978,  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Corregidas  de  la  Villa  de  Carballo  con  aprobación
definitiva de 20 de junio de 1980 y las Normas Subsidiarias de Planeamiento do Termo Municipal, con
exclusión de los ámbitos de la Villa de Carballo, polígono industrial de Bértoa y parajes costeros con
aprobación definitiva de 12 de abril de 1984. 
Dado  que  existe  un  Plan  General  de  Ordenación  Municipal,  cuya  aprobación  inicial  se  ratificó  el
10/1/2013, se tomará este último como referencia.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se describirá el trazado de la red ciclista, tanto en planta como en alzado. Los datos que se
adjuntan de forma numérica se pueden consultar de manera gráfica en los planos de Definición geométrica
del eje y Perfiles longitudinales del Documento nº 2 – Planos de este mismo Proyecto.
El denominador común tanto del trazado en planta como del trazado en alzado está en la necesidad de
adaptarse a la disposición actual del viario de Carballo, lo cual en algunos casos podría dar lugar a un
trazado que no fuese el óptimo recomendado por el documento de referencia utilizado en este proyecto, que
es el  Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento,
conservación y mantenimiento de carril bici (DGT, Ministerio del Interior).
2. TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta, como se ha explicado anteriormente, está condicionado por la geometría de las
calles, principalmente por las alineaciones existentes. 
En este punto resulta de especial interés recordar el cuadro ya presentado en el Estudio de Alternativas
en el cual figuran las velocidades que puede mantener el usuario ciclista para cada radio de giro realmente
adoptado, según el Manual de recomendaciones empleado como base en este proyecto:
RADIO (m) 2,5 5 10 15 20 30
VELOCIDADES (km/h) 10 16 24 28 32 40
En  el  Apéndice  1  –  Trazado  en  Planta  que  acompaña  a  este  anejo,  se  pueden  consultar,  para  los
diferentes ejes considerados, los radios y longitudes de cada tipo de alineación en cada punto kilométrico
del eje, así como sus coordenadas X, Y y su azimut. 
Con carácter general, y debido nuevamente a la falta de espacio disponible y la necesidad de adaptarse a
la trama urbana, no se plantean curvas de transición (clotoides u otros tipos) en los itinerarios ciclistas,
pasando directamente de la alineación recta a la curva circular, de la forma más gradual que resulte posible
en cada caso.
Por el mismo motivo no se plantea un estudio de peraltes en estas vías, dado que tampoco suelen existir
en ciudad para los vehículos motorizados.
Además,  el  tráfico  ciclista  no  alcanza,  en  condiciones  normales,  unas  velocidades  que  motiven  la
necesidad de los dos elementos anteriores.
2.1. DEFINICIÓN DE LOS EJES
Los  itinerarios  ciclistas,  tal  y  como  se  desarrolló  en  el  estudio  de  alternativas,  se  han  organizado
siguiendo una serie de ejes estructurantes, los llamados “ejes longitudinales”, unidos y complementados
por los “ejes transversales”. No obstante, en la definición de los ejes, los transversales más importantes se
han  unido  a  los  longitudinales  correspondientes,  por  lo  que  se  clasificarán  en  ejes  principales  y  ejes
secundarios.
Los ejes principales son los siguientes:
• Eje Av. Fisterra – Fomento – Camiño Novo – Vázquez de Parga –Av.  Bértoa – Isaac Albériz.
• Eje Alexandre Bóveda – Castelao – Luis Calvo – Perú – Baixa. Este eje continúa por:
• Eje Razo – Muíño
• Eje Av. Milagrosa (sur) – Vila de Negreira – Lagoa – Gran Vía
• Eje Av. Milagrosa – Sol – Martín Herrera
• Eje Malpica – Fábrica – Poniente - Puente
• Eje Ponte da Pedra – Emilia Pardo Bazán
Los ejes secundarios son:
• Eje Verdillo
• Eje Río Anllóns
• Eje Valle Inclán – Cervantes
• Eje Alfredo Brañas
• Eje Pontevedra
Las características geométricas de todos estos ejes se pueden consultar en el Apéndice 1 – Trazado en
Planta, así como en los planos denominados “Definición geométrica del eje” del Documento nº 2 – Planos.
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2.1.1. INICIO / FINAL DE LOS ITINERARIOS
Se justifican a continuación los puntos de inicio o final de aquellos itinerarios que no confluyen con
otras calles con vías ciclistas, es decir, los puntos extremos de la red.
• Glorieta Isaac Albériz
En esta glorieta comienza y finaliza el eje de la red ciclista que comunica el polígono de Bértoa con el
casco urbano, sin adentrarse en el polígono.
El motivo de que la red ciclista no continúe por el polígono se debe a que el tráfico motorizado en estas
áreas  suele  ser  más  descontrolado  que  en  las  calles  residenciales  o  comerciales,  produciéndose
movimientos continuos de los vehículos hacia las diferentes parcelas, deteniéndose de forma irregular. Por
contra, la velocidad de circulación de estos vehículos en el polígono suele ser más baja, por lo que los
trabajadores que accedan en bicicleta pueden circular compartiendo vía hasta llegar a su lugar de trabajo,
donde cada empresa podrá disponer como mejor le convenga zonas de estacionamiento de bicicletas.
• Avenida de Razo
El nuevo carril-bici bidireccional que comienza en la calle Muíño discurre por la Avenida de Razo hasta
alcanzar la vía ciclista existente en la actualidad, conectándola así con el resto de la red.
• Avenida de Malpica, Avenida Finisterre, Verdillo
El carril-bici en estas tres vías conectará el núcleo de la red, destinado a mejorar la movilidad ciclista en
el interior del casco urbano, con el anillo cicloturista alrededor de Carballo, fomentando así el uso de estas
pistas. 
2.2. CASUÍSTICA CONCRETA
En el análisis del trazado en planta cabe distinguir entre varias casuísticas diferentes que se encuentran
de manera intermitente a lo largo de todo el recorrido, las cuales se presentan a continuación.
2.2.1. TRAZADO EN PARALELO A LAS MANZANAS
En la mayor parte del recorrido nos encontramos con un trazado en recta o en curva de radio muy
amplio, apenas perceptible por los ciclistas.
En estos tramos, la velocidad del ciclista no se ve influenciada por el trazado de la vía, ya que el ciclista
puede desplazarse sin actuar sobre la dirección.
2.2.2. INTERSECCIÓN CON VÍAS PERPENDICULARES
En las intersecciones de una vía por la que discurra un carril-bici con otras perpendiculares (intersección
en T o en ángulo), bien sean de acceso a la primera o a las que se acceda desde la misma, tenemos dos
configuraciones posibles:
● CRUCE RECTILÍNEO
En este tipo de cruce ciclista no se realizan curvas adicionales. En la siguiente figura se puede ver un
ejemplo de esta disposición
Esta tipología tiene la ventaja de no perturbar el ritmo de los ciclistas, sin embargo, tampoco destaca la
presencia del cruce para éstos.
Además,  no  se  crea  un  espacio  donde  los  vehículos  puedan  esperar  a  que  los  ciclistas  pasen  sin
entorpecer la circulación ( y que, del mismo modo, favorece la seguridad ciclista al existir dicha zona de
espera).
Por este motivo este cruce se dispondrá solamente en aquellas intersecciones en las cuales no exista un
elevado volumen de tráfico en la calle en la que tengan que esperar los coches.
Para favorecer la percepción de la presencia de la intersección por parte del ciclista, se propone utilizar
Moisés Álvarez Sánchez Página 4 de 9
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
la señalización horizontal específica citada en el proyecto ADONIS, al cual hace referencia el Manual de la
DGT.
Esta señalización consiste en unas franjas horizontales que se establecen unos 30 m antes de llegar al
cruce, y reducen el espacio para la circulación dentro del carril-bici, canalizando el tráfico ciclista de forma
que tanto conductores de vehículos motorizados como ciclistas son más conscientes de la presencia de
ambos.
En la siguiente figura se puede ver la representación gráfica de dicha señalización.
● CRUCE RETRANQUEADO
En la mayoría de los cruces de la red se optará por esta opción, consistente en retrasar el carril-bici
respecto de la esquina, de forma similar a como se hace habitualmente con los pasos de peatones.
De este modo, se crea un espacio entre la vía y el propio carril-bici, que será mayor o menor en función
del espacio disponible (dependerá principalmente del ancho del acceso a la calle perpendicular a aquélla
con carril-bici), que permite la parada de los vehículos mientras los ciclistas realizan el cruce.
Este espacio disponible permitirá minimizar el bloqueo de la vía con carril-bici, permitiendo un acceso
más pausado de los vehículos, así como un espacio para que los vehículos que accedan a la misma puedan
detenerse a mirar si vienen otros vehículos sin ocupar (al menos en su totalidad) el cruce ciclista.
Para los ciclistas que discurran por la red, la presencia de este tipo de cruce motiva una percepción
mayor de la existencia de un cruce. Además, dado que la capa superior del carril-bici será de color rojo, las
curvas introducidas se podrán ver con mayor facilidad.
En la imagen a continuación figura un ejemplo gráfico de esta tipología de cruce.
La existencia de estas curvas, que por lo general serán de radio reducido, provocará una consecuencia
con dos vertientes, una positiva y otra negativa. Dicha consecuencia sería la necesidad de los ciclistas de
reducir la velocidad al aproximarse a estos puntos.
El aspecto negativo de esto es el evidente incremento en el tiempo de viaje, provocándose una pequeña
demora en cada cruce.
El aspecto positivo, que compensa lo anterior y explica la necesidad de estos retranqueos, sería el hecho
de que, al estar obligados a reducir la velocidad de circulación, los ciclistas efectúan el cruce de forma más
segura, pudiendo mirar a ambos lados antes de cruzar. Además, al aproximarse más lentamente al cruce, los
conductores de los vehículos motorizados pueden percibir mejor la presencia de los ciclistas
En el Apéndice 1 – Trazado en planta, se puede ver que en un pequeño número de retranqueos el radio
de giro es menor de 5 metros, llegando a alcanzar en puntos muy concretos valores de hasta 2,5 metros. Sin
embargo, estos valores son los radios del eje, siendo éste la línea paralela a ambos bordes del carril-bici que
transcurre por el centro del mismo. La trayectoria real que trazará el ciclista en la mayoría de los casos
(fundamentalmente en vías ciclistas unidireccionales) no será siguiendo el eje, sino que efectuará un giro
con un radio mayor al de dicho eje, como trata de representar el siguiente esquema:
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La línea azul representa el eje del carril-bici, con dos curvas de menor radio, mientras que la trayectoria
real adoptada por el ciclista es más suave, con mayor radio de giro.
2.2.3. CONTINUACIÓN DEL ITINERARIO POR OTRA CALLE
A la  hora  de realizar  este  movimiento podemos encontrarnos  con dos  posibilidades,  que se citan a
continuación:
• Cambio de calle a otra mediante intersección en T o en ángulo significativo
En este tipo de movimiento la reducción de velocidad necesaria será del orden de la comentada para los
retranqueos de los pasos de peatones, con la ventaja para los ciclistas de no tener que efectuar una curva-
contracurva o curva en S. En la mayoría de los casos las curvas tendrán un radio del orden de los 5 metros
o más, aunque en algún movimiento concreto pueden estar en torno a 3 metros. En cualquier caso, estos
radios permiten mantener una velocidad de entre 12-16 km/h.
El manual de referencia considera que la velocidad media de la bicicleta en el entorno urbano es de 12-
15 km/h, por lo que estos puntos no representan un gran problema.
• Cambio de calle por continuación de eje
En este tipo de cambio de calle se produce una transición mucho más suave, como es el caso de los
itinerarios que sigan los denominados “ejes longitudinales”. Estos ejes permiten recorrer largas distancias
(en  comparación  con  el  resto  de  calles,  puesto  que  aún  el  itinerario  más  largo  tiene  una  longitud
perfectamente  asumible  en  bicicleta)  sin  apenas  variar  la  velocidad,  salvo  en  aquellas  intersecciones
reguladas por semáforos.
En muchos casos este cambio de calles se produce a través de glorietas. Esta tipología se explica en el
siguiente punto.
2.2.4 GLORIETAS
Las  circulación  ciclista  en  glorietas  se  adaptará  a  las  glorietas  existentes  en  la  actualidad  para  los
vehículos automóviles, esto es, no se crearán nuevas glorietas ni se suprimirá ninguna de las existentes.
En este tipo de intersecciones se hace más notable el problema de la falta de espacio. Así, mientras que
el  manual  recomienda  una  tipología  de  glorieta  con  separación  física  tipo  isleta  en  aquellas  con  una
intensidad superior a 12.000 vehículos/día, en la práctica sólo es posible implantarlo en una de ellas (la
glorieta que une las calles Ponte da Pedra, Baixa y Perú).
En todas ellas la circulación ciclista será unidireccional (si un itinerario bidireccional se aproxima a una
glorieta, como es el caso de la calle Verdillo, se separarán ambos sentidos antes de llegar a la misma). Esto
es así porque para un conductor de automóvil resultaría sorprendente, cuando está en un ramal de entrada,
ver acercarse a un ciclista por la izquierda, lo que originaría situaciones conflictivas.
Por este motivo, el resto de glorietas tienen el carril-bici adyacente en todo su contorno, aunque en los
tramos en que haya longitud suficiente que no vaya a ser atravesada por los automóviles en sus entradas o
salidas se instalarán también los mismos separadores de carril-bici empleados en el resto de la red, para
potenciar la segregación y evitar invasiones de carril.
El listado de las glorietas presentes en la red ciclista es el siguiente:
• Glorieta calle Isaac Albériz (norte)
• Glorieta Isaac Albériz – Avenida de Bértoa
• Glorieta Vázquez de Parga – Gran Vía – Avenida de Bértoa
• Glorieta Avenida Ponte da Pedra – Baixa – Perú
• Glorieta Avenida de Malpica – Avenida Ponte da Pedra – Fábrica
• Glorieta Sol – Oriente – Vila de Negreira
• Glorieta Sol – Verdillo – Compostela – Avenida da Milagrosa
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2.2.5. INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
Dado el elevado volumen de tráfico existente en el casco urbano de Carballo, nos encontramos con la
necesidad de implantar semaforización específica para ciclistas en determinadas intersecciones.
Las intersecciones semaforizadas existentes en la actualidad, y a las cuales se adaptarán proyectores
independientes para el tráfico ciclista, son las siguientes:
• Poniente – Puente – Luis Calvo – Perú
• Alfredo Brañas – Vázquez de Parga
• Alfredo Brañas – Gran Vía
• Doctor Fleming – Gran Vía
• Vázquez de Parga – Fleming – Valle Inclán
• Fomento – Plaza de Galicia
Además, dado que la visibilidad hacia la derecha es muy baja (actualmente hay un ceda el paso para los
vehículos en Emilia Pardo Bazán), y que existe una pendiente relativamente elevada que impediría que los
ciclistas pudieran salir a una cierta velocidad en cuanto existiese un hueco, se ha decidido implementar un
sistema de semaforización completamente nuevo en la siguiente intersección, tanto para automóviles como
para bicicletas:
• Emilia Pardo Bazán – Vázquez de Parga
Los detalles de estas intersecciones, incluido un esquema básico de los ciclos semafóricos se puede
consultar  en los  planos  que conforman el  apartado “Detalle  de las  intersecciones  más  relevantes” del
Documento nº 2 – Planos. En el mismo documento se incluye también un análisis en detalle de las glorietas
con mayor volumen de tráfico, incluyendo las dimensiones más significativas.
3. TRAZADO EN ALZADO
Si el trazado en planta se veía condicionado por la disposición existente de los elementos de la ciudad,
este condicionamiento es aún más estricto en el trazado en planta, puesto que en este sentido apenas se
tiene margen de modificación en una actuación como ésta, sobre un núcleo ya consolidado.
En relación con la pendiente transversal, y dado que se actúa sobre el viario existente, se mantendrá el
bombeo actual para asegurar un drenaje cómodo y rápido que impida la formación de charcos, peligrosos
para  todo  tipo  de  tráfico,  pero  especialmente  para  el  ciclista.  Dicha  pendiente  transversal  es  de
aproximadamente el 2 % en todas las calles.
En cuanto a la pendiente longitudinal, que es la que más relevancia tiene de cara al usuario, resulta
evidente que trazados con una pendiente elevada resultarán poco atractivos para la circulación ciclista.
En el anejo de Cartografía, Topografía y Replanteo de esta misma memoria se hace un primer análisis de
las pendientes existentes, no demasiado exhaustivo, que sirve como referencia para uno de los criterios del
estudio de alternativas. Una vez decidida la alternativa a implantar, se realiza un estudio detallado de las
pendientes en las calles que conforman su itinerario.
Aunque  se  está  empleando  el  término  “pendiente”,  nos  referimos  a  desniveles  tanto  en  sentido
ascendente como descendente. Las pendientes ascendentes disminuyen la velocidad y aumentan el esfuerzo
necesario para desplazarse. Sin embargo, una pendiente descendente demasiado elevada también influye
negativamente en el tráfico ciclista, puesto que provoca un incremento de la velocidad y, en consecuencia,
se necesita una mayor distancia para el frenado.
La tabla presentada a continuación está extraída del Manual de recomendaciones de diseño de carril bici
de la DGT, y recoge información de las pendientes en función de las diferencias de cotas a superar y la
longitud de la rampa para que la velocidad se mantenga constante.
DIFERENCIA DE 
COTAS (m)
PENDIENTES
(%)
LONGITUD DE LA 
RAMPA DE SUBIDA (m)
1 12 8
2 10 20
4 6 65
6 5 120
10 4 250
Para distancias mayores, y para poder mantener una velocidad que, si bien no se mantenga constante
respecto a la que venían circulando, sí pueda ser considerada como aceptable (de unos 15 km/h), y con
pavimentos  en  buen  estado,  el  Manual  establece  que  los  carriles  bici  no  deberán  incluir  tramos  que
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superen:
• 4 km con pendientes superiores al 2 %.
• 2 km con pendientes superiores al 4 %.
Este último requisito de pendientes prolongadas se mantiene en todo el recorrido de la red ciclista, de
modo que se plantean unos itinerarios atractivos para aquellos ciclistas menos experimentados.
No obstante, en determinados puntos de la red ha resultado inevitable la presencia se pequeños tramos
con pendientes superiores al 5 % recomendado según múltiples fuentes. Como se explica en el anejo de
Estudio de Alternativas  la  presencia de estos  puntos  viene motivada por las necesidades de conexión,
resultando imposible evitarlos.
Para  facilitar  la  consulta  de  las  pendientes  en  cada  punto  se  remite  al  Documento  nº  2  –  Planos,
concretamente al apartado de “Perfiles Longitudinales”. En ellos se indican las pendientes medias de los
tramos de 30 metros en los que se han dividido dichos perfiles.
Dado  que  la  pendiente  longitudinal  apenas  varía  a  ambos  lados  de  la  calle,  en  estos  perfiles
longitudinales  se  representa  la  variación  de  cotas  del  eje  de  dicha  calle,  independientemente  de  la
existencia de vía ciclista en uno o en ambos lados de la calle.
Cabe señalar  que  en  os  puntos  donde existen  rampas de  transición  entre  carril-bici  y  acera-bici,  la
pendiente de la misma es del 8 %, pero tan solo en una longitud de 1,75 m, lo cual no perturba el ritmo de
la marcha.
Los tramos del recorrido con mayor desnivel son:
• En el extremo oeste de la Avenida da Milagrosa, un tramo de unos 90 metros con pendientes que 
oscilan entre el 6 y el 8,2%. El sentido en el que los ciclistas y los automóviles comparten carril está
en bajada, por lo que no se entorpece la circulación. En cualquier caso, aquellos ciclistas que no 
deseen transitar por este tramo tienen la opción de acceder a través de Río Anllóns, aumentando la 
longitud del trayecto pero evitando este punto de demasiada pendiente.
• El tramo al sur de Gran Vía (entre las calles Sol y Lagoa), con una pendiente que supera el 6%, en 
una longitud de unos 45 metros. Cabe señalar que en este tramo los ciclistas discurren en sentido 
bajada, con lo cual el problema no es tan agudo.
• Toda la calle Doctor Fleming, que pese a discurrir en sentido bajada, tiene una pendiente media de
5,8 %, llegando a alcanzar el 7,4%.
• El tramo de Alfredo Brañas entre Vázquez de Parga y Baixa que, en sentido bajada, mantiene una 
pendiente superior al 7% durante aproximadamente 90 metros.
• La calle Emilia Pardo Bazán se plantea como el punto más negativo en este sentido, pues está en 
sentido subida y la rampa alcanza valores superiores al 6.5 %. Este aspecto negativo se ve mitigado 
por la introducción de un semáforo para que los ciclistas puedan arrancar con tranquilidad.
• En los accesos a la glorieta de Av. Bértoa con Isaac Albériz nos encontramos con unos 30 metros 
con pendientes en torno al 5 %.
En cuanto a los acuerdos verticales, el  Manual establece que los cambios de pendiente longitudinal
deberán  evaluarse  adoptando radios  cómodos  para  las  curvas  verticales.  Éstas  pueden ser  cóncavas  y
convexas.
En las curvas cóncavas, al estar las pendientes máximas limitadas, los puntos bajos no aparecerán como
un quiebro. Sin embargo, la condición de drenaje y la comodidad de la marcha exigen que tengan un radio
suficiente.
En las curvas convexas, el problema se plantea para mantener la distancia de visibilidad de parada.
La tabla que se presenta a continuación establece los valores mínimos del radio de curvatura en función
de  la  velocidad  a  mantener  y  del  tipo  de  curva,  siguiendo  las  recomendaciones  del  Manual  para  el
Planeamiento,  Proyecto  y  Ejecución  de  Pistas  Ciclistas  de  la  Asociación  Española  Permanente  de  la
Carretera:
VELOCIDAD
(km/h) CURVA RADIO (m)
20
Convexa 20
Cóncava 10
30
Convexa 40
Cóncava 20
40
Convexa 65
Cóncava 40
En cualquier caso, dado que no se tiene información suficiente para definir con precisión los radios de
curvatura existentes en la actualidad y que de todas formas el trazado tiene que adaptarse a los existentes,
no se incluye dicha información en los planos de los perfiles longitudinales. Por el mismo motivo, y dado
que dichos perfiles  se  han obtenido a  partir  de  cotas  puntuales,  no se incluye  un listado de los  ejes,
remitiéndose a la información contenida en los planos.
Además, no existe ningún punto en el cual el cambio de pendiente represente un problema de cara a la
circulación ciclista.
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4. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA
En  este  apartado  se  recoge,  a  modo  informativo,  la  fórmula  propuesta  por  el  Departamento  de
Transportes de California y el Manual para el Planeamiento, Proyecto y Ejecución de Pistas Ciclistas de la
Asociación Española Permanente de los Congresos de Carreteras. Dicha fórmula es la siguiente:
S= V
2
30( f ±g )
+3,67 V
Donde: S = Distancia de visibilidad de parada en pies (1 pie = 30,5 cm)
V = Velocidad en millas por hora (1 milla = 1,6 km)
f = Coeficiente de rozamiento ~ 0,25
g = Pendiente
En carriles bici bidireccionales es preponderante el sentido de bajada.
En  alineaciones  rectas  esta  visibilidad  no  presenta  teóricamente  ningún  problema,  siempre  que  la
pendiente sea uniforme, aunque en la práctica queda limitada por la existencia de obstáculos laterales tales
como árboles, farolas, bordes de edificaciones, etc.
En las alineaciones curvas, en el caso que nos ocupa, el principal problema en cuanto a visibilidad viene
dado por la presencia de edificaciones que cortan la línea de visión. No obstante en aquellos puntos de baja
visibilidad será preciso, generalmente, reducir la velocidad, con lo cual se gana en seguridad, como se ha
visto en el punto 2 de este anejo. 
Además, el hecho de que en la mayor parte de la red (y en la totalidad del recorrido en el que se prevé un
intenso tráfico ciclista) las vías para bicicletas sean unidireccionales, minimiza los riesgos motivados por la
falta  de visibilidad,  ya  que a  priori  no es  posible  encontrarse  con otro ciclista  que circule  en sentido
contrario (cabe la posibilidad de que hubiera un ciclista detenido, aunque a las velocidades esperables esto
no debería ser un gran problema).
El único punto que podría ser problemático en este aspecto sería el cruce de Emilia Pardo Bazán con
Vázquez de Parga, sobre todo en sentido subida. Este es otro motivo que apoya la decisión de implantar el
cruce semaforizado que se cita en el punto 2.2.5 de este mismo anejo.
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EJE FISTERRA – FOMENTO – CAMIÑO NOVO – VÁZQUEZ DE 
PARGA – BÉRTOA – ISAAC ALBÉRIZ (OESTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 526163.471 4786910.043 263.977047 -28.624 69.865
Cur 69.865 526174.965 4786857.517 123.077530 49.361 37.418
Rec 107.283 526201.903 4786832.845 167.568912 0.000 121.294
Cur 228.577 526261.055 4786726.952 172.047378 24.220 9.422
Rec 237.999 526263.322 4786717.868 169.310533 0.000 9.500
Cur 247.499 526267.727 4786709.451 124.033592 10.255 7.692
Rec 255.191 526273.211 4786704.316 167.680663 0.000 199.694
Rec 454.886 526370.291 4786529.807 165.916371 0.000 36.429
Cur 491.315 526388.876 4786498.475 161.753621 9.487 5.965
Rec 497.280 526390.533 4786492.847 164.519567 0.000 20.612
Cur 517.892 526401.435 4786475.354 126.282659 14.960 5.261
Rec 523.153 526405.788 4786472.448 152.661899 0.000 19.308
Cur 542.461 526418.858 4786458.237 144.998033 62.859 35.122
Cur 577.583 526437.990 4786429.326 188.968504 74.787 10.465
Cur 588.048 526439.068 4786418.926 193.948400 26.063 25.836
Cur 613.883 526429.401 4786396.098 283.360573 -39.190 8.895
Rec 622.778 526421.141 4786392.848 248.098607 0.000 19.568
Cur 642.347 526407.724 4786378.604 245.045871 -4.024 2.965
Cur 645.311 526406.760 4786375.871 190.117678 8.161 7.228
Rec 652.539 526404.776 4786369.164 248.350217 0.000 18.953
Cur 671.493 526391.726 4786355.419 252.165537 7.844 6.854
Cur 678.347 526385.413 4786353.366 324.415711 -3.219 2.868
Rec 681.215 526382.644 4786353.194 249.422547 0.000 8.500
Cur 689.715 526376.688 4786347.129 231.255224 -4.880 3.219
Cur 692.935 526376.181 4786344.009 196.705141 9.746 8.199
Rec 701.134 526373.311 4786336.585 249.407685 0.000 150.390
Cur 851.524 526267.963 4786229.258 248.141016 15.601 8.958
Cur 860.482 526260.329 4786224.810 288.641022 -8.783 10.419
Cur 870.901 526253.290 4786217.965 204.496706 8.826 5.554
Rec 876.455 526251.237 4786212.902 249.592753 0.000 18.797
Cur 895.252 526238.031 4786199.526 259.957258 -5.638 3.152
Rec 898.404 526236.118 4786197.073 249.324973 0.000 281.285
Cur 1179.689 526039.340 4785996.077 276.360565 7.125 3.613
Rec 1183.302 526035.790 4785995.657 248.646357 0.000 9.500
Cur 1192.802 526029.217 4785988.798 200.421585 7.790 3.396
Rec 1196.198 526028.466 4785985.513 249.994665 0.000 6.851
Cur 1203.049 526023.623 4785980.669 243.449411 8.622 4.150
Cur 1207.199 526020.345 4785978.189 299.100022 -8.652 6.005
Rec 1213.203 526014.839 4785976.110 251.157670 0.000 20.535
Rec 1233.738 526000.058 4785961.856 246.238932 0.000 9.500
Cur 1243.238 525993.748 4785954.753 205.909570 20.391 7.645
Rec 1250.883 525991.646 4785947.449 250.020243 0.000 101.277
Cur 1352.161 525920.009 4785875.858 269.431380 18.424 8.676
Rec 1360.837 525911.669 4785873.776 251.313187 0.000 11.061
Rec 1371.898 525903.688 4785866.118 250.307497 0.000 22.339
Rec 1394.236 525887.816 4785850.398 253.583267 0.000 9.500
Cur 1403.736 525880.731 4785844.069 244.855374 -5.201 4.298
Cur 1408.035 525879.531 4785840.068 190.175416 5.104 4.929
Rec 1412.963 525878.002 4785835.583 251.506054 0.000 144.540
Cur 1557.503 525773.408 4785735.824 232.251761 4.689 5.486
Rec 1562.989 525768.813 4785733.437 304.528903 0.000 18.316
Rec 1581.305 525750.543 4785734.738 299.807963 0.000 12.091
Cur 1593.396 525738.452 4785734.702 317.383869 -5.973 5.819
Rec 1599.215 525732.988 4785733.514 262.526613 0.000 4.606
Rec 1603.821 525729.157 4785730.957 251.110214 0.000 20.069
Cur 1623.890 525714.721 4785717.016 270.032125 -4.038 5.626
Rec 1629.516 525712.687 4785712.249 198.953922 0.000 27.277
Cur 1656.793 525713.135 4785684.976 190.274315 3.288 3.032
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Rec 1659.825 525712.248 4785682.188 254.580499 0.000 12.041
Cur 1671.866 525703.144 4785674.309 239.049665 7.576 7.080
Rec 1678.946 525697.122 4785671.096 254.747359 0.000 8.502
Cur 1687.448 525690.679 4785665.548 210.260926 14.667 5.727
Rec 1693.175 525688.693 4785660.215 251.237695 0.000 11.543
Cur 1704.718 525680.374 4785652.213 261.459265 -22.659 9.478
Cur 1714.196 525673.917 4785645.369 215.149887 5.405 3.971
Rec 1718.167 525671.708 4785642.176 256.364547 0.000 8.188
Rec 1726.356 525665.369 4785636.993 251.485199 0.000 59.460
Rec 1785.815 525622.355 4785595.941 245.879311 0.000 25.532
Rec 1811.347 525605.507 4785576.757 243.320907 0.000 49.175
Rec 1860.522 525574.568 4785538.535 246.617184 0.000 11.425
Rec 1871.947 525566.930 4785530.039 228.278572 0.000 74.946
Rec 1946.893 525534.723 4785462.365 227.614395 0.000 78.686
Cur 2025.579 525501.652 4785390.967 212.197020 -10.338 3.548
Cur 2029.127 525501.581 4785387.437 194.694052 8.111 3.440
Rec 2032.567 525501.143 4785384.051 228.025283 0.000 54.361
Rec 2086.928 525477.978 4785334.873 238.345589 0.000 15.919
Rec 2102.846 525468.959 4785321.756 227.431240 0.000 36.566
Rec 2139.412 525453.686 4785288.532 227.929074 0.000 70.772
Rec 2210.185 525423.624 4785224.462 212.560608 0.000 22.272
Rec 2232.456 525419.258 4785202.622 226.446637 0.000 9.567
Rec 2242.024 525415.397 4785193.869 228.177767 0.000 68.027
Rec 2310.050 525386.261 4785132.398 233.273567 0.000 9.397
Rec 2319.447 525381.570 4785124.255 227.774925 0.000 14.207
Rec 2333.654 525375.567 4785111.379 218.263064 0.000 14.787
Rec 2348.442 525371.382 4785097.196 227.424118 0.000 45.496
Cur 2393.938 525352.384 4785055.856 242.792054 6.975 2.630
Rec 2396.568 525350.402 4785054.151 226.247265 0.000 36.529
Rec 2433.097 525335.764 4785020.683 233.241454 0.000 17.593
Rec 2450.690 525326.990 4785005.435 227.002508 0.000 34.300
Cur 2484.990 525312.873 4784974.174 218.695915 -20.819 3.926
Rec 2488.916 525312.097 4784970.331 227.733667 0.000 26.439
Cur 2515.355 525300.940 4784946.362 230.555338 13.313 3.698
Cur 2519.053 525298.801 4784943.360 245.704465 -21.263 3.438
Rec 2522.491 525296.758 4784940.599 228.228393 0.000 55.152
Rec 2577.643 525273.097 4784890.781 227.397139 0.000 67.905
Rec 2645.548 525244.768 4784829.067 247.466221 0.000 2.445
Rec 2647.994 525243.109 4784827.271 221.195735 0.000 5.683
Rec 2653.676 525241.251 4784821.900 199.025861 0.000 2.683
Rec 2656.360 525241.292 4784819.217 219.140122 0.000 17.612
Rec 2673.972 525236.077 4784802.395 205.455475 0.000 6.556
Rec 2680.527 525235.516 4784795.863 220.774960 0.000 11.614
Rec 2692.142 525231.792 4784784.862 209.992878 0.000 4.470
Cur 2696.611 525231.094 4784780.447 184.785798 5.310 1.209
Rec 2697.820 525231.244 4784779.250 217.303019 0.000 32.761
Cur 2730.581 525222.449 4784747.692 218.983574 -259.814 45.719
Rec 2776.300 525212.922 4784703.037 201.743930 0.000 8.856
Cur 2785.156 525212.679 4784694.184 178.225046 -2.660 2.195
Cur 2787.351 525214.140 4784692.630 109.148561 1.319 2.556
Rec 2789.907 525215.103 4784690.680 221.657065 0.000 52.225
Rec 2842.132 525197.677 4784641.448 221.657065 0.000 5.793
Cur 2847.925 525195.744 4784635.987 217.274446 3.418 3.888
Rec 2851.813 525193.003 4784633.529 232.144861 0.000 6.922
Rec 2858.735 525189.654 4784627.471 222.491187 0.000 33.273
Rec 2892.008 525178.142 4784596.253 220.492960 0.000 35.161
Rec 2927.168 525167.018 4784562.899 221.918233 0.000 120.510
Cur 3047.678 525126.343 4784449.461 222.305965 63.079 35.436
Rec 3083.114 525105.704 4784421.229 255.831481 0.000 87.330
Cur 3170.444 525038.562 4784365.385 269.615903 19.817 4.505
Rec 3174.949 525034.361 4784363.786 254.486245 0.000 12.120
Cur 3187.070 525025.208 4784355.840 232.743570 11.081 2.535
Rec 3189.604 525023.721 4784353.794 247.915862 0.000 83.327
Cur 3272.931 524966.760 4784292.976 263.224983 7.751 2.526
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Rec 3275.458 524964.458 4784291.963 244.972043 0.000 5.766
Cur 3281.224 524960.715 4784287.577 240.242366 -7.816 4.040
Cur 3285.264 524959.257 4784283.857 220.264134 8.193 3.540
Rec 3288.804 524957.468 4784280.834 246.631704 0.000 58.659
Cur 3347.462 524918.242 4784237.221 286.519854 -3.342 2.271
Rec 3349.734 524916.345 4784236.053 237.741120 0.000 10.375
Cur 3360.108 524910.548 4784227.449 249.660356 -4.215 3.764
Rec 3363.872 524909.356 4784224.009 237.534812 0.000 442.522
Cur 3806.394 524663.303 4783856.200 238.367165 129.639 48.308
Rec 3854.702 524629.220 4783822.361 260.773234 0.000 20.805
Rec 3875.507 524612.241 4783810.337 261.982403 0.000 372.716
Rec 4248.223 524304.033 4783600.755 264.624534 0.000 22.910
Cur 4271.133 524284.570 4783588.669 266.366696 220.198 96.819
Cur 4367.952 524193.062 4783559.512 303.062844 86.907 35.293
4403.246 524159.110 4783568.223 328.916060
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EJE FISTERRA – FOMENTO – CAMIÑO NOVO – VÁZQUEZ DE 
PARGA – BÉRTOA – ISAAC ALBÉRIZ (ESTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Rec 0.000 525200.546 4784637.041 221.229739 0.000 83.824
Rec 83.824 525173.108 4784557.834 222.094488 0.000 44.736
Rec 128.561 525157.892 4784515.765 215.708563 0.000 14.959
Rec 143.520 525154.238 4784501.259 221.979025 0.000 58.460
Cur 201.980 525134.453 4784446.249 222.351990 68.482 29.122
Rec 231.102 525119.009 4784421.818 246.292758 0.000 10.573
Rec 241.675 525111.981 4784413.920 252.258707 0.000 16.290
Rec 257.965 525100.061 4784402.817 255.897443 0.000 20.020
Cur 277.985 525084.656 4784390.031 255.400896 -6.065 5.246
Cur 283.231 525082.500 4784385.426 178.621057 4.586 4.487
Rec 287.717 525081.842 4784381.167 257.385850 0.000 9.421
Rec 297.138 525074.454 4784375.321 283.963604 0.000 2.642
Rec 299.780 525071.896 4784374.663 257.746184 0.000 31.869
Rec 331.649 525046.792 4784355.030 248.122264 0.000 2.980
Rec 334.629 525044.748 4784352.861 253.270011 0.000 6.573
Rec 341.203 525039.867 4784348.458 289.072424 0.000 3.944
Rec 345.147 525035.981 4784347.784 248.181068 0.000 147.589
Rec 492.736 524934.643 4784240.484 242.222679 0.000 37.673
Rec 530.409 524911.449 4784210.798 245.163218 0.000 6.452
Rec 536.862 524907.246 4784205.902 237.781221 0.000 12.404
Rec 549.266 524900.309 4784195.618 222.781050 0.000 8.219
Rec 557.485 524897.430 4784187.920 238.194985 0.000 61.272
Cur 618.758 524862.835 4784137.348 226.920073 -13.059 4.190
Rec 622.947 524861.753 4784133.320 237.827448 0.000 8.805
Cur 631.752 524856.824 4784126.024 272.580096 -8.709 2.492
Rec 634.244 524854.738 4784124.676 237.407898 0.000 87.965
Cur 722.209 524805.973 4784051.465 207.677356 -8.246 4.947
Cur 727.156 524806.843 4784046.670 188.472382 4.354 3.251
Rec 730.407 524806.236 4784043.553 238.472401 0.000 5.331
Cur 735.738 524803.207 4784039.166 221.029132 1.998 2.537
Cur 738.275 524801.258 4784037.816 326.380692 -4.598 4.616
Rec 742.891 524796.851 4784037.429 237.703707 0.000 225.024
Cur 967.915 524671.236 4783850.729 240.658395 162.824 51.286
Rec 1019.201 524634.735 4783815.005 260.973693 0.000 21.096
Rec 1040.297 524617.480 4783802.867 261.974575 0.000 373.653
Cur 1413.950 524308.523 4783592.720 260.959006 199.025 22.941
Rec 1436.891 524289.044 4783580.626 268.570330 0.000 13.712
Cur 1450.604 524276.969 4783574.128 269.629668 231.096 88.571
Cur 1539.175 524192.500 4783549.342 293.349181 676.000 88.417
Rec 1627.591 524104.214 4783545.890 302.503318 0.000 208.518
Cur 1836.110 523895.857 4783554.087 302.253294 -391.125 26.211
Cur 1862.321 523869.651 4783554.137 299.193161 -119.503 53.736
Rec 1916.057 523817.862 4783541.600 269.908644 0.000 18.789
Rec 1934.846 523801.133 4783533.046 266.603894 0.000 109.036
2043.882 523706.759 4783478.435 266.603894
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EJE FISTERRA – FOMENTO – CAMIÑO NOVO – VÁZQUEZ DE 
PARGA – BÉRTOA – ISAAC ALBÉRIZ (ESTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 526191.707 4786910.960 131.338942 29.345 42.775
Cur 42.775 526205.099 4786874.238 209.318956 -67.715 45.427
Rec 88.202 526213.477 4786830.453 167.511810 0.000 65.508
Cur 153.710 526245.475 4786773.291 168.653079 -14.442 8.119
Rec 161.829 526251.073 4786767.558 165.167869 0.000 14.000
Cur 175.829 526258.356 4786755.602 175.667627 15.472 6.256
Cur 182.086 526259.469 4786749.489 194.693891 -9.266 5.394
Rec 187.479 526261.414 4786744.539 167.591344 0.000 149.986
Cur 337.466 526334.512 4786613.572 171.336595 -8.635 4.021
Rec 341.486 526337.027 4786610.481 166.973167 0.000 15.500
Cur 356.986 526344.712 4786597.021 196.865187 -9.918 5.767
Rec 362.753 526346.609 4786591.660 167.438462 0.000 97.396
Cur 460.149 526394.281 4786506.729 167.579361 -139.129 36.824
Cur 496.974 526416.255 4786477.313 151.601312 -90.355 57.014
Cur 553.988 526465.596 4786450.674 95.097300 27.364 46.194
Cur 600.182 526495.043 4786422.289 202.566553 27.364 46.194
Cur 646.376 526463.405 4786396.367 305.069662 -27.521 25.379
Rec 671.754 526440.676 4786387.250 250.469865 0.000 56.156
Rec 727.910 526400.676 4786347.836 251.517561 0.000 53.006
Rec 780.916 526362.312 4786311.259 249.837498 0.000 41.007
Rec 821.923 526333.390 4786282.189 249.297361 0.000 53.478
Rec 875.401 526295.995 4786243.960 249.539150 0.000 68.555
Cur 943.955 526247.872 4786195.135 238.898266 -5.225 4.101
Cur 948.056 526247.006 4786191.233 193.563227 4.290 2.623
Rec 950.679 526246.481 4786188.705 249.848200 0.000 44.695
Cur 995.374 526214.953 4786157.026 257.772708 6.039 3.656
Cur 999.030 526211.584 4786155.755 297.915433 -7.334 3.856
Rec 1002.886 526207.938 4786154.645 249.275496 0.000 92.982
Rec 1095.868 526142.942 4786088.153 249.400995 0.000 137.398
Rec 1233.265 526046.706 4785990.088 249.227278 0.000 40.167
Rec 1273.432 526018.650 4785961.343 249.698810 0.000 102.955
Rec 1376.388 525946.195 4785888.199 250.202037 0.000 29.725
Cur 1406.113 525925.110 4785867.247 244.019533 -4.524 4.019
Cur 1410.132 525924.158 4785863.477 179.437108 4.959 3.857
Rec 1413.989 525923.910 4785859.725 248.954820 0.000 6.499
Cur 1420.488 525919.391 4785855.055 294.554438 -21.953 12.291
Rec 1432.778 525908.062 4785850.719 251.301397 0.000 24.183
Cur 1456.961 525890.616 4785833.972 231.070499 -12.171 4.141
Rec 1461.102 525889.328 4785830.058 232.559302 0.000 6.502
Cur 1467.604 525886.145 4785824.388 301.996088 -12.468 9.508
Rec 1477.112 525877.429 4785821.206 251.660042 0.000 112.318
Cur 1589.430 525795.964 4785743.883 259.021979 -4.329 3.884
Rec 1593.313 525794.235 4785740.550 209.049451 0.000 5.067
Cur 1598.380 525793.518 4785735.535 202.869874 2.093 2.261
Rec 1600.641 525792.328 4785733.740 251.853576 0.000 117.071
Cur 1717.713 525707.172 4785653.403 264.435405 -16.396 15.046
Cur 1732.758 525699.539 4785641.047 201.424609 13.685 23.912
Cur 1756.671 525683.153 4785627.939 314.740136 -4.286 3.964
Rec 1760.634 525679.431 4785627.064 250.907404 0.000 56.597
Rec 1817.231 525638.845 4785587.618 247.125203 0.000 12.012
Rec 1829.243 525630.743 4785578.749 245.394705 0.000 55.422
Cur 1884.666 525594.488 4785536.830 248.615739 -98.926 31.810
Rec 1916.476 525576.529 4785510.740 227.973770 0.000 88.571
Rec 2005.047 525538.850 4785430.583 234.990233 0.000 19.680
Rec 2024.727 525528.570 4785413.802 227.721283 0.000 37.154
Cur 2061.881 525512.898 4785380.115 259.297213 -14.226 5.712
Rec 2067.593 525509.111 4785375.889 227.721612 0.000 63.883
Rec 2131.476 525482.164 4785317.968 229.408523 0.000 40.909
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Rec 2172.386 525463.931 4785281.346 230.621850 0.000 11.927
Rec 2184.312 525458.413 4785270.773 229.013780 0.000 51.232
2235.544 525435.864 4785224.770 229.013780
EJE RAZO – MUÍÑO
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525279.589 4785507.235 351.867840 120.213 24.598
Rec 24.598 525264.656 4785526.727 363.272080 0.000 21.911
Cur 46.509 525252.704 4785545.092 375.072653 -7.000 4.021
Cur 50.530 525250.215 4785548.179 333.947009 9.587 5.908
Rec 56.439 525246.339 4785552.515 366.734510 0.000 6.926
Cur 63.365 525242.882 4785558.517 1.497106 -9.078 6.492
Rec 69.857 525240.799 4785564.520 371.804384 0.000 15.584
Cur 85.442 525234.120 4785578.601 338.449603 14.366 4.320
Cur 89.761 525230.984 4785581.548 369.712988 896.297 151.365
Rec 241.126 525173.322 4785721.305 380.688016 0.000 64.579
Cur 305.705 525154.031 4785782.935 382.747031 -3.615 2.204
Cur 307.909 525152.849 4785784.755 339.832664 6.177 3.933
Rec 311.842 525150.581 4785787.887 385.463563 0.000 29.133
Rec 340.975 525143.987 4785816.264 391.579605 0.000 17.637
Rec 358.612 525141.661 4785833.747 384.854312 0.000 42.425
Rec 401.038 525131.662 4785874.978 384.588346 0.000 42.907
Rec 443.944 525121.376 4785916.633 382.761349 0.000 23.612
Cur 467.556 525115.061 4785939.385 380.514174 -318.207 30.823
Rec 498.379 525104.365 4785968.280 374.715957 0.000 50.178
Cur 548.557 525084.956 4786014.552 355.867335 -153.077 5.164
Rec 553.721 525081.590 4786018.467 374.637116 0.000 30.824
Cur 584.545 525069.632 4786046.878 6.330773 -20.424 10.059
594.605 525068.175 4786056.729 374.974662
Moisés Álvarez Sánchez Página 8 de 20
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE A. BÓVEDA – CASTELAO – LUIS CALVO – PERÚ – BAIXA 
(LADO OESTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 524909.356 4784224.009 21.747362 -6.347 6.179
Rec 6.179 524908.498 4784229.885 338.627132 0.000 59.855
Cur 66.034 524859.327 4784264.014 345.527922 1.850 1.674
Rec 67.708 524858.692 4784265.503 38.477680 0.000 4.974
Rec 72.682 524861.518 4784269.595 29.108934 0.000 16.513
Cur 89.195 524868.808 4784284.412 23.791132 -5.042 3.300
Cur 92.495 524868.959 4784287.650 369.495338 3.630 2.318
Rec 94.813 524868.596 4784289.899 23.711381 0.000 6.809
Cur 101.622 524871.073 4784296.242 48.462794 -5.553 2.252
Rec 103.874 524872.259 4784298.139 22.283750 0.000 53.957
Cur 157.832 524890.763 4784348.824 22.228461 -3.460 1.806
Cur 159.638 524890.919 4784350.603 385.622718 4.121 2.557
Rec 162.195 524891.132 4784353.110 19.320139 0.000 13.014
Cur 175.209 524895.021 4784365.529 9.666360 3.567 2.154
Cur 177.363 524895.951 4784367.436 56.569561 -9.126 2.825
Rec 180.187 524897.835 4784369.525 22.068865 0.000 39.765
Cur 219.952 524911.345 4784406.924 21.811215 15.921 6.242
Rec 226.194 524914.527 4784412.248 26.249442 0.000 60.024
Cur 286.218 524938.581 4784467.242 25.505496 -17.220 7.577
Cur 293.795 524939.931 4784474.636 393.728912 9.765 5.107
Rec 298.902 524940.751 4784479.618 26.232177 0.000 43.987
Cur 342.889 524958.367 4784519.923 28.841484 -20.523 7.237
Rec 350.127 524960.334 4784526.849 25.586794 0.000 8.500
Cur 358.627 524963.659 4784534.672 66.985571 -5.527 2.743
Rec 361.370 524965.614 4784536.555 25.620565 0.000 32.411
Cur 393.780 524978.309 4784566.376 48.670284 -14.785 5.365
Rec 399.145 524981.246 4784570.830 21.898534 0.000 146.363
Rec 545.508 525030.606 4784708.619 34.125390 0.000 10.380
Cur 555.888 525035.907 4784717.544 71.011134 -6.626 2.632
Rec 558.520 525037.982 4784719.134 22.260323 0.000 143.930
Cur 702.450 525087.290 4784854.355 28.047247 -6.556 3.321
Rec 705.772 525087.902 4784857.583 397.653481 0.000 5.446
Cur 711.218 525087.701 4784863.025 386.035514 3.878 2.945
Rec 714.163 525088.160 4784865.864 19.105508 0.000 13.200
Cur 727.363 525092.063 4784878.474 30.473378 -5.313 5.544
Rec 732.907 525091.835 4784883.764 20.003992 0.000 7.500
Cur 740.407 525094.153 4784890.897 37.827993 4.148 3.631
Cur 744.038 525097.171 4784892.702 81.980712 -8.669 7.263
Rec 751.301 525102.556 4784897.255 23.697838 0.000 56.162
Cur 807.462 525122.982 4784949.571 18.483960 -5.026 6.037
Cur 813.500 525121.248 4784954.980 337.384709 2.405 2.603
Rec 816.102 525120.187 4784957.219 22.166867 0.000 6.500
Cur 822.602 525122.405 4784963.329 47.770724 7.921 3.473
Cur 826.076 525125.246 4784965.278 76.465579 -7.646 5.110
Rec 831.186 525129.070 4784968.524 23.736671 0.000 181.766
Cur 1012.952 525195.283 4785137.801 32.394818 -11.701 14.121
Cur 1027.073 525194.029 4785151.021 339.498112 19.000 37.999
Cur 1065.072 525195.601 4785182.962 39.488495 -23.803 7.154
Rec 1072.226 525198.829 4785189.317 16.641612 0.000 99.860
Rec 1172.087 525224.637 4785285.785 15.420334 0.000 14.500
Cur 1186.587 525228.115 4785299.862 30.724655 -41.658 2.954
Rec 1189.541 525229.392 4785302.525 16.682420 0.000 188.828
Cur 1378.369 525278.309 4785484.906 16.281514 -12.209 8.553
Rec 1386.922 525277.518 4785493.249 358.527449 0.000 5.041
Cur 1391.963 525274.462 4785497.257 389.626978 2.941 1.821
Rec 1393.784 525274.724 4785499.030 50.014270 0.000 7.500
1401.284 525280.028 4785504.332 50.014270
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EJE A. BÓVEDA – CASTELAO – LUIS CALVO – PERÚ – BAIXA 
(LADO ESTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 524918.242 4784237.221 275.850717 3.482 3.080
Rec 3.080 524915.267 4784237.408 338.691606 0.000 47.517
Cur 50.597 524876.259 4784264.542 327.994109 6.192 8.508
Rec 59.105 524872.885 4784271.635 23.359094 0.000 60.935
Rec 120.040 524894.745 4784328.514 13.099685 0.000 5.182
Rec 125.222 524895.804 4784333.587 21.813464 0.000 15.197
Cur 140.420 524900.910 4784347.901 21.476322 6.630 2.337
Rec 142.756 524902.052 4784349.926 21.156236 0.000 56.627
Cur 199.384 524920.526 4784403.455 24.848038 10.897 5.354
Rec 204.737 524923.674 4784407.719 19.930732 0.000 10.562
Cur 215.299 524926.927 4784417.767 394.605777 8.870 3.186
Rec 218.485 524927.227 4784420.922 26.057270 0.000 48.016
Cur 266.501 524946.336 4784464.971 31.531291 -12.461 3.844
Cur 270.345 524947.617 4784468.579 6.303387 12.143 3.719
Rec 274.064 524948.541 4784472.167 26.580516 0.000 52.412
Cur 326.476 524969.794 4784520.076 24.349035 2.828 2.307
Rec 328.783 524971.389 4784521.654 24.925210 0.000 9.339
Cur 338.122 524974.952 4784530.286 377.030356 4.152 3.084
Rec 341.206 524974.984 4784533.300 26.239835 0.000 62.473
Cur 403.679 525000.011 4784590.541 12.725897 2.559 3.231
Cur 406.911 525002.243 4784592.577 74.090263 -3.241 3.724
Rec 410.635 525004.200 4784595.506 21.755449 0.000 45.760
Cur 456.395 525019.536 4784638.620 44.331966 23.987 4.825
Rec 461.220 525022.981 4784641.987 21.932910 0.000 8.500
Cur 469.720 525025.851 4784649.987 385.620763 22.887 6.168
Rec 475.888 525025.292 4784656.111 22.046152 0.000 20.927
Rec 496.814 525032.395 4784675.795 8.637814 0.000 7.403
Rec 504.217 525033.396 4784683.130 22.303862 0.000 80.043
Rec 584.261 525060.869 4784758.311 20.343867 0.000 17.698
Rec 601.959 525066.429 4784775.113 22.285228 0.000 88.351
Cur 690.310 525096.729 4784858.106 25.488551 3.916 3.692
Cur 694.002 525099.452 4784860.395 85.622863 -5.676 2.913
Rec 696.915 525102.004 4784861.731 20.003992 0.000 7.500
Cur 704.415 525104.322 4784868.864 27.740143 9.636 4.834
Rec 709.249 525107.354 4784872.563 22.837122 0.000 27.817
Rec 737.065 525117.120 4784898.609 26.061680 0.000 9.009
Cur 746.075 525120.706 4784906.874 53.046755 10.862 3.623
Rec 749.697 525123.741 4784908.822 22.615426 0.000 4.500
Cur 754.197 525125.306 4784913.041 8.016370 -4.144 3.651
Cur 757.848 525124.213 4784916.402 369.583681 14.115 9.130
Rec 766.979 525122.833 4784925.267 22.308456 0.000 23.527
Cur 790.505 525130.910 4784947.364 13.370761 2.708 3.399
Cur 793.905 525133.273 4784949.493 109.530196 -6.660 6.204
Rec 800.109 525138.959 4784951.353 20.926921 0.000 5.478
Cur 805.588 525140.728 4784956.538 399.396981 -4.216 3.129
Cur 808.717 525139.592 4784959.377 358.394087 7.961 5.802
Rec 814.519 525137.974 4784964.816 23.739292 0.000 185.027
Cur 999.545 525205.382 4785137.127 16.154579 24.462 17.282
Cur 1016.828 525215.036 4785151.029 65.327816 -18.483 36.811
Cur 1053.638 525215.979 4785182.036 339.416813 13.529 14.862
Rec 1068.501 525210.447 4785195.034 16.514015 0.000 174.236
Rec 1242.736 525255.139 4785363.441 18.699431 0.000 20.500
Rec 1263.236 525261.074 4785383.063 16.119693 0.000 69.877
Rec 1333.114 525278.579 4785450.712 17.808635 0.000 26.450
Cur 1359.563 525285.882 4785476.133 15.410037 8.138 8.843
Rec 1368.407 525291.832 4785482.083 50.074061 0.000 8.000
Cur 1376.407 525297.495 4785487.733 32.589863 -2.015 2.905
Rec 1379.311 525296.944 4785490.336 351.254449 0.000 22.532
1401.843 525281.329 4785506.579 351.254449
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EJE MILAGROSA (SUR) - VILA DE NEGREIRA – LAGOA – GRAN 
VÍA
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Rec 0.000 524801.160 4784037.639 129.254497 0.000 9.021
Rec 9.021 524809.245 4784033.638 138.101323 0.000 18.199
Cur 27.219 524824.280 4784023.385 131.946832 -66.497 18.938
Rec 46.157 524841.948 4784016.746 106.969249 0.000 27.887
Rec 74.045 524869.669 4784013.699 105.115339 0.000 74.798
Cur 148.842 524944.225 4784007.696 104.304349 -114.038 30.369
Rec 179.211 524974.439 4784009.679 84.909033 0.000 23.256
Cur 202.467 524997.044 4784015.140 75.219795 -70.183 9.399
Rec 211.865 525005.475 4784019.277 80.854626 0.000 17.113
Cur 228.978 525021.820 4784024.347 99.119183 -30.651 7.300
Rec 236.278 525029.039 4784025.312 80.334063 0.000 142.772
Rec 379.051 525165.053 4784068.718 86.614472 0.000 70.720
Rec 449.770 525234.215 4784083.478 87.818673 0.000 143.488
Cur 593.259 525375.085 4784110.766 96.033981 2.641 2.307
Rec 595.566 525377.165 4784109.949 87.703467 0.000 12.866
Cur 608.431 525389.791 4784112.419 66.803917 -3.349 3.032
Cur 611.464 525391.437 4784114.843 5.322772 1.752 2.077
Rec 613.540 525392.662 4784116.369 77.769338 0.000 19.199
Cur 632.740 525410.703 4784122.938 74.673448 -84.562 18.685
Rec 651.424 525426.992 4784132.014 67.078977 0.000 23.865
Rec 675.289 525447.736 4784143.812 61.030318 0.000 18.187
Rec 693.477 525462.621 4784154.263 75.911958 0.000 2.373
Rec 695.849 525464.826 4784155.139 52.685338 0.000 15.452
Cur 711.301 525476.203 4784165.595 22.679936 14.201 7.216
Rec 718.517 525480.294 4784171.444 58.451785 0.000 12.940
Rec 731.457 525490.575 4784179.303 39.003791 0.000 7.950
Rec 739.407 525495.147 4784185.807 55.755247 0.000 3.688
Rec 743.095 525497.980 4784188.169 39.398372 0.000 28.120
Cur 771.215 525514.292 4784211.074 7.824974 10.671 3.254
Rec 774.469 525515.174 4784214.192 39.653199 0.000 10.855
Cur 785.324 525521.506 4784223.009 38.094812 4.595 4.821
Cur 790.145 525525.655 4784225.002 88.843031 -11.318 24.475
Cur 814.621 525531.832 4784244.001 356.568798 13.550 9.969
Rec 824.590 525528.819 4784253.269 1.523725 0.000 56.783
Cur 881.373 525530.177 4784310.036 393.413110 -66.942 32.675
Cur 914.047 525519.159 4784340.453 360.614531 5.459 5.063
Rec 919.111 525518.406 4784345.279 11.674991 0.000 7.453
Cur 926.563 525519.765 4784352.607 12.101004 166.233 13.144
Cur 939.707 525522.756 4784365.402 29.069869 20.895 6.840
Cur 946.547 525526.714 4784370.943 47.065845 -9.134 5.869
Rec 952.416 525529.056 4784376.214 16.794161 0.000 61.700
Rec 1014.116 525545.145 4784435.780 18.357557 0.000 11.769
Rec 1025.886 525548.492 4784447.064 16.170660 0.000 103.327
Cur 1129.213 525574.456 4784547.075 21.481805 -1.015 2.158
Rec 1131.371 525573.279 4784548.402 308.161374 0.000 7.296
Cur 1138.666 525566.043 4784549.335 300.338728 12.553 5.726
Cur 1144.392 525560.520 4784550.648 323.125968 -12.144 8.287
Rec 1152.679 525552.395 4784550.827 276.176473 0.000 25.673
Cur 1178.352 525528.499 4784541.442 271.032147 14.313 8.991
Rec 1187.343 525519.743 4784540.200 306.155031 0.000 14.468
Rec 1201.811 525505.343 4784541.597 314.564454 0.000 28.256
Rec 1230.067 525477.822 4784548.005 325.501808 0.000 13.269
Rec 1243.337 525465.603 4784553.179 316.261984 0.000 27.573
Rec 1270.910 525438.925 4784560.146 300.992468 0.000 29.825
Cur 1300.735 525409.104 4784560.611 300.671873 6.321 11.683
Rec 1312.417 525403.110 4784568.727 17.041720 0.000 191.099
Cur 1503.516 525453.656 4784753.020 51.032671 -6.781 1.751
Rec 1505.267 525454.744 4784754.386 17.845796 0.000 8.540
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Cur 1513.807 525457.107 4784762.592 393.192695 11.794 3.287
Rec 1517.094 525457.213 4784765.867 17.199117 0.000 460.718
Rec 1977.813 525580.174 4785209.874 13.871338 0.000 11.684
Rec 1989.496 525582.699 4785221.281 17.291121 0.000 95.053
Cur 2084.549 525608.200 4785312.849 382.953437 5.600 1.612
Rec 2086.161 525608.002 4785314.443 17.547851 0.000 166.374
Cur 2252.535 525653.283 4785474.537 30.541732 4.126 3.160
Rec 2255.695 525655.625 4785476.542 15.698519 0.000 10.510
Cur 2266.205 525658.191 4785486.734 388.227129 13.974 5.498
Rec 2271.703 525658.255 4785492.196 17.086301 0.000 64.080
Cur 2335.783 525675.248 4785553.982 18.590116 5.139 2.166
Rec 2337.949 525676.284 4785555.866 47.883340 0.000 4.324
Cur 2342.273 525679.238 4785559.023 58.042819 -2.360 2.084
Rec 2344.356 525680.152 4785560.821 15.830625 0.000 16.500
Cur 2360.856 525684.213 4785576.814 351.186532 5.598 3.565
Rec 2364.421 525682.694 4785579.972 17.051572 0.000 53.280
2417.700 525696.794 4785631.351 17.051572
EJE MILAGROSA (NORTE) – SOL – MARTÍN HERRERA
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 524807.581 4784045.501 156.704697 -65.978 36.978
Cur 36.978 524837.485 4784024.579 105.901084 -4.740 2.447
Cur 39.425 524839.871 4784024.977 107.874706 -722.965 69.533
Rec 108.958 524909.179 4784019.727 105.582027 0.000 9.949
Cur 118.908 524919.091 4784018.856 142.695093 -5.247 1.765
Rec 120.673 524920.630 4784018.010 104.612533 0.000 31.904
Rec 152.577 524952.451 4784015.700 97.890872 0.000 10.608
Cur 163.185 524963.053 4784016.051 93.143057 -7.488 3.874
Rec 167.060 524966.630 4784017.424 87.331805 0.000 13.624
Cur 180.684 524979.985 4784020.117 111.496894 -13.473 5.763
Rec 186.446 524985.701 4784020.308 80.158277 0.000 67.077
Rec 253.523 525049.546 4784040.877 77.024344 0.000 11.145
Cur 264.669 525059.974 4784044.812 69.016127 -13.595 2.648
Rec 267.316 525062.179 4784046.270 77.724992 0.000 13.744
Cur 281.060 525075.090 4784050.981 102.542842 -12.448 2.722
Rec 283.782 525077.800 4784051.170 77.970460 0.000 41.032
Rec 324.814 525116.400 4784065.087 98.266763 0.000 6.490
Rec 331.304 525122.887 4784065.263 78.323643 0.000 18.110
Cur 349.414 525139.958 4784071.311 68.227501 -4.185 1.519
Rec 350.934 525141.133 4784072.262 68.451528 0.000 9.866
Cur 360.799 525149.811 4784076.953 77.284381 5.228 2.452
Rec 363.251 525152.223 4784077.250 86.097321 0.000 31.334
Cur 394.585 525182.812 4784084.038 43.082567 12.855 3.140
Rec 397.725 525185.057 4784086.223 88.557869 0.000 8.805
Cur 406.530 525193.720 4784087.797 109.886007 39.381 3.273
Rec 409.803 525196.929 4784087.157 88.024396 0.000 43.020
Cur 452.823 525239.189 4784095.202 46.427456 13.920 5.259
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APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
Rec 458.082 525243.343 4784098.377 88.897150 0.000 6.688
Cur 464.770 525249.930 4784099.537 133.850508 -6.284 3.513
Rec 468.284 525253.288 4784098.672 87.301036 0.000 33.175
Rec 501.459 525285.805 4784105.246 102.289843 0.000 2.027
Rec 503.485 525287.831 4784105.173 87.281949 0.000 79.419
Rec 582.904 525365.670 4784120.934 78.341770 0.000 30.768
Rec 613.672 525394.674 4784131.201 71.082949 0.000 24.156
Cur 637.829 525416.381 4784141.800 35.850453 -9.489 3.430
Rec 641.259 525417.654 4784144.965 64.595720 0.000 12.895
Cur 654.153 525428.606 4784151.772 93.318524 10.397 2.811
Cur 656.964 525431.407 4784151.687 122.368379 -3.799 3.321
Rec 660.284 525434.611 4784151.962 57.258274 0.000 40.526
Cur 700.810 525466.341 4784177.172 36.052568 -5.666 3.454
Rec 704.264 525467.220 4784180.457 55.068740 0.000 13.888
Cur 718.152 525477.790 4784189.465 70.112164 3.409 2.869
Cur 721.021 525480.572 4784189.601 123.829891 -4.059 4.177
Rec 725.198 525484.528 4784190.159 41.245446 0.000 22.917
Rec 748.115 525498.358 4784208.432 35.692264 0.000 22.753
Cur 770.867 525510.457 4784227.702 13.752394 43.862 8.519
Cur 779.386 525513.077 4784235.794 1.334595 11.811 7.278
Cur 786.665 525515.392 4784242.573 20.834729 -62.711 14.615
Cur 801.280 525518.443 4784256.833 7.776362 -395.842 43.498
Cur 844.778 525521.362 4784300.211 4.164362 -57.514 32.433
Rec 877.211 525514.486 4784331.468 363.894720 0.000 19.929
Cur 897.140 525503.780 4784348.277 349.650833 24.144 12.161
Cur 909.301 525497.603 4784358.603 372.801759 -10.393 7.381
Rec 916.682 525492.509 4784363.729 363.515534 0.000 10.467
Cur 927.148 525486.834 4784372.524 399.669505 -6.322 3.015
Rec 930.163 525486.113 4784375.422 359.183524 0.000 163.154
Cur 1093.317 525388.529 4784506.175 351.531223 1.890 1.983
Rec 1095.300 525388.085 4784508.015 15.291045 0.000 7.599
Cur 1102.898 525389.893 4784515.396 381.111963 13.414 8.133
Rec 1111.031 525389.944 4784523.405 18.877517 0.000 31.324
Cur 1142.356 525399.097 4784553.362 6.573379 -1.700 1.670
Rec 1144.026 525398.491 4784554.848 346.897416 0.000 4.404
Rec 1148.430 525395.229 4784557.807 317.065884 0.000 48.512
Rec 1196.942 525348.450 4784570.656 327.208904 0.000 15.239
Rec 1212.180 525334.582 4784576.972 278.433253 0.000 12.501
Rec 1224.681 525322.792 4784572.818 336.908110 0.000 67.499
Rec 1292.180 525266.322 4784609.795 329.106073 0.000 66.960
Cur 1359.141 525206.239 4784639.354 328.314663 -4.161 6.913
1366.054 525200.546 4784637.041 222.551015
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APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE VERDILLO (TRAMO INICIAL AL SUR)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525532.620 4784227.636 89.920687 22.439 14.091
Rec 14.091 525546.313 4784225.487 125.993558 0.000 71.674
Cur 85.765 525612.095 4784197.029 124.182559 -1.511 1.795
Rec 87.561 525613.748 4784197.388 26.577197 0.000 6.824
94.385 525616.515 4784203.626 26.577197
EJE VERDILLO (COMPLETO)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525535.266 4784239.658 152.365809 -16.126 8.388
Rec 8.388 525542.282 4784235.235 126.095662 0.000 65.177
Cur 73.564 525602.059 4784209.260 112.853567 -13.395 4.077
Rec 77.641 525606.115 4784209.058 128.495143 0.000 12.831
Rec 90.472 525617.682 4784203.505 126.103465 0.000 168.295
Cur 258.766 525772.026 4784136.416 130.728123 -78.533 41.287
Rec 300.054 525811.858 4784127.517 99.646625 0.000 66.644
Cur 366.698 525878.501 4784127.887 78.839897 -11.379 3.290
Rec 369.988 525881.413 4784129.392 100.538272 0.000 7.744
Cur 377.731 525889.157 4784129.326 133.469965 -10.726 4.545
Rec 382.276 525893.447 4784127.934 99.549975 0.000 71.310
Cur 453.586 525964.756 4784128.438 79.248097 -6.712 3.181
Rec 456.767 525967.420 4784130.119 100.538272 0.000 7.744
Cur 464.511 525975.164 4784130.054 139.333100 -15.396 4.264
Rec 468.774 525978.935 4784128.093 100.009647 0.000 67.744
Cur 536.518 526046.679 4784128.083 101.305353 91.196 62.528
Cur 599.047 526103.987 4784106.294 136.938520 -97.368 9.596
Rec 608.643 526112.259 4784101.437 139.243414 0.000 43.363
Cur 652.006 526147.641 4784076.368 132.192253 13.128 7.459
Cur 659.465 526152.822 4784071.141 166.506953 -11.596 6.867
Rec 666.332 526157.779 4784066.536 139.505991 0.000 101.484
Rec 767.816 526240.342 4784007.524 131.015004 0.000 23.021
Rec 790.836 526260.685 4783996.747 127.759093 0.000 18.709
Cur 809.546 526277.643 4783988.845 114.310446 -16.503 2.864
Rec 812.410 526280.476 4783988.452 129.153801 0.000 6.805
Cur 819.214 526286.580 4783985.443 164.754480 -7.863 4.262
Rec 823.477 526289.672 4783982.586 127.582922 0.000 106.634
Cur 930.111 526386.453 4783937.816 123.642891 -8.193 2.116
Rec 932.227 526388.501 4783937.310 127.890576 0.000 7.866
Cur 940.092 526395.624 4783933.973 147.980543 -15.335 2.104
Rec 942.197 526397.252 4783932.643 127.740138 0.000 127.468
Cur 1069.665 526512.809 4783878.841 123.392545 -3.353 2.627
1072.292 526515.369 4783878.903 73.516386
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                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE RÍO ANLLÓNS
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525076.584 4784377.041 229.781742 -3.183 4.134
Rec 4.134 525077.279 4784373.255 165.342515 0.000 149.066
Rec 153.200 525154.481 4784245.738 166.012528 0.000 11.871
Rec 165.071 525160.522 4784235.519 165.287404 0.000 155.184
Cur 320.255 525241.007 4784102.838 169.102963 6.596 9.102
329.357 525239.301 4784094.616 256.953285
EJE VALLE INCLÁN – CERVANTES
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Rec 0.000 525336.802 4784999.072 189.255891 0.000 131.295
Cur 131.295 525358.856 4784869.642 203.754474 -1.791 1.593
Rec 132.888 525359.436 4784868.214 137.051167 0.000 5.501
Cur 138.389 525364.031 4784865.190 161.401987 4.070 2.340
Rec 140.730 525364.754 4784862.998 189.943708 0.000 32.396
Cur 173.126 525369.850 4784831.005 203.489435 -10.809 13.271
Rec 186.397 525376.456 4784820.448 140.137340 0.000 88.042
Cur 274.439 525447.571 4784768.545 149.140255 -4.291 2.409
Rec 276.848 525449.667 4784767.423 110.254939 0.000 7.734
284.581 525457.301 4784766.183 110.254939
EJE ALFREDO BRAÑAS
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525261.227 4785383.656 204.406055 -4.261 2.598
Rec 2.598 525261.824 4785381.169 130.042907 0.000 95.909
Cur 98.507 525347.251 4785337.570 98.909450 19.813 3.528
Rec 102.035 525350.765 4785337.317 128.443206 0.000 10.500
Cur 112.535 525360.234 4785332.780 149.218346 10.168 2.910
Rec 115.444 525362.000 4785330.480 129.883426 0.000 96.434
Cur 211.878 525448.003 4785286.857 126.964298 -4.544 6.454
Cur 218.332 525453.686 4785288.532 35.190639 1.818 2.476
Rec 220.808 525455.846 4785289.289 125.236349 0.000 9.542
Cur 230.350 525464.648 4785285.605 132.908372 1.890 1.849
Cur 232.199 525465.599 4785284.105 209.724830 -9.863 9.450
Rec 241.648 525468.513 4785275.493 129.250935 0.000 39.868
Rec 281.516 525504.246 4785257.812 129.884057 0.000 78.614
360.130 525574.356 4785222.250 129.884057
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                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE MALPICA – FÁBRICA – PONIENTE (SUR)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525050.696 4784754.318 2.964376 -5.087 7.575
Rec 7.575 525046.265 4784759.600 321.477807 0.000 56.447
Rec 64.021 524993.001 4784778.284 333.517369 0.000 50.947
Cur 114.968 524948.953 4784803.885 334.255639 -22.591 6.308
Rec 121.276 524943.158 4784806.324 332.685945 0.000 10.307
Cur 131.583 524934.180 4784811.387 364.562303 -4.505 2.583
Rec 134.166 524932.277 4784813.081 332.543283 0.000 20.695
Rec 154.861 524914.228 4784823.205 337.213722 0.000 9.607
Cur 164.468 524906.216 4784828.506 338.097032 -24.666 14.205
Rec 178.673 524892.877 4784832.787 308.903151 0.000 16.345
Cur 195.018 524876.691 4784835.065 297.343621 1.623 1.947
Rec 196.965 524875.137 4784836.036 367.412843 0.000 6.419
Cur 203.385 524871.992 4784841.632 367.551177 1.276 2.062
Cur 205.447 524872.535 4784843.395 42.022893 -4.575 7.140
Rec 212.586 524871.763 4784849.786 333.151054 0.000 12.415
Cur 225.001 524860.993 4784855.962 331.239608 -9.703 3.373
Cur 228.374 524857.804 4784857.008 310.345001 12.114 2.776
Rec 231.150 524855.140 4784857.766 338.398493 0.000 15.972
Rec 247.122 524841.986 4784866.826 342.076430 0.000 32.316
Rec 279.438 524816.475 4784886.664 349.323854 0.000 68.902
Rec 348.341 524767.239 4784934.865 354.830928 0.000 9.516
Rec 357.857 524761.040 4784942.085 358.402603 0.000 22.348
Cur 380.205 524747.454 4784959.829 358.504997 -22.361 13.112
Rec 393.318 524736.978 4784967.400 372.866921 0.000 9.506
Cur 402.823 524733.049 4784976.055 394.123206 4.593 3.989
Cur 406.812 524734.344 4784979.697 21.020729 -6.458 3.806
Rec 410.618 524734.478 4784983.445 372.330194 0.000 72.700
Cur 483.318 524703.866 4785049.386 373.543188 -172.687 38.280
Rec 521.597 524684.672 4785082.415 357.091966 0.000 25.179
Cur 546.777 524668.957 4785102.089 353.306155 16.949 11.444
Cur 558.221 524664.627 4785112.449 387.762003 -4.724 2.348
Rec 560.569 524663.636 4785114.550 357.086223 0.000 29.372
Cur 589.941 524645.302 4785137.498 352.449134 -17.100 6.648
Cur 596.589 524639.962 4785141.387 335.626761 16.675 5.915
Rec 602.504 524635.605 4785145.342 355.049134 0.000 42.725
Cur 645.229 524607.882 4785177.851 354.931487 -389.694 57.735
Cur 702.964 524567.233 4785218.776 335.473864 -8.418 2.959
Rec 705.923 524564.501 4785219.872 344.500635 0.000 12.500
Cur 718.423 524554.932 4785227.916 384.593815 -6.463 4.081
Rec 722.504 524552.809 4785231.321 348.192802 0.000 35.953
Rec 758.457 524526.674 4785256.012 344.904810 0.000 14.500
Rec 772.957 524515.634 4785265.413 348.379402 0.000 159.418
Rec 932.375 524400.076 4785375.232 348.177066 0.000 143.360
Rec 1075.735 524295.845 4785473.659 349.060154 0.000 37.377
Cur 1113.111 524269.028 4785499.695 348.970354 -1980.307 71.414
1184.525 524216.837 4785548.433 346.674576
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                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE MALPICA – FÁBRICA – PONIENTE – PUENTE (NORTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525212.922 4784703.037 209.955842 3.601 6.486
Rec 6.486 525208.006 4784700.262 316.822339 0.000 13.692
Cur 20.178 525194.790 4784703.839 310.520148 117.941 32.510
Cur 52.688 525163.859 4784713.511 326.304702 19.534 5.147
Cur 57.835 525159.470 4784716.171 361.123047 -14.829 4.830
Rec 62.665 525156.111 4784719.611 332.127137 0.000 53.602
Rec 116.267 525109.191 4784745.528 331.401985 0.000 45.295
Cur 161.562 525069.295 4784766.975 342.158265 10.259 6.917
Rec 168.479 525065.625 4784772.684 318.644844 0.000 7.638
Cur 176.117 525058.312 4784774.889 228.380078 3.930 4.967
Cur 181.084 525054.222 4784772.691 313.111855 388.382 73.146
Rec 254.230 524984.450 4784794.284 329.893037 0.000 23.413
Rec 277.643 524963.570 4784804.878 337.869820 0.000 6.002
Cur 283.645 524958.599 4784808.242 387.919633 -10.508 3.316
Rec 286.961 524957.475 4784811.347 332.545626 0.000 6.439
Cur 293.400 524951.859 4784814.497 300.222524 -2.986 2.052
Cur 295.452 524949.962 4784813.826 258.261584 2.785 3.278
Rec 298.730 524946.877 4784813.618 333.328477 0.000 35.574
Cur 334.304 524916.067 4784831.403 324.100704 12.537 7.875
Cur 342.179 524910.106 4784836.350 350.318548 -49.304 8.512
Rec 350.692 524903.626 4784841.853 332.808224 0.000 48.384
Cur 399.076 524861.526 4784865.699 336.614364 -8.580 4.511
Rec 403.587 524857.282 4784867.068 330.971375 0.000 10.824
Rec 414.411 524847.714 4784872.129 343.612298 0.000 11.399
Cur 425.810 524838.887 4784879.342 344.871297 6.878 4.544
Cur 430.354 524836.610 4784883.179 380.925056 -15.790 8.483
Rec 438.837 524832.099 4784890.243 352.606353 0.000 80.136
Rec 518.973 524777.802 4784949.179 344.872115 0.000 10.494
Cur 529.466 524769.809 4784955.978 345.044663 89.767 34.798
Cur 564.264 524748.351 4784983.095 356.438662 3.392 3.215
Cur 567.479 524747.704 4784986.123 14.452428 -4.813 3.082
Rec 570.561 524747.422 4784989.139 373.175635 0.000 72.810
Rec 643.371 524717.643 4785055.581 369.603192 0.000 11.322
Cur 654.692 524712.441 4785065.636 380.423446 -10.735 7.722
Cur 662.414 524707.765 4785071.572 337.134136 13.732 6.930
Rec 669.344 524703.166 4785076.658 359.716527 0.000 27.907
Cur 697.251 524686.663 4785099.162 346.522037 5.203 5.557
Cur 702.807 524685.067 4785104.212 39.268402 -13.178 22.633
Cur 725.441 524680.287 4785123.583 330.225413 -22.137 4.433
Cur 729.873 524676.168 4785125.202 316.672422 21.758 15.973
Rec 745.846 524663.540 4785134.389 353.336145 0.000 91.569
Cur 837.415 524602.271 4785202.441 358.223817 11.111 4.813
Rec 842.228 524600.239 4785206.763 349.888925 0.000 7.500
Cur 849.728 524594.926 4785212.057 311.748360 4.308 2.039
Rec 851.768 524593.082 4785212.883 348.894670 0.000 34.687
Rec 886.455 524568.133 4785236.980 347.708064 0.000 121.346
Rec 1007.801 524479.295 4785319.641 348.374314 0.000 92.888
Rec 1100.689 524411.958 4785383.625 347.709233 0.000 56.145
Rec 1156.834 524370.855 4785421.871 349.125967 0.000 61.431
Cur 1218.264 524326.825 4785464.708 350.700319 10.647 11.844
Cur 1230.109 524324.391 4785475.685 19.095512 -14.131 28.028
Cur 1258.137 524309.303 4785493.902 304.831441 52.180 16.990
Rec 1275.127 524292.867 4785497.902 348.165700 0.000 144.579
1419.706 524187.731 4785597.147 348.165700
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                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 9 – TRAZADO
APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE PONTE DA PEDRA (NORTE)
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Rec 0.000 524682.680 4785122.126 111.644113 0.000 32.554
Cur 32.554 524714.691 4785116.205 112.256454 -9.000 5.639
Rec 38.192 524720.198 4785116.872 113.387732 0.000 6.500
Cur 44.692 524726.555 4785115.515 149.254227 -13.931 8.751
Rec 53.444 524734.270 4785111.697 115.889984 0.000 29.009
Cur 82.453 524762.380 4785104.531 115.218093 -75.496 15.795
Cur 98.249 524778.005 4785102.418 98.431039 -16.592 10.168
Rec 108.416 524787.470 4785105.672 100.579253 0.000 12.500
Cur 120.916 524799.970 4785105.558 129.143537 -21.397 11.613
Rec 132.530 524811.242 4785103.432 92.090272 0.000 44.506
Cur 177.036 524855.405 4785108.947 85.390207 -10.067 8.926
Rec 185.962 524862.160 4785114.330 91.679789 0.000 9.824
Cur 195.786 524871.900 4785115.610 110.966088 6.797 4.405
Cur 200.191 524875.706 4785113.549 125.948621 -7.927 4.357
Rec 204.548 524879.971 4785112.979 84.701167 0.000 47.951
Rec 252.499 524926.544 4785124.392 81.724637 0.000 12.039
Cur 264.538 524938.090 4785127.801 82.744654 -9.502 3.463
Rec 268.001 524941.186 4785129.309 79.265478 0.000 9.500
Cur 277.501 524950.186 4785132.348 124.391159 -3.350 2.217
Rec 279.718 524952.360 4785132.235 79.705326 0.000 53.350
Cur 333.068 525003.022 4785148.956 60.680703 -8.781 2.044
Rec 335.112 525004.536 4785150.322 79.265478 0.000 7.500
Cur 342.612 525011.642 4785152.721 111.006061 -7.392 3.524
Rec 346.135 525015.125 4785152.949 79.715219 0.000 55.935
Rec 402.070 525068.244 4785170.472 81.739003 0.000 11.500
Cur 413.570 525079.274 4785173.726 78.605968 5.340 2.954
Cur 416.523 525082.185 4785173.899 106.400163 -38.190 11.049
Cur 427.573 525093.185 4785174.385 91.524788 75.289 24.638
Rec 452.211 525117.702 4785173.637 106.737065 0.000 25.858
Cur 478.069 525143.416 4785170.906 109.562827 -110.760 24.917
Rec 502.986 525168.263 4785169.968 95.767245 0.000 13.544
Cur 516.531 525181.777 4785170.867 90.145467 -9.579 4.078
520.608 525185.554 4785172.322 63.044508
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APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE PONTE DA PEDRA (SUR) – EMILIA PARDO BAZÁN
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 524688.447 4785109.137 41.452378 4.530 4.003
Rec 4.003 524691.887 4785110.919 112.607254 0.000 18.734
Rec 22.736 524710.255 4785107.233 121.094286 0.000 3.906
Rec 26.642 524713.948 4785105.963 114.600899 0.000 52.457
Cur 79.099 524765.031 4785094.037 110.305748 -149.670 37.969
Cur 117.068 524802.875 4785092.710 101.663053 17.138 8.161
Rec 125.229 524810.679 4785090.599 91.446386 0.000 8.325
Cur 133.555 524818.929 4785091.714 46.653428 17.628 5.988
Rec 139.542 524823.607 4785095.406 91.976514 0.000 43.299
Cur 182.842 524866.563 4785100.849 107.376233 12.134 3.984
Rec 186.826 524870.374 4785099.752 89.673556 0.000 10.463
Cur 197.289 524880.700 4785101.442 54.725940 10.941 4.411
Rec 201.700 524884.525 4785103.580 82.972762 0.000 46.741
Cur 248.441 524929.604 4785115.933 101.924457 17.000 7.116
Rec 255.557 524936.467 4785114.257 75.876315 0.000 11.159
Cur 266.715 524946.834 4785118.385 33.090260 8.998 7.456
Rec 274.171 524952.659 4785122.692 80.565001 0.000 19.597
Cur 293.768 524971.349 4785128.583 91.876948 13.779 6.900
Rec 300.669 524978.126 4785127.746 80.062042 0.000 9.990
Cur 310.659 524987.631 4785130.824 37.940379 14.104 8.349
Rec 319.008 524994.034 4785135.990 79.514429 0.000 22.438
Cur 341.446 525015.321 4785143.087 86.039007 19.919 6.240
Rec 347.686 525021.523 4785143.476 78.763404 0.000 10.500
Cur 358.186 525031.445 4785146.914 43.247792 9.581 5.305
Rec 363.491 525035.724 4785149.934 79.499151 0.000 24.664
Cur 388.156 525059.120 4785157.740 88.533250 21.373 4.655
Rec 392.811 525063.754 4785158.071 80.488547 0.000 13.665
Cur 406.477 525076.783 4785162.194 50.547389 5.993 4.479
Cur 410.955 525080.807 4785163.910 92.696975 213.324 27.436
Rec 438.391 525108.190 4785165.292 108.313587 0.000 10.500
Cur 448.891 525118.600 4785163.924 113.318603 -208.054 56.593
Cur 505.485 525174.868 4785159.798 106.181462 32.289 21.469
Cur 526.953 525194.029 4785151.021 137.018174 -19.347 37.423
Cur 564.377 525223.545 4785163.005 50.834220 17.647 12.501
Rec 576.878 525234.731 4785167.976 93.380171 0.000 24.432
Rec 601.310 525259.032 4785170.512 100.702979 0.000 17.393
Rec 618.703 525276.424 4785170.319 96.050429 0.000 63.473
Rec 682.176 525339.774 4785174.255 100.589849 0.000 8.000
Rec 690.176 525347.774 4785174.181 70.654211 0.000 75.378
765.554 525415.285 4785207.710 70.654211
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APÉNDICE 1 – TRAZADO EN PLANTA
EJE PONTEVEDRA
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud(m)
Cur 0.000 525273.097 4784890.781 31.559001 -2.265 3.532
Rec 3.532 525272.205 4784893.838 327.480345 0.000 55.947
Cur 59.479 525221.389 4784917.245 309.170135 -16.676 2.354
Rec 61.833 525219.044 4784917.417 328.916318 0.000 10.500
Cur 72.333 525209.608 4784922.024 356.666703 -9.155 4.499
Rec 76.832 525206.048 4784924.700 326.916193 0.000 28.956
Cur 105.789 525179.641 4784936.581 308.520041 30.507 5.254
Rec 111.043 525174.520 4784937.726 322.648925 0.000 31.714
Cur 142.757 525144.792 4784948.773 323.243436 -19.363 11.719
154.476 525133.273 4784949.493 284.712770
SUMA DE LAS LONGITUDES DE LOS EJES
LONGITUD TOTAL 22.049,77 m
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1. NORMATIVA
Actualmente rigen en Carballo las Normas Subsidiarias y complementarias del planeamiento de la Villa
de Carballo para el Casco urbano, aprobadas definitivamente en Junio de 1980. Para el resto del término
municipal fueron aprobadas en 1984.
Es  importante  considerar  como  antecedente  de  planeamiento  y  de  cara  a  entender  la  realidad  que
presenta la ordenación del término municipal, que el Concello deCarballo se oordenó urbanísticamente
mediante un Plan General de Ordenación Municipal que fue aprobado definitivamente el 20 de mayo de
2003, publicado en el Diario Oficial de Galicia el 14 de julio del mismo año, entrando en vigor el 15 de
julio, y que fue anulado por Sentencia Judicial con fecha de 1 de marzo de 2007 por la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso número
5039 de 2003, y confirmada la suspensión el 2 de noviembre de 2011.
No obstante, cabe señalar que el 10/1/2013 se ratificó la aprobación inicial de un nuevo PGOM DEL
Concello de Carballo, publicado en el DOG el 22/1/2013.
Se  ha  consultado a  la  Oficina  Técnica  del  Concello  y,  dado que  sus  proyectos  se  están  realizando
considerando este nuevo PGOM, y que la red ciclista objeto del presente proyecto plantea la introducción
de un nuevo modo de transporte en el tráfico, se tomará como referencia dicho Plan General de Ordenación
Municipal.
2. ANÁLISIS DEL PGOM
Como se puede ver en los planos de ordenación que se adjunta, toda la actuación se realiza sobre suelo
clasificado como urbano.
Además,  la  práctica  totalidad  de  los  itinerarios  se  realizan  entre  alineaciones,  salvo  el  tramo  que
discurrirá tras la gasolinera de la Avenida de Bértoa, situación que se analiza en el anejo de Expropiaciones.
En las siguientes páginas se incluye una imagen global del planeamiento, así como un ejemplo de una
zona a una escala más cercana para apreciar el detalle, teniendo en cuenta que el resto de la actuación se
realiza sobre suelo con la misma clasificación. No se incluye la imagen general a alta resolución porque
dicha imagen provocaría un exceso de tamaño en el archivo de este Documento nº1 – Memoria.
Dado que la documentación facilitada por el Concello sobre el planeamiento provocaría un exceso de
tamaño en el  archivo de este  Documento nº1 – Memoria,  se incluye  a  modo de ejemplo el  plano de
ordenación detallado de una zona, teniendo en cuenta que el resto de la actuación se realiza sobre suelo con
la misma clasificación. Se incluye a continuación una imagen a menor resolución de la totalidad del núcleo.
3. CONSIDERACIONES ADICIONALES
A lo largo del presente Proyecto se hace referencia a un anillo cicloturista que rodea el casco urbano, que
conecta con el núcleo mediante vías ciclistas que discurren por calles como Avenida de Malpica, Avenida
de Finisterre o Verdillo. 
Este anillo en realidad cuenta con otras rutas secundarias que pueden conectar con los ejes existentes.
En todo caso, estas rutas no están recogidas en el PGOM considerado, aunque desde la Oficina Técnica
se ha insistido en la voluntad de desarrollarlas, por lo que se han considerado en los términos descritos.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se describirán los distintos tipos de firmes y pavimentos utilizados para la implantación de
las vías ciclistas en el casco urbano de Carballo.
Cabe  recordar  que  se  está  actuando  en  prácticamente  la  totalidad  del  trazado  sobre  terreno  ya
urbanizado, esto es, ya existe un firme en la actualidad. Por este motivo resulta imprescindible un análisis
del firme existente, especialmente del pavimento.
Además, en las zonas en las que se elimine parte de la acera será necesario proponer nuevas secciones de
firme.
En el Documento nº 2 – Planos del presente Proyecto se presenta la definición gráfica de estas secciones
de firme
Los principales documentos que se tendrán en cuenta a la hora de redactar este anejo son:
• Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre).
• Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes (Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre).
• PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes).
2. DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS
Dado que la actuación la vamos a llevar a cabo sobre el viario existente de Carballo, el primer paso es
identificar  las  diferentes  secciones  que  van  a  aparecer  en  el  proyecto.  Así,  fundamentalmente  nos
encontramos con los siguientes casos (en su disposición actual):
• Viales estructurantes
• Viales no estructurantes
• Acera (en estructurantes y no estructurantes)
2.1. VIALES ESTRUCTURANTES
Los  viales  estructurantes  actuales  tienen  un firme  formado por  un  pavimento  de  20  cm de  mezcla
bituminosa que descansa sobre 35 cm de zahorra artificial, con la siguiente disposición:
Capa de Rodadura 5 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 7 cm AC22 bin S (antigua S20)
Capa de Base 8 cm AC32 base G (antigua G25)
Subbase 35 cm ZA25
Explanada E3
Entre las capas de mezcla bituminosa existe un riego de adherencia, y sobre la de zahorra artificial un
riego de imprimación.
Podría decirse que esta sección se corresponde con una 231 según el catálogo de secciones de firme de la
norma 6.1-IC (figura 2.1), con mayor espesor de zahorra artificial que los 25 cm exigidos.
2.2. VIALES NO ESTRUCTURANTES
Aquellas  vías  de  menor  relevancia  en  la  ordenación  del  tráfico  actual  (aunque por  alguna de  ellas
discurrirán vías ciclistas de la red proyectada) tienen una sección de firme diferente, básicamente con un
espesor menor de mezcla bituminosa (11 cm).
Capa de Rodadura 5 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 6 cm AC22 bin S (antigua S20)
Base 20 cm ZA25
Explanada E3
Entre las capas de mezcla bituminosa existe un riego de adherencia, y sobre la de zahorra artificial un
riego de imprimación.
Esta sección se correspondería con una 4131 según el catálogo de secciones de la norma 6.1-IC.
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2.3. ACERA
En aquellos tramos donde actualmente existe acera, especialmente al final de las filas de aparcamiento
(los llamados "protectores de aparcamiento"), el pavimento de la misma descansa sobre un mortero de
cemento, una capa de hormigón y ésta a su vez sobre zahorra artificial.
2.3.1. EN VIALES ESTRUCTURANTES
5 cm baldosa terrazo
4 cm mortero de cemento
10 cm HM-20
15 cm ZA25 adicionales
35 cm ZA25 (igual que bajo el pavimento de calzada)
Explanada E3
2.3.1. EN VIALES NO ESTRUCTURANTES
5 cm baldosa terrazo
4 cm mortero de cemento
10 cm HM-20
6 cm ZA25 adicionales
20 cm ZA25 (igual que bajo el pavimento de calzada)
Explanada E3
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE FIRME
La determinación de la sección de firme se hará de acuerdo con la norma 6.1-IC Secciones de Firme, de
la Instrucción de carreteras.
Esta  norma  es  de  aplicación  a  proyectos  de  firmes  de  carreteras  de  nueva  construcción  y
acondicionamiento de las existentes, siendo el presente proyecto asimilable a esto último.
La  norma determina  las  secciones  de  firme  en  función  de  dos  criterios  fundamentales,  que  son la
categoría de explanada y la categoría de tráfico pesado.
Las categorías de explanada son 3, y se determinan en función del módulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga (Ev2), según recoge la tabla 2 de la norma 6.1-IC.
Como se ha visto anteriormente, la explanada existente en la zona de actuación es una E3
Las categorías de tráfico pesado que determina la norma son 8, recogidas en las tablas 1.A y 1.B.
Dado que las secciones de firme que se están proyectando servirán como soporte al tráfico ciclista en la
práctica totalidad, no se ha considerado necesario la realización de aforos de vehículos pesados. El uso
ocasional que le podrían dar vehículos de emergencia o aquéllos que accedan a los garajes atravesando el
carril-bici  (que  no  suelen  ser  vehículos  pesados)  no  justificarían  considerar  una  categoría  de  tráfico
superior a la T42 (menos de 25 vehículos pesados al día). 
De todas formas, por motivos constructivos que se explicarán posteriormente, en las zonas donde se
eliminen los sobreanchos en la acera se dispondrán 10 cm de mezcla bituminosa, que correspondería a una
categoría de tráfico pesado T41, en previsión también de que los camiones, al efectuar el giro hacia otra
calle, puedan invadir parte de la zona de actuación. Este margen de seguridad también se aplica al posible
paso  de  vehículos  sobre  los  pasos  para  ciclistas,  ubicados  generalmente  en  el  límite  exterior  de  las
supermanzanas, por lo que tampoco se prevé un elevado tráfico de vehículos pesados sobre ellos.
En cualquier caso, las distintas especificaciones del PG-3 en cuanto a las mezclas bituminosas a emplear
consideran como una única categoría de tráfico la T4, por lo que en la práctica no nos afectará el hecho de
considerar tráfico T41 ó T42.
Para aquellas secciones con capas de mezcla bituminosa, la norma 6.1-IC establece el espesor de dichas
capas en función de la categoría de tráfico pesado, como muestra la tabla 6 de dicha norma.
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De este modo, podemos determinar que las secciones de firme existentes cumplirían sobradamente los
requisitos exigidos para la categoría de tráfico pesado T42. Posteriormente se analizarán las modificaciones
introducidas a estas secciones.
El  Manual de recomendaciones  de diseño, construcción,  infraestructura,  señalización, balizamiento,
conservación y mantenimiento de carril bici de la DGT menciona 5 subcategorías dentro de la categoría de
tráfico pesado T4, haciendo referencia al Manual de Pavimentos Asfálticos para Vías de Baja Intensidad
de Tráfico de Miguel Ángel del Val y Alberto Bardesi. De todos modos, se mantiene la consideración de
categoría  T42 por  seguridad ante  los  usos  mencionados anteriormente,  y  por  no afectar  demasiado al
resultado final dada la existencia previa de una sección de firme en la mayor parte del trazado que, como se
verá en el punto siguiente, no se modificará en gran medida, y nos mantenemos dentro de las categorías
establecidas en la norma 6.1-IC.
4. NUEVAS SECCIONES DE FIRME Y NUEVOS PAVIMENTOS
En este  punto  se  describen  las  nuevas  secciones  de  firme,  en  función  de  la  nueva  tipología  y  del
pavimento existente anteriomente
Podemos diferenciar entre dos grandes tipologías. La primera de ellas sería aquellos tramos en los que la
circulación ciclista discurre sobre la acera, esto es, acera-bici. La segunda de ellas, que supone la gran
mayoría de la red, es un carril-bici sobre pavimento bituminoso.
4.1. ACERA – BICI
Los tramos que tienen esta sección no sufrirán modificación del pavimento,  sino que se marcará el
itinerario ciclista mediante marcas sobre el pavimento.
4.2. CARRIL – BICI
Dentro de esta tipología a implantar tenemos dos situaciones principales.
En  la  primera  de  ellas,  que  ocupa  la  mayor  parte  del  trazado  de  la  red,  nos  encontramos  con  un
pavimento bituminoso preexistente, con la disposición de capas de mezcla bituminosa descritas en el punto
2.
En la segunda, anteriormente teníamos acera, bien sea tramos longitudinales que se han modificado, o
los mencionados “protectores de aparcamiento”.
A pesar de las diferencias en las capas inferiores, todo el itinerario con carril-bici tiene como coronación
una capa de microaglomerado en frío pigmentado, que se definirá en detalle en el punto siguiente.
4.2.1. SITUACIÓN PREVIA: PAVIMENTO BITUMINOSO
En las zonas donde actualmente tenemos un pavimento bituminoso (4 ó 5 cm de  AC16 surf D en la capa
de rodadura) se efectuará un fresado fino en la superficie, en un espesor de 0,8 cm.  
Sobre la capa de rodadura ya fresada de dispondrá un microaglomerado en frío en espesor de 0,8 cm.
Según el artículo 540.5.2 del PG-3, 
El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  podrá  prever  la  ejecución  de  un  riego  de  
adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, o de un microfresado, previamente al tratamiento 
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con el microaglomerado en frío. Su objeto será permitir una correcta adherencia de la aplicación 
a la superficie subyacente .
Así,  como en  este  caso  se  va  a  efectuar  un  microfresado,  no  será  necesario  disponer  un  riego  de
adherencia.
Además,  el  artículo  531 del  PG-3  Riegos de  adherencia,  describe  éstos  como  la  aplicación de una
emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos,
previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial
con gravilla, o una lechada bituminosa. Dado que “lechada bituminosa” era la denominación que se daba
anteriormente a los microaglomerados en frío, esto apoya la decisión de no disponer el riego de adherencia.
De este modo las nuevas secciones de firme quedarían como muestran los diagramas siguientes:
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4.2 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 7 cm AC22 bin S (antigua S20)
Capa de Base 8 cm AC32 base G (antigua G25)
Subbase 35 cm ZA25
Explanada E3
o bien:
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4,2 cm AC16 surf D (antigua D12)
Capa Intermedia 6 cm AC22 bin S (antigua S20)
Base 20 cm ZA25
Explanada E3
La  justificación  y  explicación  detallada  del  microaglomerado  en  frío  se  encuentra  en  el  punto  5.
Materiales empleados de este mismo anejo.
4.2.2. SITUACIÓN PREVIA: ACERA
En  aquellas  partes  con  acera  existente  se  procederá  a  la  eliminación  de  ésta.  Como  se  ha  visto
anteriormente, bajo el pavimento de baldosas nos encontramos con 4 cm de cemento y 10 cm de hormigón
HM-20, todo ello sobre 50 cm (en viales estructurantes) o 25 cm (en viales no estructurantes) de zahorra
artificial.
En estos puntos se procederá a la demolición de la parte de acera que corresponda. Esto implica demoler
la baldosa hidráulica, el bordillo, eliminar el mortero de cemento, el hormigón y eliminar también parte de
la zahorra artificial para que la rasante quede al mismo nivel que la del resto de la calzada.
Así, sobre la zahorra existente se dispondrá una capa de mezcla bituminosa de 10,2 cm de espesor (igual
que la existente en los viales no estructurantes, para proteger los cruces ante posibles invasiones del carril-
bici por parte de vehículos pesados), cubierta por 0.8 cm de microaglomerado pigmentado.
El esquema de la sección en estos puntos es el siguiente:
Capa de Rodadura 0,8 cm MICROF 8 sup C60B5 MIC
[Capa de Rodadura] 4,2 cm AC16 surf B50/70 D
Riego de adherencia C60B4 ADH
Capa Intermedia 6 cm AC22 bin B50/70 S
Riego de imprimación C60BF5 IMP
Base 20 ó 44 cm ZA25
Explanada E3
La  justificación  y  explicación  detallada  tanto  de  las  mezclas  bituminosas  como  de  los  riegos  se
encuentran en el punto 5. Materiales empleados.
4.3. ACERA
En este punto aparecen las dos tipologías que se presentan a continuación:
• Acera lisa
En aquellos tramos en los que se construye nueva acera, ésta tendrá una estructura similar a la existente,
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se dispondrá sobre el pavimento de mezcla bituminosa
existente. 
En cualquier caso, la baldosa empleada será de terrazo, del mismo tipo que la dispuesta en la acera
existente, para mantener una continuidad visual y de textura en toda la calle.
La sección quedará como muestra el esquema:
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5 cm baldosa de terrazo
4 cm mortero de cemento
5/10 cm hormigón en masa HM-20
Mezcla bituminosa existente o zahorra
artificial ZA-25
• Acera con botonera
En los puntos de acceso desde la zona de circulación de vehículos motorizado a la acera, esto es, en los
pasos de peatones, las baldosas no serán lisas, sino que tendrán resaltos cilíndricos tipo botón. De este
modo,  las personas invidentes pueden detectar  el  cambio de textura con su bastón (el  llamado bastón
blanco) y percibir que se están aproximando a un cruce.
Además, en estos mismos puntos la acera se construirá con un rebaje para el acceso a la acera de las
personas con movilidad reducida, con una pendiente máxima del 12 %.
Dado que estos rebajes de acera se construirán previa demolición de la acera existente, en todos los casos
existirá zahorra artificial en la base, por lo que la sección será la que refleja el esquema:
5 cm loseta hidráulica con botones
4 cm mortero de cemento
10 cm hormigón en masa HM-20
Zahorra artificial ZA-25
Esta disposición cumple con las exigencias del Decreto 35/2000, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia
4.4. REPOSICIÓN DE ZANJAS
En  los  puntos  donde  sea  necesario  demoler  el  pavimento  bituminoso  existente  para  introducir  las
canalizaciones necesarias, fundamentalmente para introducir cableado de la nueva semaforización, éstas se
rellenarán posteriormente con hormigón de limpieza HM-20, hasta una cota de 20 cm por debajo del nivel
de la calle.
Así, los 20 cm superiores serán repuestos con la misma disposición de mezcla bituminosa existente antes
de la canalización.
Además del  hormigón,  la  diferencia  con las  tipologías  anteriores  radica  en que se aplicará  entre  el
hormigón y la mezcla bituminosa un riego de curado C60B4 CUR.
5. MATERIALES EMPLEADOS
 
En este punto se describirán los materiales utilizados en esta actuación, justificándose las soluciones
adoptadas en cada caso.
5.1. MICROAGLOMERADO EN FRÍO
Según el artículo 540.1 del PG-3:
Se definen como microaglomerados en frío aquellas mezclas bituminosas fabricadas a temperatura 
ambiente con emulsión bituminosa, áridos, agua y, eventualmente, polvo mineral de aportación y 
aditivos,  con consistencia  adecuada  para su  puesta  en  obra  inmediata  y  que  se  emplean  en  
tratamientos  superficiales  de  mejora  de  las  características  superficiales  (textura  superficial  y  
resistencia al deslizamiento) en aplicaciones de muy pequeño espesor, habitualmente no superior a 
un centímetro y medio (1,5 cm), en una o dos capas .
Se ha elegido la opción de utilizar un microaglomerado en frío por la posibilidad de disponerse en capas
de pequeño espesor, con lo cual también es necesario un menor espesor de fresado para igualar la cota del
resto del pavimento, ahorrando así en costes.
Esto concuerda también con el artículo 11.2.1 de la norma 6.3-IC, dado que tenemos una categoría de
tráfico pesado no comprendida entre T00 y T0, se puede proyectar un tratamiento superficial con lechadas
bituminosas (los actuales microaglomerados en frío). 
Además, estos materiales tienen una gran durabilidad, lo cual implica una disminución directa de los
costes de mantenimiento. Dado que determinados vehículos motorizados podrán atravesar el carril-bici (en
acceso a garajes, cruces, etc), este microaglomerado es la solución más adecuada, descartándose así las
capas superficiales tipo slurry.
La principal ventaja desde el punto de vista funcional, esto es, la ventaja directa para el usuario final (los
ciclistas) es el hecho de poseer una adecuada textura superficial, dotando al pavimento de una capa de
rodadura antideslizante, lo cual reduce el índice de accidentalidad, especialmente con el suelo húmedo.
En lo relativo al espesor de la capa, según el artículo 540.1 del PG-3, el espesor de la capa no deberá
superar significativamente el que corresponda al tamaño máximo nominal del árido. 
Dado que existen experiencias previas en el Concello de Carballo con microaglomerados en frío, y en
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éstas se han utilizado capas de 8 mm de espesor de MICROF 8 (tamaño máximo de árido de 8 mm), se ha
optado  por  esta  solución,  al  ser  un  valor  intermedio  entre  las  opciones  posibles  dentro  de  los
microaglomerados en frío.
5.1.1. EMULSIÓN BITUMINOSA
El microaglomerado en frío empleado en este proyecto empleará un ligante pigmentado en rojo. Dicho
ligante es obtenido a partir de una emulsión de resinas sintéticas, incorporando en la fabricación del mismo
el pigmento deseado (en este caso de color rojo).
Pese  a  no  ser  estrictamente  un  microaglomerado  de  los  recogidos  en  el  PG-3,  se  ha  consultado  a
diferentes  proveedores.  Éstos,  en  sus  fichas  técnicas,  asimilan  estas  mezclas  a  las  reguladas  en  dicho
Pliego, por lo que en este Proyecto se  procederá del mismo modo.
En el artículo 540.2.1 Emulsiones bituminosas del PG-3 aparece la tabla 540.1 que establece el tipo de
emulsión bituminosa a utilizar,  de penetración menor o igual a cien décimas de milímetro (≤100 dmm),
según el artículo 213 del pliego.
ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0, T1 y T2 T3,T4 y arcenes
Cálida
C60BP5 MIC
C60BP5 MIC 
C60B5 MIC
Media C60BP5 MIC (*) C60B5 MIC
Templada C60B5 MIC
(*) En vías de servicio no agrícolas de autovías o autopistas
 
Las zonas térmicas estivales podemos consultarlas en la figura 3 de la norma 6.1-IC.
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Como vemos, la zona de actuación se encuentra en una zona térmica estival clasificada como media.
Esto, unido a una categoría de tráfico pesado T4 da como resultado que debe emplearse una emulsión
bituminosa C60B5 MIC.
Esta sería una emulsión catiónica, con un 60 % de contenido de ligante según la norma UNE EN 1428,
siendo el ligante hidrocarbonado un betún asfáltico. El índice de rotura es 5, según la norma UNE EN
13075-1. Está destinado a una aplicación en microaglomerados en frío.
5.1.2. ÁRIDOS
Las condiciones de los áridos a emplear quedan recogidas en el artículo 540.2.2 del PG-3.
ÁRIDO GRUESO
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la norma UNE-EN
933-2 . Sus especificaciones quedan recogidas en el artículo 540.2.2.2.
En lo relativo a la angulosidad del árido grueso (porcentaje de caras de fractura), las tablas 540.2.a y
540.2.b  establecen la proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa),
así  como  la  proporción  de  partículas  totalmente  redondeadas  del  árido  grueso  (%  en  masa)
respectivamente.
Tabla 540.2.a – Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 a T31 T32 y arcenes T4
100 ≥ 90 ≥ 70
Tabla 540.2.b – Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 a T31 T32 y arcenes T4
0 ≤ 1 ≤ 10
Así, para una categoría T4 de tráfico pesado, tenemos un valor mayor o igual al 70 % para el primer
caso, y menor o igual al 10 % para el segundo.
La  forma del árido grueso (índice de lajas) según la norma UNE-EN 933-3  queda determinada en la
tabla 540.3. 
Tabla 540.3 – Índice de lajas (FI) del árido grueso
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 a T31 T32, T4 y arcenes
≤ 20 ≤ 25
Para la categoría T4 tenemos un índice de lajas menor o igual a 25.
En  cuanto  a  la  resistencia  a  la  fragmentación del  árido  grueso  (coeficiente  de  Los  Ángeles),
analizamos la tabla 540.4.
Tabla 540.4 – Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso
CAPA DE APLICACIÓN
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 T1 y T2 T3,T4 y arcenes
Primera capa ≤ 20 ≤ 25
Segunda capa o capa única ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25
En nuestro caso se requiere un coeficiente LA menor o igual a 25.
Por último, la resistencia al pulimento del árido grueso en capa única o segunda capa (coeficiente de
pulimento acelerado) queda recogido en la tabla 540.5
Tabla 540.5 – Coeficiente de Pulimento Acelerado (PSV) del árido grueso
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 T1 a T31 y vías de servicio T32, T4 y arcenes
≥ 56 ≥ 50 ≥44
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En nuestro caso se requiere un coeficiente de pulimento acelerado de valor igual o superior a 44.
ÁRIDO FINO
Las especificaciones del árido fino a emplear quedan recogidas en el artículo 540.2.2.3 del PG-3.
Las condiciones exigidas respecto al coeficiente de Los Ángeles y al coeficiente de pulimento acelerado
son las mismas que las requeridas para el árido grueso.
POLVO MINERAL
Definido en el artículo 540.2.2.4 como la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la norma
UNE-EN 933-2.
Deberá tener una densidad comprendida entre 0,5 y 0,9 g/cm3.
5.1.3. TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LOS MICROAGLOMERADOS EN FRÍO
Estos aspectos están recogidos en el artículo 540.3 del PG-3.
El microaglomerado en frío empleado es un  MICROF 8 sup  C60B5 MIC, esto es, con un tamaño
máximo de árido de 8 mm (abertura del tamiz que deja pasar entre un 90 y un 100 % del total del árido),
aplicado en capa única y con ligante C60B5 MIC justificado anteriormente.
La granulometría del árido obtenido combinado deberá cumplir lo dispuesto en la tabla 540.7.
Tabla 540.7 – Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa)
Tipo de microaglomerado
en frío
ABERTURA DE LOS TAMICES NORMA UNE-EN 933-2 (mm)
16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,063
MICROF11 100 90-100 77-92 64-83 55-74 35-55 25-41 15-30 9-20 3-7
MICROF 8 100 90-100 74-92 60-84 40-64 25-45 15-31 10-22 5-9
MICOF 5 100 90-100 78-93 60-80 44-64 30-48 19-33 8-14
La composición, dotación y campo de aplicación de los distintos tipos de microaglomerados en frío se
obtiene a partir de la tabla 540.8.
Tabla 540.8 – Composición, dotación y campo de aplicación de los distintos tipos de
microaglomerados en frío
CARACTERÍSTICA
TIPO DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO
MICROF 11 MICROF 8 MICROF 5
Dotación media (kg/m2)
(excluida el agua total) 12-15 9-12 7-9
Betún residual (% en masa
de árido) 5,0-7,0 6,0-8,0 6,5-9,0
Capa en la que se aplica 2ª o única 1ª o única
Categoría de tráfico pesado T0 y T1 T0 a T4 Como 1ª capa para cualquier tipo de tráfico. Como capa única en arcenes para T3 y T4
Se tendrá entonces una dotación media de 9 kg/m2 de MICROF 8, con un betún residual del 6% en una
única capa de 8 mm de espesor. Se han dispuesto los valores mínimos para minimizar costes, dado que en
cualquier caso se van a cumplir sobradamente las necesidades para el tráfico ciclista.
5.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (HORMIGÓN BITUMINOSO)
El artículo del PG-3 referente a las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso es el 542. 
5.2.1. CAPA SUPERIOR (Bajo microaglomerado)
La capa situada bajo el microaglomerado será una mezcla del tipo de las ya existentes en la actual capa
de rodadura de la calzada.
El espesor proyectado y el tipo de mezcla se determina a partir de la tabla 542 del PG-3:
Tabla 542.10 – Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa
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TIPO DE CAPA ESPESOR (cm)
TIPO DE MEZCLA
Denominación UNE-EN 13108-1 DENOMINACIÓNANTERIOR
RODADURA
4-5 AC16 surf DAC16 surf S
D12
S12
>5 AC22 surf DAC22 surf S
D20
S20
INTERMEDIA 5-10
AC22 bin D
AC22 bin S
AC32 bin S
AC22 bin S MAM
D20
S20
S25
MAM
BASE 7-15
AC32 base S
AC22 base G
AC32 base G
AC22 base S MAM
S25
G20
G25
MAM
ARCENES 4-6 AC16 surf D D12
Para mantener el mismo espesor que en el resto del carril-bici, en estos puntos se dispondrá una capa de
4,2 cm de mezcla AC16 surf D. Dado que no se trata de una sección pensada para el tráfico automóvil
pesado más que de forma accidental, se considera adecuado utilizar los valores de capa de rodadura a pesar
de que sobre ella se dispondrá el microaglomerado en frío
5.2.1.1. LIGANTE HIDROCARBONADO
En el artículo 542.2.1 nos encontramos con la siguiente tabla, la cual determina el tipo de ligante a
utilizar:
Tabla 542.1 – Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear (artículos 211 y 215 del PG-3 y OC 21/2007)
a) En capa de rodadura y siguiente
ZONA TÉRMICA
ESTIVAL
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 T0 T1 T2 yT31
T32 y
arcenes T4
CÁLIDA
B40/50
BC35/50
BM-2 
BM-3c
B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-2
BM-3b
BM-3c
B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b
B60/70
BC50/70
B60/70
B80/100
BC50/70MEDIA
B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b
BM-3c
B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b
B60/70
BC50/70
BM-3b B60/70
B80/100
BC50/70
TEMPLADA
B60/70
BC50/70
BM-3b
BM-3c
B60/70
B80/100
BC50/70
BM-3b
Como se ha visto anteriormente, nos encontramos en una zona térmica estival media, y con categoría de
tráfico pesado T4, se escoge un ligante B50/70 (nomenclatura nueva).
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será la indicada por la tabla 542.11: 
Tabla 542.11 – Dotación mínima de ligante hidrocarbonado
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%)
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50
INTERMEDIA
DENSA y SEMIDENSA
ALTO MÓDULO
4,00
4,50
BASE
SEMIDENSA y GRUESA
ALTO MÓDULO
3,65
4,75
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Considerando de nuevo que la nuestra es una capa de rodadura, la dotación mínima de ligante es de un
4,50 %.
Con este ligante podemos establecer la nomenclatura completa de la mezcla, que será una  AC16 surf
B50/70 D 
5.2.1.2. ÁRIDOS
El árido grueso y el árido fino deberá cumplir con los dispuesto en los artículos 542.2.2.2 y 542.2.2.3 del
PG-3 en lo relativo a su procedencia, angulosidad, forma, resistencia a la fragmentación, resistencia al
pulimento y limpieza.
• Árido grueso
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas, según la tabla 542.2.a del PG-3 será igual o
superior al 75 % en masa.
La proporción de partículas totalmente redondeadas según la tabla 542.2.b será menor o igual al 10 %.
El índice de lajas será menor o igual a 30, como figura en la tabla 542.3.
El coeficiente de Los Ángeles viene recogido en la tabla 542.4, y será menor o igual a 25.
El coeficiente de pulimento acelerado será, según la tabla 542.5, mayor o igual a 44.
Por último, en lo relativo a la limpieza del árido grueso, éste deberá estar exento de terrones de arcilla,
materia vegetal,  marga u otras materias extrañas  que puedan afectar  a la durabilidad de la  capa,  y su
contenido en finos será inferior al cinco por mil en masa.
• Árido fino
La resistencia a fragmentación del árido fino deberá cumplir las exigencias para el árido grueso
POLVO MINERAL
El polvo mineral de aportación, según la tabla 542.7, es un 0 %, entendiéndose entonces que todo el
polvo mineral procede de los áridos.
Tabla 542.7 – Proporción de polvo mineral de aportación
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)
TIPO DE CAPA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4
RODADURA 100 ≥ 50 -
INTERMEDIA 100 ≥ 50 -
BASE 100 ≥ 50 -
5.2.2. CAPA INFERIOR (Sobre zahorra artificial)
Esta capa también será del tipo de las dispuestas como capa intermedia en el firme existente, es decir,
una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, de tipo S.
Se utilizarán las mismas tablas que en el punto inmediatamente anterior.
Acorde con lo establecido en la tabla 542.10, se dispondrán 6 cm de AC22 bin S
5.2.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO
En la tabla 542.1 (A), en las mismas condiciones que antes, volvemos a utilizar un ligante B50/70.
Así, la mezcla será una AC 22 bin B50/70 S.
Según  la  tabla  542.11,  la  dotación  mínima  de  ligante  hidrocarbonado  sobre  el  total  de  la  mezcla
bituminosa será del 4 %.
5.2.2.2. ÁRIDOS
Los aspectos relativos a los áridos son los mismos que los explicados en el punto anterior
5.2.3. HUSOS GRANULOMÉTRICOS
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo
mineral) deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis
granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.
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Tabla 542,9 – Husos granulométriccos. Cernido acumulado (% en masa)
TIPO DE MEZCLA
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
45 32 22 16 8 4 2 0,5 0,25 0,063
Densa
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70 31-46 16-27 11-20 4-8
Semidensa
AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7
AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 7-15 3-7
AC32 S 100 90-100 68-82 48-63 24-38 11-21 7-15 3-7
Gruesa
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60 18-32 7-18 4-12 2-5
AC32 G 100 90-100 58-76 35-54 18-32 7-18 4-12 2-5
5.3. RIEGOS
Entre las nuevas capas de mezcla bituminosa se dispondrá un riego de adherencia, y entre la zahorra
artificial y la capa bituminosa se dispondrá un riego de imprimación.
Sobre el hormigón de relleno de zanjas se aplicará un riego de curado previamente a la colocación de las
capas de mezcla bituminosa.
Las emulsiones utilizadas están dispuestas conforme al artículo 213 de PG-3.
5.3.1. RIEGO DE ADHERENCIA
Se utilizará una emulsión C60B4 ADH.
La dotación de emulsión bituminosa será de 500 g/m2
5.3.2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN
La emulsión utilizada será una C60BF5 IMP.
La dotación de emulsión bituminosa será de 1 kg/m2.
5.3.3. RIEGO DE CURADO
Se utilizará una emulsión C60B4 CUR
La dotación de emulsión bituminosa en estos riegos será de 800 g/m2.
5.4. PAVIMENTO EN ACERAS
Los dos tipos de baldosas empleados serán los siguientes:
Para la acera lisa, esto es, fuera de los accesos para minusválidos, la baldosa será de terrazo, con acabado
superficial granallado (riego Betanzos) con árido de granito. Las dimensiones de estas baldosas serán de
40x60 cm, y 5 cm de espesor.
En los accesos para minusválidos las baldosas serán, como ya se ha explicado, de tipo hidráulico con
resaltos en botonera, y sus dimensiones serán de 30x30 cm, con 5 cm de espesor.
Serán de color rojo para una mejor percepción del cruce. La siguiente imagen muestra el tipo de baldosa
empleado:
5.5. BORDILLOS
Toda acera de nueva construcción, así como el nuevo límite exterior de las zonas en las que previamente
existían protecciones de aparcamiento, quedarán bordeadas por bordillos de hormigón prefabricados.
Serán bordillos bicapa de color gris, con unas dimensiones de pieza de 25 cm de alto por 15 cm de ancho
en  la  parte  inferior,  mientras  que  en  la  superior  tendrá  12  cm.  Estarán  achaflanados,  y  se  colocarán
cumpliendo las normas de accesibilidad, es decir, quedarán en el exterior 14 cm de bordillo (o menos).
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Irán asentados sobre un cimiento de hormigón HM-20.
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1. INTRODUCCIÓN
En este apéndice se recoge la ubicación de las diferentes actuaciones realizadas sobre las calles del casco
urbano de Carballo, en lo referente a firmes y pavimentos.
2. TRAMOS CON FRESADO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE 
MICROF 8
Tramos con fresado y posterior aplicación de MICROF 8
Eje
P.K. 
Ancho
Inicio Final
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz (Este)
0+000 1+756.671 2 m
1+767.854 1+951.390 1.8 m
1+951.390 1+957.848 2.3 m
1+957.848 2+005.047 1.8 m
2+009.431 2+024.727 1.8 m
2+031.216 2+061.881 1.8 m
2+061.881 2+168.088 1.7 m
2+171.362 2+184.312 1.7 m
2+220 2+235.544 1.6 m
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz
(Este)
0+143.520 0+221.304 2 m
0+221.304 0+248.259 2-2.4 m
0+248.259 0+252.459 2.4-2 m
0+287.717 0+331.649 1.8 m
0+331.649 0+631.752 2 m
0+637.533 1+520.978 2 m
1+520.978 1+529.360 2-1.5 m
1+529.360 1+538.455 1.5 m
1+538.455 2+043.882 3 m
0+000 1+725.339 2 m
1+730.555 1+805.353 1.8 m
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz       (Oeste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1+811.926 1+822.146 1.8 m
1+825.341 1+857.012 1.8 m
1+861.103 1+871.947 1.8 m
1+876.844 1+891.075 1.8 m
1+891.075 1+914.818 1.8-2.7 m
1+919.163 1+946.238 1.8 m
1+950.910 1+974.460 1.8 m
1+978.986 1+989.104 1.8 m
1+993.339 2+027.138 1.8 m
2+032.567 2+100.000 1.7 m
2+102.846 2+137.660 1.8 m
2+141.100 2+152.592 1.7 m
2+157.921 2+210.284 1.7 m
2+214.972 2+230.837 2 m
2+241.193 2+310.050 2 m
2+340.000 2+347.320 1.8 m
2+395.971 2+413.556 1.8 m
2+464.716 2+486.832 2 m
2+516.191 2+527.474 1.6 - 2 m
2+532.164 2+563.524 2 m
2+568.420 2+574.558 1.8 m
2+583.898 2+603.651 1.8 m
2+608.690 2+613.325 2 m
2+620.922 2+640.202 2 m
2+648.234 2+653.676 2 m
2+661.494 2+673.972 2 m
2+678.850 2+692.142 1.4 m
2+692.142 2+785.156 1.5 m
2+785.156 2+857.576 1.3 m
2+892.008 2+901.007 1.5 m
2+921.450 2+927.168 1.4 m
2+930.170 2+974.621 1.4 m
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2+999.961 3+073.713 2 m
3+077.097 3+094.693 2 m
3+131.989 3+188.299 1.8 m
3+199.905 3+281.224 2 m
3+287.328 3+341.130 2.4 m
3+347.462 3+359.413 2 m
3+369.272 4+370.000 2 m
4+370.000 4+403.246 2.5 m
Milagrosa (Norte) - Sol
(Oeste) - Martín Herrera
0+000.000 0+036.978 2 m
0+040.781 0+109.260 1.8 m
0+109.260 0+180.684 2 m
0+180.684 0+199.561 1.8 m
0+199.561 0+227.231 1.5 m
0+227.231 0+281.060 1.8 m
0+281.060 0+406.530 2 m
0+406.530 0+441.356 1.8 m
0+441.356 0+458.082 3 m
0+458.082 0+597.563 1.8 m
0+597.563 0+725.198 2 m
0+728.721 0+769.607 2 m
0+773.821 0+786.665 2 m
0+841.284 0+875.340 2 m
0+882.142 0+927.148 2 m
0+927.148 1+093.829 1.9 m
1+093.829 1+150.000 2 m
1+196.942 1+223.931 2 m
1+230.089 1+279.325 2 m
1+283.693 1+291.681 2 m
1+298.493 1+360.000 2 m
0+019.131 0+130.386 1.8 m
0+130.386 0+202.467 2 m
0+202.467 0+210.988 2-1.5 m
Milagrosa (Sur) - Sol
(Este) - Vila de Negreira
- Lagoa - Gran Vía
0+211.865 0+232.794 1.5 m
0+232.794 0+236.278 1.5-2 m
0+236.278 0+449.770 2 m
0+449.770 0+595.566 1.8 m
0+595.566 0+675.289 2 m
0+675.289 0+712.157 1.8 m
0+718.517 0+731.457 1.8 m
0+731.457 0+778.745 2 m
0+785.702 0+814.621 2 m
0+868.229 0+905.609 2 m
0+917.429 0+957.492 2 m
0+962.334 1+009.108 2 m
1+014.116 1+025.886 2 m
1+031.264 1+144.392 2 m
1+307.017 1+439.208 2 m
1+443.471 1+453.271 2 m
1+462.858 1+513.807 2 m
1+521.742 1+547.238 2 m
1+547.238 1+552.425 2-2.2 m
1+552.425 1+569.688 2.2 m
1+575.748 1+581.543 2 m
1+589.239 1+610.912 2 m
1+618.079 1+666.457 2 m
1+673.383 1+710.231 2 m
1+717.813 1+786.982 2 m
1+786.982 1+793.588 3.6 m
1+800.678 1+817.101 2-2.3 m
1+823.363 1+877.816 2.3 m
1+882.160 1+922.120 2.3 m
1+928.957 1+972.954 2 m
1+977.913 1+989.496 2 m
1+993.643 2+072.500 2-2.4 m
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2+077.080 2+086.161 2 m
2+093.235 2+248.285 2 m
2+253.892 2+266.205 2 m
2+271.930 2+331.389 2 m
2+336.856 2+364.421 2 m
2+364.421 2+398.554 2 - 1.6 m
2+398.554 2+417.700 1.6 - 2 m
Verdillo (Tramo inicial
Sur)
0+000.000 0+007.384 2 m
0+018.048 0+093.215 1.8 m
Verdillo (Norte)
0+018.089 0+073.564 1.8 m
0+073.564 0+078.471 2 m
0+078.471 0+161.650 3 m
0+161.650 0+211.839 2.8 m
0+211.839 0+363.711 3 m
0+369.942 0+378.606 3 m
0+384.467 0+394.030 2.8 m
0+394.030 0+451.378 3 m
0+456.666 0+464.511 3 m
0+470.437 0+601.085 3 m
0+606.983 0+656.406 3 m
0+662.111 0+804.962 3 m
0+811.560 0+820.080 3 m
0+834.017 1+072.292 3 m
Valle Inclán - Cervantes
0+173.126 0+267.176 2 m
0+278.108 0+284.581 2 m
Alfredo Brañas
0+000.000 0+112.535 1.8 m
0+112.535 0+117.819 1.8-1.6 m
0+117.819 0+177.304 1.6-1.7 m
0+177.304 0+231.803 1.7-1.8 m
0+241.648 0+260.000 2.7-2.8 m
0+260.000 0+281.516 2.8 m
0+281.516 0+289.540 2.8-2.55 m
0+289.540 0+345.160 2.55 m
0+345.160 0+360.130 1.3 m
Alexandre Bóveda -
Castelao - Luis Calvo -
Perú - Baixa (Oeste)
0+013.809 0+047.542 2 m
0+056.867 0+066.034 2 m
0+066.034 0+101.572 1.8 m
0+108.804 0+153.480 1.8 m
0+158.608 0+223.562 2 m
0+298.540 0+344.903 2 m
0+350.127 0+359.000 1.8 m
0+365.496 0+393.507 1.9 m
0+397.526 0+408.674 1.8 m
0+413.319 0+539.245 1.8 m
0+546.160 0+558.520 1.8-1.5 m
0+558.520 0+600.000 1.5 m
0+616.553 0+703.907 1.5 m
0+703.907 0+710.000 1.5-2 m
0+710.000 0+822.602 2 m
0+839.090 1+000.573 2 m
1+023.156 1+401.284 2 m
Alexandre Bóveda -
Castelao - Luis Calvo -
Perú - Baixa (Este)
0+000.000 0+052.382 2 m
0+074.240 0+120.040 1.8 m
0+120.040 0+125.222 1.8-2 m
0+125.222 0+215.299 2 m
0+272.781 0+450.265 2 m
0+459.455 0+470.391 2 m
0+479.881 0+488.843 2 m
0+496.589 0+505.610 2-1.5 m
0+505.610 0+584.261 1.5 m
0+597.592 0+690.310 1.5 m
0+696.115 0+706.898 2 m
0+718.928 0+805.588 2 m
0+822.533 0+884.227 2 m
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1+007.17 1+359.563 2 m
1+366.353 1+401.843 2 m
Muíño - Razo
0+000.000 0+048.789 3 m
0+048.789 0+050.000 3-2.8 m
0+050.000 0+063.341 2.8 m
0+065.548 0+072.963 2.8 m
0+072.963 0+085.442 2.8-3 m
0+085.442 0+548.557 3 m
0+548.557 0+551.378 3-2.8 m
0+553.538 0+584.323 2.8 m
0+584.323 0+594.605 1.6 m
Puente - Poniente -
Fábrica - Malpica (Norte)
0+010.641 0+054.185 1.8 m
0+062.666 0+071.399 2 m
0+076.275 0+168.479 2 m
0+176.117 0+180.839 1.4 m
0+182.447 0+293.400 2 m
0+293.400 0+336.881 1.8 m
0+338.73 0+350.692 1.8-2 m
0+350.692 0+410.573 2 m
0+433.166 0+435.656 1.8 m
0+435.656 0+528.473 2 m
0+537.773 1+419.706 2 m
Puente - Poniente -
Fábrica - Malpica (Sur)
0+010.662 0+015.165 2 m
0+043.233 0+060.771 2 m
0+063.901 1+115.341 2 m
0+122.239 0+130.614 2 m
0+140.396 0+167.062 1.8 m
0+178.286 0+275.879 1.8 m
0+275.879 0+279.438 1.8-2 m
0+279.438 0+342.405 2 m
0+348.258 0+382.366 2 m
0+391.753 0+546.772 2.2 m
0+546.772 0+560.569 2.2 m
0+560.569 1+184.525 2 m
Ponte da Pedra (Norte)
0+000.000 0+009.431 2 m
0+015.398 0+030.084 2 m
0+037.794 0+044.749 2 m
0+053.570 0+097.921 2 m
0+108.182 0+121.160 2 m
0+132.056 0+165.857 2 m
0+186.716 0+195.298 2 m
0+211.306 0+261.282 2 m
0+267.756 0+277.843 2 m
0+283.846 0+327.545 2 m
0+334.540 0+342.111 2 m
0+350.000 0+394.744 2 m
0+401.599 0+413.787 2 m
0+421.473 0+520.608 2 m
Ponte da Pedra (Sur) -
Emilia Pardo Bazán
0+000.000 0+004.171 2.2 m
0+011.879 0+116.219 2 m
0+125.229 0+133.380 2 m
0+142.799 0+180.000 2-1.9 m
0+186.921 0+197.103 2 m
0+206.489 0+246.571 2 m
0+254.983 0+265.690 2 m
0+273.938 0+294.342 2 m
0+300.669 0+309.845 2 m
0+318.400 0+340.965 2 m
0+347.686 0+357.686 2 m
0+363.571 0+387.858 2 m
0+393.381 0+404.746 2 m
0+409.977 0+434.564 2 m
0+438.391 0+448.678 2 m
0+454.101 0+606.753 2 m
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0+606.753 0+618.703 2-2.5 m
0+622.091 0+672.357 2.5-2.1 m
0+681.939 0+691.716 2.1-1.5 m
0+691.716 0+757.909 1.5 m
Doctor Fleming
0+010.431 0+108.224 2 m
0+112.492 0+120.848 2 m
0+124.646 0+179.080 2 m
Pontevedra 0+007.897 0+072.333 2 m
0+072.333 0+106.817 1.8 m
0+108.245 0+154.476 1.8 m
3. TRAMOS CON ELIMINACIÓN DE ACERA Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
Tramos con eliminación de acera y posterior colocación de mezcla bituminosa 
Eje
P.K. 
Ancho
Inicio Final
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz (Este)
1+756.671 1+767.854 1.8 m
2+005.047 2+009.431 1.8 m
2+024.727 2+031.216 1.8 m
2+168.088 2+171.362 0.5 / 1.7 m
2+184.312 2+220.000 (0.7-0) / (1.7-1.6) m
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz  (Este)
0+000.000 0+025.096 (0.3-0.5) / (1.3-1.4) m
0+025.096 0+061.010 (0.5-0.7) / 1.5 m
0+061.010 0+128.561 (0.7-0.5) / (1.5-1.4) m
0+128.561 0+143.520 (0.5-2) / (1.4-2) m
0+631.752 0+637.533 1.7 / 2 m
Fisterra- Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz        (Oeste)
1+725.339 1+730.555 1.8 m (+0.7 sobrante)
1+805.353 1+811.926 1.8 m (+0.5 sobrante)
1+822.146 1+825.341 1.8 m (+0.2 sobrante)
1+857.012 1+861.103 1.8 m (+0.2 sobrante)
1+871.947 1+876.844 1.8 m (+1.4 sobrante)
1+914.818 1+919.163 1.8 m (+0.8 sobrante)
1+946.238 1+950.910 1.8 m (+0.4 sobrante)
1+974.460 1+978.986 1.8 m (+0.7 sobrante)
1+989.104 1+993.339 1.8 m (+0.7 sobrante)
2+027.138 2+032.567 1.7 m (+0.2 sobrante)
2+100.000 2+102.846 1.7 m (+0.4 sobrante)
2+137.660 2+141.100 1.8 m (+0.3 sobrante)
2+152.592 2+157.921 1.7 m (+0.2 sobrante)
2+210.284 2+214.972 2 m (+0.4 sobrante)
2+230.837 2+241.193 2 m
Moisés Álvarez Sánchez Página 7 de 10
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     ANEJO Nº 11 – FIRMES Y PAVIMENTOS
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     APÉNDICE 1 – UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE FIRMES Y
PAVIMENTOS
2+310.050 2+319.447 2 m (+0.2-1 sobrante)
2+319.447 2+333.654 0.9 / 1.8 m
2+333.654 2+340 (0.9-0) / 1.8 m
2+347.320 2+395.971 0.5 / 1.7 m
2+413.556 2+433.097 0.6 / 1.8 m
2+450.690 2+464.716 2 m
2+486.832 2+516.191 0.8 / 1.6 m
2+527.474 2+532.164 2 m
2+563.524 2+568.420 2 m (+0.2 sobrante)
2+574.558 2+583.898 1.8 m (+0-0.6 sobrante)
2+603.651 2+608.690 1.8 m (+0.3 sobrante)
2+613.325 2+620.922 2 m (+0.3 sobrante)
2+640.202 2+648.234 1.9 / 2 m
2+653.676 2+661.494 1.9 / 2 m
2+673.972 2+678.850 1.4 / 2 m
2+857.576 2+892.008 1.5 m (+1.1 sobrante)
2+901.007 2+921.450 1.5 m (+0.4-0 sobrante)
2+927.168 2+930.170 1.4 m (+0.1 sobrante)
2+974.621 2+999.961 1.4 - 2 m
3+073.713 3+077.097 1.8 / 2 m
3+188.299 3+199.905 2 m (+0.1 sobrante)
3+281.224 3+287.328 2.2 m
3+341.130 3+347.462 2.1 / 2.4 m
3+359.413 3+369.272 2.2 m
Milagrosa (Norte) - Sol
(Oeste) - Martín Herrera
0+036.978 0+040.781 2 m
0+725.198 0+728.721 1.1 / 2 m
0+769.607 0+773.821 (1.3 - 0) / 2 m
0+786.665 0+798.339 1.7 m
0+875.340 0+882.142 1.6 / 2 m
1+223.931 1+230.089 1.8 / 2 m
1+279.325 1+283.693 2 m
1+291.681 1+298.493 1.4 / 2 m
1+360.000 1+366.054 0.2 / (1.4-1.8) m
Milagrosa (Sur) - Sol
(Este) - Vila de Negreira
- Lagoa - Gran Vía
 
0+210.988 0+211.865 0.4 / 1.5 m
0+712.157 0+718.517 0.6 / 1.8 m
0+778.745 0+785.702 1.1 / 2 m
0+814.621 0+827.368 (0-1.7) / 1.7 m
0+905.609 0+917.429 (1.6-0) / 2
0+957.492 0+962.334 2 m (+0.4 sobrante)
1+009.108 1+014.116 2 m (+0.3 sobrante)
1+025.886 1+031.264 2 m (+0.3 sobrante)
1+439.208 1+443.471 2 m
1+453.271 1+462.858 2 m
1+513.807 1+521.742 1.7 / 2 m
1+569.688 1+575.748 2.2 m
1+581.543 1+589.239 2 m (+0.6 sobrante)
1+610.912 1+618.079 2 m (+0.7 sobrante)
1+666.457 1+673.383 2 m (+0.5 sobrante)
1+710.231 1+717.813 2 m (+0.3 sobrante)
1+793.588 1+798.045 1.5 / 3.6 m
1+798.045 1+800.678 (1.5-0) / 2
1+817.101 1+823.363 2.1 / 2.3 m
1+877.816 1+882.160 2.3 m
1+922.120 1+928.957 2 m (+0.4 sobrante)
1+972.954 1+977.913 2 m
1+989.496 1+993.643 0.7 / 2 m
2+072.500 2+077.080 1.1 / 2.4 m
2+086.161 2+093.235 1.1 / 2 m
2+248.285 2+253.892 1.3 / 2 m
2+266.205 2+271.930 1.4 / 2 m
2+331.389 2+336.856 0.8 / 2 m
Verdillo (Tramo inicial
Sur)
0+007.384 0+011.214 1 / (2-1.8)
0+011.214 0+018.048 1 / 1.8 m
Verdillo (Norte) 0+000.000 0+018.089 0.4 / 1.8 m
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0+363.711 0+369.942 1.9 / 3 m
0+378.606 0+384.467 1.7 / 2.8 m
0+451.378 0+456.666 1.6 / 3 m
0+464.511 0+470.437 2 / 3 m
0+601.085 0+606.983 3 m
0+656.406 0+662.111 (3-1.6) / 3
0+804.962 0+811.560 2.1 / 3 m
0+820.080 0+834.017 1 / 3 m
Valle Inclán - Cervantes 0+267.176 0+278.108 2 m (+0.8 sobrante)
Alfredo Brañas 
0+231.803 0+241.648 1.2 / 2.7 m
0+354.675 0+360.130 1.3 m (+ 0.2 sobrante)
Alexandre Bóveda -
Castelao - Luis Calvo -
Perú - Baixa (Oeste)
0+000.000 0+013.809 2 m
0+047.542 0+056.867 2 m (+0.2 sobrante)
0+101.572 0+108.804 1.8 m
0+153.480 0+158.608 1.8 m
0+223.562 0+291.524 0.8 / 1.7 m
0+291.524 0+298.540 2 m (+0.9 sobrante)
0+344.903 0+350.127 1.6 / 1.7 m
0+359.000 0+365.496 1.3 / 1.9 m
0+393.507 0+397.526 1.2 / 1.8 m
0+408.674 0+413.319 1.4 / 1.8 m
0+539.245 0+546.160 1.8 m (+0.7 sobrante)
0+822.602 0+839.090 2 m (+0.1 sobrante)
1+000.573 1+023.156 2 m
Alexandre Bóveda -
Castelao - Luis Calvo -
Perú - Baixa (Este)
0+052.382 0+074.240 2 m
0+215.299 0+272.781 0.8 / 1.7 m
0+450.265 0+459.455 1.8 / 2 m
0+470.391 0+479.881 1.4 / 2 m
0+488.843 0+496.589 1.4 / 2 m
0+690.310 0+696.115 1.4 / 1.5 m
0+706.898 0+718.928 1.6 / 2 m
0+805.588 0+822.533 2 m (+0.4 sobrante)
0+984.227 1+007.17 2 m (+0.3 sobrante)
1+359.563 1+366.353 0.4 / 2 m
Muíño - Razo 
0+063.341 0+065.548 0.2 / 2.8 m
0+551.378 0+553.538 0.2 / 2.8 m
Puente - Poniente -
Fábrica - Malpica (Norte)
0+000.000 0+010.641 1.8 m
0+054.185 0+062.666 (0-1.9) / (1.8-2) m
0+071.399 0+076.275 2 m (+0.1 sobrante)
0+180.839 0+182.447 (0-1.1) / (1.4-2) m
0+336.881 0+338.73 0.3 / 1.8
0+410.573 0+428.602 1.3 / 1.8
0+428.602 0+433.166 1.8 m (+1.4 sobrante)
0+528.473 0+537.773 2 m (+1.3  sobrante)
Puente - Poniente -
Fábrica - Malpica (Sur)
0+000.000 0+010.662 0.8 / (1.55-2) m
0+060.771 0+063.901 1.3 / 2 m
0+115.341 0+122.239 2 m
0+130.614 0+140.396 1.3 / 1.8 m
0+167.062 0+178.286 (0.9-1.6) / (1.7-1.8) m
0+342.405 0+348.258 (1.3-1.1) / 2 m
0+382.366 0+391.753 (0-1.2) / 2 
Ponte da Pedra (Norte)
0+009.431 0+015.398 2 m
0+030.084 0+037.794 1.3 / 2 m
0+044.749 0+053.570 2 m
0+097.921 0+108.182 2 m (+0.4 sobrante)
0+121.160 0+132.056 2 m (+0.2 sobrante)
0+165.857 0+186.716 2 m
0+195.298 0+211.306 2 m
0+261.282 0+267.756 1.7 / 2 m
0+277.843 0+283.846 1.8 / 2 m
0+327.545 0+334.540 1.8 / 2 m
0+342.111 0+350.000 1.4 / 2 m
0+394.744 0+401.599 1.9 / 2 m
0+413.787 0+421.473 (1.8-1.3) / 2 m
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Ponte da Pedra (Sur) 0+004.171 0+011.879 1.6 / 2 m
Ponte da Pedra (Sur) -
Emilia Pardo Bazán
0+116.219 0+125.229 2 m
0+133.380 0+142.799 2 m
0+180.000 0+186.921 2 m
0+197.103 0+206.489 (1.9-1.7) / 2
0+246.571 0+254.983 (1.5-2) / 2 m
0+265.690 0+273.938 1.6 / 2 m
0+294.342 0+300.669 2 m
0+309.845 0+318.400 2 m
0+340.965 0+347.686 2 m
0+357.686 0+363.571 1.55 / 2 m
0+387.858 0+393.381 1.8 / 2 m
0+404.746 0+409.977 1.3 / 2 m
0+434.564 0+438.391 1.7 / 2 m
0+448.678 0+454.101 1.8 / 2 m
0+618.703 0+622.091 1.7 / 2.5 m
0+672.357 0+681.939 1.7 / (2.1-2)
0+757.909 0+765.554 1.1 / 1.5 m
Doctor Fleming
0+000.000 0+010.431 2 m (+0.1 sobrante)
0+108.224 0+112.492 1.7 / 2 m
0+120.848 0+124.646 1.1 / 1.9 m
0+179.080 0+183.403 1.2 / 2 m
Pontevedra
0+000.000 0+007.897 2 m
0+106.817 0+108.245 0.4 / 1.8 m
4. TRAMOS CON FRESADO Y AMPLIACIÓN DE ACERA
Tramos con fresado y ampliación de acera 
Eje 
P.K.
Ancho de ampliación 
Inicio Final
Fisterra - Fomento -
Camiño Novo - Vázquez
de Parga - Bértoa - Isaac
Albériz       (Oeste)
2+697.820 2+745.250 0.3 m
Milagrosa (Sur) - Sol
(Este) - Vila de Negreira
- Lagoa - Gran Vía
0+000.000 0+009.021 0.5 m
0+009.021 0+019.131 0.5-0.1 m
Nueva acera de ancho variable en las proximidades de la glorieta en el tramo
final de Av. Milagrosa 
Puente - Poniente -
Fábrica - Malpica (Sur) 0+015.165 0+043.233 2 m
Ponte da Pedra (norte) -
Baixa Nueva acera de ancho variable en la confluencia de estas dos calles
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se describe la señalización empleada en el presente Proyecto, señalización que será tanto
vertical como horizontal, para garantizar una circulación segura de todos los modos de transporte.
Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente entendida en un
primer golpe de vista, teniendo en cuenta especialmente que los potenciales usuarios de la red pueden no
conocer el significado de las señales del Reglamento General de Circulación.
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son:
- Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo).
- Norma 8.2 – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987).
- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
-  Reglamento  General  de  Circulación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1428/2003  (consolidado  a
1/7/2011).
- Artículos 700 y 701 del PG-3.
-  Manual  de  recomendaciones  de  diseño,  construcción,  infraestructura,  señalización,  balizamiento,
consevación y mantenimiento de carril bici (DGT)
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
La disposición de las señales verticales puede consultarse en los planos de señalización del Documento
Nº 2 – Planos de este proyecto.
Como norma general,  los  paneles  de las  señales  verticales  tendrán  unas  dimensiones  de  60x60 cm
(cuadradas), 60x90 cm (rectangulares), 60 cm de diámetro (circulares) y 90 cm de lado (triangulares).
Según la  Norma 8.1-IC,  en  lo  relativo  a  la  ubicación de  las  señales,  en  zona urbana,  terreno muy
accidentado o isletas de reducidas dimensiones, la separación entre el borde de la calzada y el de la señal o
cartel  más  próximo  a  esta  no  bajará  de  0,5  m.  Excepcionalmente,  en  vías  urbanas  con  báculos  de
iluminación junto al bordillo, dicha separación podrá ser igual a la de aquellos, siempre que no baje de 0,3
m. 
Respecto a la altura, la  diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y 
la acera no será inferior a 2,2 m.
MATERIALES
Según el artículo 701.3 del PG-3,  como componentes de señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de
ser  necesarias)  y  material  retrorreflectante  que  cumplan  las  prescripciones  referentes  a  características,
durabilidad, calidad y servicio especificadas dicho artículo.
 La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en dicho artículo.
 Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las
mismas,  se  conseguirá  mediante  el  empleo  de pinturas  y/o  láminas  no retrorreflectantes  cuya calidad,
asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo.
SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente urbana en
la tabla 701.3, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y paneles complementarios el
nivel 3.
SEÑALES UTILIZADAS
Las señales verticales empleadas en el presente proyecto se enumeran a continuación:
P-15 a – Resalto: se situará en las proximidades de los badenes de goma instalados 
P-17 – Estrechamiento de calzada:  colocada  en  las  zonas  donde el  carril-bici
provoque  un  estrechamiento  significativo  de  los  carriles  de  circulación  para
automóviles.
P-22 – Ciclistas: situados en aquellos puntos donde los ciclistas interfieran con el
tráfico  motorizado,  fundamentalmente  donde  se  ubiquen  pasos  ciclistas  o  en  los
carriles compartidos entre ambos modos de transporte.
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R-102 – Entrada prohibida a vehículos de motor: se sitúa en la entrada de la
calle  San  José  desde  Gran  Vía,  movimiento  que  ahora  queda  prohibido  para  los
vehículos motorizados.
R-407 a – Vía reservada para ciclos o vía ciclista: se señaliza de este modo la
franja donde deben circular los ciclistas (prohibiéndose al resto de vehículos su uso),
situándose en las entradas del carril-bici.
S-13 – Situación de un paso para peatones: indica la presencia de un paso de
peatones. En este proyecto resultan frecuentes las señales dobles de pasos de peatones
+ ciclistas
S-30 – Zona a 30: Se sitúan en la entrada de las supermanzanas delimitadas por los
viales estructurantes, limitando la velocidad a 30 km/h, permitiendo así a los ciclistas
circular por la calzada de forma segura. En estas zonas los peatones tienen prioridad.
Adicionalmente, para señalizar la presencia de zonas de estacionamiento para bicicletas, se instalarán
señales S-17 – Estacionamiento, con un pictograma ciclista, como muestra la siguiente imagen:
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
La norma principal en lo relativo a la señalización horizontal es la Norma 8.2 – IC. Marcas Viales.
Por lo general, estas marcas serán de color blanco (referencia B-118 de la norma UNE 48 103). También
aparecerán marcas de color amarillo (referencia B502 de la norma UNE 48 103) o azul. 
Las marcas viales amarillas o azules no serán reflectantes. Las de color blanco podrán exceptuarse de
serlo en vías iluminadas o urbanas.
Las marcas viales presentes en este proyecto son las siguientes:
• Marcas longitudinales discontinuas
  Ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la
seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles estrechos (menos de 3 metros).
Para la separación de carriles normales, se empleará en la actuación la marca M-1.3, puesto que en el
casco urbano tendremos vías con velocidades máximas iguales o menores a 60 km/h, con la configuración
que muestra la siguiente imagen.
La línea de separación de sentidos ciclistas en una vía bidireccional será una adaptación de la marca M-
1.7 (ancho a=0,30 m, separación entre segmentos de 1 m, con segmentos de 1 m), que ahora tendrá un
ancho a=0,10 m e igual separación entre segmentos.
• Marcas longitudinales continuas
Ningún conductor, con su vehículo o animal, debe atravesarla ni  circular sobre ella, ni cuando la marca
separe los dos sentidos de circulación, circular por la  izquierda  de  la misma. Las  marcas  longitudinales
continuas deberán tener al menos 20 metros de longitud.
Para la separación de sentidos en calzadas de dos carriles en los que no se permita el adelantamiento, se
empleará la marca vial M-2.2 como muestra la figura:
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En calzadas de cuatro carriles (calle Vázquez de Parga), la marca será la M-2.3, de la siguiente forma:
Para el borde de calzada la marca es la M-2.6:
Para la línea de separación entre el carril-bici y los carriles de circulación de automóviles no existen
disposiciones precisas en la normativa actual. Por ello, se propone una adaptación de la marca vial M-2.4,
con grosor a=0,30 m, pasando a medir 0.25 m para el uso ciclista.
• Marcas transversales
Continuas: son  las  líneas  de  detención.  Se  empleará  la  marca  M-4.1,  cuyas  características  pueden
observarse en la imagen a continuación:
Discontinuas: en primer lugar, la línea de ceda el paso, M-4.2:
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La marca de paso para peatones es la M-4.3:
En cuanto a los pasos para ciclistas, la marca es la M-4.4:
• Inscripciones
Inscripción de Ceda el paso: marca M-6.5.
• Otras marcas
• Cebreado: marcas M-7.1 y M-7.2
• Zonas o plazas para estacionamiento: marcas M-7.3 y M-7.4.
• Línea en zigzag: marca M-7.9.
• Flechas indicativas de dirección: marca M-5.2.
• Marca de vía ciclista: existente en el Reglamento General de Circulación, pero no en la Norma 8.2-
IC.
• Marcas viales para giros a la izquierda: según disposiciones del Manual de la DGT.
• Marca de Ceda el paso en carril-bici: mismas proporciones que la marca M-6.5, pero con 3 m de
longitud.
• Flechas indicativas de dirección en el carril-bici: con las mismas proporciones que las destinadas a
vehículos motorizados (marca M-5.2) pero con 3 m de longitud.
Las dimensiones detalladas de las marcas viales se pueden consultar en el Documento nº2 – Planos, en el
punto 8.8. Planos de detalle de señalización.
MATERIALES
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, termoplásticos de
aplicación  en  caliente,  plásticos  de  aplicación  en  frío,  o  marcas  viales  prefabricadas  que  cumplan  lo
especificado en el presente artículo.
Las  características  que deberán reunir  los  materiales  serán las  especificadas  en  la  norma UNE 135
200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la
norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.  
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las
características indicadas en la norma UNE-EN-1423.
Para seleccionar el material más adecuado deberemos, según el artículo 700.3.2 del PG-3, determinar el
factor de desgaste como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y
cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (ver tabla 700.1 del PG-3).
Una vez obtenido este dato, entramos en la tabla 700.2 y obtenemos la clase de material más adecuada.
Los requisitos de durabilidad se muestran en la tabla 700.3.
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Así  pues,  en  este  proyecto  se  utilizarán  productos  de  larga  duración  aplicados  por  pulverización
(termoplásticos de aplicación en caliente  y plásticos en frío) o marca vial  prefabricada,  eligiéndose el
primero por su mayo flexibilidad (factor de desgaste entre 10 y 14).
En concreto se utilizará material  termoplástico acrílico para  marcas  viales longitudinales,  con una
dosificación de 720  gr/m2 de  pintura  y  480  gr/m2 de  microesferas,  aplicado  mediante pulverización.
VALORES  MÍNIMOS  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  EXIGIDAS  A  LAS
MARCAS VIALES
Con las  características  de  este  proyecto,  y  según  e  artículo  700.4  del  PG-3,  estos  valores  son  los
siguientes:
Coeficiente de retrorreflexión Factor de luminancia (B)
Valor SRT
30 días 180 días 730 días Pavimento bituminoso
300 200 100 0,30 45
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objetivo de este anejo es identificar y describir los servicios existentes que se verán afectados por la
actuación que se llevará a cabo según lo descrito en el presente Proyecto.
Ha resultado imposible obtener la cartografía de la red de abastecimiento de energía (FENOSA), sin
embargo ésta no interfiere de forma significativa con el trazado de la red ciclista. Por este motivo, junto
con el carácter estrictamente académico de este Proyecto, se procederá al análisis del resto de servicios.
La ubicación de las diferentes arquetas y registros que se encuentran en puntos por los que cirula la red
ciclista se puede consultar en los planos de Servicios Afectados en el Documento nº 2: Planos.
El análisis de estos servicios resulta de especial relevancia en un proyecto de estas características, ya que
una disposición irregular de las tapas de las arquetas, pozos y demás dispositivos puede resultar perjudicial
para la comodidad e incluso la seguridad de la circulación ciclista.
2. SERVICIOS AFECTADOS
Analizando el resto de los servicios de los que sí se dispone de información, podemos determinar la
cantidad de tapas de registros que se encuentran en nuestra red, como muestra la siguiente tabla:
SERVICIO NÚMERO DE TAPAS
Abastecimiento de gas 8
Abastecimiento de agua potable 81
Saneamiento 47
Telecomunicaciones (R) 64
Telecomunicaciones (Telefónica) 35
TOTAL 235
3. SOLUCIÓN PROPUESTA
Para solucionar el paso de los ciclistas sobre las tapas de los registros de estos servicios se han planteado
dos opciones.
La primera de ellas  consistiría  en  cambiar  la  ubicación de las  arquetas  y pozos,  y  moverlos  a  una
posición fuera del trazado ciclista. Sin embargo, esta opción se ha descartado dado el elevado número de
unidades que habría que desplazar (ya que la actuación afecta a un gran área del municipio). Para cada
movimiento habría que demoler parte del firme de la calle, mover el pozo o arqueta (en caso de que fuera
posible), cambiar las conducciones para llegar a esta nueva ubicación, rellenar y reconstruir el firme.
Al elevado coste económico de estas operaciones se suma la dificultad, en algunos casos excesiva, de
mantener el servicio de las redes mientras se ejecutasen estas operaciones. Además habría que tener en
cuenta el corte de tráfico necesario para realizar esta actuación. Si quisiéramos afectar lo menos posible al
tráfico  tendríamos  que  realizar  la  reubicación  de  los  servicios  por  tramos  muy  pequeños,  lo  cual
prolongaría demasiado en el tiempo la ejecución del proyecto.
Teniendo  en  cuenta  que  tenemos  un  total  de  235  tapas  afectadas,  y  que  habría  que  realizar  estas
operaciones en todas las calles por las que discurre la red ciclista, se descarta esta opción, por el excesivo
coste económico que supondría, así como la dificultad de levarlo a cabo de manera razonable.
Por  este  motivo  se  optará  por  una  segunda  opción,  consistente  en  un  recrecido  de  las  tapas  en  su
ubicación  actual.  Esto  se  llevará  a  cabo  no  sólo  en  los  tramos  especialmente  pavimentados  para  la
circulación  ciclista,  sino  también  en  las  intersecciones  con  otras  calles  que  no  tengan  capa  de
microaglomerado, puesto que es precisamente en esos cruces donde más tapas se localizan, y es necesario
que el paso ciclista se lleve a cabo de forma cómoda y segura.
De esta forma, las tapas quedan al nivel de la rasante, por lo que los ciclistas pueden pasar sobre ellas,
pisándolas, sin percibir movimiento vertical alguno.
4. OTROS ELEMENTOS AFECTADOS
Aquellos otros elementos que se encuentren ubicados en el trazado de la red ciclista (principalmente
bancos, jardineras, luminarias, semáforos y señales verticales) serán reubicados en las inmediaciones de
forma que no interfieran con la misma.
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto de este anejo es estudiar con mayor detalle la modificación en la distribución de las plazas de
aparcamiento disponibles para uso de forma gratuita en las diferentes calles del casco urbano afectadas por
la alternativa elegida para este proyecto.
Este  anejo  amplía  la  información  incluida  en  el  punto  5.2.2.  Ocupación  y  disponibilidad  de  los
aparcamientos en superficie del  anejo  Estudio de alternativas,  incorporando un análisis más detallado.
También se utilizarán los datos incluidos en el punto  4. Estudio de aparcamiento del anejo  Estudio de
movilidad.
Se busca, entonces, conocer el impacto que este proyecto supondrá en las opciones de estacionamiento
de los vehículos privados, poniendo especial interés en los residentes, buscando soluciones en aquellas
zonas donde la supresión de aparcamientos sea significativa.
2. APARCAMIENTOS ELIMINADOS
En este  punto se contabilizarán los  aparcamientos  eliminados con la  implantación de la  red ciclista
diseñada en este proyecto.
2.1. APARCAMIENTOS ELIMINADOS EN CADA CALLE
En este punto se recoge la suma de estacionamientos eliminados en cada calle afectada por la actuación.
Para  obtener  información  desglosada  por  tramos  se  recomienda  consultar  el  apéndice  1  –  Cálculos
detallados.
Debe destacarse que en aquellas calles parcialmente afectadas por la red ciclista, figuran los datos de
aparcamientos existentes y eliminados únicamente en el tramo donde existe vía para bicicletas.
Calle AparcamientosExistentes
Aparcamientos
Eliminados
% Aparcamientos
Eliminado
Vázquez de Parga 159 111 69,8
Gran Vía 312 181 58,0
Sol 41 41 100
Vila de Negreira 62 35 56,5
Av. Milagrosa 217 152 70,0
Río Anllóns 116 116 100
Av. Finisterre 478 140 29,3
Fomento 60 60 100
Verdillo 395 185 46,8
Martín Herrera 45 20 44,4
Doctor Fleming 67 31 46,3
Alfredo Brañas 116 44 37,9
Muíño – Av. Razo 120 43 35,8
Baixa 85 85 100
 Emilia Pardo Bazán 30 30 100
Av. Ponte da Pedra 133 127 95,5
Fábrica 121 40 33,1
Poniente 36 31 86,1
Puente 18 15 83,3
Perú 96 75 78,1
Luis Calvo 57 4 7,0
Castelao 36 26 72,2
A.Bóveda 14 0 0
Pontevedra 57 20 35,1
Cervantes 55 17 30,9
Av. Malpica 212 0 0
Av. Bértoa 61 0 0
Puede  apreciarse  que  la  implantación  de  las  vías  ciclistas  tiene  un  impacto  significativo  en  el
estacionamiento  en  superficie  de  las  calles  afectadas,  especialmente  en  aquéllas  con doble  sentido  de
circulación ciclista, en las cuales frecuentemente se requiere eliminar o modificar plazas de aparcamiento
en ambos lados.
Sin embargo, aunque en una calle puedan reducirse las plazas de aparcamiento disponibles, en las calles
adyacentes, incluso en las que nazcan perpendicularmente a las calles afectadas, puede haber lugares para
estacionar que den servicio a los usuarios de las mismas. Es por esto que resulta de mayor interés el análisis
de la variación de aparcamientos por zonas, que se llevará a cabo en el punto siguiente.
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2.2. APARCAMIENTOS ELIMINADOS EN CADA SECCIÓN CENSAL
Para  analizar  el  impacto  real  que  tiene  la  supresión  de  aparcamientos  sobre  los  ciudadanos,  se  ha
considerado razonable utilizar como área de referencia las diferentes secciones censales ya utilizadas en
otros anejos previos. 
Así, se estudiarán las posibilidades de aparcamiento para los usuarios que, si bien es posible que no
encuentren aparcamiento en la vía exacta de destino, si lo puedan hacer en otras cercanas.
En la tabla que acompaña a este punto se pueden observar estos datos de forma ordenada, mostrándose
los aparcamientos existentes en cada sección censal, los eliminados y el tanto por ciento de aparcamientos
eliminados.
En este anejo no se han incluido las plazas de aparcamiento disponibles actualmente en las explanadas
ubicadas en las cuatro esquinas del cruce de las calles Perú, Ecuador y Pontevedra, así como la que queda
rodeada por la calle Lugo, ya que en el PGOM que se está considerando para este proyecto ese suelo está
clasificado  como suelo urbano consolidado, y calificado como residencial intensiva, vivienda colectiva.
Así,  aunque actualmente estas zonas funcionen a efectos prácticos como zonas de aparcamiento,  no
podemos tenerlas en cuenta como tal de cara al futuro, ya que este uso se debe a diferentes acuerdos de los
propietarios con el Ayuntamiento sobre el mantenimiento de las mismas, mientras no se lleve a cabo la
edificación prevista.
Las únicas zonas de aparcamiento consideradas a mayores de las plazas ubicadas a lo largo de las vías
son las ubicadas al sur del Centro Comercial Bergantiños (227 plazas), junto al Pazo da Cultura (54 plazas)
y al norte del río Anllóns, entre las calles Iglesia y San Juan Bautista (152 plazas).
Por su relevancia prácticamente marginal en este estudio de aparcamientos no se han tenido en cuenta las
secciones censales 007 y 009, ya que la modificación de los estacionamientos es mínima en la primera, e
inexistente en la segunda, y se trata de secciones alejadas del centro del casco urbano. Por este mismo
motivo tampoco se tuvieron en cuenta en el Estudio de Movilidad. 
La tabla que recoge los aparcamientos eliminados en cada sección censal, así como el porcentaje que
representan sobre el total de las mismas es la siguiente:
Sección Censal Aparcamientosexistentes
Aparcamientos
eliminados
Aparcamientos tras
actuación
 % Aparcamientos
eliminado
01 001 288 50 238 17,36
01 002 1057 136 921 12,87
01 003 829 97 732 11,7
01 004 1192 216 976 18,12
01 005 732 248 484 33,88
01 006 654 5 649 0,76
01 023 486 91 395 18,72
01 024 940 7 933 0,74
01 025 467 98 369 20,99
01 026 394 119 275 30,2
01 027 897 126 771 14,05
01 029 1124 141 983 12,54
01 030 1051 201 850 19,12
SUMA 10111 1535 8576 15,18
Debe tenerse en cuenta en los análisis posteriores la posición relativa de una sección censal respecto a
las  otras,  teniendo en  cuenta  la  disponibilidad  de  aparcamientos  en  las  mismas,  especialmente  en  las
fronteras entre ambas (puesto que en algunas de estas fronteras se han eliminado plazas de aparcamiento en
uno de los lados mientras que el otro se mantiene intacto).
A modo de resumen numérico, destacar que se han eliminado un 15,18 % de las plazas totales dentro del
casco urbano, haciendo un total de 1535 plazas suprimidas.
3.  RELACIÓN  ENTRE  LA DEMANDA POR  RESIDENTES  Y LOS
APARCAMIENTOS DISPONIBLES
En este punto se van a comparar la demanda de aparcamientos por parte de los residentes (obtenida en el
anejo  Estudio de movilidad) con la reducción de plazas de aparcamiento prevista tras la ejecución del
proyecto.
Debe tenerse en cuenta que en la estimación de la demanda no se tuvieron en cuenta las explanadas de
aparcamiento existentes en la ciudad, sólo se consideraron los estacionamientos dispuestos en las propias
calles, por lo que utilizando este dato nos quedamos del lado de la seguridad.
En la tabla que se presenta a continuación se recogen los datos del porcentaje de ocupación nocturna, el
cual,  como  se  explica  en  el  Estudio  de  movilidad,  se  considera  equivalente  a  la  demanda  de
estacionamiento por los residentes de cada zona. Este número es el tanto por ciento respecto al total de
plazas que existen antes de llevar a cabo el proyecto. Así, podemos comparar ese dato con el porcentaje de
aparcamientos que se mantienen tras la  implantación de la  red ciclista.  Con esto obtenemos la última
columna de la tabla, que es la diferencia entre el porcentaje de aparcamientos restante y la demanda por
parte de los residentes sobre el total inicial. 
Podría decirse entonces que esta última cifra son las plazas que quedarían libres para los vehículos de los
no residentes.
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Sección Censal  % Aparcamientoseliminado
% Aparcamientos
restante
% Demanda sobre
total inicial
% Plazas libres para
no residentes
01 001 17,36 82,64 25 57,64
01 002 12,87 87,13 53.38 33,75
01 003 11,7 88,3 29.5 58,8
01 004 18,12 81,88 38.37 43,51
01 005 33,88 66,12 35.19 30,93
01 006 0,76 99,24 20.65 78,59
01 023 18,72 81,28 25.71 55,57
01 024 0,74 99,26 14.35 84,91
01 025 20,99 79,01 23.48 55,53
01 026 30,2 69,8 34.33 35,47
01 027 14,05 85,95 21.63 64,32
01 029 12,54 87,46 49.22 38,24
01 030 19,12 80,88 8.64 72,24
Del modo en que se han efectuado los cálculos, cabe aclarar que todas las columnas, incluyendo la
última, se refieren al porcentaje sobre la cantidad de plazas de aparcamiento existentes previamente a la
ejecución del proyecto.
Como se puede observar en la tabla anterior, en todos los casos se cubre sobradamente la demanda por
parte de los residentes. 
Aún así, podemos analizar qué zonas son aquéllas en las que quedan menos aparcamientos sobrantes
para el resto de usuarios, ya que si no se impone ningún tipo de restricción, pueden verse ocupados durante
el día, impidiendo el estacionamiento de los residentes en ese área.
La siguiente tabla muestra las diferentes secciones ordenadas según este criterio, estando en la parte
superior aquellas con menor diferencia entre el porcentaje restante y la demanda por parte de los residentes.
Sección Censal % Plazas libres para no residentes
01 005 30,93
01 002 33,75
01 026 35,47
01 029 38,24
01 004 43,51
01 025 55,53
01 023 55,57
01 001 57,64
01 003 58,8
01 027 64,32
01 030 72,24
01 006 78,59
01 024 84,91
Se puede apreciar que hay 8 secciones (de las 13 consideradas) en las cuales las plazas a mayores de las
necesarias exceden el 50%. En estas secciones podemos descartar problemas futuros de estacionamiento.
Deberán  estudiarse  con  mayor  detenimiento  las  zonas  situadas  en  la  parte  superior  de  esta  tabla,
especialmente las dos primeras, que además se encuentran una al lado de otra, separadas por la Avenida
Ponte da Pedra. Tiene sentido la posición que ocupan estas dos secciones, ya que la mencionada avenida es
una  de  las  calles  en  las  que  más  plazas  de  aparcamiento  se  han  eliminado,  al  tener  actualmente
aparcamiento en fila y estar prevista la implantación de dos carriles-bici unidireccionales, por lo que apenas
hay sitio para unas plazas al inicio de la vía.
Como  se  ha  mencionado  con  anterioridad,  la  zona  de  aparcamiento  anexa  al  Centro  Comercial
Bergantiños no se consideró a la hora de calcular el porcentaje de plazas ocupadas por residentes en la
sección censal 002 (la cual es la más elevada de todas las consideradas, siendo de un 53,38 %), y podría
servir como “alivio” en caso de necesidad, no sólo para la sección 002 sino también, por su proximidad,
para mitad norte de la 005.
Un dato a tener en cuenta en estas dos secciones (002 y 005) es que las plazas ocupadas en la Avenida
Ponte da Pedra era de 27 (de 65 existentes) y 25 (de 68 existentes) plazas respectivamente, ratio menor que
en otras calles de esta zona donde no se eliminarán estacionamientos. 
Se  dará  prioridad  a  estas  dos  zonas  a  la  hora  de  plantear  un  aparcamiento  disuasorio  en  puntos
posteriores.
La siguiente zona con menos plazas sobrantes sería la 026, lo cual es entendible teniendo en cuenta sus
reducidas dimensiones, y que se ve rodeada por todos sus bordes por calles en las que se implantará carril-
bici en zonas de aparcamientos, y atravesada por otra. De todas formas una cantidad significativa de estas
plazas eliminadas (70) se encuentran en la mitad este de Vázquez de Parga, mientras que en su lado oeste
se han mantenido la mayoría, con lo cual esta sección se ve perjudicada en el análisis por la zonificación
escogida para el análisis. Además, se encuentra colindante con otras zonas sin problema de aparcamiento,
como son la 003 y sobre todo la 027, con un acceso rápido dadas las reducidas dimensiones de la 026.
Menor problema presenta la  zona 029, afectada sobre todo por la supresión de plazas  en las calles
Castelao,  Fomento  y  Avenida  de  Fisterra.  Aún  así,  también  contamos  con  un  pequeño  apoyo  no
contabilizado en el Estudio de movilidad, que es el aparcamiento al lado del Pazo da Cultura, que cuenta
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con 54 plazas.
La última de las secciones con menos de un 50 % de plazas libres para no residentes sería la 004, con un
43,51 %. Además, tiene otra zona de aparcamiento no considerada en el análisis (entre las calles Iglesia y
San Juan Bautista) con 152 plazas, con lo que no presenta demasiado problema.
Por  último,  para  tener  una  referencia  numérica,  se  presenta  una  tabla  con  el  valor  numérico  (no
porcentual) de estas plazas consideradas “libres”.
Sección
Censal
Aparcamientos
existentes
% Plazas libres para no
residentes
Plazas libres para no
residentes
01 001 288 57,64 166
01 002 1057 33,75 357
01 003 829 58,8 488
01 004 1192 43,51 519
01 005 732 30,93 226
01 006 654 78,59 514
01 023 486 55,57 270
01 024 940 84,91 798
01 025 467 55,53 259
01 026 394 35,47 140
01 027 897 64,32 577
01 029 1124 38,24 430
01 030 1051 72,24 759
4.  PROPUESTA  DE  IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE
APARCAMIENTO
4.1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que el análisis anterior nos muestra que sólo hemos eliminado un 15,18 % de las plazas
existentes en la actualidad (y considerando un previsible descenso del uso del automóvil), en determinadas
zonas  podría  ser  aconsejable  la  creación  de  nuevas  zonas  de  aparcamiento  para  recuperar  los
estacionamientos eliminados.
De este modo, estas zonas podrían funcionar como aparcamientos disuasorios, pues al tener una cantidad
elevada de plazas en un área pequeña, los usuarios pueden percibir una mayor facilidad para aparcar en las
mismas, en lugar de adentrarse en las calles interiores.
Igualmente, el planteamiento de estas zonas para sustituir las plazas eliminadas implicaría una mayor
facilidad para implantar el proyecto, desde el punto de vista de la opinión ciudadana, pues se les plantea
una alternativa ante algo que podría suponerles un inconveniente.
En este punto se planteará la ubicación de estas zonas de aparcamiento, sin entrar a desarrollar aspectos
constructivos de las mismas, por considerarse que excede el ámbito de trabajo de este proyecto académico.
4.2. DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN DE LAS PLAZAS Y VIALES DE ACCESO
Las dimensiones establecidas en el PGOM de Carballo para un aparcamiento son 2,40 metros de ancho
por 4,75 metros de largo.
Sin embargo, se ha tomado como referencia las medidas establecidas en la Instrucción de Vía Pública del
Ayuntamiendo de Madrid, tal y como muestra la siguiente imagen:
Nota: las dimensiones están en metros
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4.3. UBICACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS
Tal y como se ha visto en los puntos anteriores, se eliminarán, dentro de nuestra zona de estudio, 1535
plazas de aparcamiento que se intentarán recuperar a través de estas zonas de aparcamiento.
Las zonas en las que más necesidad de aparcamiento se han detectado son la 005 y la 002. Por ello se
buscará una área próxima a las dos secciones. 
Analizando los planos de ordenación del PGOM, nos encontramos con una extensión significativa de
suelo que rodea el CEIP Bergantiños clasificado como suelo urbanizable delimitado, que pasaría a ser un
sistema local.
En esta zona podemos obtener un gran aparcamiento disuasorio con capacidad para 884 vehículos.
Otras dos zonas de aparcamiento de menor capacidad estarían ubicadas en suelo rústico.
La primera de ellas entre la Avenida Cristina y Rúa das Mimosas, esto es, en la sección 029, una de las
más necesitadas. Esta zona tendría una capacidad de 230 plazas.
La otra zona se encontraría al este del casco urbano, junto a la calle Víla de Negreira, y por proximidad
daría servicio, entre otras, a la sección 026, con 456 plazas. 
La suma de las tres zonas daría un total de 1570 plazas, cifra superior a la cantidad de estacionamientos
suprimidos a causa de la implantación del carril-bici.
La  ubicación sobre  la  cartografía  propuesta  para  estas  zonas  puede consultarse  en el apéndice  2 –
Propuesta de implantación de zonas de aparcamiento. En estos planos se ha marcado el área de captación
de  dichos  espacios,  en  un  radio  de  300 metros  desde  cada  uno  de  ellos.  Esta  distancia  se  considera
adecuada para un uso habitual de los mismos, esto es, para posibles residentes que encontrasen problemas
para aparcar en las plazas originales ubicadas en la calle y, por supuesto, para el resto de usuarios.
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DETALLADOS
Calle Tramo
Aparcamientos existentes Aparcamientos tras actuación Aparcamientos Eliminados
Este Oeste Norte Sur Total Tramo Este Oeste Norte Sur Total Tramo Este Oeste Norte Sur Total Tramo
Vázquez de Parga
Rotonda-Fleming 70 70 140 0 43 43 70 27 0 0 97
Fleming -Martín Herrera 0 19 19 0 5 5 0 14 0 0 14
Gran Vía
Rotonda-Fleming 97 85 182 0 80 80 97 5 0 0 102
Fleming-Sol 86 44 130 7 44 51 79 0 0 0 79
Sol
Sol normal 31 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31
Entre rotondas 6 4 10 0 0 0 6 4 0 0 10
Vila de Negreira
Rotonda-Costureiras 16 8 24 0 8 8 16 0 0 0 16
Costureiras-Lagoa 19 19 38 0 19 19 19 0 0 0 19
Resto 30 28 58 30 28 58 0 0 0 0 0
Av. Milagrosa
Fisterra-Mahón 41 67 108 4 14 18 0 0 37 53 90
Mahon-Glorieta 52 57 109 0 47 47 0 0 52 10 62
Río Anllóns 56 60 116 0 0 0 56 60 0 0 116
Av. Finisterre
Zona sin contabilizar en cartografía 100 191 291 100 191 291 0 0 0 0 0
Final – Milagrosa 26 26 52 0 0 0 26 26 0 0 52
Milagrosa – Mahón 56 58 114 2 32 34 54 26 0 0 80
Mahón – Fomento 10 11 21 6 7 13 4 4 0 0 8
Fomento 22 38 60 0 0 0 22 38 0 0 60
Verdillo
Glorieta-Fin contabilizados (fin secc censal) 74 85 159 0 69 69 0 0 74 16 90
Resto Verdillo (no contabilizados) 81 141 222 0 141 141 0 0 81 0 81
Martín Herrera 27 18 45 25 0 25 0 0 2 18 20
Doctor Fleming 36 31 67 36 36 0 0 0 31 31
Alfredo Brañas
Baixa-Vázquez Parga 18 34 52 0 34 34 0 0 18 0 18
Vázquez Parga – Gran Vía 21 23 44 0 0 0 0 0 21 23 44
Muíño – Av. Razo 43 77 120 0 77 77 43 0 0 0 43
Baixa
Sección 002 24 53 77 0 0 0 24 53 0 0 77
Sección 027 8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8
Fin Ponte Pedra – E. Pardo Bazán 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30
Av. Ponte da Pedra 65 68 133 6 0 6 0 0 59 68 127
Fábrica 71 50 121 38 43 81 0 0 33 7 40
Poniente 28 8 36 5 0 5 0 0 23 8 31
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APÉNDICE 1 – CÁLCULOS DETALLADOS
Puente 18 0 18 3 0 3 0 0 15 0 15
Perú 36 60 96 13 8 21 23 52 0 0 75
Luis Calvo 0 57 57 0 53 53 0 4 0 0 4
Castelao 20 16 36 10 0 10 10 16 0 0 26
A.Bóveda 8 6 14 0 0 0 0 0 8 6 14
Pontevedra 37 20 57 37 0 37 0 0 0 20 20
Cervantes 34 21 55 17 21 38 0 0 17 0 17
Av. Malpica 105 107 212 105 107 212 0 0 0 0 0
Av. Bértoa
Rotonda-Avelino Cachafeiros (no figura en carto) 0 33 33 0 33 33 0 0 0 0 0
Resto (no figura en carto) 23 5 28 23 5 28 0 0 0 0 0
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APÉNDICE 2  – PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE APARCAMIENTO
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se definirán las necesidades y criterios adoptados a la hora de instalar los distintos
puntos de estacionamiento para bicicletas.
La implantación de estos puntos resulta un punto de especial importancia a la hora de fomentar el uso de
nuestra red ciclista, ya que no sólo es necesario facilitar el movimiento entre las diferentes zonas de la
ciudad, sino que, una vez llegado al destino o a sus proximidades, el ciclista disponga de un lugar donde
dejar la bicicleta de forma cómoda y segura. 
Este último aspecto, el de la seguridad, es uno de los factores que más relevancia tienen a la hora de
tomar la decisión de utilizar la bicicleta como modo de transporte, puesto que una bicicleta que no esté bien
asegurada es un objetivo fácil para los ladrones. Se busca evitar que la falta de equipamientos adecuados
sea un motivo de disuasión para los potenciales usuarios de la red ciclista.
De este modo, las bicicletas podrán quedar estacionadas en lugares destinados a tal fin, evitándose así
que se usen como elemento de amarre de las mismas otros elementos del mobiliario urbano, como pueden
ser bancos, farolas, árboles, etc, lo cual puede dar lugar a un deterioro de éstos, o a molestias para el resto
de usuarios de la vía pública.
2. TIPOS DE APARCAMIENTOS SEGÚN SU USO
A pesar  de  la  inmensa  variedad  de  estacionamientos  para  bicicletas  (aparcabicis)  disponible  en  el
mercado, podemos clasificarlos en dos grupos según el uso prioritario que esté previsto. Una vez decidido
el tipo se decidirá el número de elementos a instalar.
Los dos grupos principales de aparcamiento existentes son los siguientes:
2.1. APARCABICIS DE CORTA DURACIÓN
Estos aparcamientos están destinados a un uso durante un período breve, con viajes que tengan como
destino una compra rápida, una entrega de un pequeño paquete, o cualquier otra gestión rápida.
Deben ser aparcamientos cómodos, y ubicarse cerca de la entrada de los puntos de atracción a los que se
pretenda dar servicio, así como estar situados en lugares bien iluminados y concurridos, preferiblemente
visibles desde el interior de los puntos citados.
La distancia máxima adecuada debería ser de 25-30 m.
Así, los estacionamientos de este tipo podrán ser más sencillos, siempre que suministren estabilidad a la
bicicleta y permitan anclar al menos la rueda delantera de la bicicleta.
Este tipo de aparcamientos tienen la ventaja de ocupar menos espacio en la vía pública,  además de
resultar más económicos.
Los estacionamientos utilizados, de acero galvanizado, serán del tipo de los indicados en la siguiente
fotografía:
Se trata de módulos de 5 plazas, de dimensiones 450 x 300 x 2000 mm.
La estructura será de tubos de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, sobre base UPN 60 x 25 mm.
Esta tipología de aparcabicis será instalada en las inmediaciones del Ayuntamiento, dada la cobertura de
cámaras de seguridad existente en la zona, así como la presencia de la comisaría de la Policía Local adjunta
a la Casa Consistorial.
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2.2. APARCABICIS DE MEDIA-LARGA DURACIÓN
Estos aparcamientos pretenden satisfacer las necesidades de estacionamiento de aquellas actividades que
impliquen una estancia prolongada, de varias horas, en un mismo punto. 
La  distancia  hasta  el  punto  de  destino  podrá  ser  algo  superior  a  la  de  los  aparcamientos  de  corta
duración, pero no debería superar los 50-75 metros.
Dado que estos estacionamientos, en una primera actuación de implantación de la red ciclista, serán
instalados  en  los  puntos  de  atracción  y  otros  lugares  concurridos  de  la  vía  pública,  destinados
principalmente a ser usados durante el día, no se ha contemplado la opción de utilizar sistemáticamente
aparcamientos cerrados, por su elevado coste y,  sobre todo, por la ocupación de espacio que implican,
espacio difícil de obtener en suelo ya urbanizado, más aún teniendo en cuenta el que ya se ha modificado
para implantar las propias vías ciclistas.
Estos aparcamientos deben proporcionar un mayor nivel de seguridad que los anteriores, por lo que no
será suficiente con aquéllos que proporcionan anclaje únicamente para la rueda delantera.
Los aparcamientos recomendados para este fin son los del tipo “U invertida” o similar, que permiten
asegurar ambas ruedas y el cuadro de la bicicleta.
Los estacionamientos elegidos en este proyecto son módulos de 5 plazas, consistentes en 6 tubos de
acero inoxidable redondo de 40 mm de diámetro dispuestos en semicírculo, con un radio vertical cada uno
de 20 mm de diámetro.
La base es de acero inoxidable, siendo un perfil UPN de 60 x 25 mm taladrada y soldada para una mayor
solidez.
Las dimensiones globales son:
- 1500 mm de ancho.
- 780 mm de alto.
- 2500 mm de longitud.
Las dimensiones y formas detalladas del aparcabicis pueden consultarse en el Documento nº2 – Planos.
A continuación se presenta una fotografía de este elemento:
3. UBICACIÓN DE LOS APARCABICIS
En este punto se detallará el número de aparcabicis a instalar, ordenándolos según su proximidad con los
puntos de atracción. También se indicarán aquellos que no estén intrínsecamente ligados a un punto de
atracción  concreto.  De  cualquier  modo,  la  ubicación  de  estos  elementos  se  puede  consultar  en  el
Documento  nº  2  –  Planos,  en  el  punto  7.2.  Ubicación  de  elementos  de  calmado  de  tráfico  y
aparcabicicletas.
Se tomará como referencia el valor recomendado de 10 plazas de aparcamiento de bicicletas por cada km
de vía proyectada.  Teniendo en cuenta que tenemos una longitud total  de 22049,772 m (ver anejo de
trazado), esto es, aproximadamente 22 km, deberíamos instalar en torno a 220 estacionamientos ciclistas
como mínimo.
Analizando la disponibilidad de espacio en superficie, los aparcabicis (con 5 plazas cada uno) ubicados
son los siguientes (se indican por separado aquéllos instalados en los puntos de atracción y los instalados
en otras calles):
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ESTACIONAMIENTOS EN PUNTOS DE ATRACCIÓN
SECCIÓN
CENSAL PUNTOS DE ATRACCIÓN
Nº DE
APARCABICIS
Nº DE
PLAZAS
01 001
Concello
Mercado Municipal
Feria
8 (corta duración) 40
01 002
Centro Comercial Bergantiños 6 30
CPR Artai 6 30
CEIP Bergantiños 6 30
Parque calle Eduardo Pondal 2 10
01 003 IES Alfredo Brañas – CEIP Fogar 9 45
01 004 Parque de San Martiño 2 10
01 005 Parque Rego da Balsa 2 10
01 006 IES Monte Neme 3 15
01 027
Centro de Salud 4 20
IES Isidro Parga Pondal 3 15
01 029
Estación autobuses 4 20
Pazo da Cultura 2 10
Parque do Anllóns 2 10
CEIP A Cristina 2 10
Oficina de Empleo de Carballo/Instituto
Nacional de la Seguridad Social 4 20
01 030
Forum 3 15
CEIP Xesús San Luis Romero 2 10
Parque Milagrosa 3 15
Nota: el Polígono de Bértoa no se ha considerado en este aspecto, por suponerse que cada empresa deberá 
encargarse de facilitar lugares de estacionamiento a sus empleados en aquellos puntos donde resulte más 
adecuado.
ESTACIONAMIENTOS EN CALLE
CALLE Nº DE APARCABICIS Nº DE PLAZAS
Vázquez de Parga 4 20
Pontevedra 3 15
Gran Vía 3 15
Vila de Negreira 2 10
Av. Milagrosa 4 20
Av. Finisterre 2 10
Martín Herrera 1 5
Sol 2 10
Baixa 1 5
Perú 1 5
Ponte da Pedra 1 5
Fábrica 2 10
Poniente 1 5
El total de aparcabicis instalados será entonces de 100, dando como resultado un total de 500 plazas de
estacionamiento para bicicletas.  Este  número cumple sobradamente con el  mínimo recomendado,  y es
adecuado para hacer frente al previsible aumento de la demanda a raíz de la implantación de la red ciclista.
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1. INTRODUCCIÓN
En  el  presente  anejo  se  recogen  las  características  y  criterios  de  elección  de  los  elementos  de
balizamiento del carril-bici y de calmado de tráfico empleados en el Proyecto.
Ambas actuaciones,  a pesar de cumplir  funciones diferentes, están dirigidas a un fin último, que es
mejorar la seguridad de los usuarios de la vía. Aunque este proyecto está claramente enfocado hacia la
circulación ciclista,  estos elementos incrementan también los niveles de seguridad de los peatones, así
como de los propios conductores de vehículos automóviles.
2. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
2.1. GENERALIDADES
Tal y como se ha explicado en el Estudio de Alternativas, en aquellos tramos en los que la vía ciclista
discurra  con  una  tipología  de  "carril-bici  segregado",  dicha  segregación  se  llevará  a  cabo  mediante
separadores de carril-bici de PVC reciclado.
Esta segregación favorece la seguridad ciclista, ya que evita que los vehículos a motor, en su circulación
normal,  invadan sin darse cuenta el  carril-bici,  evitándose así  accidentes  por  posibles  despistes de los
conductores.
Además, dado que existe un elemento físico más allá de una banda de pintura entre el carril-bici y el
resto del tráfico rodado, se aumenta también la sensación de seguridad, aspecto muy valorado por los
potenciales usuarios de la red (ciclistas no habituales, a los que se pretende captar con este proyecto).
No obstante,  debido a  la  forma y disposición  de estos  elementos,  los  vehículos  de  emergencia que
necesitasen acercarse a la acera pueden franquearlos o incluso circular con una rueda a cada lado de la
franja de separación, incluso en el modelo más alto de los que se emplearán, el cual asciende a 13 cm. Una
ambulancia puede rebasarla sin que el fondo toque con este elemento (los vehículos medicalizados suelen
tener en torno a 20-30 cm libres) y, obviamente, los camiones de bomberos tampoco tendrán problema.
En el Documento nº2 – Planos quedan representados los tramos con segregación del carril-bici.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS.
Se proponen como elementos de balizamiento dos modelos de la casa Zicla.  Estos modelos son los
denominados “Zebra 9” y “Zebra 13”. En cualquier caso este anejo no tiene carácter vinculante, pudiendo
el contratista proponer otra solución de características similares.
Ambas piezas están compuestas de PVC 100 % reciclado, procedente del  recubrimiento plástico de
cables eléctricos, persianas, tuberías, etc.
Debido a su forma curva, si un vehículo accidentalmente golpea o pisa los separadores (o tiene que
rebasarlos  por  los  motivos  expuestos  anteriormente),  éstos  tienen una  mayor  resistencia,  evitando una
posible pérdida de anclaje que provocase una descolocación de la pieza o, lo que resultaría más peligroso
desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad  (tanto  para  los  automóviles  como  para  las  bicicletas),  un
desprendimiento completo del separador, quedando en medio de alguno de los carriles.
Se evitan, por tanto, los separadores tipo “aletas de tiburón” y similares, aunque tengan menor tamaño,
dado que sus caras con una disposición eminentemente vertical favorecen el efecto palanca en caso de
choque de una rueda contra ellos.
La decisión de emplear estos separadores se basa en experiencias recogidas en otras ciudades, siendo la
más  importante  de  ellas  Barcelona,  en  la  que  se  implantaron  en  un  principio  separadores  rectos  que
presentaron los problemas descritos.
En la siguiente fotografía se pueden ver los resultados negativos de ese tipo de separadores:
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Los separadores empleados tendrán las siguientes características:
Zebra 9 Zebra 11
Peso 9kg 4 kg
Largo 820 mm 775 mm
Alto 130 mm 90 mm
Ancho 210 mm 164 mm
Distancia entre anclajes 270 mm 270 mm
Color Negro Negro
Estas dimensiones se pueden consultar sobre el plano de detalle de ambos modelos en el Documento nº2
– Planos.
Asimismo,  los  ensayos  realizados  sobre  las  piezas  figuran  en  el  Documento  nº3  –  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Estos  elementos  proporcionarán  entonces  una  alta  seguridad  en  viales,  puesto  que  son  flexibles,
antideslizantes y amortiguan los golpes.
La fijación al pavimento que le otorga su resistencia mecánica (junto con el diseño curvado) se realiza en
3 puntos en cada pieza. En este caso, los anclajes serán de tipo químico, puesto que dan mejores resultados
en colocación sobre pavimento de mezcla bituminosa, evitando una pérdida de rozamiento de la superficie
exterior del anclaje (si éste fuera mecánico) con el aumento de la temperatura del pavimento de mezcla
bituminosa.
Este anclaje estará formado por una varilla roscada de diámetro mínimo de 12 mm de acero galvanizado
+ tuerca M12 + resina epoxi, poliéster o mezcla, libres de estireno, como muestra la imagen:
En  cuanto  a  la  visibilidad,  estos  separadores  están  provistos  de  bandas  reflectantes  de  colores
personalizables, eligiéndose para este proyecto el color amarillo recomendado por la Dirección General de
Tráfico.
Se adjuntan dos fotografías de separadores Zebra colocado sobre pavimento bituminoso:
2.3. COLOCACIÓN
Estos separadores pueden colocarse en paralelo o en posición inclinada respecto al eje de la vía. Por
motivos de espacio (el ancho de la calle es limitado) se dispondrán en paralelo al eje.
El fabricante recomienda una distancia entre centro y centro de las piezas, para la disposición elegida
(paralela al eje de la vía) de entre 1,5 y 2,5 metros. Se elige entonces un valor intermedio de 2 metros.
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2.3.1. ZONAS DE APARCAMIENTOS
En aquellos tramos donde haya fila de aparcamientos entre los carriles de circulación de automóviles y el
carril-bici segregado, el separador estará situado de forma que limite la zona de aparcamiento, esto es, no
se colocará en el borde de la zona con microaglomerado en frío de color rojo, sino que existirá una zona de
seguridad entre el carril-bici y el separador.
Esta  zona  de  seguridad  está  recomendada  para  esta  disposición  de  aparcamiento  por  el  Manual  de
recomendaciones  de  diseño,  construcción,  infraestructura,  señalización,  balizamiento,  conservación  y
mantenimiento de carril bici (Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, año 2000).
De este modo, los usuarios del coche que salgan del vehículo (que generalmente serán los pasajeros del
lado del copiloto) dispondrán de un espacio para realizar esta operación de forma segura, ya que en caso de
no existir, podrían no ver al ciclista y provocar un accidente que podría ser muy grave.
Esta franja de seguridad tiene un ancho recomendado de 0,8 m, aunque en aquellas zonas donde el
espacio disponible no permita alcanzar dicho valor, éste será algo menor.
La siguiente figura ilustra la disposición explicada en este punto:
Asimismo, en las zonas donde el aparcamiento de los coches se realice en batería o en diagonal, los
separadores se situarán distanciados del carril-bici, con el objetivo de evitar que ni el voladizo delantero ni
el trasero de los coches invadan el carril-bici al quedar estacionados, lo cual ocasionaría una reducción del
espacio disponible para las bicicletas.
En estos casos las distancias entre la parte exterior del separador (la que queda del lado del automóvil
estacionado) y el carril-bici será de:
• 0,45-0,5 metros en aparcamientos en diagonal
• 0,8 metros en aparcamientos en batería
En la imagen que se presenta a continuación se muestra un ejemplo de estos casos:
2.4. CALLES CON CADA SEPARADOR
Las fichas técnicas del producto recomiendan el uso de uno u otro modelo en función del tipo de tráfico
de las vías en las que se implantarán.
Así, en víales con tránsito pesado tipo autobuses, camiones, etc, se recomienda el uso del separador
Zebra 13. 
En otros viales con tránsito liviano tipo turismos, motos, etc se recomiendan los modelos Zebra 9 y
Zebra5, eligiéndose el primero por motivos de seguridad (se considera que 5 cm de alto es demasiado bajo
para un tráfico urbano).
Las calles con cada separador son las que se recogen en la siguiente tabla:
ZICLA 9 ZICLA 13
Fomento Avenida de Finisterre
Plaza de Galicia Avenida de Bértoa
Camiño Novo Isaac Albériz
Vázquez de Parga (lado oeste) Vázquez de Parga (lado este)
Verdillo Avenida da Milagrosa
Sol (incluso tramo entre glorietas) Avenida Ponte da Pedra
Vila de Negreira
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Gran Vía
Cervantes
Doctor Fleming
Río Anllóns
Martín Herrera
Alfredo Brañas
Alexandre Bóveda
Casteao
Luis Calvo
Perú
Baixa
Muíño
Avenida de Razo
Avenida de Malpica
Fábrica
Poniente
Puente
Pontevedra
Emilia Pardo Bazán
3. MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO
Se han considerado dos elementos físicos para reducir la velocidad de los vehículos motorizados, que
son los cojines berlineses y los badenes de goma.
Además de estos dos elementos, y como ya se ha explicado en anejos anteriores, las calles que quedan
situadas en el interior de las “supermanzanas” creadas verán limitada su velocidad a 30 km/h, permitiendo
así que los ciclistas puedan acceder al interior de las mismas por la calzada, evitando así interferencias y
posibles conflictos con los peatones, además de permitir una circulación más cómoda y rápida.
La implantación de la Zona 30 se apoyará en la señalización vertical, cuya disposición puede consultarse
en el Documento nº2 – Planos.
3.1. COJINES BERLINESES
Los cojines berlineses (también llamados almohadas) son unos dispositivos de calmado de tráfico que
introducen una elevación parcial de la rasante.
Estos elementos obligan a los coches a reducir su velocidad, permitiendo el paso sin incomodidad para
ciertos vehículos como bicicletas, ciclomotores y motocicletas, así como aquéllos cuya batalla es mayor,
como los autobuses (que también tendrán que reducir en cierto modo la velocidad para pasar sin pisarlo).
Por  este  motivo  se  instalarán  estos  elementos  en  algunas  calles  interiores,  complementando  a  la
señalización de Zona 30, fundamentalmente en las proximidades de pasos de peatones (o de ciclistas en el
borde de la supermanzana) o calles de gran longitud en las que, de otra forma, los coches pudieran alcanzar
una velocidad elevada.
Con esto se consigue homogeneizar las velocidades de ambos modos de circulación,  puesto que las
bicicletas no necesitan ralentizar su marcha.
Los  cojines  berlineses  que  se  proponen  en  el  presente  proyecto  serán  elementos  prefabricados,
compuestos por 8 piezas de goma reciclada. Serán de color rojo para favorecer su visibilidad desde mayor
distancia, además de llevar incorporadas en sus rampas de entrada y salida bandas reflectantes con forma
de flecha.
El anclaje al suelo se realiza mediante 40 tornillos.
Las dimensiones de las piezas que conforman el elemento son de 90x75 cm, por lo que el total del
elemento  será  de 3 metros  de largo por  1,80 metros  de ancho.  La altura del  cojín  berlinés  es  de 6,5
centímetros.
La ubicación de los cojines berlineses instalados puede consultarse en el Documento nº2 – Planos, en el
punto 7.2. Ubicación de elementos de calmado de tráfico y aparcabicicletas.
Se adjuntan fotografías del elemento descrito en este apartado:
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3.2. BADENES DE GOMA
Se instalarán badenes  de goma en los carriles de acceso a las glorietas,  con el  objetivo de que los
automóviles reduzcan su velocidad antes de aproximarse al anillo ciclista y puedan percibir la presencia o
no de bicicletas en la glorieta.
Se dispondrán también en las proximidades de los pasos para ciclistas de nueva creación, siempre y
cuando la circulación ciclista discurra por carril-bici, dado que en aquellas zonas donde se comparte carril
con los vehículos a motor ya se han instalado cojines berlineses.
Estos badenes están formados por piezas de goma natural con reflectores amarillos de base elastómera
encastrados en la banda.
Es importante que la banda mantenga su flexibilidad para evitar deformaciones excesivas con el paso del
tiempo, por lo que la goma natural lleva mezclada un 15 % de microfibra de nylon.
Las piezas que componen el cuerpo central del badén tienen unas dimensiones de 47x60 centímetros, y
una altura de 3 centímetros. En ambos extremos van colocados dos cantoneras negras y redondeadas de 18
cm de ancho en el centro. La suma de las piezas suma una longitud total de 3,18 metros.
Estos elementos se anclan al suelo mediante tornillos en cada una de las piezas, además de encajar entre
sí.
En el  Documento  nº2 – Planos,  en el  punto 7.2.  Ubicación de  elementos  de  calmado de tráfico  y
aparcabicicletas se representan los puntos de ubicación de estos badenes.
Las dos piezas que componen el elemento (elementos centrales y cantoneras) son las que aparecen en la
siguiente imagen:
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1. INTRODUCCIÓN
En el  presente anejo se recoge el  resultado del  estudio de identificación,  medición y obtención del
Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones correspondiente al presente proyecto de "Integración de
la movilidad ciclista en el tráfico urbano de Carballo".
En este anejo se valorará la ocupación de la única parcela que no es terreno público por la cual discurre
la red ciclista que nos ocupa.
Dado que este proyecto se trata de un trabajo académico, y ante las limitaciones existentes, el estudio se
realiza de forma más reducida y menos exhaustiva de lo que sería deseable en un proyecto real, por lo que
se  valorarán  los  bienes  a  expropiar  a  precio  medio  de  mercado,  sin  realizar  estudios  ni  análisis  más
exhaustivos.
Se seguirá lo dispuesto en la Ley del 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
2. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN
La cartografía que sirve de base para la realización de este anejo es la misma que queda definida en el
anejo Cartografía, Topografía y Replanteo de este mismo proyecto, esto es, la facilitada por el Concello de
Carballo, a escala 1/1000 y con proyección ED50.
La práctica totalidad de la actuación de este proyecto tiene lugar entre alineaciones, esto es, en la vía
pública, por lo que no es necesario expropiar.
Sin embargo, y para mayor seguridad de la circulación ciclista, como se detalla en el anejo Trazado, éste
discurrirá por detrás de la gasolinera situada al noroeste de la glorieta en la que confluyen Vázquez de
Parga, Av. Bértoa y Gran Vía.
Para obtener la información de la parcela se utiliza el Tomo VIIa: Planos de Ordenación del PGOM de
Carballo. Así, se realiza el plano parcelario, en el que se identificará la franja afectada por la actuación,
pudiéndose calcular de ese modo la superficie afectada de esta parcela.
El trazado de la red ciclista se ha dispuesto de tal forma que solamente se vea afectada por el proceso de
expropiación una única parcela. Así, será necesario únicamente un expediente de expropiación.
Asimismo, dentro de esta parcela, se expropiará desde el límite interior del carril-bici hasta el límite de
la parcela, evitando así dejar un pequeño espacio inútil para el propietario.
3. ELEMENTOS AFECTADOS Y VALORACIÓN
La parcela afectada por este proceso de expropiación está identificada en el PGOM del Concello de
Carballo como 0764. 
Se trata de un suelo de equipamiento urbano terciario/comercial,  de carácter privado.
La superficie a expropiar, como se puede observar en el plano del Apéndice 1, es de 199,05 m2, mayor
que la estrictamente necesaria para la introducción del carril-bici, pero de este modo se expropia hasta el
límite de la parcela.
Para determinar los precios de expropiación se han tomado como referencia valoraciones similares en la
zona, facilitadas por la Oficina Técnica del Concello de Carballo, estableciéndose un precio medio de 150
€/ m2. 
Así,  la  valoración  total  de  los  bienes  a  expropiar  será  de  VEINTINUEVE  MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (29.857,50 €).
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se evaluará la necesidad o no de llevar a cabo un proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental,  así  como los  posibles  impactos  ambientales  que  supondría  la  ejecución  de  este  proyecto,
conforme a la legislación vigente.
1.2. MARCO LEGAL
El documento que establece la relación de proyectos a evaluar, así como los criterios de decisión y
procedimientos  a  realizar,  a  nivel  estatal,  es  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Evaluación
Ambiental.
La legislación en materia ambiental a nivel autonómico es:
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Ley 8/2002, de 18 de Diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia
2. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN
En la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de evaluación ambiental  nos encontramos con 6 anexos.  El
primero de ellos define los Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II,
capítulo II, sección 1.ª. Dentro de dicho anexo se encuentran los siguientes 9 grupos (se amplían aquellos
considerados de interés):
ANEXO I
• Grupo 1. Ganadería.
• Grupo 2. Industria extractiva.
• Grupo 3. Industria energética.
• Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
• Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
• Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.
a) Carreteras:
1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una
carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva
carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud
continua.
b) Ferrocarriles:
1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de
más de 10 km.
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud
igual o superior a 2.100 metros.
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a
1.350 t.
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles
para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I,
de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.o 661/2010/UE del Parlamento Europeo y
del  Consejo,  de 7  de  julio  de  2010,  sobre  las  orientaciones  de la  Unión para  el  desarrollo  de  la  red
transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo
superior a 1.350 t.
• Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
• Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
• Grupo 9. Otros proyectos.
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas  protegidas  por  instrumentos  internacionales,  según  la  regulación  de  la  Ley 42/2007,  de  13  de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
(...)
b)Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100
ha.
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c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
d)  Instalaciones  para  la  captura  de  flujos  de  CO2  con  fines  de  almacenamiento  geológico  de
conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono,
procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o
superior a 1,5 Mt.
El presente proyecto no podría englobarse dentro de ninguno de los 8 primeros grupos (incluyendo el de
infraestructuras,  puesto  que  para  carreteras  sólo  obliga  a  evaluación  ambiental  ordinaria  a  autopistas,
autovías o carreteras de cuatro carriles o más). 
Tampoco afecta a la Red Natura, con lo que no se ubicaría dentro del grupo 9.
Si estudiamos el Anexo II: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el
título II, capítulo II, sección 2.ª, nos encontramos con otros 10 grupos:
ANEXO II
• Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
• Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.
• Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.
• Grupo 4. Industria energética.
• Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
• Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
• Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros
comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha.
c)  Construcción  de  vías  ferroviarias  y  de  instalaciones  de  transbordo  intermodal  y  de  terminales
intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I).
d) Construcción de aeródromos.
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones.
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo,
que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por
ejemplo,  por  la  construcción de diques,  malecones,  espigones y otras  obras  de defensa contra  el  mar,
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio
de los puertos.
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I.
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 km.
• Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
• Grupo 9. Otros proyectos.
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b)  Instalaciones  de  eliminación  o  valorización  de  residuos  no  incluidas  en  el  anexo  I  que  no  se
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
c)  Instalaciones  terrestres  para  el  vertido  o  depósito  de  materiales  de  extracción  de  origen  fluvial,
terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
d)  Instalaciones  de  almacenamiento  de  chatarra,  de  almacenamiento  de  vehículos  desechados  e
instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave
en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas
industriales.
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar
de  producción)  que  no  se  desarrollen  en  el  interior  de  una  nave  en  polígono  industrial  excluidas  las
instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de
almacenamiento inferior a 100 t.
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo
I).
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i)  Campamentos  permanentes  para  tiendas  de  campaña  o  caravanas  con  capacidad  mínima  de  500
huéspedes.
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones
asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50
ha.
• Grupo 10.  Los  siguientes  proyectos  que se desarrollen  en  Espacios  Naturales  Protegidos,  Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(...)
Analizando los diferentes grupos, tampoco podríamos incluir el proyecto en ninguno de ellos.
3. CONCLUSIONES
A la vista de los proyectos que la Ley 21/2013 establece que deben someterse a Evaluación Ambiental,
podemos concluir que este proyecto no deberá someterse a dicho proceso.
Debe tenerse en cuenta que este  proyecto no contempla obras  de gran entidad ni  que supongan un
impacto al medio ambiente, actuándose sobre viales ya urbanizados, no aumentándose en ningún caso la
sección pavimentada de las vías.
Además,  el  objetivo  que  se  persigue  con  este  proyecto  es  la  creación  de  una  red  ciclista  que,
previsiblemente, reducirá los viajes en vehículo motorizado dentro de la ciudad, sustituyéndolos por viajes
que no generan ningún tipo de contaminación.
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1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO
En el presente anejo se describirán y justificarán las soluciones y actuaciones adoptadas para que el
Proyecto cumpla con las exigencias en materia de accesibilidad.
Se entiende por accesibilidad aquellas características del urbanismo, de la edificación, del transporte o de
los medios y sistemas de comunicación que permiten a  cualquier  persona su utilización y disfrute  de
manera  autónoma,  con  independencia  de  su  condición  física,  psíquica  o  sensorial.  En  este  caso  nos
centraremos en los aspectos urbanísticos de esta definición
Pese  a  que la  obra principal  desarrollada  por  este  proyecto  consiste  en la  implantación de una red
ciclista, eventualmente se verán afectados espacios que deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad,
como pueden ser aceras o aparcamientos.
De este modo, se persigue no sólo proporcionar a los ciclistas unas vías que les permitan circular de
forma cómoda y segura, sino que esta implantación no perjudique a la circulación peatonal, especialmente
a la de las personas con movilidad reducida.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que este proyecto actúa sobre un viario urbano ya consolidado,
por lo que es posible que, en algunos puntos, la disposición existente no cumpla con la normativa, no
siendo objeto de este proyecto su adaptación. 
2. NORMATIVA VIGENTE
La normativa  vigente,  cuyas  recomendaciones  y  obligaciones  se  cumplirán  en  este  proyecto,  es  el
Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley
de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA
3.1. CONCEPTOS PREVIOS Y DEFINICIONES
En materia de accesibilidad se entiende por barreras cualquier impedimento, traba o obstáculo que limite
o impida o acceso, la libertad de movimiento, la estancia, la circulación y la comunicación sensorial de las
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.
Las barreras arquitectónicas urbanísticas (Baur) son aquellas barreras existentes en las vías y espacios
libres de uso público.
En el Decreto 35/2000 utilizado como referencia, se entiende por personas con limitaciones aquellas que
temporal o permanentemente tienen limitada la capacidad de utilizar el medio o relacionarse con él.
Las limitaciones mas frecuentes son las derivadas de:
• Dificultades de maniobra: limitan la capacidad de acceder a los espacios y de moverse en ellos.
• Dificultades para salvar desniveles: se presentan cuando se ha de cambiar de nivel o superar un
obstáculo aislado dentro de un itinerario.
• Dificultades  de  alcance:  derivadas  de  una  limitación  de  alcanzar  objetos  situados  en  alturas
normales.
• Dificultades de control: se presentan como consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar
movimientos precisos con los miembros afectados por las deficiencias.
• Dificultades de percepción: se presentan como consecuencia de deficiencias visuales y auditivas.
Igualmente, se entiende por personas con movilidad reducida aquellas que temporal o permanentemente
tienen limitada la  posibilidad de desplazarse como consecuencia de su discapacidad sensorial,  física o
psíquica.
Lo que dicho Decreto considera como vías y espacios libres de uso público, en relación con las barreras
arquitectónicas urbanísticas, es lo siguiente:
• Los que forman parte del dominio público y están destinadas al uso o al servicio público.
• Los que formando parte de bienes de propiedad privada son susceptibles de ser utilizados por el
público en general con motivo de las funciones que, directa o indirectamente, desarrolla en ellos
algún ente público.
• Los que formando parte de bienes de propiedad privada están afectados por una servidumbre de uso
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público.
• Los que son susceptibles de ser utilizados por el público en general, sea o no mediante el pago de
un importe, cuota o similar.
De acuerdo con la normativa, los espacios públicos están integrados por los siguientes elementos:
• Los diferentes trazados que integran la red viaria, tales como itinerarios peatonales o mixtos de
peatones y vehículos.
• Los parques, jardines y espacios libres de uso público.
• Los aparcamientos vinculados a los espacios y vías de uso público.
• Los  elementos  de  urbanización,  tales  como pavimentos,  jardinería,  saneamiento,  alcantarillado,
alumbrado, redes de telecomunicación y redes de suministro de agua, electricidad, gases y aquellas
otras que materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico.
• El mobiliario urbano que se integre en las redes viarias y en los espacios de uso público.
Por último, las ayudas técnicas se definen como cualquier medio que, actuando como intermediario entre
la  persona  de  movilidad  reducida  o  que  posee  cualquier  otra  limitación  y  el  entorno,  posibilite  la
eliminación de todo lo que por su existencia, características o ausencia le dificulte la autonomía individual
y, por lo tanto, el acceso al nivel general de calidad de vida.
3.2.  DISPOSICIONES  SOBRE  BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS
URBANÍSTICAS
Las  disposiciones  sobre  barreras  arquitectónicas  urbanísticas  (Baur)  se  encuentran  recogidas  en  el
Capítulo I del Título II del citado Decreto 35/2000.
En el artículo 13 del Decreto se indica que las vías públicas, los parques y en general todos los espacios
de uso público existentes, así como las instalaciones de servicios y mobiliario urbano al servicio de los
mismos, deberán ser adaptados gradualmente en la forma que se determina en dicho reglamento. En el
ámbito de trabajo del presente proyecto lo que se hará será aprovechar las obras que necesariamente haya
que llevar a cabo para adaptar el viario existente a las exigidas condiciones de accesibilidad.
En el Anexo I “Código de accesibilidad”, en la Base 1 “Disposiciones sobre barreras arquitectónicas
urbanísticas” se incluyen los requisitos que se deben cumplir en lo relativo a los diferentes aspectos, los
cuales se recogen a continuación.
3.2.1. RED VIARIA
En lo relativo a los itinerarios peatonales (principalmente aceras), los requisitos que se cumplirán son los
siguientes:
Adaptado Practicable
Anchura mínima
Áreas de ordenación integral
En áreas desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de ordenación
integral el ancho mínimo de paso libre de obstáculos, será de:
1,80
metros
1,50
metros
En  los  casos  en  que  haya  elementos  de  señalización  y  de  urbanización
puntuales (semáforos, buzones, señales, etc.) el ancho mínimo de paso en esa
zona, libre de obstáculos, será de:
1,50
metros
1,20
metros
Otras áreas
En  áreas  NO  desarrolladas  a  través  de  la  redacción  de  instrumentos  de
ordenación integral el ancho mínimo de paso, libre de obstáculos, será de:
0,90
metros
0,90
metros
En  los  casos  en  que  haya  elementos  de  señalización  y  de  urbanización
puntuales (semáforos, buzones, señales, etc.) el ancho mínimo de paso en esa
zona, libre de obstáculos, será de:
0,90
metros
0,90
metros
Pendientes
La pendiente máxima longitudinal será: 10% 12%
La pendiente máxima transversal será: 2% 3%
Altura libre mínima
La altura mínima de paso libre de obstáculos será como mínimo: 2,20metros 2,10 metros
Desniveles
Cuando un desnivel  tenga  la  altura  equivalente  a  un  solo  escalón deberá
resolverse el mismo mediante:
Rampa
adaptada
Escalón altura
máxima 15 cm
En los itinerarios que sirvan para la circulación de personas con movilidad
reducida siempre que exista una escalera se deberá complementar con:
Rampa
adaptada
Rampa
practicable
salvo que se complemente con: AscensorAdaptado
Ascensor
practicable
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En la siguiente figura se representan los valores más representativos relativos a los itinerarios peatonales
adaptados:
Resulta de especial interés en la actuación objeto de este proyecto el análisis de los vados peatonales,
dado que la eliminación de las protecciones de aparcamientos para la introducción del carril-bici implica la
necesidad de construir nuevas rampas de acceso en las inmediaciones.
Estos vados peatonales son rampas que salvan el  desnivel entre un itinerario peatonal y la zona de
circulación de vehículos.
Podemos diferenciar entre dos tipos de vado:
• Vados tipo A
Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las diferencias de
nivel terminen en aristas vivas.
Deben utilizarse siempre que la dimensión de la acera permita dejar un ancho mínimo de paso libre de
obstáculos de 0,90 metros.
Se señalarán en todo el  ancho de la acera,  desde la línea de fachada hasta  el  vado, con una franja
perpendicular al mismo ubicada en su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho mínimo
de 1,00 metros. Este pavimento señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B.
La representación gráfica de estos vados es la siguiente:
• Vados tipo B
Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordillo, de modo que
la acera alcance el mismo nivel que la calzada.
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Solo se utilizarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso libre de
obstáculos que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde.
Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con pavimento de
textura diferenciada en los dos extremos del vado.
En la siguiente figura se representa este tipo de vados:
Las condiciones que deben cumplir ambos tipos de vados son:
VADOS TIPO A
Adaptado Practicable
En áreas  desarrolladas  a  través  de instrumentos  de planeamiento  integral  el
ancho mínimo será: 1,80 metros 1,50 metros
En áreas NO desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento integral el
ancho mínimo será: 1,50 metros 1,20 metros
La pendiente máxima en todo caso será: 12% 14%
El resalto entre el vado y la calzada será de canto achaflanado o redondeado
con una altura máxima de: 2 cm 3 cm
VADOS TIPO B
 Adaptado Practicable
Longitud mínima del vado en el sentido del itinerario: 1,50 metros 1,20 metros
Ancho mínimo del vado sin computar el ancho del borde: 0,90 metros 0,90 metros
Los vados para vehículos son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de vehículos desde la
calzada al  interior de las edificaciones a través de la acera, y éstos deberán cumplir las características
indicadas en la tabla a continuación:
Adaptado Practicable
La dimensión mínima en el sentido perpendicular a la calzada será: 0,60 metros 0,60 metros
El resalte máxima permitido entre el vado y la calzada será: 2 cm 3 cm
El paso libre de obstáculos entre el final del vado y la fachada deberá
tener un ancho mínimo de:
0,90 metros 0,90 metros
En  áreas  desarrolladas  a  través  de  instrumentos  de  planeamiento
integral el ancho mínimo será:
1,80 metros 1,50 metros
En áreas NO desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento
integral el ancho mínimo será:
1,50 metros 1,20 metros
El  desnivel  entre  un  itinerario  peatonal  y  la  calzada  de  tránsito  de
vehículos se salvará mediante un:
Vado Adaptado Vado practicable
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3.2.2. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
• Pavimentos
Los pavimentos empleados deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltes.
Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que diferenciarse por
textura.
Cuando haya un cambio de pavimento ambos pavimentos deberán estar enrasados, permitiéndose un
desnivel que presentará su canto redondeado o achaflanado, de una altura máxima de 2 cm (adaptado) ó 3
cm (practicable).
• Bordillos
Los bordillos colocados en la obra tendrán sus cantos redondeados o achaflanados. Su altura máxima
será de 14 cm (adaptado) ó 16 cm (practicable). En el Documento nº2 – Planos se muestra que la altura
siempre será igual o inferior a 14 cm.
En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordillos al  nivel del pavimento de acuerdo con lo
establecido para los vados.
Los puntos entre los que se toman estas distancias se reflejan en la siguiente imagen:
• Rampas
Los requisitos para las rampas que forman parte de un itinerario peatonal son:
Adaptado Practicable
Anchura mínima 
El ancho mínimo de la rampa será: 1,50 m 1, 20 m
Pendientes 
Pendiente longitudinal 
Rampas de longitud menor de 3,00 metros: 10% 12%
Rampas de longitud entre 3,00 m y 10,00 metros: 8% 10%
Rampas de longitud mayor de 10,00 metros: 6% 8%
Pendiente transversal
La pendiente transversal máxima de una rampa será: 2% 3%
3.2.3. APARCAMIENTOS
Dado que se va a actuar sobre la distribución de los aparcamientos en el casco urbano, se cumplirán las
condiciones impuestas por el Decreto 35/2000.
• Dimensiones
La dimensión mínima de una plaza será de 3,50 x 5,00 (adaptado) o de 3,00 x 4,50 (practicable). Si la
plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como parte del ancho de
la plaza.
• Accesos
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un intinerario peatonal adaptado o
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un vado con
pendiente no superior al 12%.
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• Reserva de plazas
Dado que el  total  de plazas  existentes es  superior  a 2000,  se deberá cumplir  el  criterio  de 1 plaza
adaptada por cada 400 plazas o fracción, repartidas de forma homogénea por las diferentes zonas. 
En las siguientes figuras podemos ver la disposición de los aparcamientos para personas con movilidad
reducida, en línea y en batería respectivamente.
En base a las plazas existentes en el casco urbano (ver anejo Aparcamientos en superficie,  el total de
aparcamientos tras la actuación en las zonas consideradas es de 8576 plazas, por lo que deberá haber un
mínimo de 22 plazas para minusválidos.
3.2.4. MOBILIARIO URBANO
• Señales y elementos verticales
La altura libre mínima bajo los elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario
urbano será como mínimo de 2,20 m (adaptado) ó 2,10 m (practicable).
En cuanto a la situación de las mismas en las aceras, si ésta es de anchura igual o superior a 1,80 m se
colocarán en la banda exterior de las mismas, próximas a la calzada. Si la acera es de anchura menor de
1,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las fachadas, debiendo dejarse en todo caso un
ancho  mínimo  libre  de  1,50  m  en  áreas  desarrolladas  a  través  de  la  redacción  de  instrumentos  de
ordenación integral y de 0,90 m en el resto de los casos.
En el presente proyecto no se prevé la instalación de semáforos accionados mediante pulsadores. En
cualquier caso, los semáforos para peatones dispondrán de una señal acústica que indique la posibilidad de
cruzar a los invidentes y tenga una intensidad de emisión que no perturbe a la comunidad.
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Estos semáforos estarán regulados para poder cruzar la calzada a una velocidad no superior a 0,70 m/s.
• Otros elementos de mobiliario urbano
En  la  actuación  proyectada  se  desplazarán  o  suprimirán  aquellos  elementos  de  mobiliario  urbano
(principalmente bancos o jardineras) que estén ubicados en aceras que, a causa de la introducción de la vía
ciclista, vean reducido en exceso el espacio libre para el tránsito de peatones
Adaptado Practicable
 Situación en las aceras. 
Se situarán en las aceras de modo que dejen una franja libre para paso de una
anchura mínima de: 0,90 m 0,90 m
En áreas desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de ordenación
integral al franja libre para paso será como mínimo: 1,50 m 1,20 m
Cuando  para  la  utilización  del  mobiliario  sea  necesario  realizar  una
aproximación frontal  con la  silla,  como es  el  caso  de  cabinas  telefónicas,
cajeros, etc., deberá existir delante del mismo un espacio libre de obstáculos a
nivel del suelo, como mínimo de:
1,20x0,80 m 1,00x0,80 m
En la siguiente figura se representan estos requisitos de forma gráfica:
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1. INTRODUCCIÓN
Este Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con lo especificado en el artículo 4 del Real
Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición.
En el presente anejo se realizará una estimación de los residuos que, previsiblemente, se producirán en
los  trabajos  directamente  relacionados  con  la  obra,  y  que  deberá  servir  de  base  para  redactar  el
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora.
En dicho plan  se  desarrollarán  y complementarán  las  previsiones  contenidas  en  este  documento  en
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS
La legislación vigente en materia de residuos parte de unos principios básicos para una buena gestión.
Concretamente, el Real Decreto 105/2008 se fundamenta en tres ideas básicas.
• Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad.
• Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de
ciclos.
• Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e  implantación de los medios
necesarios para su correcta gestión.
1.2.  NECESIDAD  Y  CONVENIENCIA  DEL  ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE
RESIDUOS
El Estudio de Gestión de Residuos tiene como objetivos principales llevar a cabo un correcto control de
los residuos y hacer partícipe de la gestión a los distintos miembros de la obra.
Para el caso de los RCDs, la normativa al respecto obliga a realizar un estudio de gestión de residuos en
el que se estimen los volúmenes, las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, valorización
o eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración del coste de la gestión.
Mediante esta herramienta podemos prever y optimizar la gestión y valorización de los residuos antes de
que éstos se produzcan, desde el propio proyecto. Además, el hecho de obtener el coste de esta gestión
servirá para que el constructor y el promotor, aunque sea por motivos económicos, apliquen medidas de
minimización y clasificación en origen. Estas propuestas correctoras irán en aumento a medida que el
precio del vertedero sea mayor.
1.3. METODOLOGÍA A SEGUIR. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En primer  lugar,  se  estimará  la  cantidad,  expresada  en  T y  m3,  de  los  residuos  de  construcción y
demolición (RCD) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos
publicada  en  la  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  Febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
A continuación se establecen las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
El  siguiente paso sería  definir  las  operaciones de reutilización,  valorización o eliminación a  que se
destinarán los residuos generados en obra.
Deberán establecerse también medidas para la separación de los residuos en obra.
Han de quedar definidas las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra.
Se  definen en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  proyecto  las  prescriipcciones  en
relación con el  manejo, almacenamiento,  separación y,  en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construccción y demolición dentro de la obra.
Finalmente se valorará el coste previsto de la gestión de los RCD que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo independiente.
2. NORMATIVA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Además del mencionado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición,  que sirve como base para la realización de este
Estudio, son de aplicación las siguientes normas en lo relativo a la gestión de residuos:
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos
• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.
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• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
• Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
• Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación de  residuos
mediante depósito en vertedero.
• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015
• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos.
• Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de
noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86).
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Los residuos a generar en la construcción de las obras necesarias para la integración de la movilidad
ciclista en el  tráfico urbano de Carballo serán codificados de acuerdo a la Lista Europea de Residuos
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o modificaciones posteriores.
No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
Podemos identificar dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición:
• RCDs de Nivel I
Residuos  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de  ámbito  local  o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de
tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación.
• RCDs de Nivel II
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son  residuos  no  peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna
otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan  negativamente  a  otras  materias  con  las  que  entran  en
contacto de forma que puedan dar  lugar  a contaminación del  medio ambiente o perjudicar  a  la  salud
humana.
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
La estimación de residuos a generar figura en la tabla del Apéndice 1 – Estimación de la cantidad de
residuos generados en obra.
Esta  estimación  se  ha  codificado  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Orden  MAM/304/2002,  citada
anteriormente.
En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán
en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se
indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo.
A continuación se recopilan,a modo de resumen y según los grupos de la tabla de la Orden utilizada, los
materiales objeto de estudio que aparecen en el citado apéndice. Cabe destacar que, al no ser precisos
movimientos de tierra, no se generan RCDs de nivel I
RCDs Nivel II
RCDs de naturaleza no pétrea
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02 Mezclas  bituminosas distintas  de las especificadasen el código 17 03 01
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 05 Hierro y acero
RCD de naturaleza pétrea
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
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código 17 05 03
Otros Residuos
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 01 Envases de papel y cartón
17 02 Madera, vidrio y plástico
17 02 01 Madera
17 02 03 Plástico
20 03 Otros residuos municipales
20 03 01 Mezclas de residuos municipales
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Se establecerán una serie de medidas organizativas y operativas referidas a diferentes aspectos para tratar
de minimizar la cantidad y, en su caso, peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. Para
ello, se debe poner un especial interés sobre las políticas de prevención en origen.
Así, en este apartado se describen las principales medidas a adoptar para cumplir con este objetivo:
4.1. COMPRAS
Resulta imprescindible realizar una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra,
adoptando ciertas precauciones que posibiliten una reducción en la generación de residuos. Las medidas en
materia de compras son las siguientes:
• Ajustar la compra de materias primas, evitándose así la generación de excedentes que puedan llegar
a convertirse en residuos.
• Planificar la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra. De este modo se
evitan almacenamientos prolongados que puedan provocar deterioros en un material que está sin
utilizar.
• En  la  medida  de  lo  posible,  establecer  acuerdos  con  los  proveedores  para  la  retirada  de  los
excedentes que se puedan producir, o bien trasladar éstos a una obra similar.
• Se fomentará el uso de los productos a granel o en envases retornables a su proveedor. En caso de
no ser posible, se optará por envases ligeros y plegables.
• Se evitará la adquisición de productos con exceso de embalaje.
• Se  utilizarán  productos  con  mayor  rendimiento.  Con  ello  conseguimos  reducir  la  cantidad  de
envases.
4.2. ALMACENAMIENTO
• Las condiciones en las que se almacenan los productos pueden tener un impacto significativo en
materia de producción o reducción de residuos. Por ello, se seguirán las siguientes directrices:
• Los materiales se conservarán en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para
evitar su deterioro y permitir su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios.
• Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.
• Se  almacenarán  correctamente  los  productos  líquidos  para  evitar  su  evaporación,  derrame  o
deterioro debido a la pérdida de propiedades.
• Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos u otros materiales susceptibles
de ser reutilizados.
• Los  residuos  serán  almacenados  y  clasificados  en  los  contenedores  correspondientes,
manteniéndose así separadas las diferentes fracciones segregadas.
• Los residuos voluminosos serán clasificados por tamaño para reducir el volumen de los mismos y
facilitar su posterior tratamiento.
• Los residuos peligrosos estarán almacenados en una zona específica, manteniéndose completamente
separados del resto de residuos.
4.3. ACTIVIDADES
Con una serie de normas generales aplicables en las actividades que se llevan a cabo en una obra de
construcción se puede ser más eficiente en la materia que nos ocupa:
• Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible.
• Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar
roturas de materiales.
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• Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento.
• Se utilizarán herramientas de corte adecuadas para minimizar la rotura de piezas.
• En aquellas piezas que precisen ser cortadas, estos cortes se realizarán con precisión para permitir el
uso de ambas partes de la pieza.
• Las herramientas y útiles serán duraderos y reparables de forma fácil y económica.
• Se incorporarán sistemas de trabajo que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras, así
como lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.
• Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, para que éstos puedan ser  reutilizados, siempre
que sea posible.
• Se utilizarán materiales de protección como lonas, cartones, etc.
• Se  utilizarán  los  productos  químicos  siguiendo  la  dosificación  recomendada  por  el  fabricante,
además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible
tratamientos con productos peligrosos.
• Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.
• En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar
los productos sobrantes de unos vehículos a otros.
• Se  impermeabilizará  la  superficie  en  la  que  se  realice  el  mantenimiento  para  impedir  la
contaminación del suelo.
5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Según el punto 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón  80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos  40 t.
Metal  2 t.
Madera  1 t.
Vidrio  1 t.
Plástico  0,5 t.
Papel y cartón  0,5 t.
La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la
obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la
separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
el presente apartado.
Los residuos que,  por la cantidad generada (como se puede consultar en la tabla  del  Apéndice 1 –
Estimación de la cantidad de residuos generados en obra) serán, entonces, los siguientes: hormigón, metal,
madera,  plástico y papel  y  cartón,  así  como los  posibles residuos peligrosos que se pudieran generar,
independientemente de su cantidad, en un contenedor adecuado.
La recogida y tratamiento de estos residuos será objeto del Plan de Gestión de Residuos, llevándose un
estricto control en obra sobre la generación, gestión y seguimiento de todos los residuos, identificándolos,
etiquetándolos y almacenándolos de forma correcta en función de la naturaleza de cada uno de ellos.
6.  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORACIÓN  Y
ELIMINACIÓN
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación
y/o  reutilización)  o  bien  serán  entregados  a  un  gestor  autorizado  (recogida,  transporte  y
valoración/eliminación).
Dadas las características de la obra, no se prevén opciones de reutilización ni valorización en el propio
recinto, por lo que el Plan de Gestión de Residuos deberá prever la contratación de Gestores de Residuos
autorizados  para  que  sean  éstos  quienes  realicen  la  retirada  y  posterior  tratamiento  de  los  residuos
generados. Por razones obvias de economía, estos gestores deberán actuar lo más cerca posible de la obra.
La  lista  de  gestores  autorizados  por  la  Xunta  de  Galicia  se  puede  consultar  en  la  página  web
http://sirga.cmati.xunta.es de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación
que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra fueron entregados a
la  instalación  de  valorización  /eliminación  autorizada.  Asimismo,  el  gestor  de  residuos  emitirá  un
certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER recibidos en sus instalaciones, donde se
indicará la cantidad, naturaleza y procedencia de estos.
No se realizará ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directamente desde la obra,
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únicamente a través de la empresa gestora de residuos. El intervalo de tiempo entre cada entrega se pactará
en el Plan de Gestión de Residuos. 
En general los residuos serán generados de forma continuada, excepto en las labores de demolición, en
las que se podrán generar volúmenes puntuales altos.
A título informativo, a continuación se describen brevemente las operaciones que se pueden realizar con
los residuos generados:
• Valorización
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un
vertedero  controlado a  fin  de  que  al  menos  no  alteren  el  paisaje.  Pero  si  son  peligrosos,  han  de  ser
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos,
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.
• Reutilización
La  reutilización  es  la  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las  mínimas
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si
con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es
más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma
menos compleja y costosa que el reciclaje.
• Reciclaje
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales
que  componen  los  residuos,  sometidos  a  un  proceso  de  transformación en  la  composición  de  nuevos
productos.
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008.
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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APÉNDICE 1 – ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA
Código LER Material Actividad en la que se genera
Medición unidad de obra generadora
de residuo
Densidad
considerada
(T/m3)
Tasa de residuo
considerada (%)
Estimación de residuos a generar Suma de residuos del material
Proyecto (m3) Estimada (m3) m3 T m3 T
17 01 01 Hormigón
Demolición aceras 457,22 0 2,35 100 457,22 1074,48
541,49 1272,51
Demolición bordillos 80,3 0 2,35 100 80,3 188,72
Construcción aceras 111,6 0 2,35 2 2,23 5,25
Construcción bordillos 70,08 0 2,35 2 1,4 3,29
Relleno zanjas 16,63 0 2,35 2 0,33 0,78
17 03 02 Mezclas bituminosas
Fresado superficial 3438,79 0 2,4 100 3438,79 8253,09
3558,44 8540,26
Demolición para zanjas 6,06 0 2,4 100 6,06 14,54
Reposición zanjas 6,06 0 2,4 3 0,18 0,44
Extensión microaglomerado 3574,2 0 2,4 3 107,23 257,34
Nuevas secciones MBC 206,19 0 2,4 3 6,19 14,85
17 05 04 Zahorra
Demolición aceras 144,39 0 2,2 100 144,39 317,65
172,89 380,35
Apertura de zanjas 28,5 0 2,2 100 28,5 62,7
17 04 05 Acero Retirada soportes contenedores 0,74 0 7,85 100 0,74 5,84 0,74 5,84
17 02 03 Plásticos Embalajes, envases... 0 2 0,9 100 2 1,8 2 1,8
15 01 01 Envases de papel y cartón Envases de diferentes productosempleados en obra/oficina 0 2 0,5 100 2 1 2 1
17 02 01 Madera Palés, tablones empleados enobra... 0 5 0,8 100 5 4 5 4
20 03 01 Mezcla de residuos Residuos generados por elpersonal 0 2 0,6 100 2 1,2 2 1,2
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1. INTRODUCCIÓN
Se  define  como  Residuo  de  Construcción  y  Demolición,  según  el  Real  Decreto  105/2008,  como
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de "Residuo" incluida en el artículo 3.la) de la
Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construcción o demolición.
Según el mismo Real Decreto, un  Residuo Inerte es aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o
perjudicar  a  la  salud  humana.  La  lixiviabilidad  total,  el  contenido  de  contaminantes  del  residuo  y  la
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN
Las figuras que participan en la gestión de residuos son dos: el productor de RCDs y el poseedor de
RCDs, cuyas definiciones según el Real Decreto 105/2008 son las siguientes:
● Productor de residuos de construcción y demolición
• La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia  urbanística  en  una  obra  de  construcción  o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
• El importador  o adquirente  en cualquier  Estado miembro de la  Unión Europea de  residuos de
construcción y demolición.
Las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición figuran en el artículo 4 del
mismo Real Decreto.
● Poseedor de residuos de construcción y demolición
• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su
poder  los  residuos  de  construcción  y  demolición  y  que  no  ostente  la  condición  de  gestor  de
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute
la  obra  de  construcción  o  demolición,  tales  como  el  constructor,  los  subcontratistas  o  los
trabajadores autónomos. En todo caso,  no tendrán la consideración de poseedor de residuos de
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Las obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición están recogidas en el artículo 5
del mismo Real Decreto.
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON
LOS RDCs
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL
• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable que figura en la
memoria de este anejo, así como la Ley 10/2008 de residuos de Galicia.
• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
105/2008,  del  1  de  febrero,  por  lo  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  Residuos  de
Construcción y Demolición.
• La  gestión  de  residuos  peligrosos  se  efectuará  conforme  a  la  legislación  vigente  nacional
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión
operativa.
• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.
• En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas
las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los
órganos correspondientes de la  autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones
principales.  Las  operaciones  de  carga  y  transporte  de  los  tubos  de  fibrocemento  deberán  ser
realizadas por personal especializado según la normativa vigente,  con las precauciones precisas
para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA
• En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de
los trabajadores y las afecciones al medio.
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• Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como
sea posible, así como los elementos recuperables.
• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con
otros materiales.
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
• La segregación de  los  residuos en obra se  deberá  hacer  tomando las  medidas  de protección y
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de
los mismos.
• Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados
a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo delas obras.
• Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.
• Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos,
así como la contaminación de los acopios por estos.
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA
• El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de
modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando
los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.
• Los  lugares  o  recipientes  de  acopio  de  los  residuos  estarán  señalizados  idónea  y
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos
constarán  los  datos  del  gestor  del  servicio  correspondiente  al  residuo,  incluida  la  clave  de  la
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.
•  Los  contenedores/bidones  para  residuos  peligrosos  se  localizarán  en  una  zona  especifica,
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.
• Se tomarán las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos ajenos a  la  obra  en los
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.
3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
• El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores
autorizados  por  la  Xunta  de  Galicia  para  la  recogida  y  transporte  de  éstos.  Se  comprobará  la
autorización  para  cada uno de los  códigos  de los  residuos a  transportar.  Se llevará un estricto
control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente.
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las
obras, quedará documentado.
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para
evitar  proyecciones,  desprendimientos  de polvo, etc.  debiendo emplearse los medios  adecuados
para ello.
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de
obras  depositen  restos  de  tierra,  barro,  etc.,  en  las  calles,  carreteras  y  zonas  de  tráfico,  tanto
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.
3.6. DESTINO FINAL DE RESIDUOS
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta
de Galicia para la gestión de los mismos.
• Se  realizará  un  estricto  control  documental  de  los  residuos,  mediante  albaranes  de  retirada,
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.
• Para  los  RCD´s  que  sean  reutilizados  en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  aportará
evidencia documental del destino final.
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 01 GRUPO 17 01                                                     
01.01 m3 HORMIGÓN                                                        
Retirada de residuos de hormigón del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD, situada a
una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de gestión.
__________________________________________________
541,49
CAPÍTULO 02 GRUPO 17 02                                                     
02.01 m3 MADERA                                                          
Retirada de residuos de madera del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD, situada a
una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de gestión.
__________________________________________________
5,00
02.02 m3 PLÁSTICO                                                        
Retirada de residuos de plástico del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD, situada a
una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de gestión.
__________________________________________________
2,00
CAPÍTULO 03 GRUPO 17 03                                                     
03.01 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
Retirada de residuos de mezclas bituminosas del lugar de obra a planta de tratamiento de
RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y
canon de gestión.
__________________________________________________
3.558,44
CAPÍTULO 04 GRUPO 17 04                                                     
04.01 m3 METALES                                                         
Retirada de residuos metálicos del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD, situada a
una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de gestión.
__________________________________________________
0,74
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 05 GRUPO 17 05                                                     
05.01 m3 ZAHORRA                                                         
Retirada de residuos de grava/zahorra del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD,
situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de
gestión.
__________________________________________________
172,89
CAPÍTULO 06 GRUPO 15 01                                                     
06.01 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN                                          
Retirada de  residuos  de  papel/cartón del  lugar  de obra a planta  de  tratamiento de RCD,
situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de
gestión.
__________________________________________________
2,00
CAPÍTULO 07 GRUPO 20 03                                                     
07.01 m3 MEZCLA DE RESIDUOS                                              
Retirada de otros residuos no peligrosos del lugar de obra a planta de tratamiento de RCD,
situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en contenedores y canon de
gestión.
__________________________________________________
2,00
CAPÍTULO 08 ALQUILER CONTENEDORES                                           
08.01 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3                                     
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente).
__________________________________________________
8,00
08.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3                                    
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente).
__________________________________________________
8,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
CAPÍTULO 01 GRUPO 17 01                                                     
01.01 m3  HORMIGÓN                                                        12,21
Retirada de residuos de hormigón del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 GRUPO 17 02                                                     
02.01 m3  MADERA                                                          10,60
Retirada de residuos de madera del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.02 m3  PLÁSTICO                                                        10,60
Retirada de residuos de plástico del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CAPÍTULO 03 GRUPO 17 03                                                     
03.01 m3  MEZCLAS BITUMINOSAS                                             12,33
Retirada de residuos de mezclas bituminosas del lugar de obra a planta
de tratamiento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, inclu-
yendo transporte en contenedores y canon de gestión.
DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
CAPÍTULO 04 GRUPO 17 04                                                     
04.01 m3  METALES                                                         12,21
Retirada de residuos metálicos del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
CAPÍTULO 05 GRUPO 17 05                                                     
05.01 m3  ZAHORRA                                                         10,60
Retirada de residuos de grava/zahorra del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06 GRUPO 15 01                                                     
06.01 m3  ENVASES PAPEL Y CARTÓN                                          10,60
Retirada de residuos de papel/cartón del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CAPÍTULO 07 GRUPO 20 03                                                     
07.01 m3  MEZCLA DE RESIDUOS                                              12,21
Retirada de otros residuos no peligrosos del lugar de obra a planta de
tratamiento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyen-
do transporte en contenedores y canon de gestión.
DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CAPÍTULO 08 ALQUILER CONTENEDORES                                           
08.01 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3                                     88,14
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
OCHENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
08.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3                                    97,52
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 GRUPO 17 01                                                     
01.01 m3  HORMIGÓN                                                        
Retirada de residuos de hormigón del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 8,71
________________
Suma la partida...................................................... 11,52
Costes indirectos................................. 6,00% 0,69
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 12,21
CAPÍTULO 02 GRUPO 17 02                                                     
02.01 m3  MADERA                                                          
Retirada de residuos de madera del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 7,56
________________
Suma la partida...................................................... 10,00
Costes indirectos................................. 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10,60
02.02 m3  PLÁSTICO                                                        
Retirada de residuos de plástico del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 7,56
________________
Suma la partida...................................................... 10,00
Costes indirectos................................. 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10,60
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 GRUPO 17 03                                                     
03.01 m3  MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
Retirada de residuos de mezclas bituminosas del lugar de obra a planta
de tratamiento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, inclu-
yendo transporte en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,84
Maquinaria.............................................................. 8,79
________________
Suma la partida...................................................... 11,63
Costes indirectos................................. 6,00% 0,70
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 12,33
CAPÍTULO 04 GRUPO 17 04                                                     
04.01 m3  METALES                                                         
Retirada de residuos metálicos del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte
en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 8,71
________________
Suma la partida...................................................... 11,52
Costes indirectos................................. 6,00% 0,69
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 12,21
CAPÍTULO 05 GRUPO 17 05                                                     
05.01 m3  ZAHORRA                                                         
Retirada de residuos de grava/zahorra del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 7,56
________________
Suma la partida...................................................... 10,00
Costes indirectos................................. 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 06 GRUPO 15 01                                                     
06.01 m3  ENVASES PAPEL Y CARTÓN                                          
Retirada de residuos de papel/cartón del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 7,56
________________
Suma la partida...................................................... 10,00
Costes indirectos................................. 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10,60
CAPÍTULO 07 GRUPO 20 03                                                     
07.01 m3  MEZCLA DE RESIDUOS                                              
Retirada de otros residuos no peligrosos del lugar de obra a planta de
tratamiento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyen-
do transporte en contenedores y canon de gestión.
Mano de obra......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 8,71
________________
Suma la partida...................................................... 11,52
Costes indirectos................................. 6,00% 0,69
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 12,21
CAPÍTULO 08 ALQUILER CONTENEDORES                                           
08.01 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3                                     
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
Maquinaria.............................................................. 83,15
________________
Suma la partida...................................................... 83,15
Costes indirectos................................. 6,00% 4,99
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 88,14
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
08.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3                                    
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
Maquinaria.............................................................. 92,00
________________
Suma la partida...................................................... 92,00
Costes indirectos................................. 6,00% 5,52
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 97,52
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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4. PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 GRUPO 17 01                                                     
01.01 m3 HORMIGÓN                                                        
Retirada de residuos de hormigón del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en
contenedores y canon de gestión.
541,49 12,21 6.611,59
_________________
TOTAL CAPÍTULO 01 GRUPO 17 01........................................................................................................ 6.611,59
CAPÍTULO 02 GRUPO 17 02                                                     
02.01 m3 MADERA                                                          
Retirada de residuos de madera del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en
contenedores y canon de gestión.
5,00 10,60 53,00
02.02 m3 PLÁSTICO                                                        
Retirada de residuos de plástico del lugar de obra a planta de tratamiento
de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en
contenedores y canon de gestión.
2,00 10,60 21,20
_________________
TOTAL CAPÍTULO 02 GRUPO 17 02........................................................................................................ 74,20
CAPÍTULO 03 GRUPO 17 03                                                     
03.01 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
Retirada de residuos de mezclas bituminosas del lugar de obra a planta de
tratamiento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo
transporte en contenedores y canon de gestión.
3.558,44 12,33 43.875,57
_________________
TOTAL CAPÍTULO 03 GRUPO 17 03........................................................................................................ 43.875,57
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 04 GRUPO 17 04                                                     
04.01 m3 METALES                                                         
Retirada de residuos metálicos del lugar de obra a planta de tratamiento de
RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo transporte en
contenedores y canon de gestión.
0,74 12,21 9,04
_________________
TOTAL CAPÍTULO 04 GRUPO 17 04........................................................................................................ 9,04
CAPÍTULO 05 GRUPO 17 05                                                     
05.01 m3 ZAHORRA                                                         
Retirada de residuos de grava/zahorra del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo trans-
porte en contenedores y canon de gestión.
172,89 10,60 1.832,63
_________________
TOTAL CAPÍTULO 05 GRUPO 17 05........................................................................................................ 1.832,63
CAPÍTULO 06 GRUPO 15 01                                                     
06.01 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN                                          
Retirada de residuos de papel/cartón del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo trans-
porte en contenedores y canon de gestión.
2,00 10,60 21,20
_________________
TOTAL CAPÍTULO 06 GRUPO 15 01........................................................................................................ 21,20
CAPÍTULO 07 GRUPO 20 03                                                     
07.01 m3 MEZCLA DE RESIDUOS                                              
Retirada de otros residuos no peligrosos del lugar de obra a planta de trata-
miento de RCD, situada a una distancia máxima de 20 km, incluyendo trans-
porte en contenedores y canon de gestión.
2,00 12,21 24,42
_________________
TOTAL CAPÍTULO 07 GRUPO 20 03........................................................................................................ 24,42
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 08 ALQUILER CONTENEDORES                                           
08.01 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3                                     
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo per-
mitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no pe-
ligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
8,00 88,14 705,12
08.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3                                    
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).
8,00 97,52 780,16
_________________
TOTAL CAPÍTULO 08 ALQUILER CONTENEDORES.............................................................................. 1.485,28
_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 53.933,93
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 GRUPO 17 01........................................................................................................................................................................ 6.611,59 12,26
2 GRUPO 17 02........................................................................................................................................................................ 74,20 0,14
3 GRUPO 17 03........................................................................................................................................................................ 43.875,57 81,35
4 GRUPO 17 04........................................................................................................................................................................ 9,04 0,02
5 GRUPO 17 05........................................................................................................................................................................ 1.832,63 3,40
6 GRUPO 15 01........................................................................................................................................................................ 21,20 0,04
7 GRUPO 20 03........................................................................................................................................................................ 24,42 0,05
8 ALQUILER CONTENEDORES.............................................................................................................................................. 1.485,28 2,75
_____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 53.933,93
13,00 % Gastos generales............................. 7.011,41
6,00 % Beneficio industrial........................... 3.236,04
_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 10.247,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 64.181,38
21,00 % I.V.A................................................................................... 13.478,09
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 77.659,47
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS.
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre,  por  el  que  se  establecen disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción. Este Real Decreto dictamina que será necesario un estudio de Seguridad y Salud en los
siguientes supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
600.000 €.
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún
momento a más de veinte trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En el caso que nos ocupa, se cumplen los supuestos a) y c), por tanto será necesario un estudio de
seguridad y salud.
Así, se busca el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención de riesgos laborales,
enfermedades  profesionales  y daños a  terceros,  así  como los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,
conservación  y  mantenimiento  que  se  realicen  durante  el  período  de  garantía.  Del  mismo  modo  se
estudiarán  las  instalaciones  de  sanidad,  higiene  y  bienestar  de  los  trabajadores  de  la  obra  durante  la
ejecución de la misma.
Este estudio servirá también para dar las directrices básicas al contratista, y que éste pueda llevar a cabo
su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el  que se analicen,  estudien,  desarrollen y
complementen, en función de su propia metodología y sistema de ejecución, las previsiones contenidas en
este Proyecto. Por este motivo, los errores u omisiones que pudieran existir en este Proyecto nunca podrán
ser tomadas por el contratista a su favor.
De acuerdo con el Real Decreto antes citado, el Plan será sometido, para su aprobación expresa antes del
inicio de la obra, a la Dirección Facultativa, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su
disposición. Otra copia será entregada al comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes
de los trabajadores.  De igual forma una copia del mismo se entregará al  Vigilante de Seguridad. Este
documento será de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del
centro de trabajo y estará asimismo a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnico Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de
sus funciones.
En este Proyecto se considera:
• La preservación de la integridad de los trabajadores y personas del entorno.
• La organización del trabajo de tal forma que el riesgo sea mínimo.
• La determinación de las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 
del personal.
• La definición de las instalaciones para la higiene y el bienestar de los trabajadores.
• El establecimiento de normas de utilización de los elementos de seguridad.
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 
útiles y maquinaria que se les encomiende.
• El transporte del personal.
• Trabajos con maquinaria ligera.
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos.
• Los Comités de Seguridad y Salud.
• El Libro de incidencias.
Asimismo, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que cita el
decreto mencionado anteriormente, siendo el contratista el responsable del envío de las copias de las notas
que en él se escriban, a los diferentes destinatarios.
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
responder solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobediencia de la medidas
previstas con los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos
imputables.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN
El Proyecto al que se refiere el presente estudio es la integración de la movilidad ciclista en el tráfico
urbano de Carballo.
En  esta  actuación  se  dotará  al  casco  urbano  de  Carballo  de  una  red  ciclista  que  permita  unos
desplazamientos cómodos y seguros para los ciclistas que deseen moverse por su ciudad.
La principal actuación consistirá en la aplicación de una capa de microaglomerado coloreado sobre la
superficie existente, siendo necesario para ello el levantado de ciertos tramos de acera, principalmente las
protecciones de aparcamiento, y su posterior pavimentado con mezclas bituminosas. También, en la mayor
parte del trazado se segregará el tráfico ciclista mediante separadores plásticos. En pequeños tramos se
discurrirá con una tipología de acera-bici.
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
El presupuesto base de licitación con I.V.A. es de 1.894.699,63 €.
El plazo de ejecución de la obra estimado será de 8 meses.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, se prevé la necesidad de emplear a 10 operarios.
2.3. SERVICIOS AFECTADOS
El Contratista acatará en todo momento las indicaciones de la Dirección de Obra. Los transportes y
acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico urbano, siendo ésta la principal interferencia.
Para evitar molestias mayores, se  utilizarán las zonas de aparcamiento como carriles de circulación durante
el tiempo que duren las obras.
Para la instalación o sustitución de semáforos se estudiará realizarlas en horarios de poca afluencia, y/o
contar con asistencia de la Policía Municipal para regular el tráfico mientras duren los trabajos.
2.4 CENTROS ASISTENCIALES
Como centros médicos de urgencia en caso necesario se indican los siguientes:
Centro de salud de Carballo
Avda do Ambulatorio s/n.
C.P. 15100.
Teléfono: 981702008
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Hospital)
As Xubias nº 84
C.P. 15006
Teléfono: 981178000
Teléfonos de urgencias
061
112
2.5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Los principales trabajos a realizar en este proyecto son los siguientes:
• Demolición de pavimentos.
• Fresados de pavimentos bituminosos.
• Pavimentaciones.
• Instalación se señalización vertical.
• Pintado de señalización horizontal.
• Instalación de semáforos.
• Instalación de elementos de balizamiento.
• Instalación de elementos de calmado de tráfico.
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3. ENFERMEDADES PROFESIONALES
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción:
• Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.
• Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.
• Enfermedades causadas por las vibraciones.
• Sordera profesional.
• Dermatitis.
4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA
OBRA
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven las máquinas, los vehículos y los
operarios trabajando y, como zona de peligro, una franja de 5 m alrededor de ésta.
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación:
• Caída al mismo nivel.
• Caída a distinto nivel.
• Caída de objetos y materiales.
• Atropello.
Por ello, previamente al inicio de la obra se vallará la zona de actuación, que normalmente será una
franja longitudinal que ocupe toda la longitud de la calle o parte de la misma.
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente:
• Cartel de obra.
• Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.
• Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos.
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra
• Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.
Se dispondrá en obra,  para proporcionar,  en cada caso,  el  equipo indispensable al  operario,  de una
previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, y
lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que
puedan
accidentarse.
Al  instalar  la  maquinaria  a  emplear,  se  tendrán  en  consideración  las  normas  NTE-IEB y  NTE-IEP
(Instalaciones de electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). 
La maquinaria utilizada en la obra deberá haber pasado las revisiones oportunas.
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR, OFICINA
DE OBRA E INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA.
Para determinar las condiciones que deben cumplir los servicios de este tipo, el Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo no establece valores numéricos concretos.
Por ello, será de aplicación lo recogido en los capítulos III (Servicios de Higiene), IV (Instalaciones
sanitarias de urgencia) y V (Locales provisionales y trabajos al aire libre) de la Orden de 9 de Marzo de
1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. 
A continuación se recogen los aspectos más significativos de dichos capítulos:
Abastecimiento de agua.
• Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 
puestos de trabajo.
• No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
• Se prohíbe beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se recomiendan fuentes de surtidor.
• Se indicará con carteles si el agua es o no potable.
• No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y no potable, evitándose
la contaminación por porosidad o contacto
Vestuarios y aseos.
• Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
• Superficie mínima: 2 metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos.
• Altura mínima: 2,3 m.
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• Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado.
• Lavabos: 1 por cada 10 empleados o fracción (provistos de jabón).
• Espejo: 1 por cada 25 trabajadores o fracción con dimensiones adecuadas.
• Toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel (con 
recipientes adecuados para depositar las usadas)
• Medios de limpieza necesarios en aquellos trabajos especialmente sucios o en los que se manipulen 
sustancias tóxicas
Retretes
• Retretes de descarga automática de agua caiente y papel higiénico.
• Dado que no tendremos más de 10 trabajadores, no será necesaria separación por sexos.
• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres (todos en este caso) se instalarán recipientes 
especiales y cerrados.
• Al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 
que trabajen la misma jornada, esto es, se ubicará al menos un inodoro en las instalaciones de la 
obra.
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
• Dimensiones mínimas: 1 x 1,2 m, con una altura de 2,30 m, con puertas que impidan totalmente la 
visibilidad desde el exterior, con cierre interior y percha
• Instalados y mantenidos en condiciones adecuadas de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones.
Duchas
• Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores (esto es, una ducha), dado que la 
actividad puede conllevar trabajos sucios o con sustancias tóxicas o irritantes
• Duchas aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.
• Preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mismos, 
con la debida separación para uno y otro sexo.
• Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para 
la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
• En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
Normas comunes de conservación y limpieza.
• Todos los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de 
aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan
el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
• Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
• Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.
Instalaciones sanitarias de urgencia
• Existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes para prestar los primeros auxilios a
los trabajadores.
• El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación con el 
número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo y con los 
riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla.
• Se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que 
estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada 
por la Empresa.
• Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódices, 
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
Comedores
• Dado que la obra se llevará a cabo en el casco urbano de la localidad, no se estima necesaria la
instalación  de  un  comedor,  sino  que  se  concertará  el  servicio  de  comidas  con  un  servicio  de
restauración de la zona.
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6. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
En este apartado número 6 se identificarán los riesgos que pueden acarrear los diferentes trabajos, así
como las medidas para evitarlos.
No obstante,  además  de  las  medidas  de  protección  que  se  detallarán  en  puntos  posteriores,  resulta
fundamental también una formación de los trabajadores en materia de seguridad y salud.
Esto  queda  recogido  en  el  artículo  19  Formación  de  los  trabajadores de  la  ley  31/1995,  de  8  de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el cual establece lo siguiente:
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan  cambios  en  las  funciones  que  desempeñe  o  se  introduzcan  nuevas  tecnologías  o
cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible,
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del
tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios  ajenos,  y su coste  no recaerá en ningún caso sobre los
trabajadores.
Según el artículo 24 de la misma ley, en caso de que la empresa contrate o subcontrate con otras la
realización  de  obras  o  servicios  y  se  desarrollen  en  sus  propios  centros  de  trabajo,  deberán  vigilar
igualmente  el  cumplimiento  por  dichos  contratistas  y  subcontratistas  de  la  normativa  en  materia  de
prevención de riesgos laborales.
En lo relativo a los trabajadores temporales, el artículo 28 determina que éstos, así como los contratados
por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad
y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
Además, el empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio
de su actividad, los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior reciban información acerca de los
riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o
aptitudes  profesionales  determinadas,  la  exigencia  de  controles  médicos  especiales  o  la  existencia  de
riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención
frente a los mismos.
7. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS
ACTIVIDADES DE LAS OBRAS
En este  punto se  detallarán  los  posibles  riesgos,  así  como las  medidas  preventivas  a  adoptar  y  las
protecciones, tanto individuales como colectivas, para cada una de las actividades más significativas dentro
de la obra.
● Excavación de zanjas
Riesgos más frecuentes
• Desprendimientos de tierras.
• Caídas al mismo y a distinto nivel.
• Atrapamientos.
• Interferencias con conducciones enterradas.
• Inundación.
• Caídas de objetos.
• Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas
• El acceso y la salida de una zanja se efectuarán por medio de una escalera de mano anclada al borde
superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida.
• Se prohíbe realizar acopios de tierras y materiales a menos de 2 m del borde de la zanja.
• En zanjas de profundidad igual o superior a 2 m, se protegerán los bordes de coronación con una 
barandilla de seguridad de 90 cm de altura mínima, provista de pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 2 m como mínimo del borde.
• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se realizará a 24 v. 
Los portátiles irán provistos de rejilla protectora y carcasa – mango aislado eléctricamente.
• Las zanjas se inspeccionarán diariamente, antes de comenzar los trabajos.
• Se establecerá un código de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro.
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• Los trabajos que se ejecuten en los bordes de zanjas, con taludes no muy estables, se llevarán a cabo
con el personal sujeto mediante cinturón de seguridad atado a un punto fuerte ubicado en el exterior
de la zanja.
• Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloren o caigan al interior de las zanjas.
• Se dispondrán palastros de acero sobre aquellas zanjas que atraviesen la calzada o que discurran por
zonas de paso de peatones. En este último caso, se colocarán vallas a lo largo de las zanjas que 
permanezcan abiertas.
• Se colocarán pasarelas de seguridad sobre las zanjas para permitir el paso de peatones.
• Durante los trabajos en zanjas que atraviesen la calzada pero que no corten el tráfico, será necesario
colocar las señales de peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. Además 
uno o dos señalistas regularán el tráfico, permitiendo el paso en uno u otro sentido o se colocarán 
semáforos.
Protecciones Colectivas
• Palastro de acero.
• Pasarela de seguridad sobre zanjas.
• Barandilla modular autoportante tipo ayuntamiento.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
• Botas de seguridad de goma.
• Protectores auditivos.
• Faja de protección contra sobreesfuerzos.
• Ropa de trabajo.
• Traje impermeable.
• Chaleco reflectante.
● Puesta en Obra del Hormigón
Riesgos más frecuentes
• Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel.
• Pisadas sobre objetos punzantes.
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
• Contactos con el hormigón. (Dermatitis por cementos).
• Aprisionamientos.
• Contactos eléctricos indirectos.
Medidas Preventivas generales
• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos.
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de la 
excavación.
• Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará 
el buen estado de seguridad de los encofrados.
• Son de obligado cumplimiento las normas referentes a: camión hormigonera, vibradores de 
hormigón y escaleras de mano.
Medidas Preventivas (según la forma de puesta en obra)
• Vertido de hormigones por bombeo.
• El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en ese trabajo.
• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 
hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 
pobre, para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.
• Se evitarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a desmontarla.
• La manguera de salida será guiada por dos operarios.
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• Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes y arriostrando las partes más susceptibles de movimiento.
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con 
máximas precauciones. Los trabajos estarán dirigidos por un trabajador especialista.
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin haber instalado la red de recogida a la 
salida de la manguera.
• En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se 
desmontará la tubería.
• Se amarrará la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos 
sólidos.
• Los operarios se apartarán del lugar antes de iniciarse el proceso.
• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y 
se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.
• Antes de proceder al hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino de 
tablones seguro para que los operarios puedan apoyarse durante las tareas de vertido.
• Vertido directo de hormigones mediante canaleta
• Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 
calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras.
• Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso. 
Estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.
• Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en 
posición de vertido.
• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempobque se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse con la canaleta fija.
Medidas Preventivas (según el tipo de aplicación)
• Hormigonado de soleras y losas.
• Sobre las armaduras se dispondrán plataformas de trabajo de 60 cm de anchura mínima que 
faciliten las tareas de hormigonado y vibrado.
• Un operario se encargará de ir desplazando la plataforma de trabajo según vaya avanzando el 
hormigonado.
• Los trabajadores que ejecuten estas operaciones deberán ir provistos de cinturón de seguridad 
amarrado a la línea de vida que se habrá tendido a lo largo de los marcos, siempre y cuando no se 
puedan colocar barandillas de seguridad.
• El Encargado vigilará el comportamiento de los encofrados perdidos suspendiendo los trabajos si 
observa algún fallo.
Protecciones Colectivas
• Topes al final del recorrido de los vehículos.
• Plataforma de trabajo provista de barandilla de seguridad.
• Barandillas de seguridad.
• Cables fiadores para cinturones de seguridad.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Cinturones de seguridad.
• Guantes de goma o PVC.
• Botas de seguridad de cuero.
• Botas de seguridad de goma.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Ropa de trabajo.
• Trajes impermeables.
• Chaleco reflectante.
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● Trabajos de albañilería: construcción y levantado de las tapas de arquetas, bordillos, solados
y pavimentos
Riesgos más frecuentes
• Caída de personas al mismo y a distinto nivel.
• Cortes.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Dermatosis por contacto con el cemento.
• Polvo.
• Aprisionamiento por los medios de transporte.
• Atropellos.
• Contactos eléctricos indirectos.
Medidas Preventivas
• Señalización del tajo mediante vallas y cinta de balizar.
• Sólo el personal autorizado podrá utilizar la sierra de corte.
• Son de obligado cumplimiento las medidas preventivas correspondientes a la sierra de corte.
• Máquinas herramienta con doble aislamiento.
• Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado.
• Corte en vía húmeda.
• El corte en vía seca con sierra radial se efectuará situándose el cortador a sotavento.
• Una vez finalizada la ejecución o levantado de las tapas de las arquetas, se taparán.
• Si la ejecución de los trabajos de albañilería dificulta el tráfico rodado, se señalizará el tajo 
mediante señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. También 
se utilizarán conos y un señalista regulará el paso de vehículos o se utilizarán semáforos.
• Los trabajadores que realicen trabajos de albañilería deberán recibir formación sobre la correcta 
manipulación manual de cargas y sobre las posturas de trabajo.
• En todos aquellos trabajos que se efectúen en calzadas abiertas al tráfico será obligatorio el uso de 
chaleco reflectante.
Protecciones Colectivas
• Tapas para arquetas.
• Interruptores diferenciales en la maquinaria eléctrica.
• Limitación de la zona de trabajo mediante conos.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Guantes de goma.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
• Protectores auditivos.
• Ropa de trabajo.
• Chaleco reflectante.
● Vertido, Extendido y Compactación de aglomerados asfálticos
Riesgos más frecuentes
• Quemaduras.
• Golpes con materiales.
• Intoxicación.
• Salpicaduras en ojos.
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• Lesiones en la piel.
• Caídas al mismo y a distinto nivel.
• Atropellos.
• Alcances y colisiones de la maquinaria.
Medidas Preventivas
• Si en algún momento hubiera aglomeración de vehículos se designará a una o dos personas para
facilitar la ordenación del tráfico. En este caso el tajo se señalizará mediante señales de peligro
obras,  limitación  de  velocidad  y  estrechamiento  de  calzada  y  se  emplearán  conos  y  paneles
direccionales o semáforos.
• Se prohíbe el acceso al tajo de personas no autorizadas.
• Cuando  se  cambie  el  betún  se  le  notificará  al  operador  para  que  tenga  en  cuenta  la  relación
temperatura viscosidad.
• Se vigilará la temperatura para evitar posibles incendios.
• Se realizarán todas las revisiones prescritas por el fabricante.
• Se accederá a la máquina por los lugares previstos para este fin.
• No se puede dejar la llave de la extendedora puesta una vez finalizada la jornada de trabajo.
• El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones
con el fin de evitar golpes bruscos.
• Está totalmente prohibida la estancia de personal en la pasarela de la extendedora con excepción del
maquinista y del encargado de controlar los niveles.
• El personal que maneje alguna de las máquinas destinadas a la ejecución de estos trabajos deberá
estar entrenado en su manejo.
• Prohibido permanecer en la zona donde se realicen trabajos de compactación.
• Se prohíbe  compactar  en  zonas  excesivamente  cercanas  a  los  bordes  de  terraplenes,  taludes  o
zanjas.
• Prohibido subirse o bajarse de una de las máquinas en marcha.
• Se deben cumplir las medidas preventivas de los equipos de trabajo utilizados.
Protecciones Colectivas
• Señalización del tajo mediante señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento
de calzada.
• Acotación de la zona de trabajo mediante conos y paneles direccionales.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Gafas contra las proyecciones y los impactos.
• Botas de seguridad de cuero.
• Ropa de trabajo.
• Chaleco reflectante.
● Colocación de señalización vertical
Riesgos más frecuentes
• Caídas al mismo y a distinto nivel.
• Caídas de objetos.
• Choques o golpes contra objetos.
• Aprisionamientos.
• Aplastamientos.
• Atropellos.
• Colisiones y vuelcos de la maquinaria.
• Proyección de partículas.
• Sobreesfuerzos.
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• Ruido.
Medidas Preventivas
• Los vehículos y las máquinas serán manejados por el personal autorizado.
• La circulación de las máquinas y de los vehículos estará organizada por el Encargado del equipo.
• Cuando la ejecución de los trabajos suponga la invasión total o parcial de un carril, se preseñalizará
el  tajo  con  señales  de  peligro  obras,  limitaciones  de  velocidad  y  estrechamiento  de  calzada.
Además, la zona de trabajo se acotará con conos de balizamiento reflectantes y se dispondrá un
señalista que regule el paso de vehículos o se colocarán semáforos.
• En  aquellas  zonas  de  escasa  visibilidad  será  necesario  que  dos  señalistas  regulen  el  paso  de
vehículos.
• En aquellos lugares en que exista el riesgo de caída a distinto nivel, los trabajadores deberán llevar
un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.
• Dadas las características de este tipo de operaciones será imprescindible el uso de ropa de trabajo
reflectante.
Protecciones Colectivas
• Limitación de las zonas de trabajo.
• Señalización de las zonas de trabajo.
• Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Botas de seguridad de cuero.
• Botas de seguridad de goma.
• Guantes de cuero.
• Protectores auditivos.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Ropa de trabajo reflectante.
• Trajes impermeables.
● Pintado de marcas viales
Riesgos más frecuentes
• Caídas al mismo y a distinto nivel.
• Caídas de objetos.
• Choques o golpes contra objetos.
• Aprisionamientos.
• Aplastamientos.
• Atropellos.
• Colisiones y vuelcos de la maquinaria.
• Salpicaduras en los ojos.
• Polvo.
• Sobreesfuerzos.
• Inhalación de vapores tóxicos.
• Quemaduras.
Medidas Preventivas
• Los vehículos y las máquinas serán manejados únicamente por los operarios designados.
• La circulación de las máquinas y vehículos estará organizada por el Jefe de cada uno de los equipos
de manera que se eviten los riesgos de colisiones y atropellos.
• Cuando se carguen los depósitos de material se extremarán las precauciones para evitar que los
trabajadores puedan quemarse.
• Los trabajadores que manipulen el material termoplástico deberán utilizar gafas y guantes.
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• Se señalizará la zona afectada por los trabajos con señales de peligro, obras, limitación de velocidad
y estrechamiento de calzada.
• Los trabajadores se protegerán con el vehículo encargado del transporte de material cuando las
marcas viales se encuentren en los márgenes de la carretera.
• Durante el pintado de las marcas viales y la señalización horizontal situadas en el eje de la calzada,
se limitará la zona de trabajo con conos reflectantes y se regulará el paso de vehículos con la ayuda
de dos señalistas.
Protecciones Colectivas
• Señalización  de  la  zona  de  trabajo:  peligro  obras,  limitación  de  velocidad,  estrechamiento  de
calzada, luces de preaviso, balizas luminosas...
• Avisador acústico de máquinas.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Gafas antiproyecciones.
• Botas de seguridad de cuero.
• Chaleco reflectante.
• Ropa de trabajo.
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
● Instalación de semáforos
Riesgos más frecuentes
• Caídas al mismo nivel.
• Caídas a distinto nivel.
• Choques contra objetos móviles.
• Caídas de objetos desprendidos.
• Pisadas sobre objetos o materiales.
• Explosiones o contactos eléctricos.
• Proyección de fragmentos o partículas, fundamentalmente a los ojos.
• Exposición a temperaturas ambientales extremas.
• Sobreesfuerzos.
• Atrapamientos
Medidas Preventivas
• Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación,
así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de
tensión.
• En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
• Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.
• Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de
dichos elementos más de 5 m.
• Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de
retención.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo: peligro obras, limitación de velocidad, estrechamiento de 
calzada, luces de preaviso, balizas luminosas...
• Vallado del área de actuación 
Protecciones Individuales
• Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos.
• Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad.
• Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos. Arnés de seguridad en camión con cesta.
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8. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA
MAQUINARIA A EMPLEAR
● Camión cuba hormigonera
Riesgos más frecuentes
• Atropello de personas.
• Colisión con otras máquinas.
• Vuelco de camión.
• Golpes por el manejo de las canaletas.
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
• Aprisionamientos.
• Dermatosis por contacto con el hormigón.
Medidas Preventivas
• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique.
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente, en prevención de atoramientos 
o vuelcos de los camiones - hormigonera.
• La puesta en estación y los movimientos del camión - hormigonera serán dirigidos por un señalista, 
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
• Cuando un camión hormigonera deba estacionar en la carretera, un señalista regulará el paso de 
vehículos.
• Se prohíbe circular con la canaleta extendida y sin fijar.
• La limpieza de los camiones se efectuará en los lugares habilitados al efecto.
• Se prohíbe realizar esta operación en la calzada.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
• Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de goma.
• Botas de seguridad impermeables.
• Traje impermeable.
• Chaleco reflectante.
● Camión grúa
Riesgos más frecuentes
• Caída de operarios a distinto nivel.
• Vuelco del camión grúa.
• Choques contra otros objetos o máquinas.
• Caída de objetos en manipulación sobre operarios.
• Aprisionamientos.
• Atropellos.
• Golpes.
Medidas Preventivas
• Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar fuera de servicio.
• No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista del operador o del 
señalista.
• Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible.
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• Nunca se harán las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga.
• Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista.
• Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en los 
estabilizadores o el terreno.
• Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como plataformas de reparto de las cargas
de los gatos estabilizadores.
• Conocimiento del manual de señales.
• Los ganchos del camión grúa estarán dotados de pestillo de seguridad.
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas suspendidas.
• Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar la carga. En ningún caso se debe 
sobrepasar el límite indicado en la tabla.
• Se izará una carga de cada vez.
• Se prohíbe abandonar el camión grúa con una carga suspendida.
• Se prohíbe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa.
• Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos antes de iniciar los 
trabajos. Se desecharán los que estén dañados.
• Cuando el camión grúa deba estacionar en la carretera, un señalista regulará el paso de vehículos y 
se acotará la zona de trabajo con conos.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo.
• Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
● Camión basculante
Riesgos más frecuentes
• Caídas a distinto nivel.
• Caídas de objetos.
• Vuelcos.
• Atrapamientos.
• Atropellos.
• Sobre esfuerzos.
Medidas Preventivas
• Todos los vehículos dedicados al transporte de materiales, deberán estar en perfectas condiciones de
uso.
• Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las 
operaciones de carga.
• El Encargado controlará que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en 
todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción.
• El Encargado obligará a la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de 
estacionamiento del vehículo en pendientes.
• Se prohíbe expresamente el abandono del camión con el motor en marcha.
• No se realizarán vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o de retroceso.
• Se prohíbe realizar cualquier desplazamiento con la caja en movimiento ascendente o descendente.
• Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial en la caja.
• El acceso a la caja de los camiones se realizará por escalerillas.
• Las entradas y salidas de los camiones a los terraplenes serán controladas por un señalista.
Moisés Álvarez Sánchez Página 15 de 27
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 21 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA
• Cuando un camión deba estacionar en la calzada, un señalista regulará el paso de vehículos.
Protecciones Colectivas
• Indicadores sonoros de marcha atrás.
• Luces de marcha atrás.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad si el conductor abandona la cabina del camión.
• Botas de seguridad si el conductor abandona la cabina del camión.
• Chaleco reflectante si el conductor abandona la cabina del camión.
● Compresor
Riesgos más frecuentes
• Vuelco.
• Atrapamientos.
• Ruido.
• Rotura de la manguera a presión.
• Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor.
Medidas Preventivas
• Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
• Se utilizarán compresores de los llamados “silenciosos”.
• Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos
de 5 m del compresor.
• Se comprobará antes de la puesta en marcha del compresor que las ruedas quedan calzadas.
• El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor.
• El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal.
• Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento 
firme y seguro.
• Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde de
las zanjas.
• Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas yde presión y se cambiarán
de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas.
• El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores.
• No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.
• No se realizarán maniobras de engrase y/ o mantenimiento con el compresor en marcha.
• Se prohíbe situarse detrás del compresor cuando éste se sitúe en una pendiente.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Protectores auditivos.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
● Grúa autopropulsada
Riesgos más frecuentes
• Vuelco de la grúa autopropulsada.
• Atrapamientos.
• Caídas a distinto nivel.
• Atropello de personas.
• Golpes por la carga.
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• Caídas al subir o bajar de la cabina.
Medidas Preventivas
• La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por
fallo mecánico.
• El gancho de la grúa autopropulsada estará  dotado de pestillo de seguridad, en prevención del
riesgo de desprendimiento de la carga.
• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa
autopropulsada.
• Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como plataformas de
reparto de cargas de los gatos estabilizadores cuando el terreno de apoyo sea blando.
• Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista.
• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.
• El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista.
• Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura.
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
• Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.
• A la cabina se accederá por los lugares previstos. Se prohibe saltar desde la cabina salvo en caso de 
riesgo grave e inminente.
• Las maniobras en espacios angostos serán dirigidas por un señalista.
• Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento.
• Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa.
• Se levantará una sola carga cada vez.
• Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
• Antes de izar una carga se comprobará en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 
brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla.
• Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina.
• Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los dispositivos de frenado.
• Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
• Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad.
● Extendedora de productos bituminosos
Riesgos más frecuentes
• Caídas de personas desde la máquina.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes.
• Quemaduras.
• Atropellos.
• Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas
• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras personas que no sean el 
conductor y los reglistas, para evitar accidentes.
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• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por 
un especialista.
• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por delante de la máquina durante
las operaciones de llenado de tolva.
• Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas amarilla y negras alternativas.
• Las plataformas de estancia o de seguimiento y ayuda al extendido, estarán protegidas con 
barandillas formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié, con una altura mínima de 90 cm.
• Se prohíbe el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
• En los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes señales:
-Peligro, sustancias calientes.
-No tocar, altas temperaturas.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Botas de seguridad de cuero.
• Guantes de goma.
• Ropa de trabajo.
• Chaleco reflectante.
● Fresadora de pavimento
Riesgos más frecuentes
• Caída de personas a diferente nivel. 
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
• Contactos térmicos. 
• Contactos eléctricos. 
• Incendios. 
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
Medidas Preventivas
• Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
• Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 
conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que 
fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 
• Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
• Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 
en la zona de los mandos. 
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
• Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
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• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 
fresadora. 
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 
lugares visibles. 
• Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 
• Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
• La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 
• No subir ni bajar con la fresadora en movimiento. 
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del lugar de trabajo. 
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 
gases se han extraído. 
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 
similar). 
• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
• Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%. 
• Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento. 
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados. 
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 
• En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar 
elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo. 
• Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina estacionada. Hay
que colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando. 
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en
contenedores. 
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción 
son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el 
peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 
• Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner
los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.
Protecciones Individuales
• Casco (sólo fuera de la máquina). 
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
• Mascarilla (cuando sea necesaria). 
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
• Calzado de seguridad. 
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
● Grupo electrógeno
Riesgos más frecuentes
• Ruido.
• Golpes.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos indirectos.
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• Quemaduras.
Medidas Preventivas
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado.
• Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa.
• Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA.
• Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie.
• Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad.
• Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
● Martillo neumático
Riesgos más frecuentes
• Vibraciones.
• Ruido.
• Polvo.
• Proyección de partículas.
• Contactos eléctricos indirectos.
• Rotura de manguera bajo presión.
• Caídas a distinto nivel.
• Caídas de objetos.
• Golpes.
• Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas
• Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.
• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos.
• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos en presencia de líneas eléctrica enterradas a partir de la
aparición de la banda o señalización de aviso.
• Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.
• Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada.
• Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros del lugar de manejo de los
martillos neumáticos.
• Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.
• Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará.
• Se prohíbe abandonar el martillo conectado al circuito de presión.
• Se prohíbe el uso del martillo a trabajadores inexpertos.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Gafas contra las proyecciones.
• Mandil de cuero.
• Faja y muñequeras contra las vibraciones.
• Botas de seguridad.
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• Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
• Protectores auditivos.
• Guantes de cuero.
● Pala cargadora
Riesgos más frecuentes
• Atropellos.
• Vuelcos.
• Choques.
• Golpes
• Ruido.
• Polvo.
• Vibraciones.
• Atrapamientos.
Medidas Preventivas
• Se prohíbe el transporte, evacuación o similar de personas sobre la máquina y el cazo.
• Nunca se abandonará la máquina sin desconectarla y bloquear los frenos.
• Siempre se ha de guardar la distancia establecida a zanjas, taludes y zonas de distinto nivel.
• No trabajar en pendientes fuertes.
• Velocidades moderadas.
• El mantenimiento se hará con la máquina parada.
• La pala irá provista de cabina antivuelco, luces y bocina de retroceso
• Prohibición de abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyarla en el suelo.
• Durante el transporte de tierras, la cuchara permanecerá lo más baja posible.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
• Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
• Chaleco reflectante.
● Retroexcavadora
Riesgos más frecuentes
• Atropellos.
• Atrapamientos.
• Vuelcos.
• Caídas de objetos.
• Golpes.
• Choques.
• Proyecciones.
• Ruido.
• Vibraciones.
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Medidas Preventivas
• Los ascensos y descensos de la máquina se realizarán por los lugares previstos.
• Estará provista de cabina antivuelco con cinturón de seguridad.
• No se abandonará la máquina sin dejar la cuchara en el suelo.
• No se debe izar ni transportar personas en la cuchara.
• Se prohíbe trabajar o permanecer debajo de la cuchara de la retro.
• La retroexcavadora estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día.
• Se guardará la distancia de seguridad respecto a zanjas y taludes.
• No se iniciarán los trabajos sin los estabilizadores si la máquina es de neumáticos.
• Se comprobará que la retroexcavadora está bien frenada antes de comenzar los trabajos.
• Cuando se trabaje en pendiente, la máquina se orientará de cara a la pendiente.
• Se prohíbe derribar elementos más altos que la máquina.
• Cuando se circule por vías públicas se inmovilizará la zona que gira con el dispositivo previsto al
efecto.
• Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Botas de seguridad de cuero.
• Guantes de cuero.
• Ropa de trabajo.
• Chaleco reflectante cuando el operario descienda de la máquina.
● Rodillo vibrante autopropulsado
Riesgos más frecuentes
• Atropellos.
• Vuelco.
• Caídas por pendientes.
• Choque con otros vehículos.
• Caídas de personas a distinto nivel.
• Ruido.
• Vibraciones.
Medidas Preventivas
• El operador  permanecerá  en  su puesto de trabajo,  sin  abandonar  éste  hasta  que el  rodillo  esté
parado.
• Se vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando se circule sobre superficies inclinadas,
así como la consistencia mínima del terreno necesaria para conservar dicha estabilidad.
• Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada.
• Los rodillos estarán provistos de cabinas antivuelco y antiimpactos, luces de marcha hacia delante y
hacia atrás y bocina de marcha atrás.
• Si la  cabina  no está  insonorizada  o  se  trabaja  con la  puerta  abierta  será  obligatorio  el  uso de
protectores auditivos.
• Se prohíbe permanecer en las proximidades de la zona de trabajo de un rodillo compactador.
Protecciones Colectivas
• Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
• Indicadores sonoros de marcha atrás.
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Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad de cuero.
• Ropa de trabajo.
• Protectores auditivos.
• Faja contra las vibraciones.
● Pisón vibrante
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos por manipulación. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos (en equipos eléctricos). 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gas. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
Medidas Preventivas
• Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997. 
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 
• Seguir las instrucciones del fabricante. 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan
existir. 
• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para detectar
la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida. 
• Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente. 
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
• Tienen que ser reparados por personal autorizado. 
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
• Las operaciones  de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la  red
eléctrica. 
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. 
• Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores molestias a
los vecinos. 
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
Protecciones Colectivas
• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. 
• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones
protectores. 
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos: tapones o auriculares. 
• Gafas. 
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• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones. 
• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
• Faja antivibración. 
• Ropa de trabajo. 
● Sierra radial
Riesgos más frecuentes
• Cortes.
• Proyección de partículas y polvo.
• Electrocución.
Medidas Preventivas
• La máquina debe estar provista de una carcasa protectora del disco.
• Nunca debe forzarse la velocidad recomendada de rotación del disco.
• Se elegirá el disco adecuado para el material que se vaya a utilizar.
• Se prohíbe dejar la herramienta abandonada en el suelo sin desconectarla.
• No deben efectuarse sobre esfuerzos laterales.
• Las piezas pequeñas se deben asegurar.
• Se prohíbe realizar cortes en posturas por encima del hombro.
• El corte se efectuará colocándose con el viento de espaldas.
• Se prohíbe cortar varias piezas a la vez.
Protecciones Colectivas
• Doble aislamiento de conductores.
• Tensiones de seguridad de 24 voltios.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Gafas antiproyecciones.
• Guantes de cuero.
• Mascarilla antipolvo.
• Botas de seguridad de cuero.
9. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LOS
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS
● Escaleras
Riesgos más frecuentes
• Caídas al mismo y a distinto nivel.
• Caída de objetos sobre operarios.
• Deslizamiento o vuelco lateral de la escalera por apoyo irregular.
• Basculamiento de la escalera hacia atrás.
• Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas
Para todo tipo de escaleras
• Para trabajos con riesgo eléctrico se usarán escaleras de madera o de cualquier otro material que no 
sea conductor.
• Se prohíbe el transporte de pesos superiores a 25 Kg.
• El área alrededor de las escaleras debe estar perfectamente limpia de materiales y sustancias 
resbaladizas.
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• Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie.
• La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la 
escalera.
• No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros.
• Se debe sobrepasar en 1 metro la altura a salvar.
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que den acceso.
• El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
• El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará siempre frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños.
Para escaleras de madera
• Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos.
• Los peldaños irán ensamblados.
• Solo se barnizarán, en ningún momento se pintarán con materiales que pudieran ocultar los defectos
de la escalera.
• Las escaleras de madera se guardarán a cubierto.
Para las escaleras metálicas
• Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones y 
abolladuras que mermen su seguridad.
• Estarán pintadas con pintura antioxidación.
• No estarán suplementadas con uniones soldadas.
• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin.
Para las escaleras de tijera
• Las escaleras de tijera estarán dotadas de cadenilla limitadora de apertura hacia la mitad de su 
altura.
• Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas.
• En las escaleras de tijera los pies no se ubicarán nunca en los últimos tres peldaños.
• En posición de uso estarán montadas con los largueros en máxima apertura.
• Las escaleras de tijera se utilizarán sobre superficies horizontales.
Protecciones Individuales
• Casco de seguridad.
• Botas de seguridad de cuero.
• Guantes de cuero.
• Ropa de trabajo.
10. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Como complemento  de  las  medidas  de  prevención  diseñada,  se  utilizará  la  señalización  indicada  a
continuación.
10.1. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a
todos los que trabajan en la obra. 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece, a modo informativo, en el listado siguiente:
• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño.
• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño.
• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño.
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• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño.
• Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria vista. Tamaño pequeño.
• Riesgo en el trabajo. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño.
• Riesgo en el trabajo. Prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño.
10.2. SEÑALIZACIÓN VIAL
Dado que los trabajos se van a realizar en la vía pública, sin una interrupción del tráfico (o al menos de
manera no total),  resultará necesario instalar en la zona de actuación la oportuna señalización vial que
organice la circulación de vehículos de forma segura, además de destacar la presencia de trabajadores en la
zona para que los conductores aumenten su atención.
A modo informativo, se muestra a continuación a señalización a utilizar:
• Conjunto de señales verticales para señalización de zonas de trabajo: peligro,obras, limitación de
velocidad, estrechamiento de calzada.
• Señal vial Cono de balizamiento TB-6.
• Señal vial (manual) disco de stop o paso prohibido. TM-3.
• Señal vial Guirnalda de plástico TB-13.
• Señal vial Paneles direccionales TB-2.
• Señal vial Piquetes de balizamiento. TB-7.
• Señal vial. Luminosa, semáforo (tricolor), TL-1.
• Señal vial. Peligro, semáforos, TP-3, 135 cm. de lado.
• Señal vial. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2.
• Señal vial Triangular salida frecuente de camiones 60 cm de lado.
• Señal vial. Peligro, badén, TP-15 b*, 90 cm. de lado.
11. PREVENCIÓN ASISTENCIAL Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO
DE ACCIDENTE LABORAL
11.1. MEDICINA PREVENTIVA
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la 
actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año), con el fin de evitar en la medida de lo posible las 
enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos,
alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas.
El  reconocimiento  médico  será  llevado a  cabo por  personal  sanitario  con formación acreditada.  La
vigilancia  de  la  salud sólo se llevará  a  cabo si  el  trabajador  muestra  su consentimiento.  Se respetará
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la
vigilancia,  se  comunicarán  a  los  trabajadores,  y  no  podrán  ser  usados  con fines  discriminatorios.  Sin
consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. 
En  los  reconocimientos  médicos,  además  de  las  exploraciones  competencia  de  los  facultativos,  se
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en función de la
aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los trabajadores.
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios para garantizar unas condiciones
saludables de trabajo.
11.2. PRIMEROS AUXILIOS
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios según lo indicado en el punto 5 de esta memoria.
Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las
misiones  específicas  del  monitor  de seguridad serán intervenir  rápida y eficazmente en todas  aquellas
ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si
ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las
mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él.
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. Se expondrá la
dirección y el  teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos,  etc.,  para
garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados.
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12. CONCLUSIÓN
Con todo lo descrito en esta memoria y los demás documentos que la acompañas integrando el Estudio
de  Seguridad  y  Salud,  quedan  descritas  las  medidas  de  prevención  que  inicialmente  se  consideran
necesarias  y  adecuadas  para  ejecutar  las  distintas  unidades  de  obra  que  conforman  este  Proyecto  en
condiciones adecuadas de seguridad y salud.
En caso de realizarse alguna modificación del proyecto o de algún sistema constructivo de los previstos,
será  obligatorio  constatar  las  interacciones  de  ambas  circunstancias  con  las  medidas  de  prevención
contenidas  en  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  debiéndose  indicar  adecuadamente,  en  su  caso,  las
modificaciones necesarias.
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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ARNES O ATALAJE
COPA
2
ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm
CASQUETE
1
CASQUETEALA
3
BANDA DE CONTORNO
 > 25 mm ANCHO
 > 5 mm 
CASQUETE Y ATALAJE
ESPACIO ENTRE
LUZ LIBRE > 21 mm
VISERA
ARNES O
ATALAJE
1  MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUAS.
2  CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V
3  MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.
BANDAS DE AMORTIGUACION
??????????????????? Autor del proyecto Firma ???????????????? Fecha???????????????
???????????????
SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS
UDC
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
SEPTIEMBRE
2014
S/E
??????????????
???????????
??????????
S/E
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GUANTES Y ROPA DE TRABAJO S/E
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BALIZAMIENTO Y VALLADO S/E
GRUPO ELECTROGENO
MANGUERA PROTEGIDA F N PARA ALIMENTAR CUADRO ELECTRICO
CHASIS AISLADO
CUADRO ELECTRICO DE OBRA
ADOSADO AL GRUPO
CUADRO ELECTRICO DE OBRA
CONEXION EN ESTRELLA
TOMA DE CORRIENTE
NEUTRO A TIERRA
CHASIS A TIERRA
ELECTRODO ELECTRICAMENTE
INDEPENDIENTE
SEGUN POTENCIA
DEL GRUPO (FUSIBLES)
ARQUETA
GRUPO ELECTROGENO
??????????????????? Autor del proyecto Firma ???????????????? Fecha???????????????
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??????????????????????????????????????? S/E
5 kg
CO2
ACERO
?
?
?
?
USOS DE CABLES Y ESLINGAS
CARGA DE TRABAJO UTIL EN Kg. PARA CABLES CON
RESISTENCIA ESPECIFICA DE 160 Kg/mm
MUY IMPORTANTE
LA INSTALACION DE CABLES Y ESLINGAS DEBE REALIZARSE DE FORMA
PERMANENTE CON LOS CRITERIOS INDICADOS A CONTINUACION.
?????????????????
CABLES SEGUN NORMA
DIN 655
Longitud 6d. Longitud 30d.
??????????????????????????????
cuando este debe desecharse
Arrollamiento cruzado
CARGAS PARA CABLES DE 2 RAMALES
2 Eslingas de
???????????????
???????????
Cables ordinarios
alma textil
Cables con alma metalica
y cable antigiratorio
Cable 6x37+1= Carga Rotura 140 Kg/mm.-Coeficiente de Seguridad 6
Numero de grapas necesarias
Manera de colocar las grapas en cables de carga
A = 6 a 8 veces el diametro del cable
Rama larga
Ram
a cor
ta
B
B
A
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente legislación y normativa:
1.1. NORMATIVA DE ÁMBITO GENERAL
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Servicios de Prevención, y el  Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
• R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del Título II.
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañen  riesgos,  en  particular  dorsolumbares,  para  los
trabajadores.
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico
para Baja tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
• Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento de Aparatos a presión, y corrección de errores posterior.
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión, y se
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.
1.2. EQUIPOS DE OBRA
• Real  Decreto 1215/1997,  de 8 de julio,  por el  que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real  Decreto  1644/2008,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido
de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
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1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. (Esta disposición
deroga las instrucciones MT).
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y
el año de colocación.
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero,  que modificó a su vez el  Real  Decreto 1407/1992,  de 20 de noviembre,  relativo a las
condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de
protección individual.
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los
equipos de protección individual.
1.4. OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
• Real  Decreto  2001/1983,  de  28  de  julio,  sobre  regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas
especiales y descansos.
• Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
• Real  Decreto 486/1997,  de 14 de abril,  por el  que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevención ajeno.
• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.
2. COMIENZO DE LAS OBRAS
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada
con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la
propiedad.
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección
para  comprobar  si  su  estado  de  conservación  y  sus  condiciones  de  utilización  son  óptimas.  En  caso
contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos.
3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que los
elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de las obras, y definidos en el presente
Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en servicio y en buenas condiciones para su
finalidad.
Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de seguridad en su caso, el mantener y
conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar
los elementos que así lo requieran.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período
de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo
o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido
(por  ejemplo,  por  un  accidente)  será  desechado  y  repuesto.  Aquéllas  prendas  que  por  su  uso  hayan
adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.
3.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
3.1.1. CONDICIONES GENERALES
El contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones
generales:
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• El plan de seguridad y salud las respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente,
debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
• Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud requieren, para
poder  ser  aprobadas,  seriedad  y  una  representación  técnica  de  calidad  en  forma  de  planos  de
ejecución de obra.
• Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato con la
suficiente antelación antes de su montaje.
• Serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. Idéntico principio
al descrito se aplicará a los componentes de madera.
• Serán  instaladas  previamente  al  inicio  de  cualquier  trabajo  que  requiera  su  montaje.  Queda
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esta
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
• Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de
protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
• Las protecciones  colectivas  proyectadas  en este  trabajo están destinadas  a  la  protección de  los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir: trabajadores del contratista, los de
las  empresas  subcontratistas,  empresas  colaboradoras,  trabajadores  autónomos  y  visitas  de  los
técnicos de dirección de obra o de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diversas causas.
• El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.
• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud es
preferible  al  uso  de  equipos  de  protección  individual  para  defenderse  de  idéntico  riesgo.  En
consecuencia,  no  se  admitirá  el  cambio  de  uso  de  protección  colectiva  por  el  de  equipos  de
protección individual.
• El contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las protecciones
colectivas que fallen por cualquier causa,  hasta que se realice la investigación necesaria por el
contratista, dando cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.  En caso de fallo  por  accidente se  procederá según las normas legales  vigentes,  avisando
además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra y al director de obra.
3.1.2. DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS A EMPLEAR
Los medios de protección colectivas utilizados serán los siguientes, con sus condiciones técnicas de
instalación y uso:
• Vallas de protección y limitación
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modoque conserven su
estabilidad.  Tendrán  como  mínimo  90  centímetros  de  altura.  Estas  vallas  podrán  utilizarse,  ancladas
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos.
Topes al final del recorrido de los vehículos
• Extintores de incendios
Extintores  nuevos  a  estrenar.  Adecuados  en  características  de  agente  extintor  y  tamaño  al  tipo  de
incendio previsible.
• Interruptores diferenciales de 30 miliamperios
Interruptor diferencial de 30mA instalado en el grupo electrógeno, en combinación con la
puesta a tierra del mismo.
• Interruptores diferenciales de 300 miliamperios
Interruptor diferencial de 300mA instalado en el grupo electrógeno de la obra, en combinación
con la puesta a tierra del mismo.
• Puesta a tierra
Puesta a tierra del grupo electrógeno formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35mm de diámetro y
presilla de conexión del cable a la pica.
• Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera
Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera de pino, fabricada mediante encolado con cola
blanca y clavazón de acero. La tapa de madera será sin nudos. Los huecos quedarán cubiertos por la tapa de
madera en toda su dimensión más 10cm de lado en todo su perímetro.
Un bastidor de madera realizará un perfecto encaje que garantizará la inmovilización de la tapa.
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• Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas
Palastros de acero para cubrir huecos y zanjas, dotados de orificios para cuelgue y arrastre
• Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
• Riegos
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar el levantamiento
de polvo.
• Señales de seguridad
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el  Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril,  por el  que se
aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
• Balizamientos
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.
3.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
3.2.1. CONDICIONES GENERALES
Como norma general se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar
las negativas a su uso. Siguiendo la normativa vigente, se especifica como condición expresa que todos los
equipos de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes condiciones generales:
Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 1 de este
pliego tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.  Llegando a la fecha de caducidad,  se
constituirá  un acopio ordenado que será revisado por  el  coordinador  en materia  de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra para que autorice su eliminación de la obra.
Los equipos de protección individual en uso que estén rotos serán reemplazados de inmediato,quedando
constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona
que recibe el nuevo equipo de protección individual con el fin de dar la máxima seriedad posible a la
utilización de estas protecciones.
Las  normas  de  utilización  de  los  equipos  de  protección  individual  atenderán  a  lo  previsto  en  la
reglamentación vigente.
3.2.2. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• Las ropas de trabajo deben ser lavadas a menudo.
• Los guantes que presenten fisuras o agujeros deben rechazarse.
• Los equipos de cuero deben secarse lejos de fuentes de calor.
• Los equipos de caucho deben ser enjuagados y secados después del trabajo.
• Las gafas, pantallas, etc. deben guardarse de forma que queden protegidas ante posibles deterioros.
• Las partes de las máscaras manchadas por la respiración o transpiración tienen que limpiarse con
agua y jabón.
• Los  equipos  de  protección  individual  tienen  que  ser  limpiados,  desinfectados  y  eventualmente
descontaminados si por algún motivo tienen que cambiar de usuario.
3.2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• Botas de seguridad de cuero
Par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies.
Fabricadas en cuero y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica, plantilla de
acero inoxidable, suela de goma contra los deslizamientos y talón reforzado. Con marca C.E. según normas
E.P.I.
Las utilizarán todos los trabajadores con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies o de pisar
objetos cortantes o punzantes.
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 y
EN 345.
• Botas de seguridad de goma o de material plástico sintético impermeables
Par de botas de seguridad fabricadas en goma o material plástico sintético, de media caña, con talón y
empeine reforzados y suela dentada contra los deslizamientos. Forradas en loneta de algodón resistente,
con plantilla contra el sudor. Con marca C.E. según normas E.P.I.
Moisés Álvarez Sánchez Página 6 de 14
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 21 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES
Las utilizarán todos los trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o
inundados. También se utilizarán, por idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344.
• Casco de seguridad contra golpes en la cabeza
Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente, ajustable a la nuca de tal forma que se
impide la caída accidental del casco, cubriéndose la parte superior de la cabeza.
Con marca CE, según normas E.P.I.
Su  utilización  será  obligatoria  durante  toda  la  realización  de  la  obra  y  en  todos  los  lugares,  con
excepción  de  instalaciones  provisionales  para  los  trabajadores,  oficinas,  en  el  interior  de  cabinas  de
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Cumplirá con las características técnicas exigibles a los cascos de protección de la norma EN 397.
• Protectores auditivos
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido
que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso.
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones.
Las  orejeras  son  protectores  que  envuelven  totalmente  el  pabellón  auditivo.  Están  compuestas  por
“Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por
unas  almohadillas  rellenas  de  espuma  plástica  con  el  fin  de  sellar  acústicamente  contra  la  cara.  La
superficie  interior  del  casco está  normalmente recubierta  deun material  absorbente del  ruido.  También
dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca.
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse
90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso.
Los  tapones  son  protectores  auditivos  que  se  utilizan  insertos  en  el  conducto  auditivo  externo,
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del
canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida.
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN
352.
• Equipos de protección de la cara (pantallas)
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situacionesde riesgo a que pueda
verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden clasificarse en:
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas parasoldadores van provistas de
filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con laintensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad
determinada,  indicada  por  sugrado  de  protección  N.  Estas  pantallas  pueden  llevar  antecristales  que
protegen  también  contra  los  posibles  riesgos  de  impactos  de  partículas  en  operaciones  de  limpieza  o
preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales y
cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN
166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379.
-  Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra radiaciones,
salpicaduras de líquidos corrosivos,  proyección de partículas,  etc.  Las  características  técnicas  de estos
protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168.
• Equipos de protección de los ojos (gafas)
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos
a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la
protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de
material  mineral  como  de  material  orgánico.  En  cualquier  caso,  como  la  montura,  requieren  una
certificación  específica.  Las  gafas  pueden  ser  de  los  tipos:  universal,  cazoleta,  y  panorámica.  Las
características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y
EN 170.
• Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable
Mascarilla filtrante contra las partículas de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada
con PVC, con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cara mediante
bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de
cierre simple por sobrepresión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I.
Debe utilizarse en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración
de polvo.
Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas
en las normas, EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405.
• Guantes de protección
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte de
ésta de riesgos. Puede cubrir también parte del antebrazo y brazo.
Las  extremidades  superiores  de  los  trabajadores  pueden  verse  sometidas,  en  el  desarrollo  de  un
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad
Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; protección contra riesgos
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químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; guantes para
bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. En este proyecto se prevé la utilización de guantes de
cuero y guantes de goma.
Las características técnicas de los guantes a emplear se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN
374, EN 407, EN 420 y EN 747.
• Cinturón portaherramientas
Este tipo de cinturón se puede considerar como un equipo de protección individual, dado que permite
tener las manos libres de objetos mientras no se estén utilizando, evitando así posibles accidentes.
El cinturón portaherramientas estará formado por una faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero
y aros tipo canana, ambos de cuero, con pasador de inmovilización para colgar hasta 4 herramientas.
Tendrán marcado CE según la norma correspondiente.
Serán  utilizados  en  aquellos  trabajos  realizados  fuera  de  talleres  que  requieran  un  mínimo  de
herramientas y elementos auxiliares.
• Equipos de protección de cuerpo entero
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o
zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad.
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico.
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc.,
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente.
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN
368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532.
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco
iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc.
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN
340 y EN 471.
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas.
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión y de caída o
anticaída.
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN
361, EN 362.
4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN
4.1. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, y desarrolla
los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de
1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Condiciones a cumplir por la señalización de riesgos en el trabajo:
• Las señales de riesgos serán las normalizadas según el R.D. 485 de 1997 de 14 de Abril.
• Las señales cambiarán de ubicación siempre que sea necesario para garantizar su máxima eficacia.
• Las  señales  permanecerán  cubiertas  por  elementos  opacos cuando el  riesgo o  información que
anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.
• Debe garantizarse de forma permanente su eficacia mediante su limpieza y mantenimiento.
Condiciones técnicas de las señales de riesgos en el trabajo
• Prohibido el paso a peatones: tamaño pequeño. Fabricada en material plástico adhesivo según
características descritas en el R.D. 485/1997. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda
(transversal  descendente  de  izquierda  a  derecha  atravesando  el  pictograma a  45º  respecto  a  la
horizontal) rojos.
• Protección obligatoria cabeza, manos, oídos, pies, vista y vías respiratorias: tamaño pequeño.
Fabricada  en  material  plástico  adhesivo  según  características  descritas  en  el  R.D.  485/1997.
Pictograma blanco sobre fondo azul. Forma circular.
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4.2. SEÑALIZACIÓN VIAL
Esta señalización cumplirá con el Código de la Circulación y, dada la ausencia de normativa específica
para la señalización de obras dentro del casco urbano, se tomará como referencia la Norma de carreteras
8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
El objetivo de la  señalización vial  es doble,  es decir,  pretende proteger  a los conductores de la  vía
respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un
Estudio de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados
por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
Condiciones a cumplir por la señalización vial:
• Las señales de tráfico serán normalizadas según la norma de carreteras "8.3-IC"
• No se instalarán en los paseos o arcenes pues ello constituiría un obstáculo para la circulación.
• Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos. Se instalarán sobre
los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
• Las  señales  permanecerán  cubiertas  por  elementos  opacos  cuando  el  riesgo,  recomendación  o
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.
• Debe garantizarse de forma permanente su eficacia mediante su limpieza y mantenimiento.
Condiciones técnicas de la señalización vial:
• Conjunto de señales verticales para señalización de zonas de trabajo formado por:
-una señal triangular peligro obras TP – 18 de 90cm de lado. Fondo de contraste color amarillo
y simbología en colores rojo y negro.
-una señal circular de velocidad máxima TR – 301 de 120cm de diámetro. Fondo de contraste
color amarillo y simbología en colores rojo y negro.
-una señal triangular estrechamiento de calzada TP – 17 de 90cm de lado. Fondo de contraste
color amarillo y simbología en colores rojo y negro.
• Cono de balizamiento reflectante de plástico tipo TB – 6.
• Señal vial manual: disco de stop o paso prohibido TM – 3. Fondo de contraste de color rojo y
caracteres en color blanco, de sustentación manual mediante un asta de madera.
• Guirnalda  de  plástico  TB –  13,  fabricada  con cordoncillo  y  banderolas  de  plástico  en  colores
alternativos blancos y rojo.
• Panel metálico reflectante direccional alto TB-1.
• Piquetes metálicos de balizamiento reflectantes. TB-7
• Semáforo tricolor provisional tipo TL-1
• Luz Ámbar intermitente TL – 2.
• Señal vial triangular, salida frecuente de camiones de 60cm de lado. Fondo de contraste de color
amarillo y simbología de colores rojo y negro.
• Señal vial triangular de peligro escalón lateral TP-30 de 60cm de lado. Fondo de contraste de color
amarillo y simbología de colores rojo y negro.
• Señal vial  triangular peligro TP-15b* badén de 60cm de lado, con fondo de contraste de color
amarillo y simbología en colores rojo y negro.
5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA
Los requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y la fabricación de las máquinas que
deben cumplir éstas se encuentran en el Anexo I del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que
se establecen las  normas para la  comercialización y puesta  en  servicio  de  las  máquinas,  y  que no se
reproduce en este pliego por economía documental.
Será  obligación  del  contratista  asegurarse  de  que  todos  los  equipos,  medios  auxiliares  y  máquinas
empleados en obra cumplen con dicho Real Decreto, así como con el 
A modo de resumen, las condiciones más importantes serían las siguientes:
• Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial,  es decir,
omitiendo el  uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su
función.
• El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente  las  condiciones  de  montaje  y  utilización  segura  contenidas  en  el  manual  de  uso
editado por su fabricante.
• A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los
medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial antes de su puesta
en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un
lugar o emplazamiento diferente.
Moisés Álvarez Sánchez Página 9 de 14
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 21 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES
• Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la  legislación vigente.  Se prohíbe
expresamente la introducción en el recinto de la obra de medios auxiliares, máquinas y equipos que
no cumplan la condición anterior.
• Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la marca "CE", el
contratista debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos más seguros que los que
no la poseen.
• El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos
que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En
este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del
puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios
auxiliares, máquinas y equipos.
6.CONDICIONES  A  CUMPLIR  POR  LAS  INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Estos servicios están resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados.
Se  considera  unidad  de  obra  de  seguridad  su  recepción,  instalación,  mantenimiento,  retirada  y
demolición de la solera de cimentación.
Según lo dispuesto en la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las diferentes instalaciones deberán cumplir
las condiciones que se exponen a continuación, teniendo en cuenta que en la obra se estima la presencia de
10 trabajadores.
6.1. VESTUARIO – ASEO
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de
utilizarlos,  y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.  Dado que tendremos 10 trabajadores,  la
superficie mínima será de 20 metros cuadrados.
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente, es
decir, se tendrá un lavabo y un espejo.
Cada trabajador tendrá una taquilla individual con llave con asientos, por lo que habrá que disponer 10
taquillas.
6.2 RETRETES
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras
que trabajen la misma jornada, por lo que tendremos un inodoro.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.
6.3. DUCHAS
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra que
trabajen en la misma jornada, por lo que se dispondrá una ducha.
6.4. COMEDOR
Dado que la  obra  se  llevará  a  cabo en  el  casco  urbano de  la  localidad,  no  se  estima  necesaria  la
instalación de un comedor, sino que se concertará el servicio de comidas con un servicio de restauración de
la zona.
7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar e informar a todo el personal a su
cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los trabajadores de la obra deberán tener
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral,  así  como de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección
individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les
dará por escrito.
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8. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que
destacan las de difícil o nulo control.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca
algún fracaso.
El contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los siguientes
principios de socorro:
• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá
siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de
atención  primaria  en  la  obra,  aplicando  las  técnicas  especiales  para  la  inmovilización  del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se evitarán en lo
posible,  según  el  buen  criterio  de  las  personas  que  atiendan  primariamente  al  accidentado,  la
utilización de los  transportes particulares  por lo que implican de riesgo e incomodidad para el
accidentado.
• El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, la
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.
• El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, el
nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización.
• El  Contratista  queda obligado a  instalar  una  serie  de rótulos  con caracteres  visibles  a  2  m de
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.
El contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado para
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar
las posibles lesiones del accidentado.
El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el  cuadro
explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención
decidida y su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El  contratista  incluirá,  en  su  plan  de  seguridad  y  salud,  la  siguiente  obligación  de  comunicación
inmediata de los accidentes laborales.
ACCIDENTES DE TIPO LEVE
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra : de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra : de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
ACCIDENTES MORTALES
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones
judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra : de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se
especifican a continuación:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, "mercurocromo" o "cristalmina", amoniaco, gasa
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estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o
hielo,  guantes esterilizados,  termómetro clínico,  apósitos autoadhesivos,  antiespasmódicos,  analgésicos,
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen en
el  proceso  constructivo  de  la  obra:  Propiedad  o  Promotor,  Empresa  Constructora,  Coordinador  de
Seguridad y Salud o en su defecto la Dirección Facultativa, y los Trabajadores.
9.1. PROPIEDAD O PROMOTOR
El  promotor  incluirá  este  documento  con  sus  correspondientes  visados  en  el  colegio  profesional
competente para la solicitud de la licencia de obra.
El  promotor  abonará a  la  Empresa Constructora,  previa certificación de la  Dirección Facultativa de
Seguridad o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas
en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de la obras,
estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o
del Coordinador de Seguridad y Salud.
9.2. EMPRESA CONSTRUCTORA
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y
Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. El Plan ha de contar con la aprobación
de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud, y será previo al comienzo de la obra.
El Plan de Seguridad y Salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio de
Seguridad y Salud. Los medios de protección personal estarán homologados por el organismo competente.
En caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad e Higiene, con el visto bueno de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud.
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo diariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.
9.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador, o en su defecto la Dirección Facultativa, deberá entender el Estudio de Seguridad y
Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su cargo el control y la supervisión de la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, que deberán ser
indicadas en el Libro de Incidencias.
Deberá  coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad  al  tomar
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución de
aquéllos.
Deberá  coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso  los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de
acción preventiva referidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de las
obras.
Tendrá  que  aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las
modificaciones introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación del Coordinador.
Tendrá que organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Deberá coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Periódicamente,  según  lo  pactado,  se  realizarán  las  pertinentes  certificaciones  del  Presupuesto  de
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el incumplimiento,
por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.
La  Contrata  realizará  una  lista  del  personal,  detallando  los  nombres  de  los  trabajadores  que
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de afiliación
a  la  Seguridad  Social.  Dicha  lista  debe  ser  acompañada  con la  fotocopia  de  la  matriz  individual  del
talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en su
defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades.
Asimismo, se comunicarán posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el
procedimiento anteriormente citado.
Moisés Álvarez Sánchez Página 12 de 14
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                     Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 21 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES
9.4. TRABAJADORES
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las
obligaciones en materia de prevención de riesgos que se citan a continuación.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en
el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular:
• Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  los  riesgos  previsibles,  las  máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, y en general, cualesquiera otros
medios con los que desarrollen su actividad.
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes
o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que
ésta tenga lugar.
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar
actividades  de  protección y de  prevención o,  en  su  caso,  al  servicio  de  prevención,  acerca  de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores.
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin
de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores, tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la
correspondiente  normativa  sobre  régimen  disciplinario  de  los  funcionarios  públicos  y  del  personal
estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.
10. SEGUROS
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará dado de
alta  en  la  Seguridad  Social,  estando  asimismo asegurados  contra  todo riesgo  de  accidentes  laborales,
teniendo actualizada toda su documentación.
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil  y Todo Riesgo,
contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil profesional.
11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plan de seguridad y salud será elaborado por el contratista, cumpliendo los siguientes requisitos:
Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de la
firma del acta de replanteo.
Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el contenido de este estudio de
seguridad y salud de acuerdo con la tecnología de construcción que es propia del contratista y de sus
métodos y organización de los trabajos.
Además está obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente
el Plan de Ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello,
se basará en el Plan de Ejecución de obra que se incluye en el Proyecto de la Obra.
Cuando  sea  necesario  suministrará  planos  de  calidad  técnica,  planos  de  ejecución  de  obra  con  los
detalles oportunos para su mejor comprensión.
No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los
apartados anteriores.
El contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de seguridad y
salud.
Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de la
obra.
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12. LIBRO DE INCIDENCIAS
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997.
Será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud o por la oficina de supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones Públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 24 Octubre
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el artículo 13,
apartado 3 del RD 1627/1997.
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                     
01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa  provisional  para  arquetas  de  51x51  cm.,  huecos  de  forjado  o  asimilables,  formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).
__________________________________________________
16,00
01.02 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
__________________________________________________
50,00
01.03 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
__________________________________________________
6,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.02 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.03 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.04 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.05 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.06 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.07 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.773/97 y R.D.
1407/92.
__________________________________________________
10,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
02.08 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.09 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.10 u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.11 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco  de  obras  con  bandas  reflectante.  Amortizable  en  1  usos.  Certificado  CE.  s/R.D.
773/97.
__________________________________________________
10,00
02.12 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta
visibilidad,  con tiras  retroreflejantes microburbujas  3M,  termoselladas,  color  plata,  50 mm,
montaje paralelo. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
__________________________________________________
10,00
02.13 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         
Par  de guantes de uso general  de  piel  de vacuno.  Certificado CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92.
__________________________________________________
10,00
02.14 u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par  de guantes aislantes para protección  de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
2,00
02.15 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par  de  botas  de  seguridad  con  plantilla  y  puntera  de  acero  (amortizables  en  1  usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
10,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
02.16 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés  básico  de  seguridad  amarre  dorsal  con  anilla  y  torácico  con  cintas,  regulación  en
piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
1,00
02.17 u   ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga  de  amarre  y  posicionamiento compuesta  por  cuerda  de poliamida  de  12  mm. de
diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura. Certificado CE EN
354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
__________________________________________________
1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
03.01 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
25,00
03.02 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
2,00
03.03 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta  de  balizamiento  bicolor  rojo/blanco  de  material  plástico,  incluso  colocación  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
200,00
03.04 m   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     
Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los
rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón
roscado hermético para el vaciado.
__________________________________________________
200,00
03.05 u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300  mm.  Válidas  para  señales  de  obligación,  prohibición  y  advertencia  i/colocación.
s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
10,00
03.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño  700x1000  mm.  Válido  para  incluir  hasta  15  símbolos  de  señales,  incluso  textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
4,00
03.07 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
5,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
03.08 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             
Señal  de  seguridad circular  de  D=60  cm,  normalizada,  con  trípode  tubular,  i/colocación  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
5,00
03.09 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
5,00
03.10 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa  señalización-información  en  PVC serigrafiado  de  50x30  cm.,  fijada  mecánicamente,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
__________________________________________________
5,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor,  con  soporte,  manómetro  comprobable  y  boquilla  con  difusor,  según  norma  EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
__________________________________________________
2,00
04.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero,  con  soporte  y  boquilla  con  difusor,  según  norma  EN-3:1996.  Medida  la  unidad
instalada. s/R.D. 486/97.
__________________________________________________
2,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                          
05.01 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara  portátil  de  mano,  con  cesto  protector  y  mango  aislante.  s/R.D.  486/97  y  R.D.
614/2001.
__________________________________________________
1,00
05.02 u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
__________________________________________________
1,00
05.03 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario
metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con
cerradura,  interruptor  automático  magnetotérmico  de  4x40  A.,  un  interruptor  automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.  s/ITC-BT-33 del  REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
__________________________________________________
1,00
05.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster
de 600x500 cm. con salida lateral  por toma de corriente y salida interior  por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80
A., 3 diferenciales de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT
por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
__________________________________________________
1,00
05.05 u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador  de  seguridad con primario  para  220 V.  y  secundario  de  24 V.  y  1000 W.,
instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
__________________________________________________
1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.01 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                
Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para  un  despacho  de  oficina  y  aseo  de  obra  de
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con
rejas y lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  dos inodoros y dos lavabos de porcelana
vitrificada,  suelo  contrachapado  hidrófugo con capa fenolítica  antideslizante  y  resistente  al
desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  220 V. con automático.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
__________________________________________________
8,00
06.02 mes ALQ.CASETA VESTUARIOS                                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación  de  pintura  prelacada.  Aislamiento  interior  con  lana  de  vidrio  combinada  con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica  con  distribución  interior  de  alumbrado  y  fuerza  con  toma  exterior  a  220  V.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
__________________________________________________
8,00
06.03 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
__________________________________________________
1,00
06.04 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
__________________________________________________
1,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
06.05 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
__________________________________________________
1,00
06.06 u   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
__________________________________________________
1,00
06.07 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
__________________________________________________
10,00
06.08 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
__________________________________________________
1,00
06.09 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
__________________________________________________
1,00
06.10 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
__________________________________________________
1,00
06.11 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
__________________________________________________
1,00
06.12 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
__________________________________________________
1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
06.13 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
__________________________________________________
10,00
06.14 u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
__________________________________________________
2,00
06.15 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
__________________________________________________
2,00
06.16 u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
__________________________________________________
1,00
06.17 u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       
Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección Individual. Fabricado
en  acero  laminado  en  frío  de  0,7mm  de  grosor  con  cerradura  de  llave  y  dos  bandejas
regulables en altura y de dimensiones 750x500x225mm (alto x ancho x fondo).
__________________________________________________
1,00
06.18 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana de un peón ordinario.
__________________________________________________
8,00
06.19 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas
a la semana un oficial de 2ª.
__________________________________________________
8,00
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
07.01 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo  y  serigrafía  de  cruz.   Color  blanco,  con  contenidos  mínimos  obligatorios,
colocado.
__________________________________________________
2,00
07.02 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
__________________________________________________
2,00
07.03 u   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla  portátil  para  evacuaciones  con  estructura  de  alta  resistencia,  en  tela  de  nylon
plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg. Incluso funda de
transporte.
__________________________________________________
1,00
07.04 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
__________________________________________________
10,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
08.01 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.
__________________________________________________
8,00
08.02 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de
1ª.
__________________________________________________
8,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  5,72
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimi-
lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,72
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-
go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.
SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  6,06
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizon-
tales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              4,91
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           8,54
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.03 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 8,34
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.04 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      0,33
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con
cordón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    11,62
Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 17,41
Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.07 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,72
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.08 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       23,68
Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
02.09 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      16,35
Cinturón portaherramientas.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.10 u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               16,44
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.11 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2,93
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.
DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.12 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    10,34
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cor-
dón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas
3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.
DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.13 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         1,81
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.14 u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   28,36
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
02.15 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       26,75
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.16 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 39,17
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas,
regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
02.17 u   ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQUETONES                               16,98
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliami-
da de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de
17 mm. de apertura. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
03.01 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              9,05
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97.
NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.02 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    23,09
Foco de balizamiento intermitente. s/R.D. 485/97.
VEINTITRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.03 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,75
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04 m   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     30,10
Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polieti-
leno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte supe-
rior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vacia-
do.
TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.05 u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      4,28
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 15,67
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.07 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          105,02
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CIENTO CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.08 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             94,61
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubu-
lar, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                PRECIO
CÓDIGO UD RESUMEN EN LETRA EN CIFRA
03.09 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 18,29
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. s/R.D. 485/97.
DIECIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
03.10 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       9,24
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                45,69
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y bo-
quilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
04.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        114,33
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                          
05.01 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           13,49
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.02 u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                142,77
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7
cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, ins-
talado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
05.03 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                208,53
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40
A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
05.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   558,77
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con reves-
timiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferen-
ciales de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamen-
te, 7 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de co-
nexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.05 u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      53,80
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.
CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.01 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                202,73
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de
6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana
vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.  .
DOSCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
06.02 mes ALQ.CASETA VESTUARIOS                                           139,92
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35
m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-
brado y fuerza con toma exterior a 220 V. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
06.03 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                3,57
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.04 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                114,87
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.
CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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06.05 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     155,92
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y
con p.p. de medios auxiliares.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.06 u   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   161,10
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
06.07 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        6,32
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.08 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   8,38
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).
OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.09 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       29,29
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
VEINTINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
06.10 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     33,57
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
06.11 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     8,17
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.12 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             40,18
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
CUARENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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06.13 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    29,31
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
06.14 u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    32,16
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).
TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
06.15 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        5,81
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
06.16 u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  6,64
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.17 u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       25,38
Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección
Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con
cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones
750x500x225mm (alto x ancho x fondo).
VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.18 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           137,04
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.
CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
06.19 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   146,15
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
07.01 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            69,39
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
07.02 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             17,26
Reposición de material de botiquín de urgencia.
DIECISIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
07.03 u   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   112,78
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en
tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y pe-
so propio de 5 Kg. Incluso funda de transporte.
CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
07.04 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  77,08
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
08.01 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             83,51
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
08.02 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  137,59
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimi-
lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
Mano de obra......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales.................................... 4,76
________________
Suma la partida...................................................... 5,40
Costes indirectos................................. 6,00% 0,32
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 5,72
01.02 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-
go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 6,00
________________
Suma la partida...................................................... 7,28
Costes indirectos................................. 6,00% 0,44
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 7,72
01.03 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizon-
tales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Maquinaria.............................................................. 4,04
Resto de obra y materiales.................................... 0,40
________________
Suma la partida...................................................... 5,72
Costes indirectos................................. 6,00% 0,34
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 4,63
________________
Suma la partida...................................................... 4,63
Costes indirectos................................. 6,00% 0,28
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 4,91
02.02 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 8,06
________________
Suma la partida...................................................... 8,06
Costes indirectos................................. 6,00% 0,48
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8,54
02.03 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 7,87
________________
Suma la partida...................................................... 7,87
Costes indirectos................................. 6,00% 0,47
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8,34
02.04 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con
cordón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 0,31
________________
Suma la partida...................................................... 0,31
Costes indirectos................................. 6,00% 0,02
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 0,33
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02.05 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 10,96
________________
Suma la partida...................................................... 10,96
Costes indirectos................................. 6,00% 0,66
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 11,62
02.06 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 16,42
________________
Suma la partida...................................................... 16,42
Costes indirectos................................. 6,00% 0,99
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 17,41
02.07 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 1,62
________________
Suma la partida...................................................... 1,62
Costes indirectos................................. 6,00% 0,10
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 1,72
02.08 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 22,34
________________
Suma la partida...................................................... 22,34
Costes indirectos................................. 6,00% 1,34
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 23,68
02.09 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 15,42
________________
Suma la partida...................................................... 15,42
Costes indirectos................................. 6,00% 0,93
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 16,35
CUADRO DE PRECIOS 2
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02.10 u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 15,51
________________
Suma la partida...................................................... 15,51
Costes indirectos................................. 6,00% 0,93
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 16,44
02.11 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................................... 2,76
________________
Suma la partida...................................................... 2,76
Costes indirectos................................. 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 2,93
02.12 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cor-
dón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas
3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................................... 9,75
________________
Suma la partida...................................................... 9,75
Costes indirectos................................. 6,00% 0,59
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10,34
02.13 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 1,71
________________
Suma la partida...................................................... 1,71
Costes indirectos................................. 6,00% 0,10
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 1,81
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02.14 u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 26,75
________________
Suma la partida...................................................... 26,75
Costes indirectos................................. 6,00% 1,61
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 28,36
02.15 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 25,24
________________
Suma la partida...................................................... 25,24
Costes indirectos................................. 6,00% 1,51
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 26,75
02.16 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas,
regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 36,95
________________
Suma la partida...................................................... 36,95
Costes indirectos................................. 6,00% 2,22
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 39,17
02.17 u   ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliami-
da de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de
17 mm. de apertura. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.................................... 16,02
________________
Suma la partida...................................................... 16,02
Costes indirectos................................. 6,00% 0,96
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 16,98
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
03.01 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 7,26
________________
Suma la partida...................................................... 8,54
Costes indirectos................................. 6,00% 0,51
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 9,05
03.02 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 20,50
________________
Suma la partida...................................................... 21,78
Costes indirectos................................. 6,00% 1,31
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 23,09
03.03 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales.................................... 0,07
________________
Suma la partida...................................................... 0,71
Costes indirectos................................. 6,00% 0,04
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 0,75
03.04 m   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     
Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polieti-
leno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte supe-
rior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vacia-
do.
Mano de obra......................................................... 3,84
Resto de obra y materiales.................................... 24,56
________________
Suma la partida...................................................... 28,40
Costes indirectos................................. 6,00% 1,70
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 30,10
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03.05 u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 2,76
________________
Suma la partida...................................................... 4,04
Costes indirectos................................. 6,00% 0,24
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 4,28
03.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 13,50
________________
Suma la partida...................................................... 14,78
Costes indirectos................................. 6,00% 0,89
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 15,67
03.07 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,97
Resto de obra y materiales.................................... 97,11
________________
Suma la partida...................................................... 99,08
Costes indirectos................................. 6,00% 5,94
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 105,02
03.08 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubu-
lar, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,97
Resto de obra y materiales.................................... 87,28
________________
Suma la partida...................................................... 89,25
Costes indirectos................................. 6,00% 5,36
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 94,61
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03.09 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. s/R.D. 485/97.
Resto de obra y materiales.................................... 17,25
________________
Suma la partida...................................................... 17,25
Costes indirectos................................. 6,00% 1,04
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 18,29
03.10 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra......................................................... 1,92
Resto de obra y materiales.................................... 6,80
________________
Suma la partida...................................................... 8,72
Costes indirectos................................. 6,00% 0,52
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 9,24
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CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y bo-
quilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 41,82
________________
Suma la partida...................................................... 43,10
Costes indirectos................................. 6,00% 2,59
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 45,69
04.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 106,58
________________
Suma la partida...................................................... 107,86
Costes indirectos................................. 6,00% 6,47
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 114,33
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                          
05.01 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales.................................... 12,73
________________
Suma la partida...................................................... 12,73
Costes indirectos................................. 6,00% 0,76
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 13,49
05.02 u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7
cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, ins-
talado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra......................................................... 64,05
Resto de obra y materiales.................................... 70,64
________________
Suma la partida...................................................... 134,69
Costes indirectos................................. 6,00% 8,08
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 142,77
05.03 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40
A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
Mano de obra......................................................... 16,49
Resto de obra y materiales.................................... 180,24
________________
Suma la partida...................................................... 196,73
Costes indirectos................................. 6,00% 11,80
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 208,53
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05.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con reves-
timiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferen-
ciales de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamen-
te, 7 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de co-
nexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Mano de obra......................................................... 16,49
Resto de obra y materiales.................................... 510,65
________________
Suma la partida...................................................... 527,14
Costes indirectos................................. 6,00% 31,63
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 558,77
05.05 u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.
Mano de obra......................................................... 20,61
Resto de obra y materiales.................................... 30,14
________________
Suma la partida...................................................... 50,75
Costes indirectos................................. 6,00% 3,05
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 53,80
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.01 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de
6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana
vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.  .
Mano de obra......................................................... 1,09
Resto de obra y materiales.................................... 190,16
________________
Suma la partida...................................................... 191,25
Costes indirectos................................. 6,00% 11,48
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 202,73
06.02 mes ALQ.CASETA VESTUARIOS                                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35
m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-
brado y fuerza con toma exterior a 220 V. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
Mano de obra......................................................... 1,09
Resto de obra y materiales.................................... 130,91
________________
Suma la partida...................................................... 132,00
Costes indirectos................................. 6,00% 7,92
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 139,92
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06.03 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Mano de obra......................................................... 1,37
Resto de obra y materiales.................................... 2,00
________________
Suma la partida...................................................... 3,37
Costes indirectos................................. 6,00% 0,20
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 3,57
06.04 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.
Mano de obra......................................................... 20,61
Resto de obra y materiales.................................... 87,76
________________
Suma la partida...................................................... 108,37
Costes indirectos................................. 6,00% 6,50
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 114,87
06.05 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra......................................................... 20,61
Resto de obra y materiales.................................... 126,48
________________
Suma la partida...................................................... 147,09
Costes indirectos................................. 6,00% 8,83
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 155,92
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06.06 u   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.
Mano de obra......................................................... 13,74
Resto de obra y materiales.................................... 138,24
________________
Suma la partida...................................................... 151,98
Costes indirectos................................. 6,00% 9,12
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 161,10
06.07 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de obra......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales.................................... 5,32
________________
Suma la partida...................................................... 5,96
Costes indirectos................................. 6,00% 0,36
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 6,32
06.08 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 6,63
________________
Suma la partida...................................................... 7,91
Costes indirectos................................. 6,00% 0,47
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8,38
06.09 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 26,35
________________
Suma la partida...................................................... 27,63
Costes indirectos................................. 6,00% 1,66
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 29,29
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06.10 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 30,39
________________
Suma la partida...................................................... 31,67
Costes indirectos................................. 6,00% 1,90
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 33,57
06.11 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
Mano de obra......................................................... 0,13
Resto de obra y materiales.................................... 7,58
________________
Suma la partida...................................................... 7,71
Costes indirectos................................. 6,00% 0,46
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8,17
06.12 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 36,63
________________
Suma la partida...................................................... 37,91
Costes indirectos................................. 6,00% 2,27
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 40,18
06.13 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 26,37
________________
Suma la partida...................................................... 27,65
Costes indirectos................................. 6,00% 1,66
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 29,31
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
06.14 u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 29,06
________________
Suma la partida...................................................... 30,34
Costes indirectos................................. 6,00% 1,82
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 32,16
06.15 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y materiales.................................... 5,48
________________
Suma la partida...................................................... 5,48
Costes indirectos................................. 6,00% 0,33
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 5,81
06.16 u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y materiales.................................... 6,26
________________
Suma la partida...................................................... 6,26
Costes indirectos................................. 6,00% 0,38
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 6,64
06.17 u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       
Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección
Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con
cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones
750x500x225mm (alto x ancho x fondo).
Resto de obra y materiales.................................... 23,94
________________
Suma la partida...................................................... 23,94
Costes indirectos................................. 6,00% 1,44
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 25,38
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06.18 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.
Resto de obra y materiales.................................... 129,28
________________
Suma la partida...................................................... 129,28
Costes indirectos................................. 6,00% 7,76
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 137,04
06.19 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
Resto de obra y materiales.................................... 137,88
________________
Suma la partida...................................................... 137,88
Costes indirectos................................. 6,00% 8,27
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 146,15
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
07.01 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Mano de obra......................................................... 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 64,18
________________
Suma la partida...................................................... 65,46
Costes indirectos................................. 6,00% 3,93
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 69,39
07.02 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y materiales.................................... 16,28
________________
Suma la partida...................................................... 16,28
Costes indirectos................................. 6,00% 0,98
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 17,26
07.03 u   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en
tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y pe-
so propio de 5 Kg. Incluso funda de transporte.
Resto de obra y materiales.................................... 106,40
________________
Suma la partida...................................................... 106,40
Costes indirectos................................. 6,00% 6,38
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 112,78
07.04 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
Resto de obra y materiales.................................... 72,72
________________
Suma la partida...................................................... 72,72
Costes indirectos................................. 6,00% 4,36
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 77,08
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
08.01 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Resto de obra y materiales.................................... 78,78
________________
Suma la partida...................................................... 78,78
Costes indirectos................................. 6,00% 4,73
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 83,51
08.02 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
Resto de obra y materiales.................................... 129,80
________________
Suma la partida...................................................... 129,80
Costes indirectos................................. 6,00% 7,79
________________
TOTAL PARTIDA................................................... 137,59
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados median-
te clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
16,00 5,72 91,52
01.02 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo
y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
50,00 7,72 386,00
01.03 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizonta-
les con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amor-
tiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
6,00 6,06 36,36
_________________
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 513,88
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 4,91 49,10
02.02 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10,00 8,54 85,40
02.03 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 8,34 83,40
02.04 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cor-
dón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 0,33 3,30
02.05 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10,00 11,62 116,20
02.06 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10,00 17,41 174,10
02.07 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 1,72 17,20
02.08 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar. Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 23,68 236,80
02.09 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 16,35 163,50
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02.10 u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 16,44 164,40
02.11 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97.
10,00 2,93 29,30
02.12 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón
de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, ter-
moselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Certificado CE según 
EN471. s/R.D. 773/97.
10,00 10,34 103,40
02.13 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 1,81 18,10
02.14 u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 28,36 56,72
02.15 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en
1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 26,75 267,50
02.16 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, re-
gulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
1,00 39,17 39,17
02.17 u   ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm.
de apertura. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 16,98 16,98
_________________
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................ 1.624,57
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
03.01 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97.
25,00 9,05 226,25
03.02 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente. s/R.D. 485/97.
2,00 23,09 46,18
03.03 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
200,00 0,75 150,00
03.04 m   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     
Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno
estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para
lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado.
200,00 30,10 6.020,00
03.05 u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibi-
ción y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
10,00 4,28 42,80
03.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
4,00 15,67 62,68
03.07 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 105,02 525,10
03.08 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 94,61 473,05
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03.09 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. s/R.D. 485/97.
5,00 18,29 91,45
03.10 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 9,24 46,20
_________________
TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN.................................................................................................... 7.683,71
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
2,00 45,69 91,38
04.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
2,00 114,33 228,66
_________________
TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................. 320,04
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                          
05.01 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
1,00 13,49 13,49
05.02 u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t.
de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
1,00 142,77 142,77
05.03 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.
32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4
obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.
1,00 208,53 208,53
05.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente
y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos
de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales de 4x25
A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base,
tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y UNE-EN 60439-4.
1,00 558,77 558,77
05.05 u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V.
y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
1,00 53,80 53,80
_________________
TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................. 977,36
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR                              
06.01 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo
de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrifi-
cada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-
sistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .
8,00 202,73 1.621,84
06.02 mes ALQ.CASETA VESTUARIOS                                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso ins-
talación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
8,00 139,92 1.119,36
06.03 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
1,00 3,57 3,57
06.04 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
1,00 114,87 114,87
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.
1,00 155,92 155,92
06.06 u   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.
1,00 161,10 161,10
06.07 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
10,00 6,32 63,20
06.08 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en
3 usos).
1,00 8,38 8,38
06.09 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1,00 29,29 29,29
06.10 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
1,00 33,57 33,57
06.11 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amorti-
zable en 3 usos.
1,00 8,17 8,17
06.12 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1,00 40,18 40,18
06.13 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura se-
cada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puer-
ta, colocada, (amortizable en 3 usos).
10,00 29,31 293,10
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.14 u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2,00 32,16 64,32
06.15 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2,00 5,81 11,62
06.16 u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
1,00 6,64 6,64
06.17 u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       
Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección In-
dividual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con cerra-
dura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones
750x500x225mm (alto x ancho x fondo).
1,00 25,38 25,38
06.18 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do dos horas a la semana de un peón ordinario.
8,00 137,04 1.096,32
06.19 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
8,00 146,15 1.169,20
_________________
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR......................................................... 6.026,03
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
07.01 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con con-
tenidos mínimos obligatorios, colocado.
2,00 69,39 138,78
07.02 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
2,00 17,26 34,52
07.03 u   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela
de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio
de 5 Kg. Incluso funda de transporte.
1,00 112,78 112,78
07.04 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control vi-
sión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
10,00 77,08 770,80
_________________
TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................. 1.056,88
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
08.01 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
8,00 83,51 668,08
08.02 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
8,00 137,59 1.100,72
_________________
TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES............................................................................... 1.768,80
_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 19.971,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................................................................... 513,88 2,57
2 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................ 1.624,57 8,13
3 SEÑALIZACIÓN..................................................................................................................................................................... 7.683,71 38,47
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................................................................................ 320,04 1,60
5 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................. 977,36 4,89
6 INSTALACIONES, HIGIENE Y BIENESTAR......................................................................................................................... 6.026,03 30,17
7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................................. 1.056,88 5,29
8 FORMACIÓN Y REUNIONES............................................................................................................................................... 1.768,80 8,86
_____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 19.971,27
13,00 % Gastos generales............................. 2.596,27
6,00 % Beneficio industrial........................... 1.198,28
_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 3.794,55
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 23.765,82
________________________________________
21,00 % I.V.A................................................................................... 4.990,82
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 28.756,64
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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1. OBJETO DEL ANEJO
El presente anejo tiene como objeto el cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968
(BOE 27/7/68), con modificación posterior por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979.
El citado artículo 1 de esta Orden determina que los costes de ejecución de las distintas unidades de obra
se incluirá en el anejo de Justificación de Precios.
De acuerdo con el artículo 2 de la misma Orden, el anejo de Justificación de Precios carece de carácter
contractual, siendo su objeto acreditar ante la Administración la situación del mercado y servir de base para
la confección de los cuadros de precios números 1 y 2.
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre,  por el que se aprueba el  Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
2. COSTES DIRECTOS
Son aquellos costes que pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta. Se consideran
costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, 
cargas y seguros sociales.
• Los materiales necesarios para realizar la unidad, a los precios resultantes a pie de obra, 
considerando también los materiales auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad.
• La utilización de la maquinaria necesaria para realizar la unidad, determinando en cada una de 
ellas las diversas máquinas que intervienen en la misma y estableciéndose, para cada máquina, el 
tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora de funcionamiento efectivo.
2.1. MANO DE OBRA
Se trata del coste que supondrá a la Empresa Constructora la hora efectiva de trabajo de cada categoría
laboral, la cual se obtiene dividiendo el coste empresarial anual entre las horas trabajadas al año.
Para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías laborales será de aplicación lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE nº127, 28 de mayo de 1979), que modifica el punto
1.1 de la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969.
Dicha orden dictamina que los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán mediante
la aplicación de expresiones del tipo:
C=1,4 x A + B
en la cual:
• C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa.
• A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tienen carácter salarial 
exclusivamente.
• B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.
El cálculo de los costes horarios que serán de aplicación se encuentra recogido en el Apéndice 1 – Mano
de obra. Para ello, se recurrirá al Convenio Colectivo de trabajo del sector de la construcción y obras
públicas de la provincia de A Coruña (BOP de A Coruña nº 229 de 2 de diciembre de 2013).
2.2. MAQUINARIA
El coste de utilización de una máquina está integrado pos los siguientes sumandos:
● Costes intrínsecos: aquellos costes que son directamente proporcionales al valor V de adquisición 
de la máquina:
• Interés de la Inversión.
• Amortización de la máquina.
• Seguros y otros gastos fijos.
• Reparaciones generales y conservación.
● Costes complementarios: aquellos costes que no dependen del valor de la máquina, aunque sí 
dependen de otras características de la misma.
• Mano de obra de manejo y mantenimiento diario.
• Consumos de energía.
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Este análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha basado en el Manual de Costes de
Maquinaria  de  SEOPAN  (2008),  para  aquellas  máquinas  de  las  cuales  se  disponía  de  información
suficiente, principalmente relativa a su potencia.
Para las máquinas en las cuales esta información es desconocida, antes que hacer una suposición que
podría ser errónea, se ha optado por adoptar los precios recogidos en la propia base de precios CENTRO
2014.
De las máquinas calculadas según el Manual del SEOPAN, se han consultado en el mismo los siguientes
datos:
• V- valor de adquisición
• Hua- horas del funcionamiento de vida
• Hut- horas del funcionamiento al año
• M+C- gastos de conservación y mantenimiento
• a- % consumo secundario (20 % máquinas motor gasóleo, 5 % máquinas accionadas por energía 
eléctrica)
• c- consumo unitario (según la tabla que figura a continuación)
• P- potencia de la máquina en kW
• p- precio del kW
Con estos datos se calcula el coste total horario por maquinaria de la siguiente manera:
1
100 100 100
V M C V im sCith
Hut Hua
+   
= × + + × + ÷  ÷   
1,15 1 ( )
100
aCcth Salario c P kW p = × + + × × × ÷ 
Refiriéndose salario al coste €/h del capataz calculado de igual forma que en el punto 2.1.
Los  consumos  horarios  de  energía  para  las  máquinas  en  operación  se  han  tomado  también  de  la
publicación del SEOPAN, según muestra la siguiente tabla.
TIPO DE MÁQUINA CONSUMO(L gasóleo/CV/h)
CONSUMO
(L gasóleo/kW/h)
Maquinaria de
movimiento de tierras
Pequeñas y  medianas 0,14 0,19
Grandes 0,17 0,23
Maquinaria de elevación
y transporte
Pequeñas y medianas 0,10 0,14
Grandes 0,12 0,16
Maquinaria de extendido
y compactación 
Pequeñas y medianas 0,12 0,16
Grandes 0,15 0,2
La tabla con los cálculos realizados para obtener los precios de la maquinaria siguiendo esta metodología
se puede consultar en el Apéndice 2 – Maquinaria.
2.3. MATERIALES
Para la determinación del precio de los materiales a emplear en la ejecución de este proyecto se han
consultado  diferentes  bases  de  precios  de  uso  habitual  (fundamentalmente  CENTRO 2014 y  PREOC
2014), así como consultas a los suministradores de la zona.
Para el cálculo del coste de los materiales a pie de obra deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos:
• Coste de adquisición: se refiere al coste de adquisición en el lugar de procedencia.
• Coste de carga y descarga: utilizándose como referencia las horas necesarias de peón.
• Coste del transporte: teniéndose en cuenta la distancia de transporte y el vehículo necesario.
• Varios: se incluyen aquí conceptos difíciles de cuantificar como demoras, pérdidas, roturas, etc. Su 
valor será un porcentaje del precio de adquisición (generalmente entre el 1 y el 5%).
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3.COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos son aquellos que se producen dentro del recinto de obra pero que no pueden ser
atribuidos de forma directa a una unidad de obra concreta, por lo que es necesario repartirlos entre todas las
unidades con un determinado criterio. Los costes indirectos son
• Instalaciones de obra: serían las oficinas, talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. 
Deben tenerse en cuenta los costes de interés y amortización de la inversión, reparaciones, 
conservación y gastos de funcionamiento de estas instalaciones durante el plazo de ejecución de la 
obra.
• Personal técnico y administrativo: esto es, el personal adscrito exclusivamente a la obra (personal 
no directamente productivo), como pueden ser ingenieros superiores o medios, topógrafos, 
encargados, jefes de taller, almaceneros, listeros, contables, administrativos de obra, etc.
• Costes imprevistos.
De acuerdo con el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, el precio de ejecución material Pn de una 
unidad de obra n viene dado por :
Pn=Cd n+Cin
Donde Cd son los costes directos y Ci son los costes indirectos.
Si para cada unidad de obra evaluamos los costes indirectos como un determinado porcentaje de los 
costes directos tendremos:
Cin=
Ki
100
∗Cd n
Así, el precio de cada unidad de obra se puede calcular como:
Pn=(1+
Ki
100
)∗Cd n
Con esta expresión podemos calcular el precio de ejecución material de una unidad de obra en función
de los costes directos correspondientes a esa unidad, y de Ki, que es el porcentaje de costes indirectos,
constante para todas las unidades del proyecto.
Ki= Ci
Cd
Según  la  Orden  Ministerial  de  12  de  junio  de  1968  (vigente  según  el  informe  10/94  de  la  Junta
Consultiva de Contratación), el valor de Ki se puede descomponer de la siguiente forma:
Ki=Ki '+Ki ' '
Donde:
Ki' es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos de instalaciones
y personal y el importe del coste directo total de la obra, obtenido por la suma de productos del coste
directo de cada unidad por su medición.
Ki'' es el porcentaje correspondiente a los costes imprevistos, que se cifra en 1% (obra terrestre), 2%
(obra fluvial) o 3% (obra marítima).
El valor de Ki' está limitado al 5% (será el valor adoptado), y como la actuación objeto de este proyecto
es una obra terrestre, el valor de Ki'' será del 1%.
El porcentaje de costes indirectos Ki será, entonces, del 6%.
Moisés Álvarez Sánchez Página 5 de 5
                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de A Coruña Integración de la Movilidad Ciclista en el tráfico urbano de Carballo
                     
                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                     ANEJO Nº 22 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APÉNDICE 1 – CÁLCULO MANO DE OBRA
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APÉNDICE 1 – CÁLCULO MANO DE OBRA
Horas trabajadas al año  1736
Días de salario  335
Días trabajados al año  217
Conceptos con carácter salarial Conceptos con carácter no salarial Coste empresa
total anual:
1,4*A+B
(€/año)
Precio básico (€/h)
Salario
(€/día)
Salario
(€/año)
Plus asistencia
(€/día)
Plus asistencia
(€/año)
Vacaciones
(€/año)
Paga extra
julio
Paga extra
diciembre
Total carácter
salarial “A”
(€/año)
Plus distancia
y transporte
(€/día)
Plus distancia y
transporte
(€/año)
Total carácter no
salarial “B”
(€/año)
Horas
trabajadas
Coste
€/h
Días/año 335 217 217
Categoría laboral Nivel
Encargado VI 36,01 12063,35 7,94 1722,98 1523,61 1523,61 1523,61 18357,16 4,86 1054,62 1054,62 26754,64 1736 15,41
Capataz VII 32,01 10723,35 7,94 1722,98 1387,86 1387,86 1387,86 16609,91 4,83 1048,11 1048,11 24301,98 1736 14,00
Oficial 1ª VIII 31,34 10498,9 7,94 1722,98 1358,27 1358,27 1358,27 16296,69 4,75 1030,75 1030,75 23846,12 1736 13,74
Oficial 2ª IX 30,64 10264,4 7,94 1722,98 1332,69 1332,69 1332,69 15985,45 4,64 1006,88 1006,88 23386,51 1736 13,47
Ayudante X 29,69 9946,15 7,94 1722,98 1290,11 1290,11 1290,11 15539,46 4,52 980,84 980,84 22736,08 1736 13,10
Peón especial XI 29,49 9879,15 7,94 1722,98 1283,37 1283,37 1283,37 15452,24 4,5 976,5 976,5 22609,64 1736 13,02
Peón ordinario XII 28,87 9671,45 7,94 1722,98 1259,99 1259,99 1259,99 15174,4 4,39 952,63 952,63 22196,79 1736 12,79
Para la obtención de todos los precios básicos, la publicación que ha servido de fuente es el Convenio Colectivo de trabajo del sector de la construcción y obras públicas de la provincia de A Coruña (BOP de A Coruña nº
229 de 2 de diciembre de 2013). Se adjuntan en las siguientes páginas las tablas utilizadas para realizar estos cálculos. El calendario laboral empleado es el aprobado para el año 2014. Dado que las últimas tablas de
retribución acordadas son las del año 2013, se utilizarán éstas como referencia.
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APÉNDICE 1 – CÁLCULO MANO DE OBRA
BOLETÍN OFICIAL DA PROVIN
BOP
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Lunes, 2 de diciembre de 2013 • Número 229
TABLA RETRIBUCIÓN AÑO 2013
NIVELES CATEGORIAS SALARIO P L U S(por día efectivo de trabajo) Gratificaciones Vacaciones TOTAL
ANUAL
Valor hora
extra
VIGENCIA: 01/01/2013 AL 31/12/2013 Día Mes Asistencia Distancia ytransporte Julio Navidad
II Titulado superior 60,86 1.825,89 7,94 7,75 2.463,60 2.463,60 2.463,60 31.271,02 20,88
III Titulado medio, jefe Admvo. 1.ª, jefe Secc. Org. 1.ª 48,50 1.454,98 7,94 6,30 1.995,65 1.995,65 1.995,65 25.436,56 17,04
IV Jefe de personal, Ayte. de obra, encargado Gral. defábrica, encargado general 46,37 1.391,00 7,94 6,07 1.914,85 1.914,85 1.914,85 24.434,36 16,42
V Jefe administrativo de 2.ª, delineante superior, encargado ge-
neral de obra, jefes de sección de organización científica
del trabajo de 2.ª, jefes de compras
42,24 1.267,26 7,94 5,54 1.758,86 1.758,86 1.758,86 22.478,68 15,19
VI Ofic. Admvo. de 1.ª, delineante de 1.ª, jefe o encargado detaller, encargado de sección de laboratorio, escultor de piedra
y mármol, práctico de topografía de 1.ª, técnico de
organiza- ción, encargado de obra
36,01 1.080,44 7,94 4,86 1.523,61 1.523,61 1.523,61 19.552,41 13,30
VII
Delineante de 2.ª, técnico de organización de 2.ª,
práctico de topografía de 2.ª, analista de 1.ª, viajante,
especialista de oficio, capataz
32,01 960,33 7,94 4,83 1.387,86 1.387,86 1.387,86 17.683,02 12,18
VIII Oficial Admvo. 2.ª, corredor de plaza, inspector de control, se-ñalización y servicios, analista de 2.ª, oficial de 1.ª de oficio 31,34 940,11 7,94 4,75 1.358,27 1.358,27 1.358,27 17.350,83 12,00
I X Auxiliar Admvo., Ayte. topográfico, Aux. Organiz., vendedor,conserje, oficial 2.ª de oficio 30,64 919,28 7,94 4,64 1.332,69 1.332,69 1.332,69 17.017,31 11,82
X Auxiliar de laboratorio, vigilante, almacenero, enfermero, co-brador, guarda jurado, especialista de 1.ª, ayudante de
oficio
29,69 0,00 7,94 4,52 1.290,11 1.290,11 1.290,11 16.543,00 11,56
XI Especialista de 2.ª, peón especial 29,49 0,00 7,94 4,50 1.283,37 1.283,37 1.283,37 16.450,97 11,56
XII Limpiadora, peón ordinario 28,87 0,00 7,94 4,39 1.259,99 1.259,99 1.259,99 16.151,02 11,17
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CONVENIO PROVINCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE A CORUÑA
CALENDARIO LABORAL PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST STBRE OCTUB NOBRE DIBRE DIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
FC-8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
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DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
FC-8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
SABADO
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8
8
8
8
8
SABADO
DOMINGO
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FN FN FN
FC-8 FC-8 O
FC-8 SABADO 8
SABADO O 8
DOMINGO 8 8
FN 8 8 FN
8 8 8 DOMINGO
8 8 SABADO FN
8 8 DOMINGO 8
8 SABADO 8 8
SABADO O 8 8
O 8 8 8
8 8 8 SABADO
8 8 8 O
8 8 FN SABADO 8
8 8 SABADO DOMINGO 8
8 FN FA O 8 8
SABADO FN O 8 8 8
O SABADO 8 8 8 8
8 O 8 8 8 SABADO
8 8 8 8 8 O
8 8 8 8 SABADO FC-8
8 8 8 SABADO DOMINGO FC-8
8 8 SABADO O 8 FC-8
SABADO 8 O FA 8 8 FN
O SABADO 8 SABADO 8 8 FC-8
8 O 8 O 8 8 SABADO
8 8 8 8 8 8 O
8 8 8 8 8 SABADO FC-8
8 8 8 8 SABADO DOMINGO FC-8
8 SABADO 8 DOMINGO FC-8
ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEBRE OCTUB NOBRE DIBRE
Horas/mes 152,0 160 160 160 160 160 176 160 176 184 160 112,0 1.920
Días/Mes 19,0 20 20 20 20 20 22 20 22 23 20 14,0 240,0
DIAS                                                                                                                                                           HORAS
Días del año ......                                  365                                      TOTAL HORAS DE TRABAJO EN CALENDARIO
Sábados ...........                                   -49
Domingos ..........                                   -52                                       12,0     (FC-8) FIJADOS EN CALENDARIO
Festivos Nacionales (FN)                     -10
Festivos Comunidad (FCA)                     -2                                        2,0      (F.L.) FESTIVOS LOCALES
252
Festivos Locales (FL)                             -2
Vacaciones Anuales                             -21
--------------
DIAS DE TRABAJO ANUAL                             229
ADAPT.CONV.NACION. (FC-8)                        -12,0                                      30 DIAS NATURALES DE VACACIONE...............
--------------
2.016
-96
1920
-16
1.904
-168
-
1.736TOTAL DIAS DE TRABAJO                                               217,0 1.736      TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
NOTAS:
) Los festivos locales son los que se determinan en el calendario de Fiestas publicado en el B.O.P. de A Coruña de 30/10/2013
) Los días señalados como (FC-8) tienen tratamiento de festivo en el año 2014, para dar cumplimiento al art. 68 del Covenio General Sector de de la Construcción, publicado en el BOE de 15/03/2012 no perdiendo por tanto su carácter laboral para futuros convenios
) Cuando un Festivo Local (FL) coincida con algún Festivo Convenio (FC-8), o sábado, éste pasará al anterior día laboral
Este Calendario será de aplicación en aquellas empresas que no tengan establecido su calendario laboral de acuerdo con el Art. 68 del Convenio General del Sector de la Construcción
Los días Festivos Convenios (FC-8) que figuran en el calendario, sí coinciden en periodo vacacional, no contarán como vacaciones
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Máquina V Hut Hua i s M+C T im Cam Cim Cs C(m+c) Cith Salario coef a c P p Ccth Cth
Excavadora hidráulica neumáticos 100CV 198.000 10.000 1.200 5,25 2 85 8,33 3,20 19,80 5,28 3,30 16,83 45,21 14,00 1,15 20,00 0,19 73,68 1,00 32,90 78,11
Fresadora pavimento en frío a=1000 172.500 6.400 640 5,25 2 100 10,00 3,20 26,95 8,63 5,39 26,95 67,92 14,00 1,15 20,00 0,19 170,00 1,00 54,86 122,78
Hormigonera 200 l gasolina 2.265 4.000 1.000 5,25 2 70 4,00 3,20 0,57 0,07 0,05 0,40 1,08 14,00 1,15 20,00 0,16 1,10 1,00 16,31 17,39
Camión basculante 6x4 20t 121.000 10.000 1.250 5,25 2 100 8,00 3,20 12,10 3,10 1,94 12,10 29,23 14,00 1,15 20,00 0,14 235,00 1,00 55,58 84,81
Camión basculante 4x4 14t 110.000 10.000 1.250 5,25 2 100 8,00 3,20 11,00 2,82 1,76 11,00 26,58 14,00 1,15 20,00 0,14 221,04 1,00 53,23 79,81
Extendedora lechada bituminosa 10 t 207.900 7.000 800 5,25 2 80 8,75 3,20 29,70 8,32 5,20 23,76 66,97 14,00 1,15 20,00 0,16 80,00 1,00 31,46 98,43
Equipo pintabanda aplic. Convencional 8.360 7.200 900 5,25 2 80 8,00 3,20 1,16 0,30 0,19 0,93 2,57 14,00 1,15 20,00 0,16 33,10 1,00 22,46 25,03
Barredora remolcada c/ motor auxiliar 55.000 8.000 1.000 5,25 2 100 8,00 3,20 6,88 1,76 1,10 6,88 16,61 14,00 1,15 20,00 0,16 17,50 1,00 19,46 36,07
Grúa telescópica autoprop. 20 t 220.000 10.000 1.000 5,25 2 75 10,00 3,20 22,00 7,04 4,40 16,50 49,94 14,00 1,15 20,00 0,16 90,00 1,00 33,38 83,32
Retrocargadora neumáticos 75 CV 66.400 10.000 2.000 5,25 2 80 5,00 3,20 6,64 1,06 0,66 5,31 13,68 14,00 1,15 20,00 0,19 55,26 1,00 28,70 42,38
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 70.000 9.000 1.500 5,25 2 75 6,00 3,20 7,78 1,49 0,93 5,83 16,04 14,00 1,15 20,00 0,19 62,63 1,00 30,38 46,42
Extendedora asfáltica ruedas 2,5/6 m 110 CV 207.900 7.000 800 5,25 2 80 8,75 3,20 29,70 8,32 5,20 23,76 66,97 14,00 1,15 20,00 0,16 81,05 1,00 31,66 98,64
Rodillo vibrante autoprop. Tándem 10 t. 70.000 8.000 1.100 5,25 2 80 7,27 3,20 8,75 2,04 1,27 7,00 19,06 14,00 1,15 20,00 0,16 69,00 1,00 29,35 48,41
Pisón vibrante 70 kg 3.250 4.000 1.000 5,25 2 50 4,00 3,20 0,81 0,10 0,07 0,41 1,39 14,00 1,15 20,00 0,16 3,00 1,00 16,68 18,06
Compactador asfált. Neum. Aut. 12/22t 92.500 9.000 1.200 5,25 2 100 7,50 3,20 10,28 2,47 1,54 10,28 24,56 14,00 1,15 20,00 0,16 75,00 1,00 30,50 55,06
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
O01OA010_1 5,133 h   Encargado                                                       15,41 79,10
O01OA020_1 172,126 h   Capataz                                                         14,00 2.409,76
O01OA030_1 3.976,378 h   Oficial primera                                                 13,74 54.635,43
O01OA040_1 684,245 h   Oficial segunda                                                 13,47 9.216,78
O01OA050_1 565,702 h   Ayudante                                                        13,10 7.410,69
O01OA060_1 187,352 h   Peón especializado                                              13,02 2.439,32
O01OA070_1 5.756,779 h   Peón ordinario                                                  12,79 73.629,20
O01OB200_1 112,071 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 1.539,86
O01OB210_1 12,320 h   Oficial 2ª electricista                                         13,47 165,95
O01OB220_1 63,100 h   Ayudante electricista                                           13,10 826,61
TOTAL......................................................................................... 152.352,70
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2. MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02GE010_2 4,600 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 83,32 383,27
M02GP020    0,750 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           30,21 22,66
M03HA005_M 1,061 h   Central hormigonado 20/30 m3/h                                  32,00 33,95
M03HH020_2 19,266 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      17,39 335,04
M03HT010    2,218 h   Camión hormigonera 6 m3                                         52,89 117,33
M03MC110   10,266 h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        337,27 3.462,50
M05EN030_2 157,767 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              78,11 12.323,18
M05FP020_2 85,970 h   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm                           122,78 10.555,36
M05PN010_2 99,621 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,42 4.624,42
M05RN020_2 157,557 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 42,38 6.677,28
M06CM040   7,085 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,79 76,45
M06MI010     235,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 632,15
M06MP120    13,931 h   Martillo manual perforador neumat.28 kg                         4,00 55,72
M06MR230   157,767 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1.809,59
M07AC020   148,869 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 809,85
M07CB020_2 10,266 h   Camión basculante 4x4 14 t                                      79,81 819,35
M07CB030_2 321,106 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      84,81 27.232,97
M07CG010   3,817 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 166,19
M07W010     17.871,016 t   km transporte áridos                                            0,13 2.323,23
M07W030     20.532,537 t   km transporte aglomerado                                        0,13 2.669,23
M07Z110      1,081 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              133,02 143,86
M08B020_2  212,738 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 7.673,45
M08CA110   3,561 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 116,67
M08CB010    6,125 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              43,54 266,68
M08EA010_2 10,266 h   Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas                              98,64 1.012,66
M08ES030_2 89,355 h   Extendedora lechada bituminosa 10 t                             98,43 8.795,22
M08RI010_2 15,867 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           18,06 286,55
M08RT050_2 10,266 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         48,41 496,99
M08RV020_2 10,266 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            55,06 565,26
M11HGRN_M 134,201 h   Equipo de granallado para pavimentos bituminosos                5,45 731,40
M11HV045   5,787 h   Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=35mm                        1,20 6,94
M11HV120   7,695 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         7,99 61,48
M11SA010   75,400 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 439,58
M11SP010_2 310,711 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 7.777,09
M11TI030     136,626 h   Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                   4,54 620,28
M11TS010    235,000 h   Grupo electrógeno STD 2500W 220V                                3,09 726,15
TOTAL......................................................................................... 104.850,02
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3. MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01AA020    54,851 m3  Arena de río 0/6 mm                                             13,76 754,76
P01AF200    2,290 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                     7,58 17,36
P01AF210    1,309 t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                    7,47 9,78
P01AF220    1,309 t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                   7,07 9,25
P01AF230    0,654 t   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                   6,78 4,44
P01AF240    0,654 t   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                   6,78 4,44
P01AF250    631,780 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,25 5.212,19
P01AF260    126,692 t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,97 1.009,74
P01AF270    50,677 t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,47 378,56
P01AF280    29,702 t   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,35 218,31
P01CC010    0,386 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                95,80 36,96
P01CC020    13,294 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 79,80 1.060,84
P01DW050   34,450 m3  Agua                                                            1,01 34,79
P01DW090   1.431,000 m   Pequeño material                                                1,35 1.931,85
P01DW190   89,355 t   Aditivo de rotura                                               991,34 88.581,27
P01HA021    24,581 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 72,97 1.793,69
P01HM010    241,786 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 16.767,85
P01HM160_1 36,425 m3  Hormigón HM-30/P/20/IIa central                                 79,62 2.900,16
P01LT020     1,002 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           72,57 72,74
P01MC045    0,520 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         57,96 30,17
P01PC010     4.106,507 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,58 2.381,77
P01PL010     24,148 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   454,36 10.971,82
P01PL061_1 89,355 t   Emulsión asfáltica coloreada C60B5 MIC                          2.500,00 223.387,70
P01PL150C_1 24,236 kg  Emulsión asfáltica C60B4 CUR                                    0,34 8,24
P01PL150_1 1.212,864 kg  Emulsión asfáltica C60B4 ADH                                    0,34 412,37
P01PL160_1 2.021,440 kg  Emulsión asfáltica C60BF5 IMP                                   0,41 828,79
P01RS020    48,225 kg  Pintura plastica(dos componentes)                               1,79 86,32
P01UT080_1 1.800,000 u   Tornillo 100/120 mm + taco poliamida                            0,80 1.440,00
P04RR050    24,624 kg  Mortero revoco CSIV-W1                                          1,13 27,83
P08XBH080  1.979,780 m   Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25                            4,01 7.938,92
P08XVH065  385,000 m2  Loseta botones cemento color 30x30cm                            7,90 3.041,50
P08XVT030  417,765 m2  Baldosa terrazo granito 40x60x5                                 20,86 8.714,58
P08XW015   802,765 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,27 216,75
P15AH430    184,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,40 257,60
P25WW220  24,000 u   Pequeño material                                                1,13 27,12
P27EH012     5.695,021 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 9.339,83
P27EH040     3.796,680 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 4.100,41
P27EHROJ_M 56,725 kg  Pintura acrílica en base acuosa roja                            1,64 93,03
P27ERS020  43,000 u   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                             52,05 2.238,15
P27ERS140  151,000 u   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                           63,30 9.558,30
P27ERS320  105,000 u   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                             59,00 6.195,00
P27ERS440  46,000 u   Señal rectangular reflex. H.I. 60x90 cm                         92,81 4.269,26
P27EW010    849,000 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 10.204,98
P27EW020    184,000 m   Poste galvanizado 100x50x3 mm                                   25,05 4.609,20
P27SA010    356,240 m   Tubo PVC corrugado DN=100 mm.                                   4,44 1.581,71
P27SA020    39,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         7,00 273,00
P27SA030    112,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,60 179,20
P27SA050    12,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                3,15 37,80
P27SA060    1,000 u   Pica toma tierra L=1 m.                                         11,33 11,33
P27SA100    1,000 u   Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado                                20,59 20,59
P27SA110    16,000 u   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                16,91 270,56
P27SB010    13,000 u   Columna fundición h=2,4 m.                                      344,72 4.481,36
P27SB032    3,000 u   Báculo acero h=6m., brazo=4,5 m.                                551,32 1.653,96
P27SC018    791,820 m   Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2                                3,86 3.056,43
P27SR010    1,000 u   Regulador electrónico 4 grupos                                  3.899,08 3.899,08
P27SSA030  15,000 u   Semaforo S13/200 leds                                           464,88 6.973,20
P27SSA031_M 21,000 u   Semaforo S13/200 leds ciclistas                                 464,88 9.762,48
P27SSA150  12,000 u   Semaforo S-12/100 de leds                                       203,33 2.439,96
P27SW050   1,000 u   Armario para regulador/acometida                                488,97 488,97
P27SW060   5,000 h   Programación de regulador                                       232,48 1.162,40
P27SW100   1,000 u   Acometida eléctrica                                             560,62 560,62
LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P27SW170   2,000 u   Avisador acustico con reloj un sonido                           234,88 469,76
P27ZEB13_M 4.186,560 m   Separadores de carril Zebra 13 i/elem anclaje                   37,00 154.902,72
P27ZEB9_M  4.490,130 m   Separadores de carril Zebra 9 i/elem. anclaje                   26,00 116.743,38
P29COJBE_M 45,000 UD  Cojín berlinés                                                  1.924,66 86.609,70
P29NAPBIG_M 92,000 u   Aparcabicis 5 bicicletas 1500x780x2500                          577,69 53.147,48
P29NAPBIP_M 8,000 u   Aparcabicis 5 bicicletas 450x300x2000                           247,11 1.976,88
P29NCE010  89,040 m   Badén reductor velocidad automóviles                            89,17 7.939,70
TOTAL......................................................................................... 889.820,87
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
O01OA070_1 2,000 h   Peón ordinario                                                  12,79 25,58
P01CC020    0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 79,80 28,73
P01DW050   0,900 m3  Agua                                                            1,01 0,91
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 55,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
A02A080_1    m3  MORTERO CEMENTO 1/6 CEM II-B-P 32,5 N                           
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G),
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigone-
ra de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070_1 1,700 h   Peón ordinario                                                  12,79 21,74
P01CC020    0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 79,80 21,55
P01AA020    1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             13,76 15,00
P01DW050   0,255 m3  Agua                                                            1,01 0,26
M03HH020_2 0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      17,39 6,96
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 65,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     
O01OA030_1 1,000 h   Oficial primera                                                 13,74 13,74
O01OA050_1 1,000 h   Ayudante                                                        13,10 13,10
O01OA070_1 0,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 6,40
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 33,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
O01OA100     h   Cuadrilla B                                                     
O01OA040_1 1,000 h   Oficial segunda                                                 13,47 13,47
O01OA060_1 1,000 h   Peón especializado                                              13,02 13,02
O01OA070_1 0,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 6,40
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 32,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
O01OA130     h   Cuadrilla E                                                     
O01OA030_1 1,000 h   Oficial primera                                                 13,74 13,74
O01OA070_1 1,000 h   Peón ordinario                                                  12,79 12,79
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 26,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     
O01OA040_1 1,000 h   Oficial segunda                                                 13,47 13,47
O01OA070_1 0,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 6,40
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................ 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,  con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor,  incluso retirada del  material  al  lugar  de
acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA020_1  0,008 h   Capataz                                                         14,00 0,11
O01OA070_1  0,050 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,64
M05EN030_2   0,050 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              78,11 3,91
M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,57
M05RN020_2  0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 42,38 2,12
M07CB030_2  0,016 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      84,81 1,36
________________________________
Suma la partida................................................................. 8,71
Costes indirectos............................... 6,00% 0,52
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.02 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable,  incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior
transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA020_1  0,005 h   Capataz                                                         14,00 0,07
O01OA070_1  0,015 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,19
M05EN030_2   0,015 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              78,11 1,17
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17
M05RN020_2  0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 42,38 0,42
M07CB030_2  0,010 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      84,81 0,85
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,87
Costes indirectos............................... 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.03 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=0.8 cm                   
Fresado (en un espesor de 0.8 cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
O01OA070_1  0,004 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,05
M05FP020_2   0,002 h   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm                           122,78 0,25
M07CB030_2  0,006 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      84,81 0,51
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,81
Costes indirectos............................... 6,00% 0,05
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04 u   DESPLAZAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL                                
Desmontaje de señal vertical (triangular, circular, rectangular o cuadrada) y elementos
de sujeción, con martillo neumático, y posterior instalación en posición próxima. Incluso
p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
O01OA020_1  0,322 h   Capataz                                                         14,00 4,51
O01OA040_1  0,500 h   Oficial segunda                                                 13,47 6,74
O01OA070_1  0,609 h   Peón ordinario                                                  12,79 7,79
M06MP120     0,081 h   Martillo manual perforador neumat.28 kg                         4,00 0,32
M06CM040     0,045 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,79 0,49
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 10,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 30,25
Costes indirectos............................... 6,00% 1,82
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.05 u   DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA O SEMÁFORO                          
Desplazamiento  de  luminaria  o  semáforo  existente  a  una  nueva  ubicación  en  las
inmediaciones,  incluso excavación de la  cimentación  y  hormigonado,  aprovechando
instalación existente, con reposición del pavimento a estado original.
O01OB200_1  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 27,48
O01OB220_1  2,000 h   Ayudante electricista                                           13,10 26,20
U11SAM020    1,000 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  112,70 112,70
M02GE010_2  0,200 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 83,32 16,66
P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,35 1,35
________________________________
Suma la partida................................................................. 184,39
Costes indirectos............................... 6,00% 11,06
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 195,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06 u   DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA/ALUMINIO                          
Desmontaje con recuperación del material de banco de madera/aluminio, de 105 kg de
peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la
superficie  de  apoyo,  limpieza,  acopio,  retirada  y  carga  mecánica  del  material
desmontado sobre camión o contenedor.
O01OA030_1  0,129 h   Oficial primera                                                 13,74 1,77
O01OA070_1  0,194 h   Peón ordinario                                                  12,79 2,48
M06MP120     0,081 h   Martillo manual perforador neumat.28 kg                         4,00 0,32
M06CM040     0,045 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,79 0,49
M07CG010     0,027 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 1,18
________________________________
Suma la partida................................................................. 6,24
Costes indirectos............................... 6,00% 0,37
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 u   DESMONTAJE VALLAS Y SUJECIÓN CONTENEDORES                       
Desmontaje de vallas o elementos metálicos de sujeción de contenedores de residuos
urbanos, incluso carga sobre camión para su retirada. i/ reposición del pavimento a
estado original
O01OA020_1  0,100 h   Capataz                                                         14,00 1,40
O01OA070_1  0,100 h   Peón ordinario                                                  12,79 1,28
M06MP120     0,100 h   Martillo manual perforador neumat.28 kg                         4,00 0,40
M06CM040     0,045 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,79 0,49
________________________________
Suma la partida................................................................. 3,57
Costes indirectos............................... 6,00% 0,21
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.08 u   DESMONTAJE DE JARDINERA DE MADERA                               
Desmontaje  con  recuperación  del  material  de  jardinera  de  madera,  con  martillo
neumático.  Incluso  p/p  de  reparación  de  desperfectos  en  la  superficie  de  apoyo,
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión o
contenedor.
O01OA030_1  0,142 h   Oficial primera                                                 13,74 1,95
O01OA070_1  0,213 h   Peón ordinario                                                  12,79 2,72
M06MP120     0,090 h   Martillo manual perforador neumat.28 kg                         4,00 0,36
M06CM040     0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,79 0,54
M07CG010     0,030 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 1,31
________________________________
Suma la partida................................................................. 6,88
Costes indirectos............................... 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.09 m2  BORRADO MARCA VIAL MEDIANTE GRANALLADO MECÁNICO                 
Granallado mecánico de la capa superficial  del pavimento bituminoso, obteniéndose
una rugosidad de 1-2 mm, eliminando la pintura existente.  Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retirada y
carga sobre camión o contenedor.
O01OA060_1  0,152 h   Peón especializado                                              13,02 1,98
M11HGRN_M   0,166 h   Equipo de granallado para pavimentos bituminosos             5,45 0,90
M11TI030     0,169 h   Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                   4,54 0,77
O01OA070_1  0,076 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,97
O01OA030_1  0,152 h   Oficial primera                                                 13,74 2,09
________________________________
Suma la partida................................................................. 6,71
Costes indirectos............................... 6,00% 0,40
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 ACERAS                                                          
02.01.01 m2  PAVIMENTO TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                          
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (Riego Betanzos o
similar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     33,24 8,31
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 6,94
A02A080_1    0,060 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 CEM II-B-P 32,5 N                          65,51 3,93
P08XVT030    1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x60x5                                 20,86 20,86
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           55,22 0,06
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,27 0,27
________________________________
Suma la partida................................................................. 40,37
Costes indirectos............................... 6,00% 2,42
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02 m2  PAVIMENTO BOTONERA EN RAMPA DE ACCESO A ACERAS                  
Pavimento  de  loseta  hidráulica  color  rojo  de  30x30cm  con  resaltos  cilíndricos  tipo
botón,  colocado  en  rebajes  de  acera  para  acceso  de  minusválidos  según  Decreto
35/2000, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
O01OA090     0,300 h   Cuadrilla A                                                     33,24 9,97
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 6,94
A02A080_1    0,060 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 CEM II-B-P 32,5 N                          65,51 3,93
P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cemento color 30x30cm                            7,90 7,90
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           55,22 0,06
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,27 0,27
________________________________
Suma la partida................................................................. 29,07
Costes indirectos............................... 6,00% 1,74
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.03 m2  RAMPA DE TRANSICIÓN CARRIL-BICI / ACERA-BICI                    
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (Riego Betanzos o
similar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocado en rampa para acceso de ciclistas a la acera-bici.
O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     33,24 8,31
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 6,94
A02A080_1    0,060 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 CEM II-B-P 32,5 N                          65,51 3,93
P08XVT030    1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x60x5                                 20,86 20,86
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           55,22 0,06
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,27 0,27
________________________________
Suma la partida................................................................. 40,37
Costes indirectos............................... 6,00% 2,42
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.04 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm                        
Bordillo  de hormigón bicapa,  de color  gris,  achaflanado,  de  12  y  15 cm de bases
superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.
O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     19,87 4,97
P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 2,91
P08XBH080    1,000 m   Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25                            4,01 4,01
________________________________
Suma la partida................................................................. 11,89
Costes indirectos............................... 6,00% 0,71
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
                                             
02.02.01 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE LOS ÁNGELES<25              
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con
áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación.
O01OA010_1  0,010 h   Encargado                                                       15,41 0,15
O01OA030_1  0,010 h   Oficial primera                                                 13,74 0,14
O01OA070_1  0,030 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,38
M05PN010_2   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,42 0,93
M03MC110     0,020 h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        337,27 6,75
M07CB020_2  0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t                                      79,81 1,60
M08EA010_2  0,020 h   Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas                              98,64 1,97
M08RT050_2   0,020 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         48,41 0,97
M08RV020_2  0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            55,06 1,10
M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,10
M07Z110      0,005 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              133,02 0,67
P01PL010     0,050 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   454,36 22,72
M07W030      40,000 t   km transporte aglomerado                                        0,13 5,20
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,58 4,64
P01AF250     0,600 t   Árido machaqueo 0/6 D.L.A.<25                                     8,25 4,95
P01AF260     0,250 t   Árido machaqueo 6/12 D.L.A.<25                                    7,97 1,99
P01AF270     0,100 t   Árido machaqueo 12/18 D.L.A.<25                                   7,47 0,75
________________________________
Suma la partida................................................................. 55,01
Costes indirectos............................... 6,00% 3,30
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 58,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.02 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE LOS ÁNGELES<25               
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos
con  desgaste  de  Los  Ángeles  <  25,  fabricada  y  puesta  en  obra,  extendido  y
compactación, excepto filler de aportación.
O01OA010_1  0,010 h   Encargado                                                       15,41 0,15
O01OA030_1  0,010 h   Oficial primera                                                 13,74 0,14
O01OA070_1  0,030 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,38
M05PN010_2   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,42 0,93
M03MC110     0,020 h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        337,27 6,75
M07CB020_2  0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t                                      79,81 1,60
M08EA010_2  0,020 h   Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas                              98,64 1,97
M08RT050_2   0,020 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         48,41 0,97
M08RV020_2  0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            55,06 1,10
M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,10
M07W030      40,000 t   km transporte aglomerado                                        0,13 5,20
P01PL010     0,045 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   454,36 20,45
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,58 4,64
P01AF250     0,500 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,25 4,13
P01AF260     0,250 t   Árido machaqueo 6/12 D.L.A.<25                                    7,97 1,99
P01AF270     0,100 t   Árido machaqueo 12/18 D.L.A.<25                                   7,47 0,75
P01AF280     0,100 t   Árido machaqueo 18/25 D.L.A.<25                                   7,35 0,74
________________________________
Suma la partida................................................................. 51,99
Costes indirectos............................... 6,00% 3,12
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                   
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida  C60B4 ADH con
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070_1  0,002 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,03
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,07
M08CB010     0,001 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              43,54 0,04
P01PL150_1   0,600 kg  Emulsión asfáltica C60B4 ADH                                    0,34 0,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,35
Costes indirectos............................... 6,00% 0,02
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.04 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  C60BF5  IMP,
en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.
O01OA070_1  0,004 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,05
M08CA110     0,001 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,03
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,07
M08CB010     0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              43,54 0,09
P01PL160_1   1,000 kg  Emulsión asfáltica C60BF5 IMP                                   0,41 0,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,66
Costes indirectos............................... 6,00% 0,04
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.02.05 m2  MICROAGLOMERADO EN FRÍO COLOREADO MICROF 8 SUP C60B5 MIC        
Microaglomerado en frío MICROF 8 sup C60B5 MIC, fabricado con emulsión
C60B5 MIC coloreada en color rojo, colocado sobre pavimento bituminoso,
con una dotación de 9 kg/m2 y un 6% de betún residual, en una capa de 8
milímetros de espesor, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.
O01OA030_1  0,020 h   Oficial primera                                                 13,74 0,27
O01OA070_1  0,020 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,26
M07AC020     0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,001 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,04
M08ES030_2   0,002 h   Extendedora lechada bituminosa 10 t                             98,43 0,20
M05PN010_2   0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,42 0,09
P01DW190     0,002 t   Aditivo de rotura                                               991,34 1,98
P01PL061_1   0,002 t   Emulsión asfáltica coloreada C60B5 MIC                          2.500,00 5,00
M07W010      0,400 t   km transporte áridos                                            0,13 0,05
P01AF250     0,008 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,25 0,07
________________________________
Suma la partida................................................................. 7,97
Costes indirectos............................... 6,00% 0,48
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
APARTADO 03.01.01 MARCAS LONGITUDINALES                                           
03.01.01.01 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.
O01OA030_1  0,003 h   Oficial primera                                                 13,74 0,04
O01OA070_1  0,003 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,04
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,12
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,05
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,54
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.01.02 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 25 cm                           
Marca vial reflexiva continua blanca, de 25 cm. de ancho, para separación del tráfico
ciclista, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa  con  una  dotación  de  720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso
premarcaje.
O01OA030_1  0,005 h   Oficial primera                                                 13,74 0,07
O01OA070_1  0,005 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,06
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EH012     0,180 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,30
P27EH040     0,120 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,13
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,85
Costes indirectos............................... 6,00% 0,05
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.01.03 m   M.VIAL CONTINUA ROJA 10 cm                                      
Marca vial reflexiva continua roja, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2, incluso premarcaje.
O01OA030_1  0,003 h   Oficial primera                                                 13,74 0,04
O01OA070_1  0,003 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,04
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EHROJ_M  0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa roja                            1,64 0,12
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,49
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.01.04 m   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            
Marca vial  reflexiva discontinua blanca,  de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
O01OA030_1  0,004 h   Oficial primera                                                 13,74 0,05
O01OA070_1  0,004 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,05
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,12
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,05
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,56
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.01.01.05 m   M.VIAL DISCONTINUA CORTA                                        
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, con una rela-ción de 0.5 m
pintados por metro ejecutado, para separación de zonas de aparcamiento y acceso a
garajes, ejecutada con pintura acrílica en base  acuosa  con  una  dotación  de  720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, incluso premarcaje.
O01OA030_1  0,003 h   Oficial primera                                                 13,74 0,04
O01OA070_1  0,004 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,05
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,12
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,05
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.01.06 m   M.VIAL SEPARACIÓN SENTIDOS CARRIL-BICI                          
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, con líneas de 1 m de
longitud y separación entre las mismas de 1 m, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
O01OA030_1  0,003 h   Oficial primera                                                 13,74 0,04
O01OA070_1  0,004 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,05
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,01
M08B020_2    0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,11
M11SP010_2   0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 0,05
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,12
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,05
U17HMPRE_M 1,000 m   PREMARCAJE                                                      0,12 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 03.01.02 CEBREADOS, SÍMBOLOS Y OTRAS MARCAS
                              
03.01.02.01 m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.
O01OA030_1  0,100 h   Oficial primera                                                 13,74 1,37
O01OA070_1  0,100 h   Peón ordinario                                                  12,79 1,28
M07AC020     0,015 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,08
M08B020_2    0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,54
M11SP010_2   0,100 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 2,50
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 1,18
P27EH040     0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,52
________________________________
Suma la partida................................................................. 7,47
Costes indirectos............................... 6,00% 0,45
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.02.02 m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                           
Pintura  reflexiva  blanca  acrílica  en  base  acuosa,  en  símbolos  y  flechas,  realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
O01OA030_1  0,150 h   Oficial primera                                                 13,74 2,06
O01OA070_1  0,150 h   Peón ordinario                                                  12,79 1,92
M07AC020     0,015 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,44 0,08
M08B020_2    0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            36,07 0,54
M11SP010_2   0,100 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           25,03 2,50
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 1,18
P27EH040     0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,08 0,52
________________________________
Suma la partida................................................................. 8,80
Costes indirectos............................... 6,00% 0,53
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 03.01.03 ISLETAS
                                                         
03.01.03.01 m2  FORMACIÓN DE ISLETA                                          
Formación de isleta construida con hormigón HM-20, incluso pintura.
O01OA030_1  0,500 h   Oficial primera                                                 13,74 6,87
O01OA070_1  1,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 19,19
M03HA005_M 0,011 h   Central hormigonado 20/30 m3/h                                  32,00 0,35
M03HT010     0,023 h   Camión hormigonera 6 m3                                         52,89 1,22
M11HV045     0,060 h   Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=35mm                        1,20 0,07
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 10,40
P01DW050     0,003 m3  Agua                                                            1,01 0,00
P01CC010     0,004 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                95,80 0,38
P01RS020     0,500 kg  Pintura plastica(dos componentes)                               1,79 0,90
________________________________
Suma la partida................................................................. 39,38
Costes indirectos............................... 6,00% 2,36
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
                                           
03.02.01 u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm (1 PANEL)                 
Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.)  y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020_1  0,250 h   Capataz                                                         14,00 3,50
O01OA040_1  0,500 h   Oficial segunda                                                 13,47 6,74
O01OA070_1  0,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 6,40
M11SA010     0,250 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46
P27ERS020    1,000 u   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                             52,05 52,05
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 42,07
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 10,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 122,62
Costes indirectos............................... 6,00% 7,36
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 129,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.02 u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm (1 PANEL)                 
Señal  cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel  II  (H.I.)  y  troquelada,  incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020_1  0,250 h   Capataz                                                         14,00 3,50
O01OA040_1  0,500 h   Oficial segunda                                                 13,47 6,74
O01OA070_1  0,500 h   Peón ordinario                                                  12,79 6,40
M11SA010     0,250 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46
P27ERS320    1,000 u   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                             59,00 59,00
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 42,07
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 10,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 129,57
Costes indirectos............................... 6,00% 7,77
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 137,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  CUATRO CÉNTIMOS
03.02.03 u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm (1 PANEL)               
Señal  triangular  de lado 90 cm, reflexiva nivel  II  (H.I.)  y  troquelada,  incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020_1  0,300 h   Capataz                                                         14,00 4,20
O01OA040_1  0,600 h   Oficial segunda                                                 13,47 8,08
O01OA070_1  0,600 h   Peón ordinario                                                  12,79 7,67
M11SA010     0,300 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,75
P27ERS140    1,000 u   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                           63,30 63,30
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 42,07
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 13,87
________________________________
Suma la partida................................................................. 140,94
Costes indirectos............................... 6,00% 8,46
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
03.02.04 u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm (1 PANEL)              
Señal  rectangular  de 60x90 cm,  reflexiva nivel  II  (H.I.)  y  troquelada,  incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020_1  0,300 h   Capataz                                                         14,00 4,20
O01OA040_1  0,600 h   Oficial segunda                                                 13,47 8,08
O01OA070_1  0,600 h   Peón ordinario                                                  12,79 7,67
M11SA010     0,300 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,75
P27ERS440    1,000 u   Señal rectangular reflex. H.I. 60x90 cm                         92,81 92,81
P27EW020     4,000 m   Poste galvanizado 100x50x3 mm                                   25,05 100,20
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 10,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 225,11
Costes indirectos............................... 6,00% 13,51
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 238,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.02.05 u   SEÑAL DOBLE (2 TRIANGULARES) REFLEXIVA H.I. L=90                
Doble señal triangular de lado 90 cm, reflexivas nivel  II  (H.I.)  y troqueladas, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020_1  0,400 h   Capataz                                                         14,00 5,60
O01OA040_1  0,700 h   Oficial segunda                                                 13,47 9,43
O01OA070_1  0,700 h   Peón ordinario                                                  12,79 8,95
M11SA010     0,300 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,75
P27ERS140    2,000 u   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                           63,30 126,60
P27EW010     4,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 54,09
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 13,87
________________________________
Suma la partida................................................................. 220,29
Costes indirectos............................... 6,00% 13,22
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 233,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.06 u   SEÑAL DOBLE (TRIANGULAR+CUADRADA) REFLEXIVA H.I. L=90 + L=60    
Doble señal (triangular y cuadrada) de lado 90 y 60 cm respectivamente, reflexivas
nivel II (H.I.) y troqueladas, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020_1  0,400 h   Capataz                                                         14,00 5,60
O01OA040_1  0,700 h   Oficial segunda                                                 13,47 9,43
O01OA070_1  0,700 h   Peón ordinario                                                  12,79 8,95
M11SA010     0,300 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,83 1,75
P27ERS320    1,000 u   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                             59,00 59,00
P27ERS140    1,000 u   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                           63,30 63,30
P27EW010     4,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    12,02 54,09
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,35 13,87
________________________________
Suma la partida................................................................. 215,99
Costes indirectos............................... 6,00% 12,96
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 228,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 SEMAFORIZACIÓN
                                                  
APARTADO 03.03.01 OBRA PREVIA
                                                     
03.03.01.01 m   CANALIZACIÓN B/ACERA EXISTENTE                                  
Canalización con  2  tubos  de  PVC de 100  mm.  de  diámetro,  bajo  acera  existente,
i/levantado y reposición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con
5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.
O01OA090     0,175 h   Cuadrilla A                                                     33,24 5,82
E02EM010     0,240 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO 7,64 1,83
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             13,76 0,28
E02SZ070     0,180 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE         31,19 5,61
P27SA010     2,000 m   Tubo PVC corrugado DN=100 mm.                                   4,44 8,88
U01AB010     0,500 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                           8,71 4,36
U04VBT030_1 0,500 m2  PAVIMENTO TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5               40,37 20,19
________________________________
Suma la partida................................................................. 46,97
Costes indirectos............................... 6,00% 2,82
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.03.01.02 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA EXISTENTE                                
Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo calzada existente,
i/levantado y reposición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm. y relleno con hormigón
HM-20/P/20/I
O01OA090     0,700 h   Cuadrilla A                                                     33,24 23,27
E02EM010     0,240 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO 7,64 1,83
P27SA010     2,000 m   Tubo PVC corrugado DN=100 mm.                                   4,44 8,88
E04CMM070    0,129 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                  77,02 9,94
U01AF210     0,500 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm     4,85 2,43
U03VC040     0,098 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE LOS ÁNGELES<25  51,99 5,10
U03VC080     0,071 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE LOS ÁNGELES<25 55,01 3,91
U03VC020     0,108 t   M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE LOS ÁNGELES<35 51,96 5,61
U03RC030_1   0,500 m2  RIEGO DE CURADO C60B4 CUR                                       0,39 0,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 61,17
Costes indirectos............................... 6,00% 3,67
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 64,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.03.01.03 u   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                
Arqueta 40x40x60 cm. libres,  para paso,  derivación o toma de tierra,  i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y
tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.
O01OA090     0,940 h   Cuadrilla A                                                     33,24 31,25
E02EM010     0,450 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO 7,64 3,44
E04CMM070    0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                  77,02 2,31
E07LP010     0,940 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 18,60 17,48
E08PFA030    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                7,60 7,23
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                16,91 16,91
________________________________
Suma la partida................................................................. 78,62
Costes indirectos............................... 6,00% 4,72
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 83,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 03.03.02 COLUMNAS Y BÁCULOS
                                              
03.03.02.01 u   COLUMNA FUNDICIÓN h=2,4 m.                                      
Suministro y colocación de columna de fundición de 2,40 m. de altura para instalación
semafórica, i/conexiones y cimentación.
O01OB200_1  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 5,50
O01OB220_1  0,400 h   Ayudante electricista                                           13,10 5,24
P27SB010     1,000 u   Columna fundición h=2,4 m.                                      344,72 344,72
U11SAM010    1,000 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m.                                    57,00 57,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 412,46
Costes indirectos............................... 6,00% 24,75
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 437,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.03.02.02 u   BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=4,5                                  
Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m. de
altura y 4,5 m. de brazo, i/conexiones y cimentación.
O01OB200_1  1,300 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 17,86
O01OB220_1  1,300 h   Ayudante electricista                                           13,10 17,03
P27SB032     1,000 u   Báculo acero h=6m., brazo=4,5 m.                                551,32 551,32
M07CG010     0,500 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 21,77
U11SAM030    1,000 u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                         139,28 139,28
________________________________
Suma la partida................................................................. 747,26
Costes indirectos............................... 6,00% 44,84
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 792,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 03.03.03 EQUIPOS DE REGULACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
                   
03.03.03.01 m   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                          
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2
O01OB200_1  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 0,69
P27SC018     1,000 m   Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2                                3,86 3,86
________________________________
Suma la partida................................................................. 4,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,27
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03.03.02 u   ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             
Acometida eléctrica a armario de regulación semafórica.
P27SW100     1,000 u   Acometida eléctrica                                             560,62 560,62
________________________________
Suma la partida................................................................. 560,62
Costes indirectos............................... 6,00% 33,64
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 594,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.03.03.03 u   REGULADOR ELECTRÓNICO 4 GRUPOS                                  
Regulador  electrónico,  sincronizable,  coordinable  y  centralizable  para  4  grupos
semafóricos, instalado y programado, incluso armario exterior y cimentación.
O01OB200_1  4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 54,96
O01OB210_1  8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,47 107,76
O01OB220_1  8,000 h   Ayudante electricista                                           13,10 104,80
P27SW060     5,000 h   Programación de regulador                                       232,48 1.162,40
P27SR010     1,000 u   Regulador electrónico 4 grupos                                  3.899,08 3.899,08
P27SW050     1,000 u   Armario para regulador/acometida                                488,97 488,97
U11SAM050    1,000 u   CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   87,69 87,69
________________________________
Suma la partida................................................................. 5.905,66
Costes indirectos............................... 6,00% 354,34
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.260,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS
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03.03.03.04 u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=1,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de
longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.
O01OB200_1  0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 3,16
O01OA070_1  0,230 h   Peón ordinario                                                  12,79 2,94
P27SA060     1,000 u   Pica toma tierra L=1 m.                                         11,33 11,33
U11SAA030    1,000 u   ARQUETA CIEGA 60x60x55 cm.                                      63,04 63,04
________________________________
Suma la partida................................................................. 80,47
Costes indirectos............................... 6,00% 4,83
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 85,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 03.03.04 SEMÁFOROS
                                                       
03.03.04.01 u   SEMAFORO S 13/200 LEDS VEHÍCULOS                                
Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio
inyectado,  y  ópticas  de  Leds  de   tres  colores,  modelo  S-13/200  de  la  NECOU;
incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
O01OB200_1  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 3,44
O01OB210_1  0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         13,47 1,62
P27SSA030    1,000 u   Semaforo S13/200 leds                                           464,88 464,88
P15AH430     4,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,40 5,60
________________________________
Suma la partida................................................................. 475,54
Costes indirectos............................... 6,00% 28,53
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 504,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.03.04.02 u   SEMAFORO S 13/200 LEDS BICICLETAS                               
Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con pictogramas ciclistas,
con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de tres colores,  modelo S-
13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
O01OB200_1  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 3,44
O01OB210_1  0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         13,47 1,62
P27SSA031_M 1,000 u   Semaforo S13/200 leds ciclistas                                 464,88 464,88
P15AH430     4,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,40 5,60
________________________________
Suma la partida................................................................. 475,54
Costes indirectos............................... 6,00% 28,53
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 504,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03.04.03 u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     
Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo
O01OB200_1  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 3,44
M02GP020     0,250 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           30,21 7,55
________________________________
Suma la partida................................................................. 10,99
Costes indirectos............................... 6,00% 0,66
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03.04.04 u   SEMAFORO S 12/100 LEDS                                          
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas
de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.
O01OB200_1  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         13,74 3,44
P27SSA150    1,000 u   Semaforo S-12/100 de leds                                       203,33 203,33
P15AH430     3,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,40 4,20
P25WW220     2,000 u   Pequeño material                                                1,13 2,26
________________________________
Suma la partida................................................................. 213,23
Costes indirectos............................... 6,00% 12,79
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 226,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.03.04.05 u   AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ                          
Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva
horaria  y  doble  intensidad de señal,  según hora y  ruido ambiente,  para todos  las
tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y
pequeño material.
O01OB200_1    0,200 h   Oficial 1º electricista                                       13,74 2,75
P15AH430     2,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,40 2,80
P27SW170     1,000 u   Avisador acustico con reloj un sonido                           234,88 234,88
________________________________
Suma la partida................................................................. 240,43
Costes indirectos............................... 6,00% 14,43
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 254,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 BALIZAMIENTO
                                                    
03.04.01 m   SEPARADORES CARRIL-BICI H=9 cm                                  
Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA 9 de la  casa ZICLA o
similar, de dimensiones (largo x ancho x alto) 77.5x 16.4 x 9 cm, fabricados en PVC
reciclado, con bandas reflectantes amarillas, colocado en paralelo al eje del carril-bici
con una distancia entre los centros de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi
de dos componentes más varilla roscada f12mm y longitud no superior al espesor del
aglomerado asfáltico, colocado sobre pavimento existente.
O01OA030_1  0,065 h   Oficial primera                                                 13,74 0,89
O01OA070_1  0,130 h   Peón ordinario                                                  12,79 1,66
P27ZEB9_M    0,500 m   Separadores de carril Zebra 9 i/elem. anclaje                   26,00 13,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 15,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,93
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04.02 m   SEPARADORES CARRIL-BICI H=13 cm                                 
Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA 13 de la casa ZICLA
o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto) 82x21  x  13cm,  fabricados  en  PVC
reciclado, con bandas reflectantes amarillas, colo-cado en paralelo al eje del carril-bici
con una distancia entre los centros de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi
de dos componentes más varilla roscada f12mm y longitud no superior al espesor del
aglomerado asfáltico, colocado sobre pavimento existente.
O01OA030_1  0,065 h   Oficial primera                                                 13,74 0,89
O01OA070_1  0,130 h   Peón ordinario                                                  12,79 1,66
P27ZEB13_M  0,500 m   Separadores de carril Zebra 13 i/elem anclaje                   37,00 18,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 21,05
Costes indirectos............................... 6,00% 1,26
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO
                                   
04.01.01 u   BADÉN REDUCTOR VELOCIDAD VEHÍCULOS                              
Badén  de  goma  bicolor  formada  por  bloques  de  47  X  60  cm  y  3  cm  de  altura,
cumpliendo la orden FOM 3053 / 2008 . Atornillada al suelo. Dispuestos en una longitud
de 3 metros por unidad.
O01OA090     1,100 h   Cuadrilla A                                                     33,24 36,56
P29NCE010    3,180 m   Badén reductor velocidad automóviles                            89,17 283,56
P01DW090     7,000 m   Pequeño material                                                1,35 9,45
________________________________
Suma la partida................................................................. 329,57
Costes indirectos............................... 6,00% 19,77
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 349,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.01.02 u   COJÍN BERLINÉS                                                  
Ralentizador de goma reciclada y provisto de bandas reflectantes, de dimensiones 1800
x 3000 x 60 mm, permitiendo la circulación sin ralentización de autobuses y bicicletas,
formado por 4 ángulos y 4 elementos centrales, fijado al pavimento mediante 32 tornillos
10x120mm, colocado.
O01OA090     1,100 h   Cuadrilla A                                                     33,24 36,56
P29COJBE_M  1,000 u Cojín berlinés                                                  1.924,66 1.924,66
P01UT080_1   40,000 u   Tornillo 100/120 mm + taco poliamida                            0,80 32,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 1.993,22
Costes indirectos............................... 6,00% 119,59
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.112,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO URBANO                                               
04.02.01 u   APARCAMIENTO 5 BICICLETAS GRANDE ACERO INOXIDABLE               
Soporte aparca bicicletas para 5 unidades, de dimensiones 1500 x 780 mm x 2500 mm,
con posibilidad de  fijación  del  cuadro  de la  bicicleta,  de estructura  tubos  de  acero
inoxidable de 40 mm de diámetro,  sobre base en UPN 60 x 25 mm fijada al  suelo
mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.
O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     33,24 49,86
P29NAPBIG_M 1,000 u   Aparcabicis 5 bicicletas 1500x780x2500                          577,69 577,69
P01DW090     12,000 m   Pequeño material                                                1,35 16,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 643,75
Costes indirectos............................... 6,00% 38,63
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 682,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.02 u   APARCAMIENTO 5 BICICLETAS PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE              
Soporte aparca bicicletas para 5 unidades, de dimensiones 450 x 300 x  2000 mm, para
fijación de una rueda, de estructura tubos de acero inoxidable de 40 mm de diámetro,
sobre base en UPN 60 x 25 mm fijada al  suelo mediante tornillos inoxidables, instalado
en áreas urbanas pavimentadas.
O01OA090     1,300 h   Cuadrilla A                                                     33,24 43,21
P29NAPBIP_M 1,000 u   Aparcabicis 5 bicicletas 450x300x2000                           247,11 247,11
P01DW090     12,000 m   Pequeño material                                                1,35 16,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 306,52
Costes indirectos............................... 6,00% 18,39
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 324,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02.03 u   COLOCACIÓN DE BANCO DE MADERA/ALUMINIO                          
Colocación de banco de madera/aluminio, procedente de la propia actuación, instalado
en zona pavimentada. Incluso p.p del transporte desde punto de procedencia a punto
de nueva instalación (< 5 km).
O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     33,24 33,24
O01OA070_1  0,038 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,49
P01DW090     3,000 m   Pequeño material                                                1,35 4,05
M07CG010     0,121 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 5,27
________________________________
Suma la partida................................................................. 43,05
Costes indirectos............................... 6,00% 2,58
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.04 u   COLOCACIÓN DE JARDINERA DE MADERA                               
Colocación de jardinera de madera, procedente de la propia actuación, instalado en
zona pavimentada. Incluso p.p del transporte desde punto de procedencia a punto de
nueva instalación (< 5 km).
O01OA100     0,150 h   Cuadrilla B                                                     32,89 4,93
O01OA070_1  0,075 h   Peón ordinario                                                  12,79 0,96
M07CG010     0,219 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 9,54
________________________________
Suma la partida................................................................. 15,43
Costes indirectos............................... 6,00% 0,93
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.03 PUESTA A COTA DE REGISTRO
                                       
04.03.01 u   PUESTA A COTA DE REGISTRO                                       
Levantado  y  puesta  a  cota  de  tapa  de  registro  de  cualquier  clase,  compactado
alrededor, incluso limpieza posterior del pozo o arqueta de los escombros producidos
por el trabajo en el mismo y retirada de éstos a vertedero.
O01OA130     3,000 h   Cuadrilla E                                                     26,53 79,59
M06MI010     1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 2,69
M11TS010     1,000 h   Grupo electrógeno STD 2500W 220V                                3,09 3,09
P01HM160_1   0,155 m3  Hormigón HM-30/P/20/IIa central                                 79,62 12,34
________________________________
Suma la partida................................................................. 97,71
Costes indirectos............................... 6,00% 5,86
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 103,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN
El  Presupuesto  para  conocimiento  de  la  Administración  se  obtiene  sumando  al  Presupuesto  Base  de
Licitación (con I.V.A.) el  importe  de las  expropiaciones.  En el  punto siguiente se incluyen dos tablas
recopilando los conceptos necesarios para obtener dicho Presupuesto.
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 78.709,64 5,98
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 459.878,05 34,95
3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 483.099,00 36,71
4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 194.823,12 14,81
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.933,93 4,10
6 SEGURIDAD Y SALUD 19.971,27 1,52
7 PARTIDAS ALZADAS 25.440,00 1,93
CONCEPTO EUROS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.315.855,01
13,00% Gastos generales 171.061,15
6,00% Beneficio industrial 78.951,30
SUMA DE G.G. y B.I. 250.012,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.565.867,46
21,00% I.V.A. 328.832,17
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 1.894.699,63
EXPROPIACIONES 29.857,50
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.924.557,13
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Integración de la movilidad ciclista en el
tráfico  urbano  de  Carballo”  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  QUINCE  MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO.
Asciende el Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) de dicha obra a la cantidad de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS  NOVENTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS  NOVENTA Y NUEVE  EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Asciende el  Presupuesto para conocimiento de la  Administración de esta  obra a la  cantidad de UN
MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS.
A Coruña, a 22 de Septiembre de 2014
El autor del Proyecto
Fdo: Moisés Álvarez Sánchez
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se presentará el plan de obra propuesto, indicándose las previsiones de desarrollo de
los diferentes trabajos, así como la inversión mensual necesaria.
Para elaborar este plan de obra se ha tenido en cuenta el orden lógico de los trabajos, así com el tiempo
necesario para su ejecución.
Se ha considerado también el elevado coste de transporte de la maquinaria. Por este motivo, cada tipo de
trabajo se realizará de manera continuada, evitando así tener que desplazar varias veces las máquinas, o
tenerlas paradas sin utilizarlas, acciones ambas que provocarían un gasto excesivo e innecesario. Así, el
objetivo es buscar un programa que permita optimizar tiempo y coste.
El programa de trabajos propuesto tiene carácter meramente indicativo, no resulta vinculante para el
Contratista.  Éste puede presentar  en cualquier caso su programa de trabajos que se adapte con mayor
precisión a los métodos constructivos a emplear y a la maquinaria y medios auxiliares de los que disponga
para la ejecución de las obras.
Se cumple de este modo con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 123 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el cual establece que "los programas de obras deberán comprender un programa de desarrollo de
los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste."
2. PLAN DE OBRA
El plazo estimado para completar los trabajos es de OCHO (8) meses, plazo que, como se ha explicado
anteriormente, es orientativo.
El reparto del presupuesto a lo largo de estos ocho meses se representa en la siguiente gráfica:
0
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3. DIAGRAMA DE GANTT
Tal y como queda representado en el diagrama de Gantt adjunto, al tratarse de trabajos en diferentes
calles, los trabajos podrán solaparse en el tiempo.
Resulta de especial importancia la identificación de las tareas críticas, como pueden ser la demolición de
aceras/bordillos, el  fresado de firme, la extensión de mezclas bituminosas en caliente, la extensión del
microaglomerado en frío y la señalización horizontal. Dichas tareas condicionan la ejecución de otras, por
lo que habrán de dejarse holguras para evitar que la maquinaria necesaria para realizar una unidad de obra
esté esperando a que termine la actividad anterior, con el consiguiente desperdicio de recursos que ello
ocasionaría.
En  primer  lugar  se  realizarán  las  operaciones  de  retirada  y  desplazamiento  de  diversos  elementos
existentes en la vía pública, tales como señalización o mobiliario urbano, así como la demolición de aceras
y bordillos (duración estimada de 1 mes). Una semana después del comienzo de dichas demoliciones se
comenzará a fresar (para que la máquina pueda fresar adecuadamente es necesario que se haya eliminado
previamente el bordillo). Esta operación tiene una duración de un mes.
Con una duración estimada de 3 semanas se realizará a continuación el borrado de marcas viales, tarea
que  podría  realizarse  en  cualquier  momento,  siempre  que  fuera  antes  de  comenzar  a  pintar  la  nueva
señalización horizontal.
A medida que se realizan estas operaciones, y con la holgura determinada en el diagrama, se puede
proceder a la construcción de bordillos (3 meses) y tras ellos las aceras (1 mes).
El relleno con mezclas bituminosas en caliente se puede realizar una vez demolidas las aceras, y tiene
una duración inferior a una semana. Del mismo modo se extiende el microaglomerado en frío de color rojo,
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y dado que cubre la práctica totalidad de la red, tiene una duración estimada de 4,5 meses.
En aquellas calles sobre las que ya se ha extendido el microaglomerado se puede proceder al pintado de
la señalización horizontal, tarea que se estima en unos 3,5 meses. Durante ese período se puede instalar la
señalización vertical y la semaforización, cada una de ellas con una duración inferior a 1 mes.
Los elementos de balizamiento (separadores de carril-bici) se instalarán tras el pintado de la señalización
horizontal, por lo que se estima una holgura de una semana tras el comienzo de dichos trabajos. Las tareas
de balizamiento se llevarán a cabo durante 5,5 meses.
Las medidas de calmado de tráfico (2 semanas) y la instalación de los aparcabicicletas y otro mobiliario
urbano (1 mes) se ubican en los dos últimos meses para evitar sobrecargar de trabajo otras fechas, aunque
podrían situarse en cualquier momento tras la construcción de las aceras.
Por último, la puesta a cota de las tapas de registros se realiza durante los 4 últimos meses, puesto que es
necesario que previamente se extienda el microaglomerado en frío.
En la siguiente página se incluye el diagrama de Gantt de la obra.
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ACTIVIDAD IMPORTE % P.E.M. MES 1 MES 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Demoliciones y actuaciones previas
Desmontaje señalizacion y otro mobiliario 6887,00 0,52 6887,00
Demolic. Acera/bordillo 29107,65 2,21 29107,65
Fresado Firme 36966,98 2,81 27725,24 9241,75
Borrado marca vial 5748,01 0,44 5748,01
Firmes y pavimentos
Construcción bordillo 24945,23 1,90 4157,54 8315,08 8315,08 4157,54
Construcción acera/rampas 27223,46 2,07 27223,46
Mezclas bituminosas en caliente (+ riegos) 30184,15 2,29 30184,15
Microaglomerado en frío 377525,21 28,69 83894,49 83894,49 83894,49 83894,49 41947,25
Señalización y balizamiento
Señalización horizontal 48128,65 3,66 10313,28 13751,04 13751,04 10313,28
Señalización vertical 48837,85 3,71 48837,85
Semaforización 51333,51 3,90 51333,51
Balizamiento 334798,99 25,44 30436,27 60872,54 60872,54 60872,54 60872,54 60872,54
Actuaciones complementarias
Medidas de calmado de tráfico 104857,97 7,97 104857,97
Aparcabicicletas y otro mobiliario urbano 65626,20 4,99 13125,24 52500,96
Puesta a cota de registro 24338,95 1,85 6084,74 6084,74 6084,74 6084,74
Gestión de residuos
Gestión de residuos 53933,93 4,10 10786,79 10786,79 5393,39 5393,39 5393,39 5393,39 5393,39 5393,39
Seguridad y salud
Seguridad y salud 19971,27 1,52 5991,38 1997,13 1997,13 1997,13 1997,13 1997,13 1997,13 1997,13
Partidas alzadas
Mantenimiento del tráfico 12720,00 0,97 1590,00 1590,00 1590,00 1590,00 1590,00 1590,00 1590,00 1590,00
Limpieza y terminación 12720,00 0,97 6360,00 6360,00
VALORACIÓN MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL 86245,59 151757,39 141939,64 198879,6 222421,19 179531,84 200281,01 134798,76
VALORACIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN MATERIAL 86245,59 238002,98 379942,62 578822,21 801243,4 980775,24 1181056,25 1315855,01
% MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL 6,55 11,53 10,79 15,11 16,9 13,64 15,22 10,24
% ACUMULADO EJECUCIÓN MATERIAL 6,55 18,09 28,87 43,99 60,89 74,54 89,76 100
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo nace con el objeto de realizar la clasificación exigible al contratista según el tipo de
obra de este proyecto, y según la legislación vigente para garantizar un correcto desarrollo de la misma.
La clasificación propuesta en este anejo tiene carácter orientativo, esto es, no es vinculante. Por ello se
deberá  realizar  una  clasificación  exigible  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  del
contrato de obra.
2. NORMATIVA VIGENTE
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (modificado en el punto expuesto a continuación por la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, en su disposición final tercera).
Esta clasificación se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de dicho documento,
que lleva por nombre “Exigencia de clasificación”, el cual en su primer apartado establece lo
siguiente:
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda,
con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de
solvencia para contratar.”
Dado que el valor estimado de las obras del presente proyecto es claramente superior a
500.000 €, se realizará una adecuada clasificación del contratista.
Para  dar  cumplimiento  a  dicho  apartado  1,  la  disposición  transitoria  cuarta  del  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público nos remite al artículo 25 del siguiente
texto:
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. CLASIFICACIÓN
La clasificación del contratista está compuesta por los siguientes factores:
• Grupo (indicado mediante una letra mayúscula)
• Subgrupo (indicado mediante un número)
• Categoría (indicado mediante una letra minúscula en función de la anualidad)
3.1. GRUPOS Y SUBGRUPOS SEGÚN LA NORMATIVA
En el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001 quedan definidos los grupos y subgrupos posibles para los
contratistas de obras, que son los siguientes:
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 1  Desmontes y vaciados
Subgrupo 2  Explanaciones
Subgrupo 3  Canteras
Subgrupo 4  Pozos y galerías
Subgrupo 5  Túneles
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
Subgrupo 1  De fábrica u hormigón en masa
Subgrupo 2  De hormigón armado
Subgrupo 3  De hormigón pretensado
Subgrupo 4  Metálicos
Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1  Demoliciones
Subgrupo 2  Estructuras de fábrica u hormigón
Subgrupo 3  Estructuras metálicas
Subgrupo 4  Albañilería, revocos y revestidos
Subgrupo 5  Cantería y marmolería
Subgrupo 6  Pavimentos, solados y alicatados
Subgrupo 7  Aislamientos e impermeabilizaciones
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Subgrupo 8  Carpintería de madera
Subgrupo 9  Carpintería metálica
Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1  Tendido de vías
Subgrupo 2  Elevados sobre carril o cable
Subgrupo 3  Señalizaciones y enclavamientos
Subgrupo 4  Electrificación de ferrocarriles
Subgrupo 5  Obras de ferrocarriles sin cualificación específica
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1  Abastecimientos y saneamientos
Subgrupo 2  Presas
Subgrupo 3  Canales
Subgrupo 4  Acequias y desagües
Subgrupo 5  Defensas de márgenes y encauzamientos
Subgrupo 6  Conducciones con tubería de presión de gran diámetro
Subgrupo 7  Obras hidráulicas sin cualificación específica
Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1  Dragados
Subgrupo 2  Escolleras
Subgrupo 3  Con bloques de hormigón
Subgrupo 4  Con cajones de hormigón armado
Subgrupo 5  Con pilotes y tablestacas
Subgrupo 6  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas
Subgrupo 7  Obras marítimas sin cualificación específica
Subgrupo 8  Emisarios submarinos
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1  Autopistas, autovías
Subgrupo 2  Pistas de aterrizaje
Subgrupo 3  Con firmes de hormigón hidráulico
Subgrupo 4  Con firmes de mezclas bituminosas
Subgrupo 5  Señalizaciones y balizamientos viales
Subgrupo 6  Obras viales sin cualificación específica
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Subgrupo 1  Oleoductos
Subgrupo 2  Gasoductos
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
Subgrupo 2  Centrales de producción de energía
Subgrupo 3  Líneas eléctricas de transporte
Subgrupo 4  Subestaciones
Subgrupo 5  Centros de transformación y distribución en alta tensión
Subgrupo 6  Distribución en baja tensión
Subgrupo 7  Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
Subgrupo 8  Instalaciones electrónicas
Subgrupo 9  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
Grupo J) Instalaciones mecánicas
Subgrupo 1  Elevadoras o transportadoras
Subgrupo 2  De ventilación, calefacción y climatización
Subgrupo 3  Frigoríficas
Subgrupo 4  De fontanería y sanitarias
Subgrupo 5  Instalaciones mecánicas sin cualificación específica
Grupo K) Especiales
Subgrupo 1  Cimentaciones especiales
Subgrupo 2  Sondeos, inyecciones y pilotajes
Subgrupo 3  Tablestacados
Subgrupo 4  Pinturas y metalizaciones
Subgrupo 5  Ornamentaciones y decoraciones
Subgrupo 6  Jardinería y plantaciones
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Subgrupo 7  Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
Subgrupo 8  Estaciones de tratamiento de aguas
Subgrupo 9  Instalaciones contra incendios
3.2. ANÁLISIS DE LOS APARTADOS DEL PRESUPUESTO Y CLASIFICACIÓN
3.2.1. GRUPO Y SUBGRUPO
El artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 establece que si una obra presenta singularidades no normales
o generales a las de su clase y, sin embargo, sí sean asimilables a tipos de obra diferentes del principal, la
exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos, siempre que el número de subgrupos
exigibles (salvo casos excepcionales) no sea superior a cuatro.
Además, el importe de la obra parcial que esté motivando la exigencia de clasificación en el subgrupo
que corresponda deberá ser superior al 20 % del precio total del contrato, en circunstancias normales. 
En este proyecto, las partes de la obra y su peso en tanto por ciento sobre el presupuesto total es el
siguiente (sin tener en cuenta el capítulo de Seguridad y Salud):
Demoliciones y actuaciones previas 6,07 %
Firmes y pavimentos 35,49 %
Señalización y Balizamiento 37,28 %
Actuaciones Complementarias 15,03 %
Gestión de Residuos 4,16 %
Partidas Alzadas 1,96 %
Como vemos, las dos partes que superan el 20 % serían la de “Firmes y pavimentos” y “Señalización y
balizamiento”.
● Firmes y pavimentos
Dentro de esta parte nos encontramos con 2 subcapítulos, cada uno de ellos con la siguiente relevancia
respecto al presupuesto total (descontando igualmente el capítulo de Seguridad y Salud)
• Aceras: 4,03 %
• Mezclas Bituminosas: 31,46 %
Así, este primer apartado se clasificará en base al subcapítulo que genera mayor peso sobre el total, que
es el de mezclas bituminosas. Por ello se clasifica dentro del  grupo G) “Viales y pistas”, subgrupo 4)
“Con firmes de mezclas bituminosas”.
● Señalización y balizamiento
Los apartados que componen esta parte son los siguientes:
• Señalización horizontal
• Señalización vertical
• Semaforización
• Balizamiento
Todas ellas se pueden clasificar dentro del grupo G) “Viales y pistas”, subgrupo 5) “Señalizaciones y
balizamientos viales”.
3.2.2. CATEGORÍA
Según el apartado 7 del ya utilizado artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, en los casos en que sea
exigida la clasificación en varios subgrupos (como es el caso de este proyecto) se fijará la categoría en cada
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a
cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
Las categorías de los contratos de obras quedan recogidas en el artículo 26 del mismo Real Decreto, y
son las que se exponen a continuación:
Categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.
Categoría b) cuando la anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros.
Categoría c) cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros.
Categoría d) cuando la anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.
Categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros.
Categoría f) cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 euros.
Dado que el plazo previsto para esta obra es inferior a un año, para establecer la categoría utilizaremos el
valor íntegro, tal y como establece el artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en el párrafo 2, donde se indica que La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor
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íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor
medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
Así, a continuación se muestra la tabla que recoge el presupuesto base de licitación con I.V.A. de cada
uno de los dos subgrupos anteriormente establecidos, con su correspondiente categoría:
Firmes y pavimentos 662.178,40 Categoría d)
Señalización y balizamiento 695.614,25 Categoría d)
4. CLASIFICACIÓN FINAL
Con todo lo anteriormente mostrado, podemos establecer la clasificación del contratista definitiva:
PARTE GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
Firmes y pavimentos G 4 d
Señalización y balizamiento G 5 d
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene como objeto justificar, apoyándose en la legislación vigente, la necesidad de establecer o
no una fórmula de revisión de precios para este proyecto.
2. NORMATIVA APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En concreto, aparecen dos anexos de interés para esta materia:
• Anexo I: Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios.
• Anexo II: Relación de fórmulas de revisión de precios de los contratos de obras y de los
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las  fórmulas-tipo  generales  de revisión de precios  de  los  contratos  de obras  y de contratos  de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas.
3.  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  NO  NECESIDAD  DE  REVISIÓN  DE
PRECIOS
En el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas” del
Título  III  “Objeto,  precio  y  cuantía  del  contrato”  del  Libro  I  “Configuración  general  de  la
contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos” del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público figura el siguiente artículo.
Artículo 89. Procedencia y límites.
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los
términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado,
al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.
En  consecuencia,  el  primer  20  por  100  ejecutado  y  el  primer  año  transcurrido  desde  la
formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá
tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea
necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos
menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá
excluir la procedencia de la revisión de precios.
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso,
la fórmula o sistema de revisión aplicable.
Con lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo, y teniendo en cuenta que el plazo previsto para la
realización de la obra es de ocho meses (inferior al primer año que el artículo excluye), se puede afirmar
que no es necesario realizar una revisión sobre los precios, entendiéndose éstos como fijos.
4. PROPUESTA DE FÓRMULA-TIPO DE REVISIÓN DE PRECIOS
A pesar de que se ha concluido en el punto anterior que no es necesario el cálculo de una fórmula de
revisión de precios, en la práctica es frecuente que se produzcan retrasos no vinculados al contratista, ya
que el tiempo empieza a contar a partir del momento en que se adjudica el contrato de obra.
Por este motivo se propondrá una fórmula de revisión de precios según el Real Decreto 1359/2011.
El artículo 1 “Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios” de dicho
Real Decreto se remite al Anexo I del mismo, el cual establece el siguiente listado de materiales básicos a
incluir con carácter general en las fórmulas, con sus correspondientes símbolos:
Símbolo Material
A Aluminio.
B Materiales bituminosos.
C Cemento.
E Energía.
F Focos y luminarias.
L Materiales cerámicos.
M Madera.
O Plantas.
P Productos plásticos.
Q Productos químicos.
R Áridos y rocas.
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S Materiales siderúrgicos.
T Materiales electrónicos.
U Cobre.
V Vidrio.
X Materiales explosivos.
En el artículo 2 “Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los contratos de obras y de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento” se remite a las fórmulas establecidas en el Anexo
II. 
En estas fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de
precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es
objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el
subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado
3 del artículo 79 de la Ley 30/2007.
Esta fecha de referencia es la de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que
termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.
Así, consultando en el citado Anexo II, y atendiendo a la tipología general del proyecto, se plantea la
utilización de la fórmula 382, correspondiente a “Urbanización y viales en entornos urbanos”.
Dicha fórmula es la siguiente:
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K t=0,03
B t
B0
+0,12
C t
C0
+0,02
E t
E0
+0,08
F t
F 0
+0,09
M t
M 0
+0,03
O t
O0
+0,03
Pt
P0
+0,14
Rt
R0
+0,12
S t
S0
+0,01
T t
T 0
+0,01
U t
U 0
+0,32
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se recoen una serie de fotografías de la situación actual de las calles sobre las que se
asentará la red ciclista.
Cada imagen lleva asociado un número que identifica a qué calle pertenece, tal y como figura en la tabla 
del punto 2 de este anejo.
En el apéndice que se adjunta se ubican sobre la cartografía las posiciones desde las que han sido 
tomadas las fotografías.
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CALLES
CALLE IDENTIFICADOR
Avenida Finisterre 1
Fomento 2
Camiño Novo 3
Vázquez de Parga 4
Avenida de Bértoa 5
Isaac Albériz 6
Avenida da Milagrosa 7
Verdillo 8
Sol (entre glorietas) 9
Sol 10
Vila de Negreira 11
Lagoa 12
San José 13
Martín Herrera 14
Gran Vía 15
Cervantes 16
Alfredo Brañas 17
Alexandre Bóveda 18
Castelao 19
Luis Calvo 20
Perú 21
Baixa 22
Avenida de Razo 23
Avenida de Malpica 24
Fábrica 25
Poniente 26
Puente 27
Pontevedra 28
Valle Inclán 29
Avenida Ponte da Pedra 30
Emilia Pardo Bazán 31
3. FOTOGRAFÍAS
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